Informacja na temat:

PŁOCKIE NABRZEŻE WIŚLANE - 

ROZBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO „SOBÓTKA” WRAZ Z PORTEM JACHTOWYM

W ramach powyższego zamierzenia realizowane są następujące inwestycje:

I. „Budowa Portu Jachtowego w Płocku” - W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie: dwóch falochronów oraz slipu. Jeden z falochronów służyć będzie jako molo spacerowe, na którego końcu zlokalizowany będzie budynek kawiarni. Jachty cumować będą głównie przy lokalizowanych prostopadle względem brzegu pontonach pływających. W ramach inwestycji przewiduje się również wybudowanie budynków kapitanatu i toalet publicznych połączonych ze sobą pergolami, hangaru naprawczego,  parkingów na 246 miejsc z komunikacją drogową oraz kontenerowej stacji paliw i sieci służących obsłudze w/w obiektów.

1) 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej portu wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie nabrzeża.

a) umowę nr 126/WIM.I/Z/1816/2005 zawarto w dniu 26.10.2005r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b) termin zakończenia realizacji umowy: 5 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

c) kwota brutto: 610.000,00 zł

d) Wykonawca dokumentacji: „BETEK NIERUCHOMOŚCI” Spółka z o.o.

e) Obecnie trwają ustalenia mające na celu zawarcie z RZGW umowy na dzierżawę i użyczenie powierzchni Wisły. Po podpisaniu w/w umowy możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę portu oraz zakończenie prac projektowych.

II.  Zaplecze szkoleniowo – socjalno – techniczne  - jest to obiekt dwukondygnacyjny ze zlokalizowanym w przyziemiu hangarem, częścią magazynową, pomieszczeniami technicznymi i wydzielonym zespołem sanitarnym do obsługi akwenu. Na piętrze znajdzie się część szkoleniowa, z dużą salą wielofunkcyjną, zapleczem administracyjnym, częścią gastronomiczną (restauracja) oraz pomieszczeniami biurowymi dla Straży Miejskiej i WOPR.

1) 
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zaplecza jw oraz uzyskano pozwolenie na budowę – decyzja nr 512/2007 z dnia 26.10.2007r. 

a) umowę nr 123/WIM.I/Z/1777/2005 zawarto w dniu 26.10.2005r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

b) termin zakończenia: 3,5 miesiąca od daty uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

c) kwota brutto: 103.700,00 zł

d) Wykonawca robót: „BETEK NIERUCHOMOŚCI” Spółka z o.o.

e) Trwają ustalenia zmierzające do uzyskania zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami objętymi władaniem PTTK Morka. Po uzyskaniu powyższego możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci technicznych oraz przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji. 

III.   Budowa ciągu pieszo-rowerowego u podnóża skarpy

W roku 2007 zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego u podnóża skarpy oraz zakończona została budowa oświetlenia tego obiektu. 

IV.   „Remont i przebudowa dwóch budynków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego Budynku Basenu Wioślarskiego i Hangaru na łodzie wioślarskie” - Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku starego basenu i hangaru na łodzie wioślarskie oraz budynku basenu wioślarskiego mieszczącego również część administracyjną. 

1) 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego - budynku basenu wioślarskiego, hangaru na łodzie wioślarskie i budynku tzw. Starego basenu zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym remontu przedmiotowych obiektów  

a) umowę nr 87/WIM.I/Z/1094/2007 zawarto w dniu 25.05.2007r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

b) termin wykonania przedmiotu umowy: 

·  4 miesiące od daty uzyskania prawomocnej ww decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) kwota brutto: 398.542,28 zł

d) Wykonawca robót: „BETEK NIERUCHOMOŚCI” Spółka z o.o.

e) Trwają czynności związane z akceptacją przedłożonej Płockiemu Towarzystwu Wioślarskiemu do uzgodnienia dokumentacji technicznej. 

f) Dotychczas uzyskano decyzję z dnia 28.04.08 nr 212/2008 o pozwoleniu na przebudowę i remont 2 budynków basenu wioślarskiego i hangaru na łodzie wioślarskie. 

V.  Tory regatowe – w związku z planowanym przez Płockie Towarzystwo Wioślarskie docelowym przeniesieniem zawodów wioślarskich na teren zalewu Sobótka zaistniała konieczność właściwego przygotowania akwenu. W celu zminimalizowania ingerencji w środowisko naturalne, zastosowane będą w tym celu elementy wyposażenia przenośnego, demontowanego po zakończeniu imprezy. 

1) 
Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej torów regatowych na zalewie Sobótka, które zostały unieważnione z powodu braku ofert

2) W dniu 21.03.2008r złożono wniosek nr 27/WIM/2008 o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie zgodnie z propozycją firmy „Centromost – Stocznia Rzeczna” Spółka z o.o. prac związanych z montażem niezbędnych elementów dla toru regatowego na zalewie „Sobótka”

3) W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa z w/w wykonawcą na wykonanie prac związanych z montażem niezbędnych elementów dla toru regatowego na zalewie „Sobótka”

a) przewidywany termin zakończenia: 15.09.2008

b) ustalona w drodze negocjacji kwota brutto: 63.440,00zł

VI. Pomost pływający 

1) W dniu 15.04.2008r złożono wniosek nr 39/WIM/2008 o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie zgodnie z propozycją firmy Przedsiębiorstwo Techniczne „TECHMAR” Marian Kobrzyński prac związanych z wykonaniem pomostu pływającego przeznaczonego do zlokalizowania na terenie zalewu „Sobótka”

2) W dniu 06.05.2008r zawarto umowę nr 47/WIM.I./Z/786/2008 z firmą Przedsiębiorstwo Techniczne „TECHMAR” Marian Kobrzyński na wykonanie prac związanych z wykonaniem w/w pomostu.

a) termin zakończenia: 20.08.2008

b) kwota brutto:31.634,60zł

VII. Koszenie akwenu Sobótka

1) W dniu 18.04.2008r złożono wniosek nr 40/WIM/2008 o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zlecenie zgodnie z propozycją firmy Województwo Mazowieckie – Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Płocku prac związanych z wykoszeniem roślinności wodnej z dna akwenu „Sobótka” w Płocku

2) W dniu 14.05.2008r zawarto umowę nr 56/WIM.I./Z/ /2008 z firmą Województwo Mazowieckie – Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Płocku na wykonanie prac związanych z wykoszeniem roślinności wodnej z dna akwenu „Sobótka” w Płocku

a) termin zakończenia: 12.09.2008

b) kwota brutto:28.090,38zł

      VIII. Kolej linowo - szynowa

Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kolejki linowo – szynowej na zalewie „Sobótka”, które zostały unieważnione z powodu braku ofert

XI. Regulacja stanu prawnego gruntów

1) Trwa realizacja umowy na przygotowanie własnościowe nieruchomości położonych na terenach o intensywnej działalności inwestycji komunalnych w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.

a) umowę nr 55/WIM.I/Z/811/2008 zawarto w dniu 9.05.2008r 

b) kwota brutto: 52460,00 zł

c) Wykonawca: „Geo-Consulting”

       IX. Badania geotechniczne. - wykonywane są pod ewentualną lokalizację        obiektów  rekreacyjno-wypoczynkowych 


1) Trwa realizacja umowy na wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla terenu   zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika „Sobótka”.


a) umowę nr 44/WIM.I/Z/756/2008 zawarto w dniu 25.04.2008r 


b) termin realizacji umowy – 25.05.08 zł


c) kwota brutto: 13420,00 zł


d) wykonawca - „Geo-Wiert”

X. Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego – obejmujące port jachtowy, sieci zewnętrzne i zaplecze szkoleniowo-socjalno-techniczne

Inwestycja pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego SOBÓTKA wraz z portem jachtowym – Płockie Nabrzeże Wiślane” planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Charakter inwestycji i jej zakres rzeczowy pozwala zakwalifikować to zadanie w ramach Priorytetu VI RPO WM Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka. W ramach działania wsparcie można pozyskać na realizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. W najbliższych dniach zawarte zostaną dwie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosek aplikacyjny). Nabór wniosków w ramach Priorytetu VI prowadzony będzie w ramach trybu konkursowego z preselekcją. Oznacza to, że w chwili ogłoszenia konkursu Beneficjent będzie składał wniosek aplikacyjny bez dokumentacji technicznej zadania i studium wykonalności.  We wniosku aplikacyjnym Beneficjent określi terminy uzyskania dokumentów technicznych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi maksymalny poziom dofinansowania możliwy do uzyskania to 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Z uwagi na to, że projekt będzie generował dochód, poziom dofinansowania określi umowa o dofinansowanie realizacji projektu, które będzie przedmiotem negocjacji z Instytucją Zarządzającą. Na uwagę zasługuje fakt, że wstępna analiza kryteriów wyboru projektów wykazała, że przedsięwzięcie wpisuje się w: Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ponadto założenia projektu realizują kryteria merytoryczne horyzontalne oraz kryteria szczegółowe określone dla działania 6.2 RPO WM 2007-2013.

XI. Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje

 W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania nowych terenów ogrodu zoologicznego o powierzchni 4,7 ha. Obszar objęty koncepcją jest fragmentem wysokiej skarpy wiślanej, która w Płocku jest najwyższą i zarazem najbardziej stromą na całym biegu rzeki Wisły. Teren ten będzie pełnił funkcje przyrodnicze oraz funkcje ogrodu zoologicznego. Unikalnie położony na wysokiej skarpie wiślanej kończącej się przy nabrzeżu wiślanym będzie ogólnodostępnym terenem rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta a także placówką edukacyjną i naukowo-badawczą. Obejmować będzie również powiązania komunikacyjne z podstawowym układem drogowym ścieżek rowerowych realizowanych na podstawie opracowanej koncepcji oraz realizowanej obecnie ścieżki rowerowej biegnącej od terenów ZOO w ulicy Norbertańskiej do ulicy Grabówka, wraz z docelowym połączeniem jej ze ścieżką przewidywaną do zlokalizowania wzdłuż brzegu Wisły.   

XII. Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru

 W celu ostatecznego zakończenia procesu inwestycyjnego, na podstawie opracowanej uprzednio dokumentacji naprawczej, zlecono wykonanie robót polegających na wzmocnieniu konstrukcji zadaszenia amfiteatru z terminem realizacji - 15.05.08r. Obecnie rozpoczęte zostały procedury odbiorowe. 

 XIII. Iluminacja Mostu Im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku.

         W roku 2007 zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie iluminacji mostu im.  Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku wraz z wymianą latarni oświetlenia drogowego. Wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą została płocka firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe WERESZCZYŃSKI. Termin realizacji całego zamierzenia ustalono na 31.10.2008r. (termin opracowania dokumentacji – 31.07.2008r.)
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