Informacja o  przygotowaniach do realizacji wybranych, najważniejszych inwestycji miejskich zaplanowanych na 2009 rok:

Zadanie 04/WIMI/I/G Budowa ulicy Grota Roweckiego wraz z brakującą infrastrukturą: trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania,

Zadanie 09/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej: trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 02-12-2009 roku,

Zadanie 15/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna):  trwa realizacja umowy na budowę ulicy Łomżyńskiej (zachodnia strona ulicy), Małopolskiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej i Mazowieckiej z terminem zakończenia 15-12-2009 roku,

Zadanie 16/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska): opracowano dokumentację aplikacyjną o ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania,

Zadanie 17/WIMI/I/G Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej: trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 20-06-2009 roku,

Zadanie 20/WIMI/I/G  Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej,  Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej  (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej)  wraz z brakującą infrastrukturą: trwa postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic Jesionowej, Grabowej i Botanicznej,

Zadanie 22/WIMI/I/G Przebudowa i  budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą: trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 30-06-2009 roku,

Zadanie 23/WIMI/I/G Budowa ulic: Orzechowej  Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą: trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Skrajnej oraz na działkach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulicy Skrajnej i Brzoskwiniowej, oraz nawierzchni ulicy Skrajnej (odcinek od ulicy Skrajnej do tzw żwirowni),  

Zadanie 26/WIMI/I/G Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej: trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31-07-2009 roku,

Zadanie 38/WIMI/I/G Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice: trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 27-02-2009 roku,

Zadanie 39/WIMI/I/G Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie: opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania,

Zadanie 41/WIMI/I/G Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej wraz z budową północnego sięgacza ulicy Kątowej oraz brakującą  infrastrukturą i parkingiem: trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 31-03-2009 roku,

Zadanie 48/WIMI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje: trwa realizacja umowy na przebudowę Pawilonu Dydaktycznego z terminem realizacji 28-07-2009 roku. Trwa przebudowa trafostacji i linii zasilających MOZ. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  pawilonu żyraf,

Zadanie 49/WIMI/I/G Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne: uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza szkoleniowo - socjalno – technicznego i złożono wnioski o wydanie pozwoleń na budowę portu jachtowego oraz infrastruktury technicznej przewidzianej do wybudowania nabrzeża,

Zadanie 50/WIMI/I/G Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie:  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na roboty budowlano – montażowe wraz z zagospodarowaniem zielenią. Termin zakończenia prac określono na 20 miesięcy od daty przekazania placu budowy,

Zadanie 51/WIMI/I/G Hala sportowo - widowiskowa: opracowano dokumentację budowy hali. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na jej budowę,

Zadanie 59/WIMI/I/P Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al Kilińskiego do ul. Granicznej: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania,

Zadanie 56/PD/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)

Budowa obwodnicy północnej


Budowa północnej obwodnicy miasta Płocka obejmuje realizację ok. 10 km odcinka drogi krajowej nr 60 od ul. Wyszogrodzkiej w Płocku do miejscowości Goślice. Projektowana droga przebiega przez tereny miasta Płocka oraz przez tereny gmin Radzanowo i Bielsk. Inwestycja prowadzona jest przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie na podstawie porozumień zawartych między miastem Płock a GDDKiA.

      W dniu 26.01.2007 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła ,,Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice. 

W dniu 20.05.2008 r. otrzymaliśmy z GDDKiA z Warszawy protokół Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) zatwierdzający ,,Koncepcję programową budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice”.

Podjęto czynności geodezyjne, w wyniku których nastąpiło okazanie granic  właścicielom działek przez które będzie przebiegać obwodnica.


Obecnie prowadzone są dalsze prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej dla potrzeb uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę. Sprawę prowadzi GDDKiA O/Warszawa. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i zakończeniu prac projektowych oraz wykupu gruntów, możliwe będzie przeprowadzenie procedur przetargowych i rozpoczęcie prac budowlanych.

Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka"


Na podstawie Umowy 28/KPM.PD/Z/1441/2008  z dnia 12.08.2008 roku Konsultacyjne Biuro Projektowe Żółtowski Krzysztof wykonało "Koncepcję budowy dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka". Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji pozwalających na wykonanie przedmiotowego zadania.

Wykupy gruntów


W dniu 06.02.2009 roku zawarto akt notarialny, na podstawie którego Miasto Płock zakupiło nie zabudowaną nieruchomość rolną, położoną w Obrębie 10 Podolszyce-Borowiczki.


Dalsze wykupy następować bedą po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub na podstawie umów cywilno-prawnych (akt notarialny), po wcześniej pozytywnie zakończonych negocjacjach z właścicielami gruntów. 

Unia Europejska


W ramach poszukiwania zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł finansowanie inwestycji planowane jest aplikowanie o dofinansowanie z funduszy europejskich.


Zadanie nr 57/PD/I/P Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka

Budowa obwodnicy północno - zachodniej


Północno-zachodnia obwodnica miasta Płocka rozpoczyna się w miejscu skrzyżowania z obwodnicą północną (węzeł Boryszewo) i biegnie w rejonie ulicy Jędrzejewo (węzeł Bielska), wzdłuż ulicy Długiej w rejon skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą Maszewską, łukiem w kierunku ul. Dobrzyńskiej (wiaduktem) i dalej do ulicy Szpitalnej.

W ramach realizacji zadania kontynuowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowoprojektowanego odcinka obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka, biegnącego od węzła „Bielska” do granicy miasta przy ulicy Szpitalnej. Autorem dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Autor dokumentacji – jednostka projektowa - przedłożył Inwestorowi Koncepcję Programową  nowoprojektowanego odcinka obwodnicy. Dalsze prace projektanta to: sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości, sporządzenie i złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Jednostka projektowa zobowiązana jest również do uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ustaleniu lokalizacji, udzielającej pozwolenia na budowę.

Wykupy gruntów

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i ostatecznym ustaleniu przebiegu nowoprojektowanego odcinka obwodnicy północno – zachodniej rozpoczęte zostaną działania w zakresie pozyskiwania nieruchomości.

Unia Europejska

W ramach poszukiwania zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł finansowanie inwestycji planowane jest aplikowanie o dofinansowanie z funduszy europejskich. Uwzględniając katalog projektów kwalifikowanych do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów w zakresie realizacji dróg krajowych w miastach na prawach powiatu projekt planowany jest do aplikowania o dofinansowanie na poźniejszym etapie realizacji inwestycji. Obowiązek sporządzenia Studium Wykonalności na potrzeby aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla zadania „Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka, biegnącego od węzła „Bielska” do granicy miasta przy ulicy Szpitalnej” spoczywa na autorze dokumentacji projektowej.

Zadanie 58/PD/I/P Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej


W związku z planowaną przebudową ul. Wyszogrodzkiej i budową linii tramwajowej na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku, prowadzane są rozmowy w sprawie rozwiązań problemów komunikacyjnych Centrum Handlowego Podolszyce. Celem narad jest podjęcie wspólnych działań projektowo-wykonawczo-organizacyjnych dla usprawnienia ruchu w ulicach: Wyszogrodzka, Jana Pawła II, Czwartaków, Armii Krajowej i Sikorskiego.


Wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie koncepcji układu komunikacyjnego i organizacji ruchu w ww. rejonie jest niezbędne dla wskazania danych wyjściowych do projektowania dla przebudowy i remontu ulicy Wyszogrodzkiej. Po zatwierdzeniu koncepcji obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego Podolszyce i podzieleniu zadań inwestycyjnych między prywatnych inwestorów i ich etapowej realizacji będzie można dokończyć prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. 

Obecnie trwają przygotowania do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji zezwalających na realizację zadania obejmującego zakres: od skrzyżowania Podolszyce Wschód do skrzyżowania ul.Wyszogrodzkiej z ul. Harcerską.

Wykupy gruntów 


W 2009 roku wypłacono odszkodowanie za zabudowaną działkę położoną w Gulczewie Kolonia pod projektowane poszerzenie drogi krajowej – ul. Wyszogrodzkiej.


W dniu 10.02.2009 roku zawarto akt notarialny, na podstawie którego Miasto Płock zakupiło nie zabudowaną nieruchomość rolną, położoną w Obrebie 6 Gulczewo Kolonia.


Planowane są dalsze wykupy gruntów pod poszerzenie ul. Wyszogrodzkiej.

Zadanie 60/PD/I/P Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV.

Zgodnie z Umową Nr 15/KPM.PD/Z/777/2008 zawartą w dniu 5 maja 2008 r. oraz Aneksem Nr 1/35/KPM.PD/Z/2084/08 zawartym w dniu 28 listopada 2008 r., do  zakończenia pozostały:

- roboty budowlane przy budowie wiaduktu w ciągu ul. Ciechomickiej (termin zakończenia robót zgodnie z aneksem do dnia 31.01.2009 r.) Z uwagi na brak zakończenia robót przy budowie wiaduktu w terminie określonym w aneksie, podjęto działania zmierzające do naliczania kar umownych zapisanych w kontrakcie.

W dniu 15.12.2008 r. rozpoczęto czynności odbiorowe wykonanych robót drogi głównej, zmierzające do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pismem z dnia 30.01.2009 r. wystąpiono do Inżyniera Kontraktu o podjęcie działań zmierzających do odmowy wystawienia Świadectwa Przejęcia robót, z uwagi na brak dostarczenia przez Wykonawcę robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie odcinka IV.

Pismem z dnia 03.02.2009 r. Inżynier Kontraktu Odrzucił wniosek Wykonawcy z dnia 05.12.2008 r. o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla odcinka robót. Podjęto działania zmierzające do naliczania kar umownych zapisanych w kontrakcie.

Pozostałe roboty związane z uporządkowaniem placu budowy, zielenią drogową, konserwacją rowów, wykonaniem przejścia dla zwierząt w przepuście w km 15 + 342, zostaną wykonane zgodnie z umową do 30 maja 2009 r. 

Prowadzony jest nadzór autorski oraz inwestorski nadzór techniczny nad realizacją przedmiotowego zadania.

Planuje się zawarcie umowy na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie nadzoru nad wykonaniem skarp, nasypów i wykopów w związku z realizacją zadania.

Po oddaniu IV odcinka dróg dojazdowych do użytkowania planuje się zawarcie umowy na pełnienie monitoringu środowiskowego, wynikającego z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z zaplanowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, w dniu 07.11.2008 roku Gmina – Miasto Płock, jako Beneficjent, złożyła w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 1/8.2/08 dla Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN – T. 

Wniosek w wyniku oceny formalnej został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do oceny merytorycznej I-go stopnia. 

Całkowite koszty projektu: 69 362 835,73 PLN

Koszty kwalifikowane: 62 625 607,42 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 6 737 228,31 PLN

Udział UE (85%): 53 231 766,30 PLN

Zadania nr 25/PD/I/G Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – projekt techniczny

W grudniu 2008 roku Wykonawca przedstawił “Wstępne Studium Wykonalności” dla zadania Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą”. W opracowaniu sprawdzono możliwości budowy linii pod względem technicznym tj. wkomponowania jej w istniejący układ ulic, uzasadniono celowość budowy linii ze względu na wielkość potoków pasażerskich oraz wstępnie określono koszty inwestycji. Przeanalizowano wariant budowy tramwaju klasycznego i tramwaju z jedną szyną prowadzącą i na oponach. 

W chwili obecnej trwa analiza uzyskanych informacji w celu podjęcia decyzji, który rodzaj tramwaju będzie realizowany. 

1. Ropoczęto prace nad przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji pozwalających na realizację przedmiotowego zadania. 

