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INFORMACIJE WSTEPNE

"Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 roku"
(LPR) zostat uchwalony w 2005 roku (Uchwata Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Ptocka z dnia
28 czerwca 2005 roku). Program ten zostat przyjety z zatozeniem, ze jest dokumentem
»ZyWwym®, nieprzerwanie realizowanym, o cyklicznym procesie aktualizacji, dostosowujgcym
zakres dziatan rewitalizacyjnych do aktualnych probleméw Miasta oraz jego rzeczywistych
potrzeb. Zgodnie z tymi zatozeniami, w 2009 roku dokonano aktualizacji w/w Programu.
Zaktualizowany Program przyjety zostat pod nazwa ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Ptocka - Aktualizacja na lata 2007 - 2013 i lata nastepne” (Uchwata Nr 525/XXXVII/09
Rady Miasta Ptocka z dnia 26 maja 2009 roku z pézniejszymi zmianami). Dokument ten
uwzgledniat wnioski i doswiadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu rewitalizacji,
a takze nowe potrzeby, ktdére zostaty zidentyfikowane w toku wdrazania Programu
przyjetego w 2005 roku.

Zaréwno LPR przyjety w 2005 roku jak i jego aktualizacja z 2009 roku, z uwagi na brak
odrebnych regulacji prawnych zwigzanych z rewitalizacjg, przyjete zostaty w oparciu
0 ustawe o samorzadzie gminnym. Programy te nie byty dokumentami obligatoryjnymi. Byty
jednak niezbedne w przypadku ubiegania sie o $rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) na realizacje projektéw z zakresu odnowy zdegradowanych obszaréw
miast. Uzyskanie dofinansowania unijnego uwarunkowane bylo opracowaniem przez
samorzad gminny LPR, zgodnie z wytycznymi i dokumentami przyjetymi przez instytucje
wdrazajgce oraz ujgcie w tym Programie danego projektu. Obowigzek ujmowania projektow
w LPR natozony byt tylko na podmioty, ktére staraty sie o dofinansowanie w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Dziatanie 3.3
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemystowe i powojskowe (okres programowania
2004-2006) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPO WM), Dziatanie 5.2 Rewitalizacja miast (okres
programowania 2007-2013). W pozostatych przypadkach takiego obowigzku nie byto. Tym
samym nie wszystkie dziatania rewitalizacyjne podejmowane przez Miasto i podmioty
zewnetrzne byty wpisywane do LPR. Projekty do LPR wpisywane byty na podstawie
sktadanych wnioskéw o ile, planowane byly do realizacji na wyznaczonych obszarach oraz
byty zgodne z celami Programu. Wiekszo$¢ wnioskodawcdw sktadato wnioski o wpisanie
projektu do LPR liczac na wsparcie ze srodkéw unijnych. Niestety w okresie programowania
2007-2013 jedyny nabdr (w trybie konkursowym) wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze
srodkéw EFRR w ramach RPO WM Dziatanie 5.2 przeprowadzony zostat w terminie od
5 maja 2009 roku do 4 czerwca 2009 roku (Uchwata Nr 793/228/09 Zarzadu Wojewoddztwa
Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku). Byt to konkurs zamkniety z preselekcjg dla
projektéw nieobjetych pomocg publiczna. Konkurs nie obejmowat projektow z zakresu
odnowy infrastruktury mieszkalnictwa oraz obowigzywata zasada, ze wnioskodawca moze
ztozyc tylko jeden wniosek. Warunki te spowodowaty, ze zdecydowana wiekszos¢ projektow
ujetych w LPR Miasta Plocka zostata zrealizowana bez wsparcia unijnego.

Analizy przeprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dotyczgce doswiadczen
samorzaddw w prowadzeniu rewitalizacji oraz projektéw wspieranych ze $rodkéw unijnych
wramach rewitalizacji, ujawnily konieczno$¢ zmiany podejécia do tego procesu.
Niezbednym okazato sie stworzenie odpowiednich ram prawnych, ktére pozwola na
sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszaréw ze stanu kryzysowego.

Miasto Ptock wychodzac na przeciw podejmowanym przez rzad dziataniom legislacyjnym
przystapito do opracowania kolejnej aktualizacji Programu pod nazwg ,Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Plocka - Aktualizacja na lata 2014-2020 i lata nastepne” (Uchwata
Nr 702/XL11/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 30 grudnia 2013 roku).

Proces legislacyjny rzadowego projektu ustawy o rewitalizacji zakonczyt sie przyjeciem
ustawy w dniu 9 pazdziernika 2015 roku (Dz.U. z 2015 poz. 1777). Ustawa okreglita zasady
oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. W ustawie zawarta zostata takze



definicja rewitalizacji oraz uznano, ze rewitalizacja jest zadaniem wiasnym gminy.

Ustawa stworzyta ramy prawne dla rewitalizacji i udostepnita samorzadom szereg narzedzi
utatwiajacych realizacje tego procesu. Warunkiem niezbednym do skorzystania z tych
narzedzi jest opracowanie tzw. gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z procedurg
przewidziang w art. 14-24 ustawy o rewitalizacji.

Biorac powyzsze pod uwage, Miasto Plock odstgpito od opracowania aktualizacji LPR
i zgodnie z Uchwata Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 22 marca 2016 roku
przystapito do sporzadzenia tzw. gminnego programu rewitalizacji.

Niniejszy materiat zawiera podsumowanie dziatari podejmowanych od 2005 roku w ramach
LPR, informacje na temat dziatan podjetych w celu sporzadzenia gminnego programu
rewitalizacji oraz gtéwne zatozenia opracowywanego programu.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PLOCKA
NA LATA 2005-2013, KIERUNKOWO DO 2020 ROKU

LPR przyjety w 2005 roku opracowany zostat zgodnie z zapisami "Uzupetnienia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006" (Uzupetnienie
ZPORR), ktore okredlato zasady ubiegania sie o $rodki unijne w okresie programowania
2004-2006. Program Rewitalizacji wyznaczat obszary zdegradowane pod wzgledem
przestrzennym, gospodarczym i spotecznym. Obszary te podzielono na cztery kategorie
(tereny miejskie, sportowo-rekreacyjne, poprzemystowe i powojskowe) z zastrzezeniem, ze
w I etapie proces rewitalizacji skoncentrowany zostanie na terenie Starego Miasta. Analiza
sytuacji przestrzennej, mieszkaniowej, Srodowiskowej i spotecznej Srédmiescia wskazata, ze
na tym terenie panuje najtrudniejsza sytuacja. Pozostate obszary miaty zostaé objete
procesem rewitalizacji w ramach kolejnych aktualizacji Programu Rewitalizacji.
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Granice obszaru objetego I etapem rewitalizacji

Na lata 2005 - 2006 zaplanowano do realizacji 50 zadan, w tym 39 zadan za ktorych
realizacje odpowiadato miasto. Nie wszystkie zaplanowane wéwczas zadania zostaty
zrealizowane w zaktadanym terminie. Realizacja czesci, gtdéwnie ze wzgleddw finansowych,
przesuneta si¢ w czasie. Niemniej jednak zrealizowane zostaty nastepujgce projekty ujete
w LPR z 2005 roku:
Remont i konserwacja zabytkowej czeéci budynku Liceum Ogélnoksztatcacego
im. Marsz. St. Matachowskiego przy ul. Matachowskiego



Zespot pobenedyktynski przy ul. Tumskiej

Dom pod Trabami przy ul. Mostowej

Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturg

Umocnienie Skarpy Wislanej na odcinku od Hotelu ,Starzyriski” do Katedry wraz
Z budowg Amfiteatru

Rozbudowa Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Wiadystawa Jagietty

Remont budynku D administracji szpitala Sw. Trdjcy przy ul. Kosciuszki

Przebudowa zespotu budynkéw mieszk. - ustugowych przy ul. Kwiatka
15,17,19,21,23,25

oraz remonty budynkéw przy ul. Bielskiej 12, Kazimierza Wielkiego 6a, Kwiatka 10,
Kwiatka 11, Sienkiewicza 63, Grodzkiej 15, Jerozolimskiej 5, Stary Rynek 9,
Sienkiewicza 45.

W roku 2016 planowane jest rozpoczecie remontu kamienicy przy ul. Tumskiej 9 (dotacja
z budzetu miasta Ptocka) oraz kompleksowy remont nieruchomodci potozonych przy
ul. Sienkiewicza 38 (dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Projekty realizowane w ramach LPR z 2005 powigzane byly z dziataniami realizowanymi
poza LPR, np.

+  wramach zawartych porozumien w 2005 roku sfinansowano z budzetu miasta Ptocka
budowe infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego (m.in. budowe
sieci wodno - kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Misjonarskiej 1a;
budowe sieci wodno - kanalizacyjnej dla budynku mieszkaniowego przy ulicy
Misjonarskiej czes¢ A i B; budowe sieci wodno - kanalizacyjnej do budynkéw
mieszkalnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 i 34; wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Kwiatka 9 i Grodzkiej 9),
budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Padlewskiego 16,
remont ulicy Synagogalnej,
remont ulicy Kwiatka,
demontaz istniejacego i budowa nowego oswietlenia ulicy Synagogalnej,
demontaz istniejacego i budowa nowego oswietlenia ulic 3 Maja i Pieknej,
demontaz istniejgcego i budowa nowego oswietlenia ulicy Piekarskiej,
budowa sigegacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastruktura,
zabezpieczenie i odwodnienie skarpy wislanej od Jaru ,Abisynia” do Domu Technika -
etap II,
rozbudowa monitoringu wizyjnego.

Projekty realizowane w ramach LPR z 2005 roku byly ze sobg powiazane obszarowo oraz
problemowo. Zwigzane byly m.in. z poprawg dostepnosci komunikacyjnej do
rewitalizowanego obszaru, poprawg funkcjonalnosci ruchu kotowego, odnowg
zdekapitalizowanych zasobow mieszkaniowych, poprawa jakoséci $rodowiska i zycia
mieszkancow rewitalizowanego obszaru, uporzadkowaniem przestrzeni, przywréceniem
mieszkanicom terendéw zielonych i miejsc rekreacji, ochrong lokalnego dziedzictwa,
przeciwdziataniem negatywnym zjawiskom spotecznym, integracja mieszkancow
rewitalizowanego obszaru.

Projekty techniczne realizowane na obszarze rewitalizacji powigzane byly m.in.
z nastgpujacymi  projektami ,migkkimi” wspétfinansowanymi ze $rodkéw  funduszy
europejskich: )
~ADHOC Rozwdj Historycznych Staréwek w Srodkowej i Wschodniej Europie
dostosowany do Spotecznych i Demograficznych Zmian”
Cel projektu - modelowy rozwéj i implementacja innowacyjnych rozwigzan
dostosowanych do wymogéw terazniejszosci odnowy zabytkowych staréwek.
Dziatania te dotycza odnowy staréwek zgodnie z wymogami konserwatorskimi
i utrzymania ich w mozliwie oryginalnym stanie, jak réwniez strategicznego
dostosowania  zabudowy historycznej do  zmieniajacych sie  warunkdéw



demograficznych i spotecznych, tworzac przy tym podstawe do diugotrwatego
wykorzystania przestrzeni starowki.

Okres realizacji projektu: 15.10.2004 - 28.02.2008

~EUR0B II - Instytucjonalizacja Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EuRoB) -
marketing inspirowanego kulturg i historig turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku
ceglanego oraz zwigzanych z nim ofert kulturalnych”

Cel projektu - Utworzenie samodzielnej instytucji zarzadzajgcej Europejskim
Szlakiem Gotyku Ceglanego po roku 2007, kiedy to dobiega konca
wspotfinansowanie projektu przez Unie Europejska.

Okres realizacji projektu: styczen 2005 - grudzien 2007

"Od biernosci do aktywnosci”

Cel projektu - Przeciwdziatanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia spotecznego wsrod
bezrobotnych osoéb niepetnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Okres realizacji projektu: 18.11.2005 - 31.03.2008

+SOCRATES - COMENIUS AKCIA 1"

Cel projektu - Zadaniem programu SOCRATES byto rozszerzenie wspotpracy
europejskiej w dziedzinie edukacji. Poprzez prezentowanie i dzielenie sie narodowymi
legendami uczniowie i nauczyciele poglebiali swojg wiedze dotyczgca kultury
pozostatych krajéw partnerskich, poznali historie, tradycje, folklor, wartosci
spoteczne.

Okres realizacji projektu: 02.11.2006 - 05.11.2006 - Seminarium kontaktowe
~Swiatetko w tunelu EFS”

Cel projektu - Przeciwdziatanie zjawisku wykluczenia spotecznego i promocja
aktywnej polityki spotecznej poprzez wsparcie grup szczegolnego ryzyka. Projekt
adresowany byt do oséb dlugotrwale bezrobotnych tj. powyzej 24 miesiecy od
ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzedzie Pracy, korzystajgcych ze swiadczen
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej oraz pracownikéw MOPS w Ptocku.

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 - 31.10.2007

Poza wymienionymi projektami Powiatowy Urzad Pracy w Plocku na podstawie instrumentow
rynku pracy, zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i mstytuqach rynku pracy, realizowat nastepujgce programy i dziatania:

Przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych srodkéw na podjecie dziatalnosci

gospodarczej,

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

Staze dla bezrobotnych,

Prace interwencyjne,

Roboty publiczne,

Szkolenia indywidualne i grupowe,

Pozyczki szkoleniowe.

W/w programami objetych zostato okoto 1400 osdéb. Powiatowy Urzad Pracy korzystat
rowniez ze srodkow unijnych. W 2004 roku zostaty przygotowane wnioski o przyznanie
srodkéw z Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozw¢j Zasobow Ludzkich (SPO RZL) Dziatanie 1.2 ,Perspektywy dla
miodziezy” schemat a - ,Wspieranie miodziezy na rynku pracy” oraz dziatanie 1.3
»Przeciwdziatanie i zwalczanie dlugotrwatego bezrobocia” schemat a - ,Wspieranie o0séb
bezrobotnych, w tym dtugotrwale bezrobotnych”. Program byt realizowany od czerwca 2004
roku do czerwca 2005 roku. W ramach Dziatania 1.2 realizowane zostaty staze oraz
szkolenia dla oséb bezrobotnych. Na staz skierowanych zostato 261 oséb, na szkolenia -
100 oséb. Wszystkie osoby biorgce udziat w programie zostaty objete dziataniami z zakresu
posrednictwa i poradnictwa zawodowego. Beneficjenci ostateczni uzyskali nowe
umiejetnosci lub kwalifikacje zawodowe. Otrzymane srodki z EFS na Dziatanie 1.2
umozliwity objecie programami wiekszej grupy oséb miodych, znajdujacych sie w trudnej
sytuacji na rynku pracy, jak réwniez przyczynity sie do zwiekszenia liczby os6b majacych
dostep do szkoled. W ramach Dziatania 1.3 udzielono 78 osobom jednorazowych srodkow
na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej i zorganizowano 169 miejsc przygotowania



zawodowego. Udzielone srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej pozytywnie wplynety
na rozwoj matej przedsiebiorczosci oraz poprawe sytuaciji materialnej rodzin beneficjentéw
ostatecznych. W roku 2005 Powiatowy Urzad Pracy w Plocku ztozyt réwniez wnioski
wramach Priorytetu 1 ,Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej
i spotecznej” SPO RZL, wspotfinansowanego z EFS, na dziatania: 1). Dziatanie 1.2
~Perspektywy dla mtodziezy” schemat a - ,Wspieranie miodziezy na rynku pracy”, 2).
Dziatanie 1.3 ,Przeciwdziatanie i zwalczanie dtugotrwatego bezrobocia” schemat a -
~Wspieranie os6b bezrobotnych, w tym dtugotrwale bezrobotnych”. Dziataniami w/w zostato
objetych okoto 1200 oséb. Program ten byt realizowany od maja 2005 do sierpnia 2006
roku.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACII MIASTA PLOCKA - AKTUALIZACJA
NA LATA 2007-2013 I LATA NASTEPNE

Aktualizacja LPR na lata 2007-2013 i lata nastepne stanowita kontynuacje gtéwnych zatozen
pierwszego Programu, a jego podstawowym celem byta odnowa zdegradowanych
i zagrozonych marginalizacjg obszardw miasta.

Delimitacja obszaréw kwalifikujacych sie do rewitalizacji w ramach aktualizacji LPR na lata
2007-2013 dokonana zostata zgodnie z nastepujacymi dokumentami:

e ROZPORZADZENIE KOMISII (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku
ustanawiajace szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

e Szczegotowy Opis Priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegdtowienie RPO WM)

¢ Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w zakresie
programowania dziatan dotyczacych mieszkalnictwa.

Byty to jedyne akty prawne/dokumenty, ktore zawieraty zapisy dotyczace kryteriow
wyznaczania obszaréw do rewitalizacji. Wyznaczenie obszaréw niezgodnie z wyzej
wymienionymi skutkowatoby pozbawieniem mozliwosci skorzystania ze wsparcia unijnego przy
realizacji projektéw rewitalizacyjnych.

W ramach Aktualizacji LPR na lata 2007-2013 na terenie miasta Plocka wyodrebniono:
- dziesig€¢ obszaréw kwalifikujacych sie do rewitalizacji w ramach zintegrowanych
projektow odnowy miejskiej, tj.

Obszar 2-1 Osiedle Stare Miasto
Obszar Z-2 Osiedle Kolegialna

Obszar Z-3 Osiedle Dworcowa

Obszar Z-4 Osiedle Kochanowskiego
Obszar Z-5 Osiedle Dobrzyriska, Skarpa
Obszar Z-6 Osiedle tukasiewicza
Obszar Z-7 Osiedle Miedzytorze

Obszar Z-8 Osiedle Radziwie

Obszar Z-9 Osiedle Trzepowo

Obszar Z-10 Osiedle Tysigclecia

- szesC obszaréw kwalifikujgcych sie do rewitalizacji w ramach odnowy infrastruktury
mieszkalnictwa, tj.
Obszar M-1  Osiedle Stare Miasto
Obszar M-2  Osiedle Kolegialna
Obszar M-3  Osiedle Dobrzynska, Skarpa



Obszar M-4  Osiedle Miedzytorze
Obszar M-5 Osiedle Radziwie
Obszar M-6  Osiedle Trzepowo

Obszary kwalifikujgce sie do rewitalizacji w ramach zintegrowanych projektéw odnowy
miejskiej spetniaty co najmniej dwa, a obszary kwalifikujace sie do rewitalizacji w ramach
odnowy infrastruktury mieszkaniowej co najmniej trzy z nastepujacych kryteridw:
e wysoki poziom ubdstwa i wykluczenia,
wysoka stopa dtugotrwatego bezrobocia,
niski wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
wysoki poziom przestepczosci i wykroczen,
poréwnywalnie niski poziom wartosci zasobu mieszkaniowego.

®e o @ @

W Aktualizacji LPR nastapito rozszerzenie obszaru, na ktérym prowadzone byty dziatania
rewitalizacyjne. Powyzsze wynikato z:

e zapisow dokumentéw programowych okredlajacych zasady przyznawania srodkoéw
unijnych na projekty rewitalizacyjne,

e zapisbw LPR z 2005 roku, ktéry zaktadat, ze rewitalizacja pozostatych obszardw
wskazanych do rewitalizacji bedzie realizowana przy kolejnych
edycjach/aktualizacjach LPR;

* wynikéw przeprowadzonego w 2009 roku badania opinii publicznej - 92% badanych
uwazato, ze dziatania rewitalizacyjne powinny by¢ prowadzone na osiedlach
mieszkaniowych.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PLOCKA

OBSZARY PRZEZNACZONE DO REWITALIZACJI
ZINTEGROWANE PROJEKTY ODNOWY OBSZAROW MIEJSKICH( MAPANR 1)
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PLOCKA

OBSZARY PRZEZNACZONE DO REWITALIZACJI
INFRASTRUKTURA MIESZKALNICTWA  ( MAPANR Z)
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Misjq zaktualizowanego LPR byta kompleksowa odnowa wytypowanych do rewitalizacji
obszarow miasta w aspektach infrastrukturalno - przestrzennym, gospodarczym
i spotecznym, ktéra miata prowadzi¢ do wzmocnienia potencjatu rozwojowego miasta
Ptocka, jako osrodka rdéwnowazenia rozwoju oraz historycznej stolicy Mazowsza,
chronigcego walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo kulturowo -
historyczne, dbajacego o wysokg jakosé zycia mieszkancow.

Dazac do osiagnigcia tej misji, na wyznaczonych obszarach, realizowane byly dziatania
zgodne z nastepujacymi celami:
» ochrona obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym
e poprawa jakosci i dostepnosci do infrastruktury o charakterze spoteczno -
edukacyjnym
« rozwdj infrastruktury dla celéw turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
¢ zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych
» przywrocenie mieszkaficom Plocka petnowartosciowych terendéw zielonych, miejsc
rekreacji
e zapobieganie przestepczosci i poprawa bezpieczenstwa
» poprawa funkcjonalnosci ruchu kotowego, ruchu pieszego, estetyki przestrzeni
publicznych
* odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych
« przeciwdziatanie negatywnym zjawiskom spotecznym, w tym marginalizacji
i wykluczeniu spotecznemu



» rozwdj infrastruktury technicznej
e poprawa jakosci srodowiska
» tworzenie warunkow dla rozwoju przedsiebiorczosci.

LPR byt na biezaco monitorowany i modyfikowany. Ostatnia zmiana Programu przyjeta
zostata Uchwatg Nr 678/XL/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 listopada 2013 roku. Zgodnie
z tym dokumentem w ramach LPR zaplanowano realizacje 143 projektéw, ktére podzielone
zostaiy na piec¢ kategorii:

dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Mazowieckiego (RPO WM);

dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach Inicjatywy JESSICA;

dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitat

Ludzki (PO KL);

dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budzetu Miasta Ptocka;

pozostate dziatania rewitalizacyjne realizowane w ramach LPR.

Zestawienie projektéw planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata nastepne*

o Liczba Szacowana wartos$é
Wyszciegdlnienle projektow projektow

Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach
RPO WM, Dziatanie 5.2 Rewitalizacja miast & 39.736.969 PLN
Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach
RPO WM, Inicjatywa JESSICA 2 LSRR
Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach PO KL 8 22.318.395 PLN
Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach dotacji
z budzetu miasta Ptocka 2 11249 HE RLI
Pozostate dziatania rewitalizacyjne 69 267.238.986 PLN

Ogotem 143 377.576.168 PLN

* Uchwata Nr 525/XXXVII/09 z pézniejszymi zmianami: Uchwata Nr 587/XLI/09, 601/XLII/09,
816/LVII/10, 220/XV/2011, 306/XIX/2012, 546/XXX11/2013, 584/XXXIV/2013, 678/XL/2013

Wdrazanie LPR odbywato sie¢ w sposéb jawny i przejrzysty. Zespét Rewitalizacji Miasta
(nastepnie Referat Rewitalizacji Miasta, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta) petnigcy
funkcje Koordynatora ds. Rewitalizacji prowadzit monitoring realizacji projektéw ujetych w LPR.
Na podstawie informacji przekazywanych przez poszczegéinych realizatoréw projektow,
sporzadzane byly raporty okresowe, ktére przekazywane byly na posiedzenia komisji Rady
Miasta Ptocka oraz sesje Rady Miasta Plocka. W celu zapewnienia transparentnosci
prowadzonych dziatar raporty / sprawozdania powstate w trakcie wdrazania i monitorowania
LPR zamieszczane byty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie Urzedu Miasta Ptocka
poswieconej rewitalizacji.

Stopien realizacji projektéw rewitalizacyjnych zostat podzielony na nastepujgce kategorie:
« zrealizowane w catosci - projekty, ktore zostaty zakoriczone
« zrealizowane czgsSciowo - projekty, ktorych czes¢ (mniejsza lub wieksza) zostata
zrealizowana
» w trakcie realizacji - projekty, ktore sa realizowane
* niezrealizowane - projekty, do ktorych realizacji nie doszto, badz wykonano je
w bardzo niewielkim zakresie



Wedtug stanu na dzied 1 maja 2016 roku zrealizowano w catosci lub czeSciowo 134 projekty
o facznej wartosci ok. 318 min zt. Trwa realizacja 5 projektéw, na ktére poniesiono dotychczas
wydatki w wysokosci ok. 7,2 min zt.

Stan realizacji projektow ujetych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Plocka -
Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata nastepne (stan na dzien 1.05.2016)

Btanrea!lzaﬂjiprojektow Liczba projektéw | Prasent
zrealizowane w catosci 126 88,1 %
zrealizowane czesciowo 8 5,6 %
w trakcie realizacji 5 3,5%
niezrealizowane 4 2,8 %

Ogodtem 143 100 %

© ZREALIZOWANE W CALOSCI

B ZREALIZOWANE CZESCIOWO
W TRAKCIE REALIZACII

® NIEZREALIZOWANE

Gmina-Miasto Ptock, spétki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne w ramach LPR
zrealizowaty 37 projektow (1 jest w trakcie realizacji) o tacznej wartoéci ok. 186,5 min zt. Na
ich realizacje uzyskano:

dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013, Dziatanie 5.2 Rewitalizacja miast

w wysokosci ok. 16,8 min zi;

wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokosci ok. 18,7 min zi;

dofinansowanie w ramach PO KL w wysokosci ok. 27,3 min zt.
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Zestawienie projektow zrealizowanych oraz w trakcie realizacji w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata nastepne
wedtug podmiotéw odpowiedzialnych za ich realizacje (stan na dzier 1.05.2016)

: Rzeczywista
Podmiot r:'.‘; zkli:')w wartosc
DESS projektow
Gmina - Miasto Plock 10 84.780.649 PLN
Spoitki miejskie (ARS, RYNEX, PZOZ, MTBS, KM) 18 72.401.549 PLN
Miejskie jednostki budzetowe (MUP, MOPS, MZD) 9 29.312.189 PLN
Podmioty koscielne 16 13.910.097 PLN
Wspélnoty mieszkaniowe 42 11.762.826 PLN
PSM L-W 4 47.044.381 PLN
Organizacje pozarzadowe 4 1.059.358 PLN
Przedsiebiorcy 11 61.122.839 PLN
Inwestorzy prywatni 23 3.402.523 PLN
Pozostali 2 343.718 PLN
Ogoélem 139 325.140.129 PLN
7,2% 1,4%
12,9%
7,9%
6,5%
2,9%
2,9%
11,5%
30,2%
B MIASTO PLOCK B SPOLKI MIEISKIE
MIEJSKIE JEDNOSTKI BUDZETOWE ™ PODMIOTY KOSCIELNE
B WSPOLNOTY MIESZKANIOWE ¥ PSM L-W
® ORGANIZACJIE POZARZADOWE ® PRZEDSIEBIORCY

B INWESTORZY PRYWATNI B POZOSTALI
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Mimo, ze w ramach LPR do rewitalizacji zakwalifikowano 10 obszaréw to zdecydowana
wiekszos¢ projektow realizowana byta na terenie srodmiescia - 64,8% ogétu zrealizowanych
projektow w ramach LPR.

Zestawienie projektow zrealizowanych oraz w trakcie realizacji w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka — Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata nastepne
wedtug miejsca ich realizacji (stan na dziern 1.05.2016)

i‘ Wyszczegdlnienie obszaru pr:ij‘;zktgw Procent
Z-1 Osiedle Stare Miasto 55 ‘ 39,6 %
| Z-2 Osiedle Kolegialna 35 25,2 % |
| 2.8 Osiedle Dworcowa 3 ! 2,6 % ]
| Z-5 Osiedle Dobrzyriska, Skarpa 34 L 24,5 %
| Z-6 Osiedle Lukasiewicza | 3 2,6%
_F;c;jékty realizowane na kilku obszarach T ! 9 ‘ 6,5 %
Ogoétem 139 100 %

Na obszarach poza osiedlem Stare Miasto i Kolegialna zrealizowano 40 projektéw, w tym
3 projekty w ramach zwrotnego mechanizmu finansowego - Inicjatywy JESSICA:
Rewitalizacja budynku dworca PKP w Ptocku wraz z terenem przydworcowym
Rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej - Ptock Spétka z o.0.
BUDMAT - Rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn Zniwnych w Plocku - ETAP
VII.
Projekty te przyczynity sie do rewitalizacji nie tylko obszaru, na ktérym byty realizowane, ale
takze pozostatych terenéw zdegradowanych.

Istotnym elementem Programu Rewitalizacji byty projekty zaktadajace odnowe tkanki
mieszkaniowej. W celu poprawy warunkéw zamieszkania na obszarach zdegradowanych
miasto, spdtki miejskie, wspdlnoty mieszkaniowe oraz Ptocka Spétdzielnia Mieszkaniowa L-W
zrealizowaty projekty dotyczace infrastruktury mieszkalnictwa, w tym remonty
i modernizacje czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Czesciowo
projekty te wspierane bytby dotacjami uzyskanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego lub
WFOSIGW. Realizacja tych projektow znaczaco poprawita jakos¢ zycia mieszkancow
obszaréw zakwalifikowanych do rewitalizacji. Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych
przyczynita sie do ograniczenia wydatkéw zwigzanych z ich utrzymaniem, co ma szczegdlne
znaczenie w przypadku rodzin dotknietych problemem bezrobocia oraz o niskich dochodach.

W 2010 roku Miasto Ptock rozpoczeto przebudowe budynkdw komunalnych na osiedlu
Miodowa-Jar. W ramach LPR wykonano rozbiérke oraz budowe 3 budynkow: Miodowa 41 (15
mieszkan), Miodowa 43 (15 mieszkan) i Miodowa 45 (9 mieszkar). W latach 2015-2016, juz
poza Programem Rewitalizacji, wykonano rozbidrke oraz budowe kolejnych 2 budynkéw:
Miodowa 37 (15 mieszkan) i Miodowa 39 (9 mieszkan). Koszt realizacji tych 2 budynkéw to
ok. 2 min zt. Docelowo na osiedlu Miodowa-Jar w miejscu starych budynkéw powstanie 13
nowych budynkéw komunalnych, w ktorych tacznie znajdzie sie 177 mieszkan.

Projekty zwigzane z infrastrukturg mieszkaniowa poza LPR realizowato tez Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego MTBS Sp. z o.0. W 2013 roku wybudowano
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasnej 13a (15 mieszkan, 15 miejsc
parkingowych w garazu podziemnym, 1 lokal uzytkowy). Wartosc tej inwestycji to ok. 3,2
min zt. W 2014 roku natomiast wybudowano budynek wielorodzinny przy ul. Kwiatowej 19
z 12 lokalami mieszkalnymi. Budynek kosztowat ok. 2,1 min zt. Na jego realizacje
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pozyskano srodki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Doptat
w wysokosci ok. 900 tys. zt.

Przy wsparciu z Krajowego Funduszu Doptat spétka MTBS obecnie koriczy realizacje kolejnej
inwestycji. Przy ul. Sienkiewicza 25 oddanych =zostanie do wuzytku 15 mieszkan
komunalnych, ktére zakwalifikowane zostaty do programu ,Mieszkania na start”. Program
ten jest kierowany do mtodych oséb w wieku 18-35 lat. Zasady programu okresla Uchwata
Nr 294/XVI1/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 23 lutego 2016 roku.

W najblizszym czasie planowane jest rozpoczecie prac remontowych w budynku przy
ul. Sienkiewicza 38. Kompleksowa przebudowa nieruchomosci, dotychczas wytaczonych
z uzytkowania, realizowana bedzie przez spotke miejskg - Miejski Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej MZGM - TBS Sp. z o.0.

Na realizacje celdw zdefiniowanych w Programie Rewitalizacji w ostatnich latach ztozyty sie
takze projekty drogowe. Wykonano m.in. remont ulicy Zdunskiej, Staromiejskiej, Kwiatka,
Sienkiewicza, Kolegialnej, 1 Maja, Kazimierza Wielkiego. Realizacja tych ulic potgczona
zostata z przebudowa infrastruktury podziemnej, wymiang oswietlenia, budowg chodnikow
i Sciezek rowerowych. W celu poprawy warunkéw zamieszkania na ptockiej Staréwce oraz
zwigkszenia rotacji pojazdéw parkujgcych w tym rejonie miasta, uruchomiona zostanie
w sierpniu br. ptatna strefa parkowania. W zatozeniu dziatania zwigzane z wprowadzeniem
ptatnej strefy zacheca mieszkancoéw do korzystania z komunikacji publicznej, przyczynig sie
do promocji ruchu pieszego i rowerowego oraz uwolnienia przestrzeni zdominowanej
dotychczas przez samochody. Ptatna strefa parkowania jest jednym z elementéw przyjetej
w dniu 26 stycznia 2016 roku Polityki Parkingowej Miasta Ptocka.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Wpisujac projekt do Programu Rewitalizacji Urzad Miasta nie gwarantowat $rodkow na ich
realizacje. Z uwagi na uwarunkowania prawne jednym z nielicznych dostepnych systeméw
motywacyjnych, ktére samorzady mogly stosowaé przed wejsciem w Zzycie ustawy
o rewitalizacji byty dotacje na remonty zabytkéow.

W Plocku ten system motywacyjny uruchomiony zostat w 2006 roku. Nalezy jednak
podkresli¢, ze dotacji przyznawanych na remonty zabytkéow nie nalezy utozsamiac
z procesem rewitalizacji. Dotacje przyznawane s w celu ochrony lokalnego dziedzictwa
kulturowego i stanowig jeden z elementéw procesu rewitalizacji. Podobnie jak i wszelkie
inne remonty, modernizacje oraz inwestycje infrastrukturalne same w sobie nie sg
dziataniami rewitalizacyjnymi, jednak inwestujac w poprawe stanu zabudowy i infrastruktury
w obszarze zidentyfikowanym jako obszar rewitalizacji stanowia jej wazny element.
Inwestycje w infrastrukture nie sg celem rewitalizacji a jedynie narzedziem do osiggniecia
celu przywraécenia do zycia danego obszaru.

Dotacje przyznawane sg na podstawie zasad okreslanych w stosownych uchwatach rady
miasta/gminy. Uchwaly te muszg byc¢ zgodne z aktem wyzszego rzedu, jakim jest ustawa
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. To ona wyznacza ramy prawne w obszarach,
ktorych moga poruszac sie samorzady.

Rewitalizacja nie jest prowadzona wylacznie na terenach z zabudowa historyczng. Bardzo
czesto jednak, to wiasnie srodmiescia, z racji wieku i wieloletnich zaniedban ulegty
najwiekszej degradacji technicznej. Zasoby srodmiejskie w duzym stopniu zamieszkujg
osoby znajdujace sie w ztej sytuacji materialnej, co czesto powoduje nagromadzenie
negatywnych zjawisk spotecznych oraz brak zainteresowania podmiotdéw prywatnych do
prowadzenia na tym terenie dziatalnosci gospodarczej. Rowniez w Procku, dziatania
rewitalizacyjne w ostatnich latach koncentrowaty sie wokét Starowki. Tym samym projekty
zwigzane z remontami obiektéw zabytkowych stanowily istotny, ale nie jedyny element
Programu Rewitalizacji.
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W latach 2006 - 2015 ztozonych zostato 238 wnioskéw o udzielenie dotacji na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytkach, znajdujacych
sie na terenie naszego miasta. Dotacje maja charakter roczny. Wysokosé sSrodkdw
przeznaczanych na ten cel kazdorazowo uzalezniana jest od aktualnej sytuacji finansowej
miasta.

Koszt wykonania remontu obiektow zabytkowych jest wysoki i w zwigzku z tym czesc
wiascicieli rozktada prace na etapy i prowadzi je w ciggu kilku lat. Dofinansowanie robot
dotyczy tylko prac wykonywanych w roku ztozenia wniosku o udzielenie dotacji. W zwigzku
z powyzszym sg wnioskodawcy, ktorzy juz kilkakrotnie wystepowali o dofinansowanie. Za
kazdym razem dotacja mimo, ze dotyczy tego samego zabytku przyznawana jest na inny
zakres robét.

W latach 2006-2015 udzielono 144 dotacji na kwote ponad 6 min zt. Catkowita wartos¢ prac
i robot budowlanych, ktére zostaty poniesione przez beneficjentéow to ok. 14 min zt.

Uchwata Nr 817/LVII/10 jest adresowana do wiascicieli obiektéw zabytkowych
wymagajgcych prac konserwatorskich lub robdt remontowych. Przy przyznawaniu dotacji
zgodnie z niniejszg uchwatg brana jest pod uwage:
. dostepnos¢ zabytku dla ogoétu spotecznosci lokalnej i turystow;

rola zabytku w ksztaltowaniu przestrzeni publicznej, promowaniu kultury i historii

Miasta Ptocka;

ranga zabytkowo-artystyczna zabytku;

stan zachowania zabytku;

ewentualny fakt kontynuowania prac;

komercyjny charakter wykorzystania zabytku;

kwota zaplanowana na ten cel w budzecie Miasta Ptocka.

Zgodnie z opinig Regionalnej Izby Obrachunkowej niedopuszczalne jest ustalenie kryteridéw
oceny wnioskéow odnoszacych sie do wnioskodawcy np. ocena statusu materialnego
wnioskodawcy. Mozliwe jest jedynie stosowanie kryteriow odnoszacych sie do zabytku.

Przyznana kwota dotacji stanowi procentowy udzial w kosztach zakwalifikowanych
i zweryfikowanych przez pracownikéw Wydziatu Inwestycji i Remontéw na wykonanie
okreslonego zakresu robdt. Wnioskodawcy posiadajacy srodki na wykonanie duzego zakresu
prac otrzymujg dofinansowanie jednorazowe. Tym samym kwota dotacji jest wdwczas
wyzsza. W przypadku wnioskodawcow, ktorzy nie sg w stanie w ciggu roku wykonac
kompleksowego remontu otrzymuja nizsze kwoty dotacji, ale najczesciej kilkukrotnie.

Sredni poziom dofinansowania miasta z lat 2006-2015 wynidst 44,11%. W pierwszych
latach przyznawania dotacji ten poziom byt wyzszy, ale wowczas dotacje byly przyznawane
na ograniczony zakres (remonty elewacji frontowych, remonty dachéw, wymiana stolarki).
Wraz z rozszerzeniem zakresu prac na jaki przyznawana jest dotacja (Uchwata
Nr 817/LVII/10) poziom dofinansowania ulegt obnizeniu.

Dotychczas dofinansowano prace i roboty budowlane przy 83 zabytkach. Nie wszystkie obiekty
zostaty wyremontowane w sposéb kompleksowy. Od 2011 roku zakres prac, ktéry moze zostac
dofinansowany z budzetu miasta ulegt rozszerzeniu i jest zgodny z art. 77 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. Mozliwe jest dofinansowanie remontu wszystkich elewac]i
(nie tylko frontowej), a takze czesci konstrukcyjnej (stropy, klatki schodowe). Z uwagi na
ograniczone srodki finansowe, niedostatek lokali zamiennych oraz wymaogi zwigzane z ochrong
konserwatorskg w ostatnich latach prace remontowe skoncentrowane byty gtéwnie na
zabudowie frontowej. Oficyny zwykle pozostaja w duzo gorszym stanie technicznym.
Mozliwos¢ dofinansowania prac remontowych w przypadku oficyn uzalezniony jest od zakresu
wpisu do rejestru zabytkow (wpis do rejestru zabytkéw musi obejmowac nie tylko zabudowe
frontowq, ale takze oficyny). Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Miasto nie ma prawnej mozliwosci przyznania dotacji na zagospodarowanie podworek.
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Zestawienie ztoZonych wnioskow i przyznanych dotacji w latach 2006 - 2016

Rok Liczba Liczba ; l Wartos¢
udzielenia ztozonych przyznanych | przyznanych

dotacji wnioskow dotacji ’ dotacji
2006 23 15 449.960 zt
2007 19 17 832.328 zt
2008 26 20 992.666 zt
2009 28 29 998.700 2t
2010 23 14 930.000 zt!
2011 36 20 781.580 zt
2012 32 15 820.000 z+,
2013 25 17 720.000 zt|
2014 14 13 550.000 zt|
2015 12 8 470.000 z+
2016 13 it 597.570 zt
Razem 251 172 8.142.804 zi

Wykaz przyznanych w 2016 roku dotacji z budzetu miasta Ptocka na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdow

T

i | Nazwa bodmiotu Prace lub roboty budowlane Kwota
| Lp. | Adres zabytku b St fe o dotaci przy zabytku, na wykonanie przyznanej
‘ ymujaceg I& ktorych przyznano dotacje dotacji
1 |Krélewiecka 12 |Bogdan Stachurski |Remont dachu oraz 10 050 zt
‘ | Mieczystawa Stachurska odtworzenie stolarki
f |drzwiowej w elewacji
: | pétnocne;.
| 2 | Sienkiewicza 54 Caritas Diecezji Plockiej | Remont elewacji zachodniej. 17 500 zt
- |
| 3 |Grodzka 1 |Agencja Rewitalizacji Remont elewacji frentowych 20 350 zt
1 | Stardwki wraz z wymiang stolarki
|ARS Sp. z 0. 0. ‘okiennej i drzwiowej.
| 4 [Nowowiejskiego 2 EWyisze Seminarium |Remont czesci elewacji 40 300 zt
i | Duchowne w Ptocku budynku C od strony i
' ‘wirydarza.
5 | Tumska 2 Rzymskokatolicka Parafia |Remont wiezy potudniowej w 150 000 zt
lKatedraina pw Sw. {tym: remont dachu, wymiana
' Zygmunta |stolarki i renowacja muru
| 'ceglanego.
6 Grodzka 7 | Zbigniew Gawinowski !Remont elewacji frontowej z 40 300 zt
| odtworzeniem stolarki
|0kiennej i drzwiowej,
| |wykonanie wiezby dachowej i
| | pokrycia dachu.
7 |Tumska 9 Wspdlnota Mieszkaniowa |Remont dachu. 36 700 zt

budynku przy Tumskiej 9
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Nazwa podmicti Prace lub roboty budowlane | Kwota

[ Lp. Adres zabytku ; . | przy zabytku, na wykonanie | przyznanej
, dirzymijacedo aotacie ktérych przyznano dotacje ‘ dotacji
8 | Warszawska 2 Enkra Enterprise Stabilizacja konstrukcyjna ' 128 020 zt
\ {Sp. z0.0. |budynku poprzez wymiane |
‘ | stropow, klatki schodowej i _
| wiezby dachowej, wymiana i
' pokrycia dachu. |
S Tumska 14 | Teresa Wichrowska, | Remont elewacji frontowej. | 48 200 zt
Justyna Malicka, | !
|Eugenia Wichrowska, ' ! [
Irena Pytlas, i
Izabela Kozicz,
Dorota Kozanecka, }
Urszula Jarebska, , ‘
Rafat Lukaszewicz ' |
10 |Nowy Rynek 16 Tadeusz Kedzierski |Remont dachu. | 21 400 z¢
- . ‘ |
. 11 Obroncéw Wspdlnota Mieszkaniowa |Remont elewacji oraz $cian 84 750 zt
Warszawy 1 |pl. Obronicow Warszawy 1 |lukarn. I
; ‘ Razem 597 570 zi

Dzigki dotacjom w ciagu ostatnich lat znacznie zwiekszyta sie liczba podmiotow
zaangazowanych w rewitalizacje miasta. Poniesione wydatki finansowe w efekcie przetozyty
sig na poprawe stanu zachowania cennych zabytkéw, zlokalizowanych na terenie miasta
Ptocka. Dzieki wsparciu finansowemu z budzetu miasta Plocka wykonana zostata m.in.
przebudowa Wiezy Cisnien. Obiekt, ktéry do niedawna byt wytaczony z uzytkowania
przeszed: kompleksowy remont. Wykonano m.in. wymiane starej wiezby dachowej na
szklang kopute widokowa, wymiane drewnianych stropéw i klatki schodowej, wymiane
stolarki, remont elewacji oraz dobudowe tarasu zewnetrznego z fontanna na poziomie
pierwszego pietra. W obiekcie uruchomiona zostata restauracja. Oprocz dziatalnosci
komercyjnej w wiezy organizowane sg spotkania np. "Porozmawiajmy o modzie", wernisaze
malarskie i fotograficzne. Wieza udostepniana jest takze zwiedzajacym, ktérzy moga wejsé
| przez przeszkolony dach podziwiaé piekne widoki. Przebudowa Wiezy Ciénieri zostata
doceniona w plebiscycie Modernizacja Roku 2014.

Przyktady zrealizowanych dziatan rewitalizacyinych

Rewitalizacja dla swej skutecznosci wymaga kompleksowych i zintegrowanych dziatan.
W Ptocku, w ostatnich latach dziatania rewitalizacyjne skoncentrowane zostaty wokoét ulicy
Tumskiej, ulicy Kwiatka, Wzgoérza Tumskiego i pasa nadskarpowego. Na obszarach tych
realizowane byty projekty dotyczace sfery przestrzennej (infrastrukturalnej), gospodarczej,
spotecznej. Mimo, ze nie wszystkie byty realizowane w tym samym czasie to dopetniaty sie
tematycznie. Przedsigwzigcia zrealizowane w ramach LPR przyjetego w 2005 roku
powiazane byty z projektami realizowanymi w ramach aktualizacji LPR na lata 2007-2013,
a takze z dziataniami realizowanymi poza LPR.

Ze sfery spotecznej najwazniejszym projektem zrealizowanym w ramach LPR byt projekt
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku pt. "Razem dla rewitalizacji - pilotazowy
program rewitalizacji spotecznej obszaru Starego Miasta w Ptocku". Gtéwnym celem tego
projektu byta rewitalizacja spoteczna Starego Miasta w Plocku poprzez objecie wsparciem
100 os6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz podjecie dziatan animujacych
srodowisko lokalne. Projekt realizowany byt w partnerstwie z Centrum Innowacji
Spoteczenstwa Informacyjnego oraz Zaktadem Doskonalenia Zawodowego w Ptocku.
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W okresie realizacji projektu zgodnie z zatozeniami zostaty zrealizowane trzy rodzaje zadan:
reintegracja spoteczna,
reintegracja spoteczno - animacyjna,
reintegracja zawodowa.

W ramach projektu utworzono na obszarze objetym wsparciem Swietlice Srodowiskowa.
Celem funkcjonowania swietlicy byto otoczenie dzieci oséb uczestniczacych w projekcie oraz
dzieci zamieszkujacych na Staréwce opiekg wychowawczg oraz stworzenie warunkéw do
nauki, rozwijania zainteresowan i uzdolnien, wyréwnywanie brakéw wychowawczych rodziny
i eliminacja zaburzen zachowania, podjecie dziatann z zakresu przeciwdziatania patologiom
spotecznym.

Projekt zrealizowany przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Plocku nie byt jedynym
zrealizowanym dziataniem o charakterze spoteczno-gospodarczym. Miejski Urzad Pracy
wspierat osoby bezrobotne w rozpoczeciu dziatalnosci gospodarczej oraz wspierat
pracodawcow w procesie rekrutacji pracownikéw. Na terenie Staréwki organizowane byty
jarmarki, cykliczne imprezy rozrywkowe/festiwale, plenerowe kino, koncerty muzyczne,
spektakle, widowiska uliczne. Czes¢ z nich realizowana byta przez organizacje pozarzadowe
wspierane srodkami budzetu miasta w ramach otwartych konkurséw ofert oraz w ramach
konkurséw grantowych organizowanych przez Fundacje ,Fundusz Grantowy dla Ptocka”.

Zestawienie projektow zrealizowanych w rejonie ulicy Tumskiej

Projekty zrealizowane w ramach LPR

Projekty zrealizowane poza LPR

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej
wraz z infrastrukturg

Remont zabytkowej kamienicy przy pl.
Narutowicza 1

Remont zabytkowej kamienicy przy pl.
Narutowicza 3

Remont zabytkowej kamienicy przy pl.
Narutowicza 5

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 7

Remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 34
Rozbudowa lub modernizacja dawnej tazni
zydowskiej przy ul. Sienkiewicza 36
Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 15

Remont zabytkowej kamienicy przy pl. Nowy
Rynek 4

Remont zabytkowej kamienicy przy pl. Nowy
Rynek 16

Renowacja czesci wspolnych wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek
14

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 16

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 14

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Sienkiewicza 32

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Sienkiewicza 43

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 12

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kolegialnej 1

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kolegialnej 3

ADHOC - Rozw6j Historycznych Staréwek w
Srodkowej i Wschodniej Europie ‘
dostosowany do Spotecznych

i Demograficznych Zmian

Przebudowa budynku przy ul. Tumskiej 5a -
Nove Kino ,Przedwiosnie”

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kwiatka 2

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Sienkiewicza 45

Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza
Utworzenie w budynku oficyny przy

ul. Tumskiej 13 baru mlecznego

Remont budynku przy ul. Tumskiej 13
Centrum Szkoleniowo Konferencyjne "Hotel
Herman"

Remont kamienicy przy ul. Tumskiej 10
Remont kamienicy przy ul. Kolegialnej 2
Remont kamienicy przy ul. Tumskiej 8 i jej
adaptacja dla potrzeb Muzeum
Mazowieckiego

Wykonanie pomnika Miry Ziminskiej-
Sygietynskiej

Budowa parkingu przy ul. Kosciuszki
Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1
przy ul. Kosciuszki 7

Remont zabytkowej instytucji kultury -
Ksigznicy Ptockiej

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kosciuszki 8

Organizacja wydarzenia pn. "Prezenty
#naTumskiej"

Organizacja wydarzenia pn. ,Dzient dobrze
utozony”
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Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kolegialnej 5

Remont zabytkowej kamienicy przy ul. ‘
Kolegialnej 8

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 6

Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy
Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego
w Plocku

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kosciuszki 2

Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w
Ptocku

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kosciuszki 9

Dziatania zwigzane 1z rewitalizacjqa ulicy Tumskiej siegaja roku 2003, w ktérym
przeprowadzono ogolnopolski konkurs na koncepcje rewaloryzacji tej ulicy. Na podstawie
zwycigskiej pracy wykonany zostat projekt, a nastepnie przystapiono do przebudowy ulicy.
Wykonany zakres prac obejmowat m.in. przebudowe infrastruktury technicznej, potozenie
nawierzchni z kostki brukowej i ptyt granitowych, wykonanie nowych elementéw matej
architektury. Na realizacje etapu II i III Miasto Ptock otrzymato dofinansowanie w wysokosci
ok. 2,9 min 2zt ze srodkébw EFRR w ramach ZPORR, na podstawie umowy
Nr Z/2.14/111/3.3.1/1552/05/U/99/06 podpisanej w dniu 31 pazdziernika 2006 roku. Celem
projektu wspartego ze S$rodkéw unijnych byla aktywizacja rozwoju spoteczno -
gospodarczego w rejonie rewitalizowanej ulicy Tumskiej - gtéwnego deptaka prowadzacego
na Stare Miasto poprzez zachecanie do rozwijania nowych form aktywnosci gospodarczej
generujacych miejsca pracy oraz oferowanie infrastruktury do prowadzenia dziatalnosci
dostosowanej do potrzeb nowych przedsiebiorstw, przy réwnoczesnej trosce o ochrone
srodowiska naturalnego warunkujacego zréwnowazony rozwoj spoteczno-gospodarczy.

Dziataniom infrastrukturalnym towarzyszyta realizacja projektu ,ADHOC - Rozwdj
Historycznych Staréwek w Srodkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Spotecznych
i Demograficznych Zmian”, ktérego celem byto przywrécenie prestizu ulicy Tumskiej,
nadanie jej charakteru ,salonu miejskiego” z funkcjqg handlowa, gastronomiczng
| turystyczng wraz z wyodrebnieniem miejsc odpoczynku, spotkan i imprez kulturalnych.
W ramach projektu ADHOC w latach 2004-2008 przeprowadzono szczegbtowe analizy
i badania nieruchomosci przy ul. Tumskiej, przygotowano koncepcje architektoniczno-
przestrzenne zagospodarowania ulicy oraz aranzacje wybranych podwérek. Efektem tego
projektu jest zawigzanie si¢ w 2008 roku Stowarzyszenia ,TUMSKA”,

W ramach dziatan rewitalizacyjnych przy ul. Tumskiej 8 zlokalizowane zostato Muzeum
Mazowieckie. Poczatkowo we wnetrzu secesyjnej kamienicy obejrze¢ mozna bylo wystawe
w catosci poswigcong secesji i sztuce Mtodej Polski. Nastepnie, w celu zapewnienia wtasciwe;
powierzchni ekspozycyjnej i magazynowej dla zbiorow Muzeum Mazowieckiego, a takze
wcelu poprawy oferty kulturalnej Mazowsza, przystapiono do rozbudowy Muzeum.
W wyniku realizacji projektu ,Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla
potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Plocku” wybudowano nowy budynek muzeum, ktérego
oficjalne otwarcie odbyto sie w listopadzie 2010 roku. Projekt ,Rozbudowa i adaptacja
kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Plocku” zostat
dofinansowany ze $rodkéw unijnych w wysokosci ok. 14 min zt w ramach RPO WM 2007-
2013 Dziatanie 6.1 Kultura. Projekt realizowany byt w partnerstwie. Liderem projektu byto
Muzeum Mazowieckie w Plocku, a partnerami Gmina-Miasto Ptock i Wojewddztwo
Mazowieckie.

Na fali podejmowanych dziatan rewitalizacyjnych w przebudowanym budynku przy
ul. Tumskiej 5a powstato Nove Kino ,Przedwiosnie”. Od 2014 roku miedzy kinem a Muzeum
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Mazowieckim podziwia¢ mozna pomnik, ktéry przedstawia urodzona w Plocku Mire
Ziminska-Sygietynska idacg ulicg z parasolka i bukietem kwiatéw.

W celu przeciwdziatania negatywnym zjawiskom spotecznym, w tym marginalizacji
i wykluczeniu spotecznemu w 2012 roku utworzony zostat przez Fundacje Ekonomii
Spotecznej ,Przystan” w budynku oficyny przy ul. Tumskiej 13 bar mleczny. Zatrudnienie
znalazto tam 25 oséb niepetnosprawnych. Bar Tumski jest przykladem sukcesu dziatalnoéci
w sferze ekonomii spotecznej. Pomaga osobom wykluczonym spotecznie w aktywizacji
zawodowej. Szansg dla wielu osob bezrobotnych stat sie tez projekt ,Oérodek Wsparcia
Ekonomii Spotecznej Mazowsza Ptockiego”. Jego efektem byto powstanie czterech spétdzielni
socjalnych, w tym m.in. spétdzielni ,Szansa”, ktéra w Plocku prowadzi restauracje, zespot
muzyczny oraz angazuje si¢ w realizacje lokalnych wydarzen zwigzanych z rewitalizacjg
Starowki.

W dziatania na rzecz odnowy ulicy Tumskiej wiaczyli sie takze prywatni wtasciciele kamienic.
W ramach dotacji z budzetu miasta Ptocka wykonano remonty kamienic potozonych przy
pl. Narutowicza 1, 3, 5, ul. Kwiatka 2, ul. Tumskiej 7, ul. Sienkiewicza 45, 34, ul. Tumskiej
15, pl. Nowy Rynek 4, 16, ul. Tumskiej 16, 14, ul. Sienkiewicza 32, 43, ul. Tumskiej 12,
ul. Kolegialnej 1, 3, 5, 8, ul. Tumskiej 6, ul. Kosciuszki 2, 8, 9 oraz poza wsparciem
z budzetu miasta przy ul. Tumskiej 10, ul. Kolegialnej 2 i pl. Nowy Rynek 14.

Spétka "CHEM-LINE" w ramach zwiekszenia konkurencyjnoéci spétki przy ul. Sienkiewicza
30 uruchomita Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego "Hotel Herman". Projekt ten zostat
zrealizowany przy wsparciu ze srodkéw unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Dziatanie
1.5 Rozwdj przedsiebiorczosci.

Spotka miejska ARS wykonata remont budynku przy ul. Tumskiej 13, natomiast spotka
Inwestycje Miejskie w latach 2012-2013 wykonata w rejonie ulicy Tumskiej dwa parkingi -
przy ul. Kosciuszki i ul. Sienkiewicza. Przy ul. Sienkiewicza powstat parking naziemny
0 nawierzchni azurowej dla samochodéw osobowych na 54 miejsca postojowe (koszt ok.
/700 tys. zt), natomiast przy ul. Kosciuszki na 57 miejsc postojowych (koszt ok. 1,1 min zt).
Poprzez budowe w/w parkingéw nie tylko zwigkszyta sie liczba miejsc postojowych, ktérych
na Staréwce brakuje, ale takze uporzadkowana zostata zdegradowana przestrzen
(wykonano rozbiérke nieuzytkowanych budynkéw).

Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza poprawita dostepnos¢ komunikacyjna do znajdujacej
si¢ na przeciwko Plockiej Galerii Sztuki. Dawna faznia zydowska potozona przy
ul. Sienkiewicza 36 bedaca siedzibg Galerii zostata wyremontowana w ramach LPR z 2005
roku.

W zesztym roku wykonany zostat remont innej instytucji kultury - Ksigznicy Plockiej.
W ramach projektu ,Remont zabytkowej instytucji kultury — Ksigznicy Plockiej” wykonano
remont elewacji kamienicy przy ul. Kosciuszki 6. W ogrodzie przylegajacym do budynku
powstata czytelnia pod chmurka, ktéra stata sie miejscem réznych imprez plenerowych
Ksigznicy. Remont kosztowat prawie 600 tys. zt. Ponad 500 tys. pochodzito z EFRR, reszta to
pienigdze z budzetu miasta. Ksigznica wzieta tez udzial w konkursie ,CSR - dziesie¢ na
dziesigc” zorganizowanym przez PEKAES, ktérego nagroda byt grant na wykonanie remontu
czytelni znajdujacej sie w budynku Ksigznicy.

Waznym projektem zrealizowanym w ramach LPR byta "Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola
Nr 1 w Ptocku", w ramach ktérego przebudowano budynek przy ul. Kosciuszki 7. Projekt ten
kosztowat ok. 1,9 min zt. W jego ramach oprdcz przebudowy samego budynku przedszkola
wykonano takze remont nawierzchni utwardzonych oraz wykonano plac zabaw dla dzieci.
Kontynuacja tego projektu, realizowang juz poza LPR, byla rozbudowa przedszkola. Dzieki
budowie nowego skrzydta w przedszkolu przy ul. Kosciuszki przybyto 50 dodatkowych
miejsc dla najmtodszych. Rozbudowa MP 1 kosztowata ok. 1 min zi.
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Pomimo podjetych dziatann zaktadane cele rewitalizacji tej czesci miasta nie zostaty w petni
osiagniete. Miasto bedac wspoétwiascicielem tylko 3 kamienic zlokalizowanych przy
ul. Tumskiej, nie ma wplywu na sposéb gospodarowania nieruchomosciami stanowigcymi
wiasnosc prywatng, w tym doboru najemcéw lokali ustugowych.

Przeprowadzone w 2014 roku badanie ankietowe wykazato, ze ulica Tumska wymaga
podjecia dziatan stymulujacych wspdtprace na rzecz rozwoju spoteczno-gospodarczego.
Wychodzac na przeciw tym oczekiwaniom, w 2015 roku wykonana zostata nowa iluminacja
Swigteczna ulicy Tumskiej, ktorej uruchomienie potaczone zostato z organizacja wydarzenia
lokalnego "Prezenty #naTumskiej". W dniu 11 grudnia 2015 roku mieszkancy Plocka
zaproszeni zostali do odwiedzenia ulicy Tumskiej oraz wziecia udziatu w przedswiatecznym
happeningu. Podczas wieczornego spaceru, przy dzwiekach koled, spotkaé mozna byio
swietego Mikotaja pozujacego do fotografii i czestujacego stodyczami. Dodatkowe atrakcje
zapewnili lokalni artysci, animatorzy, przewodnicy. Zaproponowane niespodzianki i atrakcje
pozwolity mito spedzi¢ wolny czas i dokonaé zakupéw na Swieta Bozego Narodzenia.
W uatrakcyjnienie wydarzenia aktywnie wiaczyli sie przedsiebiorcy prowadzacy dziatalnosc
przy ul. Tumskiej wydtuzajac godziny otwarcia swoich punktéw handlowo-ustugowych oraz
oferujac atrakcyjne rabaty.

W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbylo sie kolejne wydarzenie majace na celu aktywizacje
i integracje przedsiebiorcow z ulicy Tumskiej, ich klientdw oraz mieszkancow Starowki.
Z inicjatywy Urzedu Miasta Ptocka tego dnia, pod hastem ,Dzien dobrze utozony”
przedsigbiorcy funkcjonujacy przy ulicy Tumskiej przygotowali dla swoich klientdw liczne
atrakcje. Oprécz specjalnych promocji mozna byto wzbogaci¢ swojg wiedze na temat stylu,
mody, wyposazenia wnetrz, dbania o zdrowie, bizuterie. Punkty gastronomiczne kusity
sSwiezymi ciastami i przekaskami, aromatyczng kawa i pyszng czekolada. Kazdy mogt
sprobowac¢ swych sit w malowaniu na wodzie, szyciu przytulanek, szydetkowaniu.
Przedszkolaki rywalizowaty w uktadaniu puzzli, pucybut dbat o czystos¢ obuwia,
a zegarmistrz sprawdzat prawidtowos¢ chodu zegarkow.

W dniu 11 kwietnia br. oraz 18 kwietnia br. zorganizowane zostaty spotkania przedstawicieli
wladz miasta z przedsiebiorcami ze Staréwki. Podczas tych spotkari omodwione zostaty
mozliwe do zastosowania mechanizmy i narzedzia zwigzane z promocjg, marketingiem,
godzinami otwarcia. Wdrozenie konkretnych rozwigzan zaleze¢ bedzie od samych
przedsiebiorcow, a ich wypracowanie powierzone zostato Agencji Rewitalizacji Staréwki ARS
Sp. z 0.0.

Zestawienie projektéw zrealizowanych w rejonie ulicy Kwiatka

Projekty zrealizowane w ramach LPR Projekty zrealizowane poza LPR
Przebudowa zespotu budynkow mieszk. - | - Adaptacja bytej Boznicy przy ul. Kwiatka 7 w
ustugowych przy ul. Kwiatka Ptocku na Muzeum Zydéw Mazowieckich
15,17,19,21,23.25 - Remont, modernizacja i odbudowa budynkow |
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. mieszkalnych przy ul. Kwiatka 3
Kwiatka 26 - Budowa parkingu za placem 13 Straconych
Plac 13 Straconych - II etap | - Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Budowa zespotu budynkéw mieszkalno- Sienkiewicza 55

ustugowych ,Ztoty Rég” przy ul.
Kwiatka/Bielska/ Sienkiewicza w Plocku
Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kwiatka 42 ;
Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Kwiatka 51

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Sienkiewicza 54

Budowa budynku mieszkalnego przy ul.
Sienkiewicza 63

Remont kapitalny budynku przy ul.
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W ramach LPR z 2005 roku Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego MTBS Sp.
z 0.0. przebudowato zespdt budynkéw mieszkalno - ustugowych przy ul. Kwiatka 15-25.
W ramach tego projektu pozyskano 26 mieszkan oraz 2 lokale ustugowe.

Spétka MTBS uporzadkowata takze duzy teren u zbiegu ulic Kwiatka, Bielskiej
i Sienkiewicza. W latach 2010-2012 wybudowano nowe obiekty o funkcji mieszkalno-
ustugowej ,Ztoty Rég” sktadajace sie z segmentéw A, B, C, D i E wraz z pelng infrastrukturg
oraz remontem budynkéw zabytkowych przy ul. Kwiatka 42 i 44. W ramach tej inwestycji
powstato 56 mieszkan, 8 lokali uzytkowych oraz 43 miejsca parkingowe w garazu
podziemnym. Spétka MTBS wykonata takze remont kapitalny budynku przylegajgcego do
Ztotego Rogu. Przy ul. Sienkiewicza 65 w 2013 roku powstato 6 mieszkarn komunalnych
o tacznej powierzchni 269,52 m2. Realizacja tego przedsiewziecia wsparta zostata
w wysokosci ok. 700 tys. zt z Funduszu Doptat na podstawie umowy podpisanej z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. Spétka MTBS wykonata takze rozbiérke budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i dwoch budynkéw gospodarczych przy ul. Sienkiewicza 63. W ich miejscu
wybudowano budynek mieszkalno-ustugowo-handlowy z oficyng mieszkalna wielorodzinng
z wewnetrznymi  instalacjami: wodociggowa, kanalizacyjna, sanitarng, centralnego
ogrzewania, elektryczng wraz z budowg wezta cieplnego, budowa przylaczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu.
W wyniku realizacji inwestycji uzyskano 8 mieszkan, 2 lokale uzytkowe oraz 8 garazy.

W 2015 roku spoétka MTBS wykonata remont, modernizacje i odbudowe budynkéw
mieszkalnych przy ul. Kwiatka 3. Roboty w budynku frontowym polegaty na przebudowie
Scian wewnetrznych, zmianie elementéw konstrukcyjnych budynku, nadbudowie i zmianie
konstrukcji i pokrycia dachu. Z kolei budynek oficyny zostat rozebrany, a nastepnie
odbudowany. Obydwa budynki zostaty poditaczone do centralnej sieci cieplnej Fortum.
W ramach tej inwestycji powstaty 22 lokale mieszkalne oraz 2 lokale uzytkowe. Koszt
inwestycji - ok. 5 min zt, w tym dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu
Doptat ~ ok. 1,8 min zi.

Dziatania w tej czesci miasta podejmowane byty réwniez przez miejska spoétke ARS. W 2009
roku wykonany zostat kapitalny remont kamienicy przy ul. Kwiatka 51. W ramach
zagospodarowania placu 13 Straconych wybudowany zostat przy ul. Synagogalnej 4
budynek z 26 lokalami mieszkalnymi, 1 lokalem ustugowym i parkingiem podziemnym (19
miejsc postojowych) oraz zrealizowano parking za pomnikiem 13 Straconych.

W dziatania rewitalizacyjne wiaczyli sie tez inwestorzy prywatni. Przy wsparciu z budzetu
miasta wykonany zostat remont kamienicy przy ul. Kwiatka 26 oraz Sienkiewicza 55.

Bardzo waznym projektem zrealizowanym poza LPR byta ,Adaptacja bylej Boznicy przy
ul. Kwiatka 7 w Plocku na Muzeum Zyddéw Mazowieckich”. Nowe muzeum otwarte zostato
w 2013 roku. Siedziba Muzeum miesci sie w odrestaurowanym, dzieki staraniom cztonkéw
Stowarzyszenia Synagoga Ptocka, budynku boznicy. Projekt ten zostat dofinansowany ze
Srodkéw unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Dziatanie 6.1 Kultura. Catkowita wartos¢
projektu wyniosta ok. 9 min zt, z czego dofinansowanie unijne to ok. 7,7 min zt. Muzeum
Zydow Mazowieckich jest oddziatem Muzeum Mazowieckiego w Ptocku, a koszty jego
funkcjonowania pokrywajg po potowie samorzad Ptocka i wojewddztwa mazowieckiego.
Przedmiotem dziatalnosci Muzeum jest w szczegdlnosci prezentowanie historii, kultury,
obyczajéw i obrzedéw Zydéw na Ziemiach Polskich, a w szczegdlnoséci na Mazowszu oraz
organizowanie warsztatow edukacyjnych i spotkan. Muzeum to takze miejsce, w ktérym
odbywajq sig wyktady, odczyty, prelekcje, konferencje, szkolenia, koncerty i wystawy.
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Zestawienie projektéw zrealizowanych w rejonie Wzgérza Tumskiego i pasa nadskarpowego

Projekty zrealizowane w ramach LPR

Projekty zrealizowane poza LPR

Umocnienie Skarpy Wislanej na odcinku
od Hotelu ,Starzynski” do Katedry wraz z
budowag Amfiteatru

Przebudowa opactwa pobenedyktynskiego

oraz oficyny przy Domu Pod Trgbami
Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Mostowej 1- Dom pod Trgbami
Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Mostowej 2

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Tumskiej 3

Remont zabytkowej kamienicy przy pl.
Narutowicza 10

Wykonanie pomnika-taweczki Jakuba
Chojnackiego

Rozbudowa hotelu "Starzynski"

Budowa hotelu "Tumski"

Remont alejek spacerowych na odcinku od
hotelu Starzynski do kosciota sw. Barttomieja
Zagospodarowanie dziatki wraz z budowg
pomnika ksiecia Bolestawa Krzywoustego -
Plac Ksigzecy

I etap remontu kamienicy przy ul. Kazimierza
Wielkiego 7

Remont spichlerza przy ul. Kazimierza
Wielkiego 11

Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Utworzenie plenerowego skweru sztuki
Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem -

etap I

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych

wraz z regulacjg sptywu wod opadowych

na terenie parku za Tumem i przy Sadach

- I etap (odcinek od Katedry do Wiezy

Szlacheckiej)

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych |

wraz z regulacja sptywu wdéd opadowych

na terenie parku za Tumem i przy Sadach

- II etap (odcinek od Wiezy Szlacheckiej

do Hotelu Starzynski)

Rozbudowa i modernizacja zespotu

budynkéw Zgromadzenia Sidstr Matki

Bozej Mitosierdzia w Plocku przy pl. Stary

Rynek 14/18

Rewitalizacja zabytkowych budynkoéw |
dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty $w. '
Michata w Ptocku

Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara

wraz z otoczeniem

Remont kosciota farnego w Ptocku przy ul.

Kazimierza Wielkiego 1

Remont zabytkowej kamienicy przy ul.

Kazimierza Wielkiego 9b

Dziatania rewitalizacyjne wokét Wzgorza Tumskiego i pasa nadskarpowego zapoczatkowane
zostaty w okresie programowania 2005-2006. W ramach LPR z 2005 roku wykonano
umocnienie Skarpy Wislanej na odcinku od Hotelu Starzyriski do Katedry wraz z budowg
Amfiteatru, a takze przebudowe opactwa pobenedyktynskiego oraz oficyny przy Domu Pod
Trabami. W ramach tego pierwszego projektu Miasto Ptock wybudowato nowy amfiteatr,
ktdry moze jednorazowo pomiesci¢ ok. 3,5 tysigca widzéw. W budynku zaplecza znajduja
si¢ garderoby dla artystow, biura, sanitariaty. Nowy Amfiteatr zostat oddany do uzytkowania
w czerwcu 2008 roku,

Diecezja Ptocka wykonata gruntowny remont budynku opactwa pobenedyktyriskiego w celu
przywrocenia mu $wietnosci i przystosowania do petnienia funkcji Muzeum Diecezjalnego.
Zakres prac objat m.in. wymiane okien, izolacji, tynkéw, wszystkich instalacji, pomalowanie
elewacji, zaadaptowanie pomieszczen na potrzeby muzeum, zagospodarowanie dziedzirica
oraz dostosowanie catego obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przebudowana
i rozbudowana zostata takze oficyna przy Domu Pod Trgbami. Projekt Diecezji Ptockiej byt
wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w wysokoéci ok. 4,8 min zt w ramach

22



ZPORR Dziatanie 1.4 Rozwdj turystyki i kultury, na podstawie umowy nr
Z/2.14/1/1.4/1262/04/U/15/06 podpisanej w dniu 24 sierpnia 2006 roku.

W kolejnych latach dzieki wsparciu z budzetu miasta Plocka wykonane zostaty remonty
kamienic potozonych przy ul. Mostowej 1, 2, ul. Tumskiej 3, pl. Narutowicza 10, W 2015
roku rozpoczat sie tez remont jednego z najcenniejszych zabytkéw Plocka - Bazyliki
Katedralnej. W 2015 roku wykonany zostat remont wiezy pétnocnej, a w tym roku
planowany jest remont wiezy potudniowej. Na realizacje tych prac Parafia Katedralna
otrzymata dotacje z budzetu Miasta i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dotacje ministerialne majg charakter ogolnopolski. Dedykowane sa do wiascicieli obiektéw
najbardziej zagrozonych oraz zabytkdw najcenniejszych - wpisanych na Liste Swiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkosci UNESCO, uznanych za Pomniki Historii
oraz tych, posiadajacych wyjatkowa wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukowa.
W ostatnich latach jedynie Parafia Katedralna skorzystata z tej formy wsparcia.

Swoje oblicze zmienity takze alejki spacerowe w pasie nadskarpowym. W pierwszej
kolejnosci wymieniona zostata nawierzchnia alejek na terenie parku za Tumem i przy
Sadach. Wykonano nowe nasadzenia oraz zamontowano nowe elementy matej architektury.
W 2011 roku odstonigty zostat pomnik-taweczka Jakuba Chojnackiego. taweczka z siedzacy
na niej postacig wieloletniego prezesa Towarzystwa Naukowego Ptockiego i Matachowiaka
staneta przy ul. Jakuba Chojnackiego, dos¢ blisko korony skarpy.

W 2012 roku wykonano zagospodarowanie terenu dziatki gminnej potozonej przy ptockiej
farze. Zagospodarowanie tej dziatki potaczone zostato z budowg pomnika ksiecia Bolestawa
Krzywoustego. Teren ten obecnie nosi nazwe Plac Ksigzecy. Cate zamierzenie kosztowato ok.
1,9 min zt.

W 2015 roku zmodernizowane i przebudowane zostaty alejki spacerowe na odcinku od
hotelu Starzynski do kosciota $w. Barttomieja. Powstata nowa nawierzchnia mineralna oraz
z ptyt granitowych, a takze nowe ogrodzenie - w czesci wykonane z bezpiecznego,
hartowanego szkta z podswietleniem ledowym. Zamontowane zostaty nowe fawki, wiaty
widokowe oraz wykonano nowe nasadzenia. Odnowienie alejek potaczone zostato
z umocnieniem i odwodnieniem skarpy. Miasto Plock na realizacje tego zadania otrzymato
dofinansowanie z rezerwy Ministra Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutkéw osuwisk
w wysokosci ok. 3 min zi.

W dziatania na rzecz rewitalizacji tej czesci miasta wiaczyli sie takze inwestorzy prywatni.
Przy ul. Piekarskiej wybudowany zostat hotel "Tumski". Rozbudowano takze hotel
"Starzynski". Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia
Siéstr Matki Bozej Mitosierdzia w Ptocku przy pl. Stary Rynek 14/18. Istniejace sanktuarium
jest zbyt mate, by zmiesci¢ licznych pielgrzymoéw odwiedzajacych miejsce pierwszych
objawien Jezusa Mitosiernego.

Przy wsparciu ze srodkéw unijnych w wysokosci ok. 3,7 min zt w ramach RPO WM 2007-
2013 Dziatanie 5.2 Rewitalizacja miast wykonany zostat remont kosciota farnego oraz
zabytkowej dzwonnicy. Dzieki realizacji tego projektu nastgpita poprawa warunkow
sprawowania kultu i uczestnictwa w nim, a takze, poprzez remont kapitularza, utworzono
sale stuzaca do réznego typu spotkan i przedsiewzie¢ o charakterze religijnym, spotecznym,
kulturalnym i charytatywnym. Tym samym przystosowano zabytkowy kosciét do petnienia
nowej funkcji spotecznej, ktéra umozliwi pomoc i aktywizacje mieszkarncéw zyjacych
w ubdstwie i zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Za realizacje projektu pn.
"Rewitalizacja  Zespotu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem" odpowiadata
Rzymskokatolicka Parafia Sw. Barttomieja.

W ramach LPR, Miasto Ptock wykonano przebudowe i modernizacje zabytkowych budynkow

dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty sw. Michata, ktére obecnie sa siedzibg Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Marszatka Stanistawa Matachowskiego w Plocku. Pomieszczenia
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Liceum zostaty na nowo zaaranzowane do petnienia funkcji edukacyjno-kulturalnej. Obiekt
dostosowany zostat do potrzeb osob niepetnosprawnych. Uporzadkowana zostata
przestrzen, przez ktdérg codziennie przemieszcza sie duza liczba zaréwno mieszkaricow
miasta jak i osob przyjezdnych. Projekt pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynkdéw dawnego
Kolegium i dawnej Kolegiaty sw. Michata w Ptocku" zostat wsparty ze $rodkéw UE w ramach
RPO WM 2007-2013 Dziatanie 5.2 ,Rewitalizacja miast” w wysokosci ok. 16,8 min zt. Catos¢
inwestycji kosztowata ok. 26 min zt. Gtéwnym celem tego projektu byto ztagodzenie
postepujacego procesu degradacji architektonicznej i spotecznej Starego Miasta Ptocka. Cele
szczegotowe zwigzane byty z zachowaniem dziedzictwa kulturowego LO im. Marszatka
Stanistawa Matachowskiego - najstarszej szkoty w Polsce znajdujacej sie w tym samym
miejscu oraz wykorzystanie jej zasobow w celu poprawy atrakcyjnos'ci kulturalnej Ptocka
i regionu. Za rewitalizacje zabytkowych budynkéw Kolegiaty Sw. Michata i dawnego
kolegium jezuickiego Urzad Miasta Plocka otrzymat nagrode w konkursie Modernizacja Roku
2014.

Z budzetu miasta ptocka dofinansowany zostat remont budynku Archiwum Panstwowego
przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b oraz I etap remontu kamienicy przy ul. Kazimierza
Wielkiego 7, w ktérym dawniej miescito sie kino "Diana". W ramach zagospodarowywania
przestrzeni publicznych w 2012 roku za Spichlerzem, w miejscu rozebranego przed laty
baru Stoneczko, powstat pierwszy w Plocku skwer sztuki. Ze $rodkéw wojewddztwa
mazowieckiego wykonano remont spichlerza potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 11.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACII

Zgodnie z Uchwatg Nr 702/XLII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 30 grudnia 2013 roku
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta przystgpit do opracowania nowej edycji Lokalnego
Programu Rewitalizacji. W zwigzku jednak z wejsciem w Zzycie w dniu 18 listopada 2015
roku ustawy o rewitalizacji, zgodnie z Uchwatg Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia
22 marca 2016 roku odstgpiono od opracowania aktualizacji LPR i przystapiono do
sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji.

Przyjecie gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z ustawa, poprzedzone zostato
przyjeciem uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie miasta Ptocka (Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia
2016 roku - Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741).

Zgodnie z tg uchwatg obszar zdegradowany na terenie Plocka podzielony zostat na
7 podobszarow:
. Dobrzynska;
Kolegialna;
Pradolina Wisty;
Radziwie;
Skarpa;
Stare Miasto;
Tysigclecia.

Na kazdym z tych podobszaréw, zgodnie z przeprowadzong diagnoza, wystepuje
koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych oraz gospodarczych lub technicznych, ktére
hamuja zréwnowazony rozwdj miasta i w konsekwencji prowadza do obnizenia jakosci
przestrzeni oraz pogorszenia komfortu zycia mieszkancow.
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Zgodnie z Uchwatg Nr 277/XV/2016 obszar rewitalizacji na terenie Ptocka podzielony zostat
na 4 podobszary:

1. Stare Miasto, Kolegialna;

2. Dobrzynska, Skarpa;

3. Radziwie;

4. teren bytej Cukrowni Borowiczki.
Do kazdego z tych podobszaréw skierowane zostang kompleksowe dziatania, ktdre

odpowiadac¢ beda na zidentyfikowane problemy. Dziatania te wynika¢ beda z tzw. gminnego
programu rewitalizacji, ktéry przyjmie nazwe Ptocki Program Rewitalizacji.
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Ptocki Program Rewitalizacji sporzadzony zostanie na podstawie art. 14-24 ustawy
o rewitalizacji, z uwzglednieniem Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Instrukcji dotyczacej
przygotowania projektéw rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektéow
majacych na celu przywrécenie tadu przestrzennego.Program Rewitalizacji zawierac bedzie
opisowq charakterystyke miasta, analize szczegdtowych danych dotyczacych sytuacji
spoteczno - gospodarczej i przestrzennej w podziale na jednostki urbanistyczne - nazwane
osiedlami, wyrdznienie obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji wraz z
przedstawieniem zastosowanej metody ich wyznaczenia. W dokumencie zawarty zostanie
opis powigzan Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta, wizja stanu
obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadajace im kierunki
dziatan stuzacych eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsiewzied
rewitalizacyjnych, a takze opis systemu wdrazania i monitorowania Programu.

Ptocki Program Rewitalizacji bedzie charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

Kompleksowos¢ - w Programie ujmowane beda dziatania z uwzglednieniem projektow
rewitalizacyjnych wspéifinansowanych ze srodkéw unijnych oraz innych publicznych lub
prywatnych tak, aby nie pomija¢ aspektu spotecznego oraz gospodarczego Iub
przestrzenno-funkcjonalnego Iub technicznego lub s$rodowiskowego zwigzanego zaréwno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
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Koncentracja - Program dotyczy¢ bedzie dziatann skierowanych na okreSlony
i zidentyfikowany dzieki diagnozie obszar rewitalizacji, obejmujacy cze$¢ obszaru
zdegradowanego dotknigtego szczegdlng koncentracja probleméw i negatywnych zjawisk
kryzysowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarnos¢ - Program ujmowaé bedzie dziatania z  zapewnieniem
komplementarnosci przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej,

miedzyokresowej oraz zrodet finansowania.

Partnerstwo - prace nad przygotowaniem Programu, jak réwniez wdrazanie (realizacja)
programu oparte bedg na wspdtpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym
szczegllnie z mieszkaficami  obszaréw rewitalizacji, innymi ich uzytkownikami,
przedsiebiorcami i organizacjami pozarzadowymi.

Generalng koncepcja rewitalizacji w Plocku bedzie odejscie od nieskoordynowanych,
punktowych dziatan na rzecz kompleksowej interwencji, stanowigcej odpowiedz na
zdiagnozowane problemy powodujace degradacje i marginalizacje wskazanych podobszaréw
miasta, z wykorzystaniem endogenicznych uwarunkowan i lokalnych potencjatéw oraz przy
zaangazowaniu partnerow rewitalizacji.

W ramach procesu rewitalizacji planuje sie realizacje na wskazanych podobszarach miasta
kluczowych przedsiewziec rewitalizacyjnych oraz innych dziatari zmierzajacych do trwatej
odnowy zdegradowanych rejonéw miasta, poprawy tadu przestrzennego, stanu $rodowiska
i zabudowy. Planowanym efektem prowadzonej rewitalizacji bedzie ograniczenie zjawiska
suburbanizacji poprzez podniesienie atrakcyjnosci wskazanych podobszaréw, zmiane ich
wizerunku, a co sie z tym wiaze zwigkszenie zainteresowania inwestoréw tymi
podobszarami.

Gtownym celem programu bedzie kompleksowe wyprowadzenie ze stanu kryzysowego
najbardziej zdegradowanych obszaréw miasta poprzez przedsiewziecia catoSciowe.
Realizacja tego celu wynikac¢ bedzie z realizacji celéw strategicznych tj.:
- pobudzenie aktywnosc srodowisk lokalnych

stymulowanie wspdtpracy na rzecz rozwoju spoteczno-gospodarczego

podniesienie jakos¢ zycia mieszkaricéw

poprawa tadu przestrzennego, stanu srodowiska i zabudowy

wspieranie mieszkancow znajdujacych sie w najtrudniejszym potozeniu.

Projekty rewitalizacyjne wskazane w Programie Rewitalizacji oraz inne dziatania
podejmowane na podobszarach rewitalizacji beda sie wzajemnie uzupetniaty. Zapewniona
zostanie ich komplementarnos¢ w aspekcie: przestrzennym, problemowym, proceduralno-
instytucjonalnym, miedzyokresowym i Zrodet finansowania. Zaktada sie, ze dzieki temu
proces rewitalizacji bedzie skuteczniejszy, a $rodki finansowe przeznaczone na rewitalizacje
zostanag lepiej i efektywniej wykorzystane.

Komplementarno$¢ przestrzenna zapewniona zostanie poprzez:
wzajemne dopetnianie sie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych realizowanych zaréwno na
podobszarach rewitalizacji jak i poza nimi, ale oddziatujacych na podobszary;
zapobieganie przenoszeniu probleméw na inne tereny;
ciagty analize (tj. biezacy monitoring) nastepstw podejmowanych decyzji dla polityki
przestrzennej miasta.

Komplementarnos$¢ problemowa zapewniona zostanie poprzez:

wzajemne dopetnianie sig¢ tematycznie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, dzieki czemu
Program Rewitalizacji bedzie oddziatywat na obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbednych aspektach (spotecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym, srodowiskowym);

parametryzacje pozadanego stanu, do ktérego osiggniecia prowadzi¢ bedzie
realizacja Programu;

powigzanie Programu Rewitalizacji z innymi politykami i dziataniami rozwojowymi
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miasta;
analize zjawisk kryzysowych obserwowanych na obszarze wojewddztwa w kontekscie
ich wptywu na prowadzony proces rewitalizacji w Ptocku.

Komplementarnosc proceduralno-instytucjonalna zapewniona zostanie poprzez:
zaprojektowany system zarzadzania rewitalizacjg dajacy mozliwosé efektywnego
wspotdziatania réznych interesariuszy;
spojnosc dziatan i procedur oraz zapewnienie ich skutecznosci.

Komplementarnos¢ miedzyokresowa zapewniona zostanie poprzez:
analize dotychczasowych dziatari miasta, ocene ich skutecznosci i efektywnosci;
wykorzystanie wnioskow z dotychczasowych dziatan w dalszej realizacji rewitalizaciji.

Komplementarnos¢ zrédet finansowania zapewniona zostanie poprzez:
uzupetnianie i taczenie form wsparcia (srodki publiczne i prywatne, $rodki budzetu
miasta, fundusze europejskie i programy krajowe);
tworzenie warunkéw do wigczenia srodkéw prywatnych w finansowanie rewitalizacji.

Przedsiewzigcia rewitalizacyjne, co do zasady realizowane beda na wyznaczonych
podobszarach rewitalizacji. Stuzy¢ beda rozwigzywaniu problemoéw, ktére zidentyfikowane
zostaty na tych terenach, a nie ich przenoszeniu na inne czeséci miasta. Zostang one
zintegrowane poprzez Program Rewitalizacji, ktéry gwarantowaé bedzie prowadzenie
procesu rewitalizacji w sposob zaplanowany, skoordynowany oraz zintegrowany
wewngetrznie i zewnetrznie. W Programie Rewitalizacji uyjmowane bedg projekty dopetniajace
si¢ tematycznie, ukierunkowane na osiggniecie wspolnego celu. Zaktada sie, ze nie
wszystkie projekty beda realizowane w tym samym czasie. Niemniej jednak bedzie musiata
wystapi¢ synchronizacja efektéw ich oddziatywania na sytuacje kryzysowa wystepujaca na
podobszarze. Projekty gminne ujete zostang w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach Programu Rewitalizacji realizowane beda przedsiewziecia inwestycyjne,
spoteczno-aktywizacyjne i spoteczno-gospodarcze oraz zwigzane z poprawg estetyki
i funkcjonalnosci przestrzeni. Projekty infrastrukturalne (np. remonty budynkéw) same w
sobie nie beda celem rewitalizacji, lecz przede wszystkim bedag stanowity narzedzie do
zmian spoteczno-gospodarczych podobszaru znajdujacego sie w kryzysie.

Aby poszczegdlne przedsiewzigcia wzajemnie sie dopetniaty przestrzennie oraz by zachodzit
miedzy nimi efekt synergii zaktada sie sporzadzenie opracowan planistycznych, ktére stuzyé
beda jako wytyczne programowe dla realizacji konkretnych zadan budowlano-
inwestycyjnych. Jeden z takich dokumentéw zostat juz sporzadzony. W 2016 roku
opracowana zostata ,Koncepcja Zagospodarowania Osiedla Dobrzynska”. Finalna wersja
koncepcji oparta zostata na kompromisie wypracowanym miedzy mieszkaricami i ich
oczekiwaniami, potencjatem osiedla a mozliwosciami inwestycyjnymi miasta. Zawarte w niej
zatozenia stanowic beda podstawe dziatan infrastrukturalnych na osiedlu Dobrzyriska.

Przedsigwzigcia realizowane w ramach Programu Rewitalizacji stanowi¢ beda kontynuacje
projektow i dziatan zrealizowanych na wyznaczonych podobszarach w latach poprzednich,
atym samym zapewniona zostanie ciggtos¢ procesu rewitalizacji. Zapewniona zostanie
takze integracja przedsiewzie¢ pod wzgledem zrodet ich finansowania. Przewiduje sie, ze
projekty rewitalizacyjne beda wspéifinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS), a takze ze
srodkow budzetu miasta Ptocka, innych podmiotéw publicznych oraz $rodkéw prywatnych.

Proces rewitalizacji w Ptocku opierat sie bedzie na szerokiej partycypacji spotecznej.
Wtaczanie interesariuszy w dziatania rewitalizacyjne odbywac sie bedzie w sposdb
kompleksowy, na wszystkich jego etapach. Szczegdlng role w tym zakresie odgrywac bedzie
Ptocki Komitet Rewitalizacji, poprzez ktéry zapewniony zostanie udziat interesariuszy
w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczacych prowadzonego procesu rewitalizacji.
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Komitet Rewitalizacji petni¢ bedzie funkcje opiniodawczo-doradcza Prezydenta Miasta
Ptocka. Jego cztonkowie powotywani bedg przez Prezydenta Miasta Plocka na 5-letnia
kadencje, zgodnie z zasadami okreslonymi w Uchwale Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta
Ptocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z zatozeniami, Plocki Komitet Rewitalizacji bedzie forum dialogu, na ktérym
przedstawiciele poszczegdlnych grup interesariuszy beda mogli dyskutowaé i formutowacd
wspolne stanowisko wobec wiadz miasta.

Zarzadzeniem Nr 1952/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 6 maja 2016 roku ogtoszony
zostat nabdr na czlonkéw Komitetu. Formularze zgtoszeniowe kandydaci na cztonkdéw
Komitetu Rewitalizacji moga sktada¢ w terminie od dnia 9 maja 2016 roku do dnia
7 czerwca 2016 roku.

Komitet liczy¢ bedzie nie wiecej niz 15 cztonkdw, w tym nie wiecej niz:

1) 2 przedstawicieli Urzedu Miasta Plocka/miejskich jednostek organizacyjnych/spotek
miejskich wskazanych przez Prezydenta Miasta Plocka;

2) 5 mieszkancéw - po jednym z kazdego osiedla wchodzacego w sktad zamieszkatego
podobszaru rewitalizacji wyznaczonego stosowng uchwatg Rady Miasta Plocka;

3) 2 przedstawicieli podmiotow prowadzacych dziatalno$é¢ gospodarcza na obszarze
miasta;

4) 2 przedstawicieli podmiotéw prowadzacych na obszarze miasta dziatalnos¢
spoteczng, w tym organizacji pozarzgdowych i grup nieformalnych;

5) 2 przedstawicieli wiascicieli/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci/podmiotdw
zarzadzajacych nieruchomosciami znajdujacymi sie na obszarze rewitalizacji, w tym
spotdzielni mieszkaniowych, wspdlnot mieszkaniowych;

6) 2 mieszkancéw miasta innych niz wymienieni w pkt 1-5.

Udziat interesariuszy w procesie programowania rewitalizacji zapoczatkowany zostat w 2014
roku. W celu sformutowania Programu Rewitalizacji odpowiadajacego potrzebom
mieszkaricow miasta w dniach 3-21 marca 2014 roku przeprowadzone zostato badanie
sondazowe dotyczace procesu rewitalizacji w Plocku (Zarzadzenie Nr 4197/2014 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 19 lutego 2014 roku). Badanie to polegato na udzieleniu odpowiedzi na
pytania postawione w ankiecie przygotowanej przez Referat Rewitalizacji Miasta wspdlnie z
Towarzystwem Naukowym Plockim. Ankieta zostata skierowana do petnoletnich
mieszkancow Ptocka, ktdérzy mieli mozliwo$¢ jej wypetnienia w wersji papierowej oraz
online. Ankieta w formie papierowej zostata wytozona w Urzedzie Miasta Plocka oraz
rozdystrybuowana za posrednictwem miejskich jednostek organizacyjnych, Towarzystwa
Naukowego Ptockiego, placowek o$wiatowych i rad mieszkancéw osiedli. W catym miescie
rozwiezione zostaty ankiety tacznie do 62 punktéw. Informacja o prowadzonym badaniu
sondazowym przekazana zostata mieszkanncom Plocka za posrednictwem strony
internetowej Urzedu Miasta Ptocka, mediow lokalnych oraz portalu spotecznosciowego.
Ogdtem wptynety 1904 ankiety, z czego: 1800 ankiet w formie drukowanej (94,5 %
wszystkich ankiet), 104 ankiety w formie elektronicznej (5,5% wszystkich ankiet). Do
Urzedu Miasta wptynety bezposrednio 74 ankiety, natomiast za posrednictwem
wyznaczonych punktéw dystrybucji wptyneto 1726 ankiet. Ankietyzacja byta uzupetnieniem
prowadzonej diagnozy zjawisk spoteczno-gospodarczych w Ptocku. Jej wyniki pozwolity na
identyfikacje problemoéw spotecznych, gospodarczych i przestrzennych z jakimi, wedtug
mieszkancéw boryka sie Ptock, a w konsekwencji wskazanie obszaréw przeznaczonych do
dziatan rewitalizacyjnych. Wyniki ankiety wzigte zostaty pod uwage przy dokonywaniu
delimitacji obszaru rewitalizacji. Raport z przeprowadzonego badania opublikowany zostat
na stronie internetowej Urzedu Miasta Plocka www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja
i Estetyzacja oraz w széstym numerze ,Rocznika Towarzystwa Naukowego Plockiego".

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 424/2015 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 marca 2015 roku
konsultacje spoteczne prowadzone byty takze w 2015 roku. Wypracowane w trakcie tych
konsultacji propozycje pierwotnie miaty stuzy¢ opracowaniu aktualizacji Lokalnego Programu
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Rewitalizacji na lata 2014-2020, ale w zwiazku z wejsciem w Zycie ustawy o rewitalizacji
stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji.

Konsultacje te polegaty na wyrazeniu opinii, ztozeniu uwag, wnioskéw i propozycji
w zakresie objetym przedmiotem konsuitacji. W szczegdlnosci konsultacje przeprowadzone
zostaty w formie spotkan i warsztatow. Zorganizowanych zostato 11 spotkan/warsztatow,
w ktorych tacznie wzieto udziat 312 oséb. W konsultacjach uczestniczyli: mieszkancy Plocka,
w tym obszarow planowanych do rewitalizacji, osoby zwigzane z tymi terenami zawodowo
oraz bedacy ich uzytkownikami, wtasciciele nieruchomosci, przedstawiciele podmiotéw
gospodarczych, organizacji pozarzadowych, Rady Miasta Ptocka, Rad Mieszkaricéw Osiedli,
Urzedu Miasta Ptocka i inne podmioty, ktére byly zainteresowane tematyka objeta zakresem
konsultacji.

Harmonogram odbytych spotkan/warsztatow oraz ich tematyka

Termin Miejsce Tematyka
27.03.2015 r. [Towarzystwo Naukowe Plockie [Spotkanie informacyjne na temat aktualizacji
Ptock, pl. Narutowicza 8 Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka.
22.06.2015r. |Ksigznica Plocka Spotkanie konsultacyjne dotyczace delimitacji
Plock, ul. Kosciuszki 6 obszarow rewitalizacji.
30.06.2015 r. |Miodziezowy Dom Kultury Warsztaty poswiecone obszarowi - Stare Miasto,
Ptock, ul. Tumska 9 Kolegialna w tym okreslenie silnych i stabych stron

obszaru, celow rewitalizacji, dziatan
rewitalizacyjnych, terenéw wymagajacych

przeksztatcen.
1.07.2015r.  |Zespot Szkét Budowlanych nr 1 |Warsztaty poswiecone obszarowi - Dobrzyrska,
Ptock, ul. Moscickiego 4 Skarpa w tym okreslenie silnych i stabych stron

obszaru, celdw rewitalizacji, dziatan
rewitalizacyjnych, terenow wymagajacych

przeksztatcen.
2.07.2015r. Szkota Podstawowa nr 5 Warsztaty poswiecone obszarowi - Radziwie w tym
Ptock, ul. Cicha 12a okreslenie silnych i stabych stron obszaru, celéw

rewitalizacji, dziatan rewitalizacyjnych, terenéw
wymagajacych przeksztatcen.

1.09.2015 . Szkota Podstawowa nr 5 Warsztaty poswiecone obszarowi - Radziwie -
Ptock, ul. Cicha 12a okreslenie przedsiewzie¢ planowanych do realizacji
w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka.
2.09.2015r.  [Zespét Szkdt Budowlanych nr 1 |Warsztaty poswiecone obszarowi - Dobrzynska,

Ptock, ul. Moscickiego 4 Skarpa - okreslenie przedsiewzie¢ planowanych do
realizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miasta
Ptocka.
3.09.2015 . Mtodziezowy Dom Kultury Warsztaty poswiecone obszarowi - Stare Miasto,
Ptock, ul. Tumska 9 Kolegialna - okreslenie przedsiewziec

planowanych do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji Miasta Plocka.

16.09.2015 r. |Urzad Miasta Plocka Spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji
Ptock, pl. Stary Rynek 1 zagospodarowania Nowego Rynku.

23.09.2015r. |Dom Darmstadt Spotkanie konsultacyjne w sprawie monitorowania
Ptock, pl. Stary Rynek 8 i wdrazania Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka.

6.10.2015r.  |Szkota Podstawowa Nr 20 Spotkanie konsultacyjne dotyczace rewitalizacji
Ptock, ul. Korczaka 10 terendw poprzemystowych i powojskowych.

Oprocz udziatu w spotkaniach/warsztatach istniata réwniez mozliwo$¢ zgtaszania uwag,
wnioskow badz innych spostrzezen w postaci papierowej lub elektronicznej oraz prowadzony
byt nabdr fiszek projektowych do ujecia w Programie Rewitalizacji. Ostatecznie ztozonych
zostato 10 formularzy konsultacyjnych oraz 21 fiszek projektowych. Petny raport
z konsultacji  opublikowany zostat stronie internetowej Urzedu Miasta Plocka
www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja.
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Przeprowadzone konsultacje pozwolity na pozyskanie partneréw do realizacji projektéow
rewitalizacyjnych, a takze identyfikacje lokalnych lideréw. Pozwolity réwniez na poznanie
potrzeb i oczekiwan interesariuszy oraz uspdjnienie ich z planowanymi dziataniami
rewitalizacyjnymi.

Dalsza partycypacja spoteczna prowadzona byta zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji.
Informacje podsumowujace przebieg tych konsultacji dostepne sg na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Plocka oraz w Referacie Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta Urzedu Miasta Ptocka. Dotychczas skonsultowane zostaty projekty:
- uchwaly w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na

terenie miasta Ptocka;

uchwaty w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania

Ptockiego Komitetu Rewitalizacji.

Z uwagi na ztozonosc¢ procesu rewitalizacji i jego interdyscyplinarny charakter Zarzadzeniem
Nr 380/2015 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 2 marca 2015 roku powotany zostat Zespot
ds. opracowania dokumentu pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja
na lata 2014-2020 i lata nastepne”. W celu usprawnienia prac Zespotu, cztonkowie
podzieleni zostali na 4 podzespoty tematyczne:

ds. spotecznych,

ds. gospodarczych,

ds. infrastrukturalno-przestrzennych,

ds. porzadku i bezpieczenstwa.
Odbyto sie 9 spotkan, na ktérych omowiono przygotowane przez Referat Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta propozycje narzedzi, systemow motywacyjnych oraz kierunkéw dziatan,
a nastepnie skonsultowano je z mieszkaricami, srodowiskiem spotecznym i gospodarczym.

W zwigzku z przystapieniem do sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji niniejszy
Zespot zostat rozwigzany. Na jego miejsce powotano Zespdt, ktéry odpowiadaé bedzie za
wypracowanie, w partycypacji spotecznej, zintegrowanych dziatan rewitalizacyjnych
(Zarzadzenie Nr 1923/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku).
Wypracowane przez Zespot projekty ujete zostang w Ptockim Programie Rewitalizacji.

W celu usprawnienia realizacji procesu rewitalizacji po przyjeciu Programu Rewitalizacji,
Rada Miasta Ptocka bedzie mogta podja¢ uchwate o wyznaczeniu tzw. Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. Strefa ta moze zosta¢ ustanowiona maksymalnie na 10 lat.

Na obszarze objetym Specjalng Strefg Rewitalizacji mozliwe bedzie skorzystanie m.in.
z nastepujacych narzedzi wprowadzonych ustawg o rewitalizacji:
uznanie budowy lub przebudowy budynkéw stuzgcych rozwojowi spotecznego
budownictwa czynszowego za cel publiczny
utatwienia przekwaterowan na czas niezbednych remontéw
mozliwosc ustanowienia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy
brak obowigzku depozytu w przypadku wywtaszczenia nieruchomosci o nieustalonym
stanie prawnym na cel publiczny
dopuszczenie swiadczenia pienieznego w przypadku roszczen o zwrot nieruchomosci
w przypadku, gdy nieruchomos¢ znajdujaca sie na terenie Strefy stanowi przedmiot
wspodtwiasnosci gminnej, zas pozostali wspdtwiasciciele nie zamierzajg uczestniczyé
w remoncie, gmina uzyska mozliwos¢ wykonania prac w drodze wykonania
zastepczego, z obcigzeniem hipotecznym
mozliwos¢ przyznawania dotacji w wysokosci nieprzekraczajacej 50% naktaddéw
koniecznych na wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie lub
przebudowie w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych do rejestru zabytkéw
ustanowienie prawa pierwokupu nieruchomosci potozonych na obszarze Strefy
preferencje w zamowieniach publicznych - rozszerzenie bezprzetargowego trybu
udzielania zamowien publicznych na dziatania wynikajace z programu rewitalizacji.
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Ustawa o rewitalizacji nie zawiera rozwigzan, ktore wprost zapewnig zrédio finansowania
procesu rewitalizacji. Ustawa przewiduje mozliwo$¢ poboru optaty adiacenckiej w stawce
wyzszej niz na podstawie przepisow ogolnych, tj. 75% wzrostu wartosci nieruchomosci oraz
mozliwo$¢ zwiekszenia stawki podatku od nieruchomosci, ktére mimo przeznaczenia
w planie miejscowym pod zabudowe, nie zostaly zabudowane w terminie 4 lat od dnia
wejscia w zycie planu. Ujecie przedsiewziecia w Programie Rewitalizacji bedzie stanowito
podstawe do uzyskania wsparcia z dedykowanych rewitalizacji instrumentéw unijnych
i krajowych lub korzystania 2z preferencji w innych instrumentach i programach
sektorowych.

PODSUMOWANIE

Problem wystepowania obszarow zdegradowanych, zgodnie z danymi Instytutu Rozwoju
Miast, dotyczy ponad 20% terendw zurbanizowanych w polskich miastach. Dziatania
rewitalizacyjne dla kazdego z miast powinny by¢ zaplanowane w sposob indywidualny.
Niezwykle wazne jest, aby Program Rewitalizacji zostat "uszyty na miare" - byl zgodny
z uwarunkowaniami danego obszaru oraz potrzebami jego uzytkownikow. Efektem procesu
rewitalizacji powinno by¢ wyprowadzenie obszaréow rewitalizacji ze stanu kryzysowego
poprzez zintegrowane dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki.

Naturalnym liderem procesu rewitalizacji jest samorzad gminny, ktéry powinien inicjowac
dziatania podejmowane w tym zakresie. Kompleksowe wyprowadzenie obszarow
zdegradowanych ze stanu kryzysu wymaga wiaczenia sie w ten proces wiascicieli
nieruchomosci, organizacji spotecznych oraz partneréow gospodarczych. Narzedzia
przewidziane w ustawie o rewitalizacji w zatozeniu maja zacheci¢ rézne podmioty (publiczne
i niepubliczne) do koncentracji srodkéow na obszarze rewitalizacji i wspotpracy dla
zwigkszenia ich dzwigni finansowej. Tylko poprzez realizacje wspélnych projektéw mozliwe
bedzie stworzenie miasta zwartego, spdjnego, przyjaznego dla mieszkancow
i przedsiebiorcow.

Zataczniki:

1. Stan realizacji projektow ujetych w dokumencie pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka -
Aktualizacja na lata 2007 — 2013 i lata nastepne”

2. Zestawienie dotacji udzielonych z budzetu miasta Ptocka w latach 2006-2015

Andrzej Nowakowski

Catosc zebrat i opracowat Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
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