PREZYDENT MIASTA PEOCKA
Plock, dnia 13.12.2019 roku

WOR.0011.5.12.2019.]JK
Pan
Artur Jaroszewski
Przewodniczacy Rady Miasta Plock

Temat: Informacja na Sesje Rady Miasta Ptocka, ktéra odbedzie sie w dniu 30 grudnia 2019
roku, w zakresie: ,,Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Ptocka”

1) Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi krajowej nr 62 na odcinku od
ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka.

W dniu 25 maja 2018 roku Prezydent Miasta Plocka i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie zawarli Porozumienie nr 3/BIS-1/P/72/2018 w
sprawie wspotpracy przy realizacji inwestycji w zakresie przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w
ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka.
Porozumienie reguluje wzajemne prawa i obowigzki Stron w zwigzku z przygotowaniem,
realizacjg i finansowaniem inwestycji, a jego gtéwnym celem jest poprawa bezpieczenstwa oraz
ptynnosci ruchu na drodze krajowej nr 62, bedacej jednoczesnie droga wylotowa z Plocka w
kierunku na Warszawe.

Inwestycja w zakresie przebudowy ul. Wyszogrodzkiej wpisuje sie w szersze plany Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad obejmujace przebudowe/rozbudowe drogi krajowej nr 62
na odcinku od Wyszogrodu w kierunku Plocka do jego granic administracyjnych. Wedtug
przyjetych w porozumieniu zatozenn Inwestorem dla catego zadania bedzie GDDKIA Oddziat w
Warszawie, a Miasto poniesie koszty adekwatne do zakresu inwestycji przebiegajacego w
granicach administracyjnych miasta. Inwestycja przeprowadzona =zostanie w formule
~zaprojektuj i wybuduj”, tj. najpierw powstanie Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla
przedsigwzigcia, a nastgpnie wytoniony zostanie Wykonawca dokumentacji projektowej i robot.,
Miasto Ptock przekazato tez GDDKIA koncepcje przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi
krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Ptocku, ktéra bedzie
punktem wyjscia do dalszych prac projektowych realizowanych przez GDDKIA.

Zgodnie z Aneksem nr 1/BIS-1/P/93/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku - zakres inwestycji
obejmuje:
1. odcinek od ulicy Armii Krajowej do drogowego obiektu inzynierskiego przekroczenia rz.
Rosicy w Ptocku wraz z obiektem w Plocku (Zakres I),
2. odcinek od drogowego obiektu inzynierskiego przekroczenia rz. Rosicy do skrzyzowania
ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerskg w Ptocku - wraz ze skrzyzowaniem (Zakres II),
3. odcinek od skrzyzowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerska do granicy Miasta Plocka
(Zakres III).
Zgodnie z harmonogramem przyjetym w Porozumieniu Inwestycja zaplanowana zostata do
przeprowadzona w latach 2018 - 2022, w tym:

» 2018 - wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz wytonienie
wykonawcy roboét budowlanych,

» 2019 - 2022 - prace projektowe i uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej, wykonanie robot budowlanych i zakonczenie inwestycji.
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W wykonaniu przedmiotowego Porozumienia - w dniu 25 maja 2018 roku Gmina - Miasto Ptock
przekazata GDDKIA Oddziat w Warszawie, bedgcg w posiadaniu miasta dokumentacje
projektowqg przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ul.
Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Plocku, w zakresie:
1) Pomiardw i analizy ruchu drogowego (Stadium: projekt budowlany i wykonawczy),
2) Budowy uktadu drogowego (Stadium: projekt budowlany),
3) Budowy obiektu nad rzekg Rosicg (Stadium: koncepcja) oraz
4) Decyzje Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 pazdziernika 2014 roku o srodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi
krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Ptocku”.

W dlad za przekazaniem dokumentacji projektowej i realizujgc ustalenia Porozumienia, Gmina
- Miasto Ptock przeniosta na Skarb Panstwa - Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad, autorskie prawa majatkowe do utworow bedacych przedmiotem przekazania,
obejmujace miedzy innymi prawo do korzystania z tych utwordéw i rozporzadzania nimi, w tym
prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Tym samym miasto Ptock

wykonato swoje zobowigzania w zakresie przekazanie dokumentacji i innych bedacych w
posiadaniu miasta materiatéw, bedacych punktem wyjscia do rozpoczecia przez GDDKIA Odziat
w Warszawie prac w zakresie przygotowania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla
inwestycji.

Jednoczesnie w okresie po zawarciu Porozumienia odbywaly sie spotkania oraz prowadzona
byta robocza korespondencja w zakresie dotyczacym rozwigzan projektowych dla odcinka
miejskiego, a w grudniu 2018 roku Prezydent Miasta Ptocka wystgpit do GDDKIA Odziat w
Warszawie o biezace pisemne informowanie miasta Plock o wszelkich istotnych dziataniach
podejmowanych przez GDDKIA na rzecz realizacji inwestycji objetej Porozumieniem.

Biorgc pod uwage zagrozenie terminowej realizacji inwestycji i dgzac do jak najszybszego
podjecia prac w zakresie odcinka miejskiego, w dniu 06 lutego 2019 roku odbyto sie spotkanie
Prezydenta Miasta Plocka i Ministra Infrastruktury, ktérego przedmiotem byla problematyka
realizacji przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej, wykonania porozumienia zawartego miedzy
miastem Plock, a przede wszystkim zapewnienie jego finansowania. W slad za spotkaniem,
pismem z dnia 13 lutego 2019 roku, postulaty miasta w przedmiotowym zakresie skierowane
zostaly do Ministra Infrastruktury rowniez drogg oficjalng. Pismem tym, Prezydent Miasta
Ptocka ponownie zwrécit sie do Ministra Infrastruktury o wsparcie, umozliwienie dalszej
wspotpracy pomiedzy GDDKIA a Gming Miasto Plock oraz realizacje postanowien porozumienia,
poprzez zapewnienie srodkow finansowych na jego wykonanie.

W odpowiedzi z dnia 26 marca 2019 roku Minister Infrastruktury odnidst sie ogdlnie do
postulowanych przesz miasto inwestycji, gldwnie poprzez przywotanie otrzymanych przez
Ptock na przestrzeni lat srodkow z rezerwy subwencji ogdlnej z przeznaczeniem na realizacje
inwestycji drogowych, brak natomiast odniesienia sie do kwestii przebudowy ulicy
Wyszogrodzkiej

Nastepnie GDDKIA Oddziat w Warszawie w pismie z dnia 26 czerwca 2019 roku informuje
miasto, ze w dniu 10 czerwca 2019 roku Minister Infrastruktury uzgodnit Program Inwestycji
dla zadania w zakresie przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na
odcinku od ulicy Armii Krajowej do granic miasta Ptocka, a Oddziat zwrocit sie do centrali
GDDKIA z wnioskiem o wprowadzenie zadania do planu na 2019 rok i zgode na wszczecie
procedury przetargowej.

W ramach przedmiotowego zadania w pierwszej kolejnosci Oddziat planuje ogtosié przetarg na
wykonanie uzupetniajgcych badan podioza gruntowego na drodze krajowej nr 62 na odcinku od
ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Plocku. W nastepnej kolejnosci planowane jest
ogtoszenie przetargu w formule ,,Projektuj i buduj” na wykonanie rozbudowy ulicy
Wyszogrodzkiej od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej oraz przetargu na wykonanie
koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
odcinka Wyszogrodzkiej od skrzyzowania z ulica Harcerskg do granic Ptocka.



Jednoczesnie w zwigzku problemami po stronie GDDKIA Oddziat w Warszawie w zakresie
zabezpieczenia srodkéw pozwalajacych na sfinansowanie catego przedsiewzigcia, tj. catego
zakresu objetego Porozumieniem, z informacji uzyskanych od przedstawicieli GDDKIA wynika,
ze Oddziat oczekuje od Centrali GDDKiA na wpisanie przedmiotowego zadania do planu -
programu finansowego na 2019 rok.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2019 roku Prezydent Miasta Ptocka, ponownie wystapit do Dyrektora
Oddziatu GDDKIiA wrazajac swoje zaniepokojenie brakiem postepu prac i ostatecznych decyzji
realizacyjnych zwigzanych z przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej, Zwracajac sie jednoczesnie o
podjecie niezbednych dziatan w celu realizacji zawartego Porozumienia, przekazanie
faktycznych i realnych terminéw wykonania poszczegdlnych sktadowych inwestycji, w tym
przewidywanego terminu uzyskania zgody na wprowadzenie inwestycji do planu na 2019 rok,
terminow przeprowadzenia postepowan przetargowych dla poszczegdlnych zakreséw
inwestycji.

W odpowiedzi na pismo Prezydenta, Dyrektor Oddziatu GDDKIA pismem z dnia 23.09.2019 r.
poinformowat, ze Program Inwestycji dla tego zadania zostat zatwierdzony i obecnie Oddziat
oczekuje na przydziat Srodkéw finansowych, po uzyskaniu ktérych, opracowany zostanie
harmonogram dziatan zwigzanych z przygotowaniem i realizacjq przedmiotowej inwestycji.

2) ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla ,Trzepowo” w Plocku do
skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendéw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,,Trzepowo” w Plocku”

Etap I - Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,,Trzepowo” obwodnicy
pétnocno - zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 5205W"”

Etap II - Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z niezbedna infrastruktura dia
strefy inwestycyjnej miasta Ptocka na osiedlu ,, Trzepowo”.

I. Opis ogoiny:

Zakres inwestycji pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezia J1rzepowo” w Ptocku
do skrzyzowania z drogg powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terenéw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,Trzepowo” w Ptocku””, obejmuje:

1. Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” obwodnicy pétnocno -
zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W,

2. Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg dla strefy
inwestycyjnej miasta Ptocka na osiedlu ,Trzepowo”

Na wymienione zadania opracowano projekty budowlane i wykonawcze oraz uzyskano
stosowne decyzje:

1. Decyzja Nr. 12/2017 z 30 listopada 2017r ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od
wezta ,Trzepowo” w Ptocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z
uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w Plocku”-Etap II-
Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg dla strefy
inwestycyjnej miasta Ptocka na osiedlu ,Trzepowo” oraz zmieniajaca ja Decyzja
Nr.3/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

2. Decyzja Nr. 2/2018 z 14 czerwca 2018r o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
pn ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Plocku do
skrzyzowania z drogg powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,Trzepowo” w Ptocku”-Etap II -Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z
niezbedng infrastrukturg dla strefy inwestycyjnej miasta Ptocka na osiedlu ,Trzepowo”

I1. Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej obszar inwestycji stanowig grunty rolne o powierzchni okoto 110 ha,



uzytkowanych przewaznie rolniczo. Wystepujg réwniez nieliczne zagajniki lesne oraz nieuzytki.
Obecnie komunikacja odbywa sie przez drogi gminne tj. ul. Rolna, ul. Okolng i ul. Szkolng o
szerokosci okoto 3,5 do 4 m, ktére posiadajg nawierzchnie najczesciej z ptyt betonowych oraz
nawierzchnig gruntowa. W okresie jesiennym, zimowym i wiosennym po opadach deszczu,
wigkszo$¢ z tych drég nie nadaje sie do uzytkowania przez samochody osobowe. Obecny uktad
drogowy taczy sie przez obiekty mostowe docelowo z ul. Sierpeckya i dalej z ul. Bielskg droga
krajowg nr 60.

Teren inwestycji od wschodu graniczy z rzeka Brzeznica, dla ktérej Uchwatg nr 524/XXX/2017
Rady Miasta Ptocka z dnia 28 marca 2017 roku jako Zespot Przyrodniczo - Krajobrazowy Jaru
Rzeki Brzeznicy w Plocku zostaly wprowadzone specjalne uwarunkowania. Od strony
zachodniej teren inwestycji graniczy z terenami PKN ORLEN S.A. i jest oddzielony przez jar
doptywu z Trzepowa Nowego. Teren odwadniany jest przez liczne rowy melioracyjne, ktore
odprowadzajg wode do rzeki. Od pdtnocy teren inwestycji graniczy z gruntami Gminy Starej
Biatej, gdzie przebiega droga powiatowa nr 5205W, w tej czesci terenu inwestycji zlokalizowane
sq tez cztery linie napowietrzne WN 110 kV, biegnace w potozeniu wschodnio — zachodnim.
Obszar inwestycji posiada rdéwniez uzbrojenie w postaci  napowietrznych linii
elektroenergetyczne nN, SN, jak réwniez zlokalizowane sa stanowiska archeologiczne. Od
strony pofudniowej inwestycji teren ograniczony jest nowo wybudowang trasa obwodnicy
miasta Plocka ze zlokalizowanym weztem ,Trzepowo”. Za trasa obwodnicy znajduje sie strefa
przemystowa miasta Ptocka osiedle Przemystowa - Kostrogaj, ktéry to obszar posiada petne
uzbrojenie, w postaci drég, wodociagéw, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci elektrycznej i
teletechnicznej oraz sieci cieptowniczej.

Teren inwestycji posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Trzepowo” w
Plocku, przyjety Uchwata Rady Miasta Ptocka nr 836/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Linii 400 kV na osiedlu Trzepowo w
Ptocku” przyjety Uchwatg Rady Miasta Ptocka nr 203/X1/2015 z dnia 29 wrzeénia 2015 roku

1I1. Opis stanu projektowanego

Przedsiewzigcie pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku do
skrzyzowania z droga powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendéw inwestycyjnych na
terenie osiedla ,Trzepowo” w Ptocku” obejmuje:
Etap I - Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” obwodnicy
poétnocno - zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W”
Etap II - Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg dla strefy
inwestycyjnej miasta Plocka na osiedlu ,Trzepowo”,

1. W ramach I etapu inwestycji -~ Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezia
«Irzepowo"” obwodnicy pétnocno - zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej
nr 5205wW”

Realizowana na tym etapie droga wraz infrastrukturg stworzy trzon uktadu komunikacyjnego i

infrastrukturalnego dla uzbrojenia terendéw inwestycyjnych, z dwoma skanalizowanymi

skrzyzowaniami typu rondo zjazdami indywidualnymi, trzema skrzyzowaniami z drogami
lokalnymi i jednym skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng oraz dwoma zatokami autobusowymi.

W ramach przedmiotowego odcinka zostanie réwniez wybudowany chodnik i $ciezka rowerowa

nawigzujaca komunikacyjnie do ukfadu Sciezek rowerowych na terenie miasta Plocka, a

doktadnie do osiedla Kostrogaj i umozliwi jednoczesnie mieszkaricom dostep do nowych

szlakow turystycznych poza miastem. Budowany odcinek potaczy ze sobg wezet "Trzepowo"
obwodnicy pdétnocno-zachodniej miasta Plocka z droga powiatowg nr 5205W przez

skanalizowane skrzyzowanie typu rondo tj. z trasq prowadzacg migdzy innymi tranzyt z

terminala paliwowego. Dodatkowo potaczy przez skrzyzowanie typu rondo (w km 0+337,74 tej

drogi) przedtuzenie ul Szkolnej, a tym samym osiedle Trzepowo z obwodnica.

1.1. Ponizej zestawienie ogdlnych parametréw budowanego etapu I.

= Budowe drogi zbiorczej 1KDZ o dtugosci ok.2,1 km
budowa jezdni
budowie wysp centralnych na rondach



budowie wysp kanalizujgcych ruch na wlotach skrzyzowar
budowa zjazdow

budowa zatok autobusowych

budowa chodnikéw

budowa Sciezki rowerowej

budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Brzeznica
budowa oswietlenia ulicznego

przebudowa kolidujacej z nowym uktadem geometrycznym naziemnej i
podziemnej infrastruktury technicznej

oznakowanie poziome i pionowe

wykonanie zieleni drogowej

> Budowe drog zbiorczych: 3KDZ o tacznej diugosci ok.0,3 km
- budowa jezdni
budowa zjazddw
budowa poboczy
budowa kanalizacji deszczowej
budowa oswietlenia ulicznego
przebudowa kolidujacej z nowym ukladem geometrycznym naziemnej i
podziemnej infrastruktury technicznej

= Budowa drog - zapewniajacych dojazd no nastepujacych dziatek: 201/1; 210/2; 211,
213/3, 209; 208; 207; 206; 205/1; 203: 171 o tacznej dtugosci ok. 0,4 km
budowa jezdni
budowa zjazdéw
budowa poboczy
budowa kanalizacji deszczowej
budowa oswietlenia ulicznego
przebudowa kolidujgcej z nowym ukladem geometrycznym naziemnej i
podziemnej infrastruktury technicznej

= Budowe infrastruktury technicznej:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci tlocznej
budowa/przebudowa sieci wodociggowej
budowa sieci gazowej
budowa kanatu technologicznego

2. W ramach II etapu - Budowa ukiadu komunikacyineqo wraz z niezbedna
infrastruktura dla strefy inwestycyjnej miasta Plocka na osiedlu Llrzepowo”.

Realizowany zakres uktadu drég i infrastruktury dopetnia catoksztattu uzbrojenia terendw
inwestycyjnych tworzac tak zwany szkielet uzupetniajacy. Z etapem I faczy sie poprzez
skanalizowane skrzyzowanie typu rondo w km 0+337,74 oraz trzy skrzyzowania typu "T",
posiada rowniez liczne zjazdy indywidualne umozliwiajace dostep wszystkich posesji do drogi
publicznej. Realizowana w ramach tego zadania infrastruktura umozliwia sprawne i mozliwie
jak najkrotsze podtaczenie dowolnej dziatki do wybranego medium.

2.1. Ponizej zestawienie ogolnych parametréw budowanego etapu II.

= Budowe drdg zbiorczych: 2KDZ o facznej dtugosci ok.0,4 km
- budowa jezdni
budowa zjazdow
budowa poboczy
budowa kanalizacji deszczowej
budowa oswietlenia ulicznego
przebudowa kolidujacej z nowym uktadem geometrycznym naziemnej i
podziemnej infrastruktury technicznej
oznakowanie poziome i pionowe

= Budowe drog lokalnych: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL o tacznej dtugosci ok. 2,3 km



budowa jezdni

budowa zjazddéw

budowa poboczy

budowa kanalizacji deszczowej

budowa oswietlenia ulicznego

przebudowa kolidujacej z nowym uktadem geometrycznym naziemnej |
podziemnej infrastruktury technicznej

= Budowe infrastruktury technicznej:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci ttocznej
budowa sieci wodociggowej
budowa sieci gazowej
budowa kanatu technologicznego

W ramach realizacji I i II Etapu inwestycji, bedzie rowniez budowana sie¢ cieplna stanowiaca
jeden z elementéw dokumentacji projektowej I i II Etapu, ktéra bedzie wykonana i
sfinansowania oddzielnie przez gestora sieci cieplnej tj. FORTUM - koszt brutto ok. 15 min.
Przebudowa sieci nN i SN jest wykonywana przez gestora sieci -~ Energa Operator - koszt
brutto ok. 980 tys. ponosi Gmina.

Projekt uzyskat dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego, na kwote
27.039.999,85 zt.

W styczniu 2019 roku wszczeto postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na
wytonienie Wykonawcy rob6t budowlanych dla dwéch etapow realizacyjnych inwestycji. W
zwigzku z faktem, ze oferta (z marca 2019 r.) z najnizsza cena przewyzszata kwote jakg
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia niniejsze postepowanie
zostato uniewaznione.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku ponownie wszczeto postgpowanie przetargowe na wytonienie
Wykonawcy robot budowlanych, jednakze ograniczono zakres zaméwienia do realizacji Etapu I
inwestycji tj. budowy Nowej Przemystowej wraz z budowq drogi zbiorczej nr 3KDZ oraz drogi
wewnetrznej. W zwigzku z faktem, ze oferta (z czerwca 2019 r.) z najnizszg cena
przewyzszata kwote jakg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia
niniejsze postepowanie zostato uniewaznione.

Analizujac oferty ztozone w postepowaniach przetargowych, koszt realizacji catego zadania
ksztattuje sie na kwote brutto ok. 64 min.

Aktualnie pracujemy nad takim scenariuszem finansowania projektu, ktéry pozwoli na
optymalne wykorzystanie srodkéw dofinansowania oraz $rodkéw wtasnych.
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