UCHWALA NR 468/XXVIII/2012
Rady Miasta Ptocka
z dnia 30 pazdziernika 2012 roku

w sprawie: zobowiazania sie Gminy Ptock do zabezpieczenia w Budzecie
Gminy sSrodkow finansowych na realizacje I i II etapu zadania:
~Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na deszczowq i sanitarna w
centrum miasta Plocka” w latach 2013 - 2015 w kwocie 36,5min =zl

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz 1281,
poz 567 z 2012r.) Rada Miasta Ptocka uchwala, co nastepuje:

g§1
1. Gmina Plock zobowigzuje sie do zabezpieczenia w Budzecie Gminy
$rodkéw finansowych w kwocie 20,5 min zt, z czego w: 2013 r. - 5,0 min
zt, 2014 r. - 10,0 min zt, 2015 r. - 5,5 mIn zt i zrealizowanie w terminie do
30.06.2015 r. budowy oczyszczalni wod opadowych z wylotem zbiorczym
do rzeki Brzeznicy, ktora stanowi I etap zadania pn. ,Rozdziat Kanalizacji
ogdlnosptawnej na deszczowg i sanitarng w centrum miasta Ptocka”.

2. Gmina Plock zobowigzuje sie do zabezpieczenia w Budzecie Gminy
srodkoéw finansowych w kwocie 16,0 min zt, z czego w: 2013 r. - 3,0 mIn
zt, 2014 r. - 7,0 min zt, 2015 r. - 6,0 mIn zt i przekazanie ich ,Wodociggom
Ptockim” Sp. z 0.0. na zabezpieczenie wktadu wiasnego (ok. 50%) w
realizacji zadania polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej na
odcinku od oczyszczalni wod opadowych do ulicy Kwiatka (etap II zadania
pn. ,Rozdziat Kanalizacji ogdlnosptawnej na deszczowa i sanitarng w
centrum miasta Plocka”) - w ramach rozszerzenia projektu pn.
~Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I1”
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej Funduszu Spdjnosci.



§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Ptocka.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Miasta Ptocka

Artur Jaroszewski



Uzasadnienie

W zwigzku z pojawieniem sie mozliwosci rozszerzenia zakresu rzeczowego projektow
bedacych juz w realizacji i posiadajgcych oszczednosci finansowe, 17.09.2012 r.
~Wodociggi Plockie” Sp. z o.0. ztozyly wniosek o rozszerzenie dla Projektu pn.
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Miasta Plocka, etap I”
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci. Wynikajacy z umowy catkowity
planowany koszt realizacji Projektu wynosi 175.514.367,00 zt i obejmuje koszty
kwalifikowane w kwocie 140.187.803,00 zt. Kwota dofinansowania z Funduszu Spéjnosci
nie moze przekroczy¢ kwoty 76 405 156,39 zi.

W wyniku trwajacej realizacji projektu do dnia dzisiejszego wykonano nastepujace
zadania:

1. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Maszewie, etap 1”
2. ,Budowa przepompowni Sciekow P5 przy ul. Mazura i trafostacji wraz z pomiesz-
czeniem agregatu przy ul. Mazura w Ptocku”

3. ,Budowa rurociggdw ttocznych dla wspdtpracy z przepompownig P5”

4. ,Przebudowa i rozbudowa przepompowni Sciekow przy ul. Jasnej w Ptocku”
W trakcie realizacji jest zadanie pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w
Maszewie - etap II” oraz. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Maszewie -
etap III"” (suszarnia osadu).

Z podsumowania kosztow wszystkich zakontraktowanych robdt wynika, zZe
aktualny szacowany koszt projektu wyniesie 128 761 200,72 zt wobec czego szacowana
kwota catkowitych oszczednosci dla Projektu wg stanu na 31.08.2012 r. wynosi
46.753.166,28 zi brutto (38,0 min zi netto).

Zaproponowano nastepujacy zakres rzeczowy rozszerzenia Projektu:

1. Renowacja dwoch rownoleglych stalowych rurociagow ttocznych do wspét-
pracy z przepompownhnia przy ul. Jasnej

Szacunkowy koszt renowacji (metoda bezwykopowa i tradycyjng) dwdch
rownolegtych stalowych rurociggéw ttocznych DN 500 o tacznej dtugosci ok. 2550 mb
wynosi okoto 5,4 min zt netto. Rurociagi te tloczg Scieki miedzy dwoma obiektami
podlegajgcymi modernizacji w ramach I etapu Projektu tj. z gtdownej przepompowni
éciekdw w Procku przy ul. Jasnej, obstugujacej 90% terenu Aglomeracji Plocka, do
oczyszczalni Sciekow w Maszewie.

2. Rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa w
centrum miasta Plocka, etap 2.

W 2008 r. Spodtka zlecita opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

~Rozdziat kanalizacji ogdélnosptawnej na deszczowag i sanitarng w centrum miasta Ptocka”.

Zakres catego zadania obejmuje:

» budowe kanalizacji deszczowej: ok. 37 km
> renowacje/przebudowe kanalizacji sanitarnej, obecnie ogdélnosptawnej: ok. 20 km
> odtworzenie drég i chodnikdw.



Projektowang kanalizacje deszczowgq podzielono na dwie zlewnie:
Zlewnia A:

« cigg ulic: Polna, Kobylinskiego, (Bartnicza), Jachowicza,
+ Obszar Osiedla Mieszkaniowego miedzy ulicami (wraz z nimi): Kobylinskiego — Ty-
sigclecia, tukasiewicza - Bielska,
« Obroncow Westerplatte, Kochanowskiego,
« Topolowa, Kazimierza Wielkiego, Nowowiejskiego, Bielska, Ostatnia, Krélewiecka,
Nowy Rynek, Sienkiewicza.
Zlewnia B:

» Mostowa, Kilinskiego
+ Norbertanska, Swierkowa, Gtowackiego, Partyzantow
» Wyszogrodzka (do ul. Lenartowicza), Utanska, Strzelecka, Zdziarskiego, Lenarto-
wicza
+ Gradowskiego, Dojazd, Jakubowskiego, Krotka
« 11-go Listopada, Obroncow Plocka, Salezjanska, Lasockiego, Jachowicza i Pitsudz-
kiego (do Politechniki),
» Misjonarska, Padlewskiego, Sienkiewicza, Kolegialna
» Kosciuszki, Plac Dabrowskiego
+ 1-go Maja, 3-go Maja, Piekna
Wartos¢ robot budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi ponad 200 min
zt netto.

Spoétka ztozyta w 2011 r. stosowny wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Plocka o zabezpieczenie Ssrodkéw finansowych na realizacje zadania. Zgodnie z
przedtozonym wnioskiem realizacja catego zakresu zostata podzielona na niezalezne
etapy, a jej faktyczna realizacja jest uzalezniona od mozliwosci budzetowych Miasta.

W wyniku dokonanego podzialu zidentyfikowano najpilniejszy do
realizacji zakres inwestycji (etap 1 i 2), planowany do realizacji w latach
2013-2015.

> Etap 1, ktdrego szacowany koszt wynosi ok. 20,5 min zt netto zostalby sfinansowa-
ny ze $srodkéw budzetu miasta Plocka i swoim zakresem obejmuje:
- Budowe oczyszczalni wod opadowych (OWD1) dla zlewni A z wylotem zbiorczym
do rzeki Brzeznicy o przepustowosci nominalnej 0,51 m?/s;
- Budowe oczyszczalni wod opadowych (OWD2) z ul. Kazimierza Wielkiego z wylo-
tem zbiorczym do rzeki Brzeznicy o przepustowosci nominalnej 0,02 m?/s;

> Etap 2 rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg w
centrum miasta Ptocka, ktérego szacowany koszt wynosi ok. 32,1 min zt netto propo-
nowany do rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu i swoim zakresem obej-
muje budowe kanalizacji deszczowej na 2 odcinkach :

1) w ul. Polnej , Kobylinskiego do skrzyzowania z ul. Topolowa:



- kanat gtéwny DN1600 (ok. 957 mb),
- odcinki podtgqczeniowe DN 200 - 400 (ok. 390 mb),

2) w ul. Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego:
- kanat gtéwny DN1400 (ok. 751 mb),

- odcinki podtaczeniowe DN 200 - 400 (ok. 388 mb),

Zakres dwoch pierwszych etapoéw rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawnej stanowi
zakonczenie systemu odbioru i oczyszczania Sciekdw deszczowych dla zlewni A, a ich
realizacja umozliwi wigczenie istniejacych kanatéw deszczowych w ulicy Kolegialnej i
Kwiatka odwodniajacych zlewnie znacznej czesci Starego Miasta.

W zwigzku z oszczednosciami, ktére pojawity sie w ramach realizowanego
aktualnie Projektu w kwocie ponad 38 min zt netto, Spétka wnioskuje o rozszerzenie
zakresu Projektu o wskazane powyzej zadania, ktorych szacowany taczny koszt
rozszerzenia wynosi 37,5 min zt netto. Uzyskanie $srodkéw unijnych na ten zakres przy
wspotudziale srodkéw z Budzetu Miasta (Etap 1 rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i deszczowgq w centrum miasta Plocka), zagwarantuje czesciowe
rozwigzanie powaznego problemu w zakresie funkcjonowania gospodarki Sciekowej w
ramach juz dofinansowanych zadan Projektu: przepompowni przy ul. Jasnej i oczyszczalni
Sciekbw w Maszewie oraz wzmocni osiggniety efekt ekologiczny. Planowany termin
decyzji dotyczacej rozszerzenia zakresu projektu — koniec 2012 r.

Planowane nakiady inwestycyjne na lata 2013-2015 zwiazane z
realizacja Projektéw wspétfinansowanych ze srodkow UE.

Planowane | Planowane |Planowane
. naktady w | naktady w | naktady w Zrédta
L-p. Nazwa zadania roku 2013 | roku 2014 |roku 2015| R@Z8M | o hcowania
[tys. zt] [tys. zt] [tys. zt]
1 2 3 4 5 6 7
1 |Oczyszczalnia wéd 5 000,00 10 5 20 srodki
opadowych z wylotem 000,00 500,00 500,00 budzetu
zbiorczym do rzeki miasta

Brzeznicy realizowana w
ramach | etapu zadania:
Rozdziat kanalizacji
ogdélnosptawnej na
deszczowg i sanitarng w
centrum Ptocka

Zadanie niezbedne do
realizacji dla
zapewnienia efektu

ekologicznego bez




ktérego UE nie
dofinansuje Zad. nr 2

Budowa kanalizacji 7 6 16 srodki
deszczowej na odcinku od 3 000,00000 00 000.00 000.00 budzetu
oczyszczalni wbd ! ! ! miasta
opadowych do ulicy
Kwiatka realizowana w 6 16 planowane
3 000,00 7 000,0Q . .
ramach Il etapu zadania: 100,00 100,00 srodki z UE
Rozdziat kanalizacji
ogdlnosptawnej na 6000,00( 14 000,04 *° 32 razem
deszczowg i sanitarng w 100,00 100,00
E\entruméP’rcg:ka v}\% ramach
2 Srodki wi
Hssegatae | 270000 : dooo” | masne
rur%o%a i ¥v '
glrgp k| sciekowe] na 5 Slanowane
5 epomrTBo\?vr? Diokpyfptar|  2700,00 ] 700,00 érodki z UE
asne| w ramach
rozszerzenia projektu 5 400,00 _ i 5 razem
"Uporzadkowanie 400,00
Eerenie miasta Plocie, etap 1w | e | oW
! 8 000,00 17 000,0 budzetu
I %00,00 500,00 miasta
Razem: 2 |[Srodki wtasne
2700,00 i 700,00 Spotki
5700,00| 7000,00| 6100,00, . L8 | Planowane
' ' 800,00 srodki z UE
16 400,00| 24 000,0%00 0167 000 05:)8 razem




