Przebudowa systemu odprowadzania wéd opadowych
zlewni Mata Rosica

Budzet Miasta Plocka

20 000,00 zt

W ramach zadania w I po6troczu 2018 roku prowadzono dziatania przygotowawcze w zakresie wszczecia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na wytonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.
Brak wykonania finansowego zadania wynika z koniecznosci wstrzymania prac projektowych do czasu uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja.




Plan zagospodarowania terenu
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