

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Płock, dn. 23 czerwiec 2008r.

WIM.0057-25/08

~~Pan
Artur Jaroszewski
Radny
Rady Miasta Płocka~~

Dotyczy: interpelacji BRM.0057-768/08 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 11 czerwca 2008r. dotyczącej budowy ulicy Krakówka.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że ostateczny termin zakończenia robót na ul. Krakówka został przesunięty o cztery tygodnie. Zostało to spowodowane koniecznością wykonania „przekładki” wodociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną przez Wodociągi Płockie oraz w trakcie robót zostało ujawnione zajęcie pasa drogowego Gminy Płock przez ogrodzenia prywatnych posesji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Tomasz Kolczyński

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny

Wpłynęło dnia **24 CZE 2008**
L.Dz. Podpis *Janusz*

- Otrzymują:
- 1. Adresat
 - 2. Biuro Obsługi Rady Miasta
 - 3. Wydział Spraw Organizacyjnych
 - 4. WIM a a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
24.06.2008 RJM