



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 07.02.2018r.

WOP-I-ZO.0003.2131.2018.AK
WIR.0003.5.2018.AK

**Pan
Michał Sosnowski
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2131.2018.AK złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 24.01.2018r. dotyczącej dalszych działań w sprawie budowy nowego stadionu Wisły Płock.

W nawiązaniu do Pana interpelacji w sprawie przedstawienia planowanego harmonogramu dalszych działań w zakresie ważnej dla mieszkańców inwestycji związanej z budową nowego stadionu Wisły Płock informuję, że inwestycja planowana jest do zrealizowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym celu w chwili obecnej trwają czynności zmierzające do opracowania profesjonalnego opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU), który posłuży również do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Ogłoszenie postępowania planowane jest w II połowie lutego, a uzyskanie PFU zaplanowane jest na czerwiec bieżącego roku. W trakcie opracowywania PFU Gmina równolegle będzie prowadziła działania towarzyszące związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów i opracowań polegające na uzyskaniu decyzji, pozwoleń, zgód, warunków, np. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwentaryzacji i opinii technicznych, inwentaryzacji zieleni, opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytycznych Zespołu Estetyki i Infrastruktury itd. Powyższe czynności mają na celu zmniejszenia kosztów zadania i skrócenia terminów związanych z opracowaniem dokumentacji. Następnie w miesiącu wrześniu planowane jest udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Płocka

Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Obsługi Rady Miasta – w/m,
3. Wydział Organizacyjny – w/m
4. WIR-I – a/a