



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

MZD-DI.0020.1.20.2018.RS

Płock, 08.06.2018r.

**Pan  
Tomasz Kominek  
RADNY RADY MIASTA  
PŁOCKA**

Szanowny Panie

Odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2362.2018.AK, złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 29.05.2018 r., dotyczącą przestoju w pracach remontowych na ulicy Zielonej uprzejmie informuję, że w związku z nadesłanym przez Pana do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku pismem w sprawie stanowiska mieszkańców co do rodzaju nawierzchni jezdni ulicy Zielonej (z podpisami mieszkańców) uruchomiono procedurę związaną z projektowaniem oraz zmianą umowy dla Wykonawcy robót.

W chwili obecnej Miejski Zarząd Dróg w Płocku prowadzi rozmowy z Wykonawcą robót odnośnie zmian zakresu umowy I i II etapu ul. Zielonej. W związku z powyższym nie jestem w stanie zadeklarować dokładnego terminu zakończenia robót.

Z poważaniem

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Miasta Płocka

Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy
4. MZD - a/a

MIASTA PŁOCKA