



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 08.09.2017 r.

BRM.0001.32.2017.JK

**Biuro Obsługi Rady Miasta
w/m**

Informacja na Sesję Rady Miasta Płocka we wrześniu 2017 roku dotycząca:
Realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka.

Informuję, że w dniu 06.09.2017 roku Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta otrzymał informację, od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dotyczącą obecnego postępu prac związanych z przedmiotową inwestycją następującej treści:

1. Polska Spółka Gazownictwa na spotkaniu w dniu 21.06.2017 r. przedstawiła Radnym i mieszkańcom miasta Płocka prezentację zakresu i planowanych terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
2. Dane te na dzień dzisiejszy są nadal aktualne.
3. Trwają prace projektowe, polegające na uzyskiwaniu zgody na umieszczenie poszczególnych odcinków gazociągu w terenie.
4. Polska Spółka Gazownictwa jest w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na osiedlu Radziwie. Z powodu braku ofert we wrześniu przystąpią powtórnie do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wybrania wykonawcy dokumentacji projektowej na realizację 12 km odcinek gazociągu Płock ul. Jeziorna – Łąck ul. Warszawska.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, które będą miały wpływ na zmianę harmonogramu budowy gazociągów Urząd Miasta Płocka zostanie niezwłocznie poinformowany przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Otrzymują:

1. adresat
2. WRM.VII – a/a

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Łowakowski

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta
Aneta Pomianowska-Molak

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus