



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 11 września 2019 roku

WOP-I-ZO.0003.1.16.2019.AK
WIR.0003.1.4.2019.BŻ

**Pani
Daria Domosławska
Radna Rady Miasta Płocka**

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 2 września 2019 roku w sprawie harmonogramu i terminów realizacji projektu „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji” informuję, iż w dniu 28 stycznia 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na platformie zakupowej. Wpłynęło 12 ofert. W dniu 14 lutego 2019 roku została zawarta umowa z Ekoprojekt Jacek Jakóbiak na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W chwili obecnej wciąż trwa opracowywanie dokumentacji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus
Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacyjny
4. WIR – a/a