

<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Imielnica</b>	
-------------------------	--	--

<b>Lokalizacja inwestycji</b>	<b>ulica Poziomkowa i Morelowa osiedle Imielnica</b>
-------------------------------	--

<b>Finansowanie inwestycji</b>	
--------------------------------	--

<b>Źródło finansowania</b>	Budżet 2015 r. - 1.940.000,00 zł
----------------------------	----------------------------------

<b>Jednostka realizująca</b>	
------------------------------	--

<b>Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów</b>	
--	--



<b>Opis inwestycji</b>	
------------------------	--

Trwa kontynuacja zadania inwestycyjnego w zakresie budowy ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą techniczną. Planowany termin zakończenia realizacji upływa 30 czerwca br. Budowa ulicy Morelowej została zakończona w dniu 10 grudnia 2014r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy: wykonanie docelowej nawierzchni ulicy Morelowej (odc. od ul. Chmielnej do ul. Poziomkowej) oraz ulica Poziomkowa. Ponadto w ulicy Poziomkowej zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, i deszczowej wraz z budową odcinków sieci od kolektora głównego do granic własności (do wszystkich posesji zlokalizowanych przy ww. ulicy) oraz oświetleniem, a w ulicy Morelowej sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie, zgodnie z opracowanymi projektami budowlano-wykonawczymi. Dotychczas ulice miały nawierzchnię gruntową w bardzo złym stanie technicznym (zadolenia, zapadnięcia, pęknięcia). Zakres rzeczowy nie obejmuje realizacji sieci wodociągowej, która została wybudowana w 2011r. przez Wodociągi Płockie Spółka z o.o.

## Dokumentacja fotograficzna

### Przed realizacją inwestycji



**Obecny stan inwestycji – w realizacji**



