

Nazwa inwestycji		Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32
Lokalizacja inwestycji	ul. Szarych Szeregów 32	
Finansowanie inwestycji		
Źródło finansowania	Budżet 2015 r. - 5.170.000,00 zł	
Jednostka realizująca		
Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów		



Opis inwestycji

W chwili obecnej trwa kontynuacja robót budowlanych, rozpoczętych w 2014 roku, związanych z budową nowej siedziby przedszkola. Termin realizacji:

- I etap: do 03.11.2015 roku (obejmuje budowę nowej siedziby przedszkola miejskiego wraz ze śmietnikiem i przyłączami)
- II etap: do 01.06.2016 roku (obejmuje rozbiórkę istniejącego przedszkola, budowę placu zabaw, parkingu i dróg wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia).

Dokumentacja fotograficzna

Przed realizacją inwestycji



Obecny stan inwestycji – w realizacji





