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1. Wstep

W wyniku gwattownych przemian spoteczno-gospodarczych, ktére nastgpity w okresie
transformacji ustrojowej Ptock, podobnie jak i inne miasta, zaczat boryka¢ sie z wieloma
problemami. Jednym z nich byla postepujgca degradacja przestrzenna i spoteczna
niektdrych obszaréw miasta. Dostrzegajac ten problem, w potowie lat 90-tych XX w.,
zapoczatkowano proces ,przywracania do zycia” najcenniejszego fragmentu miasta -
Ptockiej Starowki.

Pierwsze dziatania rewitalizacyjne w Plocku koncentrowaty sie wokdt Starego Rynku.
Podstawg prawng tych dziatan byta Strategia Rewitalizacji Ptockiej Stardwki®, ktora
zostata przyjeta przez Rade Miasta Plocka w 1997 roku, a jednym z jej efektow byto
utworzenie w 1998 roku Agencji Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.

Od 2005 roku kierunki dziatan rewitalizacyjnych w Ptocku wyznaczat Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Ptocka?, ktorego celem byta odnowa zdegradowanych i zagrozonych
marginalizacja obszaréw miasta. Dokument ten byl na biezagco monitorowany
i aktualizowany, a jego pozytywne efekty sq dostrzegane zaréwno przez uzytkownikow
rewitalizowanych obszaréw jak i osoby z zewnatrz.

Pomimo podjetych, w ciggu minionych lat, dziatan na rzecz rewitalizacji nie udato sie
w petni osiggna¢ zaktadanych rezultatéw. Przeprowadzona w latach 2015-2016 diagnoza
istniejacej sytuacji w miescie wykazata, ze proces rewitalizacji winien by¢ kontynuowany
z uwzglednieniem zaistniatych zmian, aktualnych uwarunkowan rozwojowych miasta oraz
nowych regulacji prawnych wprowadzonych m.in. ustawg z dnia 9 pazdziernika 2015 roku
o rewitalizacji.

Wyciagniete wnioski i zdobyte doswiadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu
rewitalizacji zaowocowaly  wypracowaniem Ptockiego  Programu  Rewitalizacji?
stanowigcego odpowiedZz na nowe wyzwania zwigzane z potrzeba zintensyfikowania
dziatan na rzecz kompleksowej rewitalizacji tych obszaréw w miescie, ktére pozostajg
w kryzysie oraz odbudowy ich zdolnosci do rozwoju.

Niniejsza wersja Programu Rewitalizacji zostata zainicjowana Uchwata Nr 64/IV/2019
Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2019 roku* oraz poprzedzona opracowaniem
w grudniu 2018 roku diagnozy stuzacej zmianie gminnego programu rewitalizacji’.

Ptocki Program Rewitalizacji opracowany zostat przez pracownikéw Referatu Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzedu Miasta
Ptocka przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji oraz we wspodtpracy
z pracownikami innych komoérek organizacyjnych Urzedu Miasta Plocka i jednostek
miejskich®.

1 Uchwata Nr 730/L/97 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Strategii
Rewitalizacji Ptockiej Staréwki.

2 Uchwata Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. z p6zniejszymi zmianami.

3 Uchwata Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjecia gminnego
programu rewitalizacji pod nazwg Plocki Program Rewitalizacji zmieniona Uchwatg Nr 492/XXVIII/2017
Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2017 roku.

4  Uchwala w sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji.

5 Diagnoza stuzaca zmianie gminnego programu rewitalizacji dostepna jest na stronie internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.

6 Zarzadzenie Nr 380/2015 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powotania Zespotu
ds. opracowania dokumentu pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka — Aktualizacja na lata 2014-
2020 i lata nastepne”, a nastepnie Zarzadzenie Nr 1923/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 25 kwietnia
2016 roku w sprawie powotania Zespotu ds. wypracowania zintegrowanych dziatan rewitalizacyjnych.




2. Zagadnienia ogolne

2.1. Zakres pojeciowy’

Rewitalizacja - kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszardw
zdegradowanych poprzez dziatania catosciowe (powigzane wzajemnie przedsiewziecia
obejmujgce kwestie spoteczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne Ilub
techniczne lub $rodowiskowe), integrujace interwencje na rzecz spotecznosci lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposéb
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zaktada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowan danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjatow (w tym takze kulturowych) i jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiebiorcow, organizacje pozarzadowe,
witascicieli nieruchomosci, organy wtadzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we wspotpracy z lokalng spotecznoscia. Dziatania stuzace wspieraniu proceséw
rewitalizacji prowadzone sg w sposéb spdjny: wewnetrznie (poszczegdlne dziatania
pomiedzy sobg) oraz zewnetrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowa,
energetyczng, celami i kierunkami wynikajacymi z dokumentdéw strategicznych
i planistycznych).

Naturalnym liderem procesu rewitalizacji jest samorzad gminny. Przygotowanie,
koordynowanie i tworzenie warunkdw do prowadzenia rewitalizacji, a takze jej
prowadzenie w zakresie wtasciwosci gminy, stanowig jej zadania witasne.

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracjg negatywnych zjawisk spotecznych (w
szczegolnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub
kapitatu spotecznego, niewystarczajacego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturalnym), wspotwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
Z nastepujacych sfer:
. gospodarczej (w szczegolnosci w zakresie niskiego stopnia przedsiebiorczosci,
stabej kondycji lokalnych przedsiebiorstw),
srodowiskowej (w szczegdlnosci w zakresie przekroczenia standardow jakosci
srodowiska, obecnosci odpadow stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia, ludzi
badz stanu $srodowiska),
przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdlnosci w zakresie niewystarczajgcego
wyposazenia w infrastrukture techniczng i spoteczng, braku dostepu do
podstawowych ustug Iub ich niskiej jakosci, niedostosowania rozwigzan
urbanistycznych do zmieniajgcych sie funkcji obszaru, niskiego poziomu obstugi
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakosci terendéw publicznych),
technicznej (w szczegdlnosci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektéw
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania
rozwigzan technicznych umozliwiajagcych efektywne korzystanie z obiektéw
budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie energooszczednosci i ochrony
srodowiska).

Skale negatywnych zjawisk odzwierciedlajg mierniki rozwoju opisujgce powyzsze sfery,
ktére wskazujg na niski poziom rozwoju lub dokumentujg silng dynamike spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartosci dla catej gminy.

Obszar zdegradowany - obszar, na ktéorym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy
to najczesciej obszaréw miejskich, ale takze wiejskich. Obszar zdegradowany moze byc¢
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajgce ze sobg wspoélnych granic
pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kazdym z podobszaréw.

7 Na podstawie ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 1398 ze
zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku.



Obszar rewitalizacji - obszar obejmujacy catos$¢ lub czes$¢ obszaru zdegradowanego,
cechujacego sie szczegolng koncentracjg negatywnych zjawisk, na ktdorym z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza sie prowadzi¢ rewitalizacje. Obszar
rewitalizacji moze by¢ podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze
sobgq wspdlnych granic, lecz nie moze obejmowac¢ terendw wiekszych niz 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkatych przez wiecej niz 30% mieszkancow gminy.
W sktad obszaru rewitalizacji mogg wejS¢ obszary wystepowania problemdw
przestrzennych, takich jak tereny poprzemystowe (w tym poportowe i powydobywcze),
powojskowe lub pokolejowe, wytacznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich dziatania
sq Scisle powigzane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Przedsiewziecie rewitalizacyjne - przedsiewziecie wynikajace z programu
rewitalizacji, tj. zaplanowane w programie rewitalizacji i ukierunkowane na osiggniecie
jego celdéw albo logicznie powigzane z trescig i celami programu rewitalizacji. Wynikanie
przedsiewziecia rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie
(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo okreslenie go w ogdlnym
(zbiorczym) opisie innych, uzupetniajacych rodzajow dziatan rewitalizacyjnych.

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez rade gminy,
wieloletni program dziatan w sferze spotecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej lub $rodowiskowej, zmierzajacy do wyprowadzenia obszarow
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunkéw do ich zréwnowazonego
rozwoju, stanowigcy narzedzie planowania, koordynowania i integrowania réznorodnych
aktywnosci w ramach rewitalizacji.

2.2. Podstawa prawna, zakres Programu, przyjeta metodologia

Plocki Program Rewitalizacji sporzadzony zostat na podstawie ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1398 ze zm.)
z uwzglednieniem Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.

Przyjecie niniejszej wersji Plockiego Programu Rewitalizacji poprzedzone zostato

podJQaem przez Rade Miasta Ptocka nastepujacych uchwat:
Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku
W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Ptocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741);
Uchwata Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji;
Uchwata Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania Ptockiego
Komitetu Rewitalizacji;
Uchwata Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 29 listopada 2016 roku
W sprawie przyjecia gminnego programu rewitalizacji pod nazwg Ptocki Program
Rewitalizacji;
Uchwata Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwaly Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 29
listopada 2016 roku w sprawie przyjecia gminnego programu rewitalizacji pod
nazwg Ptocki Program Rewitalizacji;
Uchwata Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwaly Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26
kwietnia 2016 roku okreslajacej zasady wyznaczania skfadu oraz zasady dziatania
Ptockiego Komitetu Rewitalizacji;



Uchwata Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Ptocka
Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.);
Uchwata Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwaty Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Plocka z dnia 29
sierpnia 2017 roku ustanawiajacej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta
Ptocka Specjalng Strefe Rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 3523 z dnia
06.04.2018 r.);

Uchwata Nr 64/I1V/2019 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji

oraz opracowaniem w grudniu 2018 roku diagnozy stuzacej zmianie gminnego programu
rewitalizacji®, ktéra potwierdzita zasadnos¢ przystgpienia do zmiany zapiséw Ptockiego
Programu Rewitalizacji.

Wprowadzone do Plockiego Programu Rewitalizacji zmiany, zgodnie z art. 23 ustawy
z dnia 9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji, nastgpity w trybie okreslonym w art. 17
w/w ustawy i dotyczg m.in.:

. korekty opiséw zrealizowanych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych przez wskazanie
rzeczywistych danych w miejsce planowanych na etapie sporzadzania programu
rewitalizacji;
korekty opisdw wybranych przedsiewzie¢ wynikajacych z zaistnienia zdarzen,
ktérych na etapie tworzenia programu nie mozna bylo przewidzie¢ np. zakresu
rzeczowego, harmonogramu realizacji;
korekty listy przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, w tym usuniecie przedsiewzied,
w odniesieniu do ktorych nie zostaly zilozone roczne karty ich realizacji oraz
dotyczacych nieruchomosci, w stosunku do ktérych nastgpita zmiana ich
wtasciciela;
zapisow, ktére umozliwig zastosowanie niektérych szczegdlnych rozwigzan
prawnych przewidzianych przez ustawodawce dla ustanowionej Specjalnej Strefy
Rewitalizacji.

Ptocki Program Rewitalizacji zawiera opisowg charakterystyke miasta, analize
szczegdtowych danych dotyczacych sytuacji spoteczno - gospodarczej i przestrzennej
w podziale na jednostki urbanistyczne - nazwane osiedlami, wyrdznienie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przedstawieniem zastosowanej metody ich
wyznaczenia. W dokumencie zawarto opis powigzan Programu Rewitalizacji
z dokumentami strategicznymi miasta, wizje stanu obszaru po przeprowadzeniu
rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadajgce im kierunki dziatan stuzacych eliminacji
lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, a takze opis
systemu wdrazania i monitorowania Programu.

Na potrzeby opracowania Plockiego Programu Rewitalizacji w latach 2015-2016
przeprowadzono szczegdétowg diagnoze miasta obejmujacy sfere spoteczng, gospodarczg,
przestrzenno-funkcjonalna, techniczng i $rodowiskowa. Diagnoza ta przeprowadzona
zostata na podstawie obiektywnych danych zawartych w Miejskim Zeszycie
Statystycznym Urzedu Miasta Plocka, stronie internetowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i Panstwowej Komisji Wyborczej, a takze danych uzyskanych z Miejskiego
Urzedu Pracy w Ptocku, Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku, Komendy
Miejskiej Policji w Ptocku, Urzedu Statystycznego w Warszawie - Oddziat w Ptocku,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziatu Geodezji oraz Wydziatu
Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka oraz danych subiektywnych
uzyskanych w wyniku uspotecznionego procesu przygotowywania programu. Celem
niniejszej diagnozy byto:

8 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 roku poz.

1398 ze zm.)




okreslenie gtéwnych problemoéw i potrzeb miasta,

pokazanie wewnetrznego zréznicowania miasta,

wskazanie czynnikow i przyczyn degradacji niektérych rejonéw miasta,

wskazanie przestanek i kryteriow, wedtug ktérych nalezy wyznaczy¢ obszar
zdegradowany oraz obszar rewitalizacji.

Analiza zrdznicowania wewnatrzmiejskiego dokonana zostata z podziatem na osiedla®.
Wyliczenia danych dla poszczegdlnych jednostek (osiedli) dokonano po zastosowaniu
niezbednej korekty w celu doprowadzenia do zgodnosci z danymi ogdlnomiejskimi. Dla
zapewnienia ciggtosci i spdjnosci dziatan diagnoza stanu miasta zawiera dane z lat 2005-
2013 - w oparciu o niniejszgq diagnoze Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka
z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Pogtebiona analiza wyznaczonego obszaru rewitalizacji dokonana zostata
w oparciu o dane z lat 2014-2015.

Przy doborze wskaznikow, w oparciu o ktére dokonano delimitacji obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wzieto pod uwage:
« zapisy ustawy o rewitalizacji,
« problemy zidentyfikowane na poziomie diagnozy ogdlnej,
« dostepnosc¢ danych, ich obiektywizm i weryfikowalnos¢,
e potrzebe petnego zobrazowania zjawisk, procesdw i problemdéw wystepujacych
w miescie.

Na podstawie ogodlnej diagnozy miasta oraz pogtebionej diagnozy dla wyznaczonego
obszaru rewitalizacji sformutowano cele oraz kierunki dziatan, a nastepnie wskazano
przedsiewziecia, ktoérych realizacja stuzy¢ bedzie osiggnieciu wyznaczonych celow.
Przyjeto, iz przedsiewziecia ujete w Programie Rewitalizacji realizowane bedg na
przestrzeni lat 2016-2030. W 2031 roku sporzadzona zostanie ocena aktualnosci i stopnia
realizacji Programu Rewitalizacji. Jezeli w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzone
zostanie osiggniecie celow zawartych w Programie Rewitalizacji, Rada Miasta uchyli
uchwate w sprawie przyjecia Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci.

W ramach niniejszej aktualizacji Ptockiego Programu Rewitalizacji zasadniczo zmianie nie
ulega:
diagnoza stanu miasta - diagnoza opiera sie na danych z lat 2005-2013, gdyz na
ich podstawie Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016
roku dokonano wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji obszary te wyznaczone zostaty w odrebnym akcie prawa miejscowego
- w Uchwale Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku;
wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji — stanowi ona stan docelowy
planowany do osiggniecia w roku 2030;
cele rewitalizacji oraz kierunki dziatan - stanowig one odpowiedz na zdiagnozowane
negatywne zjawiska wystepujace na obszarze rewitalizacji;
system wdrazania i monitorowania Programu Rewitalizacji.

9 W analizie zréznicowania wewnatrzmiejskiego pominieto teren przemystowy PKN ORLEN stanowigcy
odrebng strukture. Uchwatg Nr 489/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniono nazwe Osiedla ,Dobrzynska” na Osiedle ,Miodowa”. Dla zachowania spdjnosci zapiséw Ptockiego
Programu Rewitalizacji i Uchwaty Nr 277/XV/2016 wyznaczajacej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
w niniejszym dokumencie uzywana jest poprzednia nazwa - Osiedle ,,Dobrzynska”.



Rys. 1: Podziat miasta Ptocka na osiedla
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W prace nad przygotowaniem Plockiego Programu Rewitalizacji wiaczeni zostali
interesariusze rewitalizacji. W 2014 roku, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 4197/2014
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 19 lutego 2014 roku, przeprowadzone zostato badanie
dotyczace procesu rewitalizacji w Ptocku. W 2015 roku, zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
424/2015 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 marca 2015 roku w ramach konsultacji
spotecznych  zorganizowano 11 spotkan/warsztatéw. Wypracowane w trakcie tych
konsultacji spotecznych propozycje w zatozeniu miaty stuzy¢ do skonstruowania finalnych
zapisow dokumentu pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na
lata 2014-2020 i lata nastepne”. W zwigzku jednak z wejsciem w zycie w dniu 18
listopada 2015 roku ustawy o rewitalizacji celowym stato sie opracowanie zamiast
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji tzw. gminnego programu rewitalizacji. Tym
samym dalszy proces partycypacyjny prowadzony byt zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji.

Konsultacje spoteczne projektu gminnego programu rewitalizacji przeprowadzone zostaty
w terminie od dnia 30 wrzesnia 2016 roku do dnia 31 pazdziernika 2016 roku, natomiast
niniejszej zmiany gminnego programu rewitalizacji w terminie od dnia 11 kwietnia 2019
roku do dnia 17 maja 2019 roku. Po ich zakonczeniu zostaty sporzadzone informacje
podsumowujace przebieg konsultacji spotecznych, zawierajace dane o miejscu i czasie ich
przeprowadzenia, omoéwienie ich przebiegu oraz zgtoszonych uwag wraz z odniesieniem
sie do nich. Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji zostat przekazany do
zaopiniowania podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji. Niniejszy
dokument zawiera zmiany wynikajace z uzyskanych opinii.

Wszystkie raporty z przeprowadzonych konsultacji spotecznych opublikowane zostaty na
stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja, a ich
wyniki wziete zostaty pod uwage przy konstruowaniu niniejszego Programu.

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia
15 maja 2019 roku (WOO0S-I11.410.214.2019.MM) niniejszy dokument nie jest
dokumentem, dla ktérego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 ze zm.) wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko.

Ptocki Program Rewitalizacji charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

Kompleksowos¢ - Program ujmuje dziatania z uwzglednieniem projektéw
rewitalizacyjnych wspétfinansowanych ze srodkéw unijnych oraz innych publicznych lub
prywatnych tak, aby nie pomija¢ aspektu spotecznego oraz gospodarczego Ilub
przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub $rodowiskowego zwigzanego zarowno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Koncentracja - Program dotyczy dziatan skierowanych na okreslony i zidentyfikowany
dzieki diagnozie obszar rewitalizacji, obejmujacy czes¢ obszaru zdegradowanego
dotknietego szczegdlng koncentracjg problemdéw i negatywnych zjawisk kryzysowych,
o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarnos¢ - Program ujmuje dziatania z zapewnieniem komplementarnosci
przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, miedzyokresowej oraz zrédet
finansowania.

Partnerstwo - Prace nad przygotowaniem Programu, jak réwniez wdrazanie (realizacja)
programu oparte s na wspoOitpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym
szczegblnie z mieszkancami obszaru rewitalizacji, innymi ich uzytkownikami,
przedsiebiorcami i organizacjami pozarzadowymi.



2.3. Powiazania Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

Niniejszy Program Rewitalizacji jest zgodny z dokumentami wyzszego rzedu -
europejskimi, krajowymi, regionalnymi, ich celami, priorytetami i kierunkami dziatan.
Jednoczesnie wpisuje sie w ogdlne kierunki rozwoju miasta, ktére sformutowane zostaty
w dokumentach lokalnych, w tym Strategii Zrbwnowazonego Rozwoju Miasta Ptocka do
2030 roku oraz Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Ptocka.

Ponizej przedstawiono gtdwne dokumenty oraz ich zapisy, z ktérych wynika konieczno$c
opracowania Programu Rewitalizacji oraz w ktérych realizacje wpisuje sie niniejszy
Program.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary
wiejskie

Zgodnie ze Strategig jednym z najwazniejszych wyzwan polityki regionalnej do 2020 roku
jest zapewnienie spdjnosci gospodarczej, spotecznej i terytorialnej kraju m.in. poprzez
zatrzymanie procesow marginalizacji na obszarach tracacych dotychczasowe funkcje
spoteczno-gospodarcze i pobudzenie zdolno$ci do rozwoju dzieki procesom
rewitalizacyjnym.

W Polsce znajduje sie wiele miast odznaczajacych sie utratg funkcji spoteczno-
gospodarczych. Jednym z nich jest Ptock, ktéry w Strategii wskazany zostat jako obszar
strategicznej interwencji na rzecz rewitalizacji miast. Dziatania w ramach tego obszaru
problemowego polityki regionalnej beda prowadzone na podstawie Programu
Rewitalizacji, w ktérego realizacji uczestniczy¢ beda, poza witadzami regionalnymi
i lokalnymi, w jak najwiekszym stopniu partnerzy gospodarczy i spoteczni.

W najbardziej zdegradowanych obszarach miasta, zgodnie z zatozeniami Strategii,
w efekcie spdjnych dziatan rewitalizacyjnych, nastgpi lokalizacja nowych funkcji,
ozywienie i dywersyfikacja gospodarcza z jednoczesng poprawg sytuacji spotecznej.

Strategia Rozwoju Wojewoédztwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne
Mazowsze'’
Zakres potrzeb inwestycyjnych i dziatan do realizacji w wojewddztwie przedstawiony
zostat w ujeciu sektorowym w podziale na szes¢ wyrdznionych w Strategii obszardow
tematycznych. W obszarze dziatan poswieconym gospodarce okreslono kierunek pn.
~Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia ich funkcji spoteczno - gospodarczych”
w ramach ktorego zaktadane sg kompleksowe i zintegrowane dziatania rewitalizacyjne
w miastach. Zgodnie ze Strategia do Ptocka, jako jednego 2z miast ptocko-
ciechanowskiego obszaru strategicznej interwencji, skierowane zostang gtownie kierunki
dziatan takich jak: Wsparcie kompleksowych programéw rewitalizacyjnych w celu
przywrdcenia wiasciwych funkcji miast Ilub ich dzielnic, a takze zmiany funkcji
zdegradowanych terendéw, w tym:

rewitalizacje centréw miast i obszaréow poprzemystowych i powojskowych,

zintegrowane projekty miejskie stuzace rozwojowi osrodkéw wzrostu,

wzmocnienie roli miast jako osrodkéw wzrostu o znaczeniu regionalnym.

Program Rewitalizacji uwzglednia powyzsze kierunki dziatan.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego'!
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa bedac aktem planowania, okresla
zasady organizacji przestrzennej wojewodztwa oraz podstawowe elementy uktadu

10 Uchwata Nr 158/13 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
Strategii Rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego do 2030 roku.

11 Uchwata Nr 22/18 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Planu
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa mazowieckiego.



przestrzennego, ich zréznicowanie i wzajemne relacje. W Planie przewidziane zostaty
dziatania zwigzane z:
. renaturalizacjg siedlisk na obszarach cennych przyrodniczo i rewitalizacjg terenow

zdegradowanych;
przeciwdziataniem negatywnym efektom urbanizacji i rurbanizacji;
wzmacnianiem przestrzennych waloréw obiektéw oraz uktadow przestrzennych
(w tym obiektéw i obszaréw poprzemystowych) poprzez rewitalizacje, restauracje
oraz rekultywacje;
ochrong, rewitalizacjg i rewaloryzacjg obiektéw i obszaréw historycznych w tym
zabytkéw majacych znaczenie symboliczne;
budowg i rozbudowg bazy kultury o znaczeniu regionalnym, budowga i rozbudowg
sieci muzedw, rewitalizacjg oraz adaptacje zasobdéw dziedzictwa kultury, w tym
obiektow zabytkowych dla potrzeb kultury.

Powyzsze dziatania uwzglednione zostaty w Programie Rewitalizacji w celu zapewnienia
spojnosci  planowanych dziatan z planem zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji
Ptockiej'?

Zintegrowana Strategia opracowana zostalta na potrzeby Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Ptockiej (OFAP), ktorego rdzeniem jest miasto Ptock w ramach projektu pn.
~Wspdtpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Ptockiej kluczem do
zintegrowanego rozwoju subregionu”, wspéifinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Jest dokumentem kierunkowym,
ustalajgcym wizje rozwoju OFAP oraz wskazujacym kierunki w ramach ktérych powinny
by¢ podjete przyszite dziatania strategiczne dla obszaru.

Program Rewitalizacji jest niezbedny do realizacji celéw Strategii zaktadajacych
nastQpUche dziatania:
monitorowanie prowadzonych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;
badanie prawidtowego i efektywnego prowadzenia dziatan restrukturyzacyjnych
i rewitalizacyjnych zgodne =z programami rewitalizacji oraz dokumentami
planistycznymi;
stymulowanie opracowywania kompleksowych programéw aktywizacji terenow
zdegradowanych w ramach OFAP;
wspieranie opracowywania programéw zagospodarowania terendw cennych
przyrodniczo i kulturowo w ramach OFAP;
wspieranie kompleksowych rewitalizacji obszaréw i obiektow zabytkowych
i spotecznych dla wykorzystania turystycznego;
rewitalizacja obszardow turystycznych w tym przede wszystkim pasm rzecznych dla
rekreacji i wypoczynku i dziatalnosci gospodarczej.

Strategia Rewitalizacji Obszarow Miejskich dla Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Ptockiej*?

Strategia Rewitalizacji stanowi uszczegdtowienie Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Ptockiej. Ma sta¢ sie narzedziem redukcji barier
ozywienia terendw zdegradowanych np. poprzez poprawe ich dostepnosci, redukcje
ucigzliwosci ekologicznych, poprawe bezpieczenstwa publicznego itp. Ponadto bedzie
stuzy¢ wzmacnianiu lokalnych, endogenicznych potencjatéw zaréwno ekonomicznych jak
i spotecznych obszaréow objetych interwencjg oraz terendw zurbanizowanych ich
otaczajacych. Ten wymiar moze odbywacé sie poprzez wspieranie rozwoju lokalnych
matych i $rednich przedsiebiorstw, poprawe jakosci oferty edukacyjnej i kulturalnej

12 Uchwata Nr 182/X/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.
13 Uchwata Nr 182/X/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.




skierowanej do $rodowisk zagrozonych wykluczeniem czy wreszcie poprawe standardéw
mieszkaniowych w istniejgcych zasobach. Realizacja Strategii ma réwniez stuzy¢ wsparciu
nowych form aktywnosci rozwijanych na bazie odzyskiwanych waloréw historycznych
i ekologiczno-krajobrazowych.

Na potrzebe opracowania niniejszego Programu wskazujg m.in. nastepujace zapisy
Strategii: ,obecnie obowigzujgce Lokalne Programy Rewitalizacji, na podstawie ktorych
wyznaczone zostaty obszary ... beda wymagaty aktualizacji i dostosowania do wymogdow
Gminnych Programdw Rewitalizacji, ktére bedga na poziomie gminnym podstawowym
dokumentem operacyjnym z zakresu dziatan rewitalizacyjnych. Dostosowanie Programow
Rewitalizacji bedzie odbywato sie w zakresie dotyczacym wytycznych krajowych
i wspdlnotowych w zakresie programowania oraz finansowania dziatan rewitalizacyjnych
w latach 2014-2020. Potrzeba ta wynikac¢ bedzie réowniez ze zmiany sytuacji spoteczno-
ekonomicznej, dezaktualizacji danych oraz identyfikacji nowych potrzeb rewitalizacyjnych
przez miasta.”

Niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat zgodnie 2z zapisami ustawy
o rewitalizacji oraz wytycznymi krajowymi i regionalnymi. Obszary wyznaczone do
rewitalizacji zgodnie z zapisami Strategii: ,Ws$réd wyznaczonych w LPR obszaréw
problemowych dwa zastuguja na szczegdlng uwage ze wzgledu na swoj srodmiejski
charakter oraz istotnos$¢ z punktu widzenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta.
Sa to osiedla Stare Miasto i Kolegialna. Nie wyklucza to jednoczesnie wskazania innych
obszarow kryzysowych na potrzeby sporzadzania samego GPR dla Miasta Ptocka.”
obejmujgq zaréwno obszar Starego Miasta, Kolegialnej (pierwszy podobszar rewitalizacji)
jak i inne tereny, na ktérych zgodnie z przeprowadzong diagnozg wystepuje koncentracja
negatywnych zjawisk kryzysowych.

Dziatania zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji obejmujg wszystkie obszary,
w ramach ktoérych beda prowadzone dziatania rewitalizacyjne w miastach OFAP tj.:
bezpieczenstwo i aktywnos¢ spoteczna;
tad przestrzenny i tkanka miejska;
atrakcyjnos$¢ gospodarcza miast
oraz sg zgodne z poszczegdlnymi celami operacyjnymi:
. Poprawa bezpieczenstwa obszarow srédmiejskich;
Aktywizacja mieszkancéw terendéw zdegradowanych;
Poprawa jakosci przestrzeni srddmies¢ miast;
Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego;
Poprawa jakosci zasobu mieszkaniowego;
Aktywizacja gospodarcza terenow zdegradowanych;
Zrownowazone zagospodarowanie obszaréw nadrzecznych.

Strategia Zrownowazonego Rozwoju Miasta Ptocka do 2030 roku**

Strategia jest dokumentem okreslajacym cele rozwoju Ptocka oraz zadania stuzace ich
realizacji. W mys$l Strategii Ptock w 2030 roku ma stac sie niezwyktym, nowoczesnym
miastem, spetnionych i kreatywnych ludzi. Osiggniecie tak sformutowanej wizji miasta
wymaga podjecia kompleksowych dziatan m.in. w ramach realizacji celu strategicznego
3.5 ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miasta”, na ktéry sktada¢ sie bedaq
nastepujace zadania:

« Realizacja przedsiewzie¢ okreslonych w programie rewitalizacji;

« Prowadzenie dziatan stuzacych spoteczno-gospodarczemu ozywieniu osiedli
srodmiejskich i przywroceniu im funkcji warunkujacych zaspokojenie potrzeb
mieszkancow;

« Wprowadzenie zachet do osiedlania sie nowych mieszkancow w centralnej czesci
miasta;

« Remonty i modernizacje zdegradowanej infrastruktury miejskiej;

14 Uchwata Nr 810/XLIX/2018 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca 2018 roku.




« Zagospodarowanie pustostanow na cele mieszkaniowe, spoteczne i gospodarcze
szczegolnie zlokalizowanych w przestrzeni srédmiescia.

Zgodnie z zapisami Strategii dzieki przeprowadzonemu procesowi rewitalizacji zostang
zniwelowane roznice w rozwoju spotecznym, gospodarczym i technicznym,
a mieszkancom Ptocka zapewniona zostanie harmonijna przestrzen do zycia.

Ptocki Program Rewitalizacji warunkuje skuteczng realizacje Strategii. Jako dokument
nizszego rzedu okresla mozliwosci realizacji gtdwnych zadan wskazanych w Strategii oraz
je uszczegotawia.

Strategia Rozwiagzywania Problemow Spofecznych Miasta Ptocka na lata 2014-
2020%

Strategia rozwigzywania problemoéw spotecznych jest jednym z podstawowych narzedzi
realizacji lokalnej polityki spotecznej. Opiera sie na przygotowanej diagnozie spotecznej,
uwzgledniajacej analize proceséw rozwojowych, zachodzacych w Plocku, w zakresie
demografii, poziomu zycia mieszkancéw, ochrony zdrowia, $wiadczonej pomocy
spotecznej i aktywnej integracji, rynku pracy, uzaleznien, mieszkalnictwa, bezpieczenstwa
mieszkancow, systemu edukacji.

Program Rewitalizacji jest spojny z misjg sformutowang w Strategii - Stoteczny Ksigzecy
Ptock - miasto stwarzajgce mieszkaicom mozliwos¢ rozwoju oraz skutecznie
przeciwdziatajgce zjawiskom marginalizacji i wykluczenia spotecznego, ktorej wypetnienie
jest uwarunkowane realizacjg celéw strategicznych i operacyjnych, priorytetéw oraz
kierunkéw dziatan, zdefiniowanych zaréwno w Strategii jak i Programie Rewitalizacji.
Program Rewitalizacji koncentruje te dziatania na poszczegdélnych podobszarach,
obejmujac zaréwno kwestie zwigzane z pomoca spoteczng, lokalnym rynkiem pracy,
demografig, przestepczoscia.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Ptocka*®
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
okreslajacym kierunki rozwoju struktury przestrzennej miasta. Zgodnie z tym
dokumentem w sferze przestrzennej zaktada sie m.in.:
przeksztatcanie obszarow zdegradowanych badZz dysfunkcjonalnych poprzez
rewitalizacje i reurbanizacje istniejacych struktur: terendow produkcyjno -
ustugowych,
zapewnienie warunkéw dla rewitalizacji miasta, w tym historycznej zabudowy
srodmiejskiej, co spowoduje podniesienie estetyki miasta i rozwigze problemy
zwigzane z utrzymaniem i remontami kwartatow srédmiejskich.

W Studium wskazane zostaly obszary wymagajgce przeksztatcen, rehabilitacji lub
rekultywacji, z zastrzezeniem ze obszary rewitalizacji wynika¢ bedg z ustalen Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Biorgc powyzsze pod uwage opracowanie niniejszego Programu Rewitalizacji determinuje
spojnos¢ dziatan rewitalizacyjnych z politykg przestrzenng miasta oraz okreslonymi
w Studium kierunkami rozwoju miasta Ptocka.

15 Uchwata Nr 8/11/2014 Rady Miasta Plocka z dnia 19 grudnia 2014 roku.
16 Uchwata Nr 565/XXXIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku.



3. Diagnoza stanu miasta’’

3.1. Ogodlne uwarunkowania

Ptock jest jednym z 65 miast na prawach powiatu. Potozony jest w potnocno - zachodniej
czesci wojewddztwa mazowieckiego, w odlegtosci okoto 120 km od Warszawy i 112 km od
todzi.

Ptock podzielony jest na 21 osiedli miejskich'®, w oparciu o ktére w ramach niniejszej
diagnozy dokonano analizy zrdéznicowania wewnatrzmiejskiego sfery spotecznej,
gospodarczej, przestrzennej, technicznej i S$rodowiskowej. Analiza danych dla tych
jednostek pozwolita na wskazanie przestanek i wskaznikéw wedtug ktérych dokonano
delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Tabela 1: Powierzchnia Ptocka w 2013 roku wedtug osiedli

Wyszczegoélnienie ewﬁg‘e’vriﬁ;]?::ruaha
Osiedla miejskie 7 531
Borowiczki 604
Ciechomice 555
Dobrzynska 79
Dworcowa 53
Gory 872
Imielnica 311
Kochanowskiego 75
Kolegialna 119
tukasiewicza 263
Miedzytorze 123
Podolszyce Potudnie 214
Podolszyce Pétnoc 338
Pradolina Wisty 733
Radziwie 908
Skarpa 117
Stare Miasto 79
Trzepowo 1 055
Tysigclecia 24
Winiary 592
Wyszogrodzka 332
Zielony Jar 85
Pozostate obszary 1274
PKN Orlen 760
Wista 514
Plock ogotem 8 805

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

17 Diagnoza stanu miasta opracowana zostata w oparciu o dane z lat 2005-2013, gdyz na ich podstawie
Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

18 Uchwatg Nr 489/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniono nazwe Osiedla
,Dobrzynska” na Osiedle ,Miodowa”. Dla zachowania spdjnosci zapisow Plockiego Programu Rewitalizacji
i Uchwaty Nr 277/XV/2016 wyznaczajacej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w niniejszym
dokumencie uzywana jest poprzednia nazwa - Osiedle ,Dobrzynska”.



Pod wzgledem wielkosci najwiekszg powierzchnie zajmuje osiedle Trzepowo (1.055 ha),
a najmniejszg osiedle Tysigclecia (24 ha).

Ptock usytuowany jest nad Wistg, ktéra dzieli miasto na cze$¢ prawobrzezng
i lewobrzezng. Zdecydowana wiekszos$¢ osiedli potozona jest w prawobrzeznej czesci
miasta (17 osiedli) skupiajagc 94% mieszkancow Ptocka, co $wiadczy o dominacji
urbanistycznej i gospodarczej tej czesci miasta.

~Rdzeniem” Plocka jest historyczne Stare Miasto wokdt ktoérego rozwinat sie rejon
Srédmiescia przez ktéry przebiega gtéwna o$ komunikacyjna o kierunku wschéd-zachéd
(aleje: Kobylinskiego, Jachowicza, Pitsudskiego) oddzielajaca obszar o charakterze
srodmiejskim (wielofunkcyjnym) od obszardw o wyraznie dominujgcym charakterze
mieszkaniowym.

Druga istotna struktura urbanistyczna prawobrzeznej czesci miasta to Podolszyce, ktore
zaczety sie intensywnie urbanizowac¢ w latach 80-tych XX w. Podolszyce podzielone na
czes$¢ podtnocng i potudniowa charakteryzuje zabudowa wielorodzinna. W ostatnich latach
to takze rozwijajaca sie dzielnica handlowa. Sasiadujace z Podolszycami - Borowiczki
i Imielnica to osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej majace charakter
przedmiesc.

Prawobrzezna cze$¢ Plocka to takze 2 obszary przemystowe - teren PKN Orlen
(zamknieta struktura z wlasnymi, wewnetrznymi systemami infrastrukturalnymi) oraz
Kostrogaj stanowigcy administracyjnie cze$¢ osiedla tukasiewicza i Trzepowo. Kostrogaj
petni przede wszystkim funkcje ustugowo-produkcyjno-sktadowg. Funkcjonuje tu wiele
drobnych zaktadéw przemystowych, hurtowni i magazynéw.

Lewobrzezng czes¢ miasta tworza 4 osiedla, ktére zamieszkuje zaledwie 6%
mieszkancow Ptocka. Jedyng w petni wyksztatcong strukturg urbanistyczng jest osiedle
Radziwie - dawna wie$s wigczona w granice administracyjne miasta w 1923 roku
o0 dominujacej zabudowie jednorodzinnej. Na terenie Radziwia znajduje sie stocznia
rzeczna z portem oraz przebiega przez to osiedle linia kolejowa co predysponuje je do
utworzenia wezta intermodalnego. Pozostate osiedla lewobrzeznego Plocka to tereny
o ekstensywnym, rolniczym zagospodarowaniu. Tereny te w znacznej mierze pozbawione
sg co do zasady charakteru miejskiego.

3.2. Historia

Ptock jest jednym z najstarszych miast Mazowsza i Polski. Otrzymat prawa miejskie
w 1237 roku. Istniat jednak wczesniej jako gréd warowny i obronny. Czas intensywnego
rozkwitu tego miejsca to przetom XI i XII wieku. W 1075 roku powstato w Ptocku
biskupstwo, ktore miato duzy wptyw na rozwdj gospodarczy miasta. Za panowania
Wiadystawa Hermana i Bolestawa Krzywoustego, w latach 1079 - 1138 Plock petnit
funkcje stolicy panstwa polskiego.

Dalszy rozwoj miasta przypada na wiek XIV. Za czasow Kazimierza Wielkiego powstajg
fortyfikacje miejskie, nowy gotycki zamek, kosciot farny. Wjazdu do miasta strzegty trzy
bramy: Dobrzynska, Bielska i Wyszogrodzka. Centrum uktadu stanowit Stary Rynek
z ulicami wylotowymi. Dzieki potozeniu nad Wistg Ptock czerpat znaczne korzysci z handlu
i sptywu zboza do Gdanska. Dzieki temu powstaty liczne wytwdrnie sukna i ptétna, miyny,
spichlerze. W 1495 roku, po bezpotomnej $mierci ostatniego ksiecia ptockiego Janusza II,
Ptock wcielono do Korony Krélestwa Polskiego.



Rozkwit Ptocka hamujg w XVI wieku liczne kleski zywiotowe. Pozary w 1511 i 1545 roku
niszczq ul. Dobrzynska, Piekarska, Nadwislanskga. Miasta nie oszczedzit takze regres
gospodarczy ogarniajacy Polske na przetomie XVI i XVII wieku. Zniszczen dopetnity liczne
wojny w XVII i XVIII wieku oraz czeste pozary i epidemie. Na skutek ruchdéw skarpy
osuneta sie niemal cata ul. Nadwislanska.

Na przetomie XVIII i XIX wieku miasto znajdowato sie w granicach zaboru pruskiego.
Kreowane na stolice regencji Nowych Prus Wschodnich, znacznie rozszerzyto swoje
terytorium w kierunku wschodnim. Na podstawie kilku plandéw, opracowanych przez
Goppnera (1793), Schndowalda (1798) i Schmidta (1803) powstato nowe miasto oparte
na szachownicowej siatce ulic, ktérego centrum stanowit dwczesny plac Panienski (dzis$
Plac Obroncéw Warszawy) z klasycystycznym budynkiem wladz kamery pruskiej.
Zlikwidowano obwarowania miejskie, urzadzajac na ich miejscu nowe ciggi uliczne
(obecna ul. Kwiatka). Kos¢cem kompozycyjnym miasta stata sie ul. Kolegialna.

W latach 1817 - 1823 rozbudowywano miasto w oparciu o plan architekta wojewddztwa
ptockiego - Mahna. Ruch budowlany objat takze stare czesci miasta. Rozbudowano patac
biskupi oraz zrealizowano pozostatgq klasycystyczng zabudowe Rynku Kanonicznego
(aktualnie Plac Narutowicza). Na Starym Rynku rozebrano gotycki ratusz, wznoszac
w 1825 roku nowy, klasycystyczny obiekt w zachodniej czesci placu, w ktérym w 1831
roku odbyt sie ostatni sejm powstanczy.

Druga potowa XIX wieku przyniosta zdecydowane przemiany w zabudowie miasta. Zanika
drewniana, parterowa zabudowa mieszkaniowa. Jej miejsce zajmujg nowe, czynszowe
kamienice o eklektycznej architekturze z mocno rozbudowanymi oficynami,
doprowadzajac, szczegdlnie na terenie Starego Miasta, do wielkiego zageszczenia
zabudowy. O$ kompozycyjng stanowita ul. Tumska, zakonczeniem ktérej byt powstaty
w trzecim ¢wieréwieczu Nowy Rynek z halami targowymi. Stary Rynek stracit
dotychczasowe znaczenie handlowe. Powstaty nowoczesne wodociagi z wiezg cisnien przy
ul. Warszawskiej. Wzniesiono kilka zaktadéw przemystowych, wsréd nich w 1870 roku
Fabryke Narzedzi Rolniczych przy ul. Krélewieckiej. Dynamicznie rozwijata sie zegluga
rzeczna, a nabrzeze wislane zyto w rytmie przyptywow i odptywow statkow. Wielokrotnie,
w ciggu wiekow remontowana Katedra zostata w latach 1901 - 1903 gruntownie
przebudowana przez architekta Stefana Szyllera.

W 1920 roku Ptock wpisat sie do historii Polski dzielng obrong przed nawatnicg
bolszewicka, za ktdrg Marszatek Jozef Pitsudski odznaczyt miasto Krzyzem Walecznych.

W 1923 roku do Plocka zostato przytgqczone Radziwie. W okresie miedzywojennym
najwiekszymi inwestycjami byly budowa linii kolejowej Kutno - Radziwie (1925 rok)
i Plock - Sierpc, potaczenie obu odcinkéw za posrednictwem statego mostu przez Wiste,
budowa Elektrowni Miejskiej w Radziwiu, Ptockich Zaktadow Miesnych oraz urzadzenie
nadwislanskich bulwardéw i ul. Mostowej.

Okres II wojny $wiatowej to w dziejach ptockich gtdéwnie czas dramatycznych wydarzen
marca 1941 roku, czyli wysiedlenia do obozéw =zagtady catej zydowskiej czesci
spotecznosci.

W pierwszych latach powojennych Ptock zachowat dotychczasowy charakter osrodka
urzedniczo-wojskowo-nauczycielskiego. Dopiero rok 1960 ,wprowadzit” Plock w nowy
etap rozwoju w zwigzku z budowg rurociggu naftowego z obszaru bylego Zwigzku
Radzieckiego oraz powstaniem Mazowieckich Zaktadéw Rafineryjnych i Petrochemicznych
(obecnie PKN ORLEN S.A.). Od 1961 roku nastepowata systematyczna przebudowa
i rozbudowa miasta. W granice miasta wiaczone zostaly tereny nalezace do wsi:
Chetpowo, Maszewo, Winiary, Powsino, Trzepowo Stare, Niegtosy, Biata Nowa i Parcele
oraz Draganie Nowe. Budowie kombinatu towarzyszyt caty szereg uzupetniajacych



inwestycji przemystowych oraz nieznany dotad w historii rozwdj miasta, szczegdlnie
w sferze budownictwa mieszkaniowego. Powstato nowe centrum miasta, uksztattowane
przez osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczonej dla ludnosci
znajdujacej zatrudnienie w Ptocku: tukasiewicza, Tysigclecia, Skarpa A i B, Kolegialna,
Dworcowa, Miedzytorze. Ptock stat sie osrodkiem przyciagajacym ludzi z innych miast
Mazowsza i kraju. Od 1960 do 1970 liczba ludnosci Ptocka wzrosta o ok. 41%. Skutki
gospodarcze, spoteczne i demograficzne podjetej decyzji o lokalizacji na terenie Plocka
Mazowieckich Zaktadow Rafineryjnych i Petrochemicznych sa odczuwalne do dzis.
Z jednej strony spowodowaty dynamiczny rozwdj miasta, z drugiej zas$ utrate jego
tozsamosci. Naptywajaca ludnos$¢ nie czuta wiezi emocjonalnej z nowym miejscem
zamieszkania, jego kultura i tradycja.

Z dniem 1 stycznia 1982 roku do granic administracyjnych Ptocka przytaczone zostaty
Borowiczki i Imielnica, a z dniem 1 stycznia 1997 roku tereny wsi Gory, Dolne Budy,
Longinus, Ciechomice, Nowe Ciechomice i Tokary — Rabierz.

W latach 1975-1998 miasto Plock petnito funkcje stolicy wojewddztwa ptockiego, bedac
siedzibg wielu instytucji administracji publicznej o znaczeniu regionalnym
i ponadlokalnym. Od reformy administracyjnej w 1998 roku jest miastem na prawach
powiatu oraz stanowi siedzibe ziemskiego powiatu ptockiego odgrywajac wazng role
W rozwoju subregionalnym.

3.3. Sytuacja demograficzna

Obecnie na terenie Ptocka zaobserwowaé¢ mozna wyrazne, niekorzystne trendy
demograficzne. Systematycznie od kilku lat spada liczba ludnosci. W 2013 roku ludnos¢
Ptocka liczyta 122.815 mieszkancéw.

Tabela 2: Liczba ludnosci w latach 2005 - 2013 w Ptocku wg faktycznego miejsca
zamieszkania (stan na koniec roku)

Lata Ludnos¢ ogétem Mezczyzni Kobiety
2005 127 461 61 130 66 331
2006 127 224 60 934 66 290
2007 126 968 60 608 66 360
2008 126 709 60 292 66 417
2009 126 542 60 120 66 422
2010 124 691 59 186 65 505
2011 124 318 58 889 65 429
2012 123 627 58 530 65 097
2013 122 815 58 098 64 717

Zrédfo: Bank Danych Lokalnych GUS

W 2013 roku w Plocku zarejestrowano 1.128 urodzen zywych (o 157 mniej niz w roku
2012) i 1.191 zgonow, co dato ujemny przyrost naturalny (-63).



Tabela 3: Ruch naturalny w Ptocku w latach 2005-2013

Ruch naturalny 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Urodzenia zywe 1188| 1298 1249 1375| 1380| 1286 1231 1285 1128
Zgony 1041 1149 1172 1180 1189 1182 1116 1265| 1191
Przyrost naturalny 147 149 77 195 191 104 115 20 -63

Zrodfo: Bank Danych Lokalnych GUS

Na wysokim poziomie utrzymuje sie takze ujemne saldo migracji wewnetrznych.
Mieszkancy Plocka przeprowadzajg sie gtdwnie do strefy podmiejskiej. W 2013 roku
z pobytu statego na wie$ wymeldowaty sie 903 osoby. W 2013 roku, po kilkuletniej
przerwie odnotowano tez ujemne saldo migracji zagranicznych (-17).

Tabela 4: Poziom i saldo migracji ludnosci w Ptocku w latach 2005-2013

Ruch ludnosci 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 A 2012 | 2013
Zameldowania na pobyt staty | 355 | 357 | 385 | 337 | 333 | 304 | 202 | 247 287
Z miast
f:"v:i!dwan'a na pobytstaty | seq | 732 | 870 613 606 | 617 | 576 536 576
Zameldowania na pobyt staty
2 Zagranicy 18 31 22 30 30 21 25 17 15
Wymeldowania z pobytu 490 | 477 | 555 | 423 | 416 | 448 | 458 | 428 493
statego do miast
Wymeldowania z pobytu 1016 | 1097 | 1288 | 1016 | 928 | 1059 902 | 873 903
statego na wies
Wymeldowania z pobytu 4 59 52 40 24 | 20 | 21 15 32
statego za granice
Saldo migracji wewnetrznych | -571 -455 -591 -489 -405 -586 -492 -518 -533
Saldo migracji zagranicznych 14 -28 -30 -10 6 1 4 2 -17

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Na koniec 2013 roku najwiecej mieszkancow Plocka mieszkato na osiedlu Podolszyce
Pétnoc (11.935 o0so6b), a najmniej na osiedlu Pradolina Wisty (497 oséb). W ostatnich
latach zaobserwowaé mozna spadek liczby ludnosci m.in. na osiedlach: Stare Miasto,
Kolegialna, Dworcowa, Kochanowskiego i Skarpa. Wzrost liczby ludnosci w 2013 roku
zaobserwowano natomiast m.in. na osiedlach Winiary, Pradolina Wisty, Ciechomice
i Podolszyce Potudnie.



Tabela 5: Ludnos¢ Ptocka w latach 2005-2013 wedtug osiedli (stan na koniec roku)

Osiedla 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Borowiczki 3 660 3680 3684 3580 3645 3879 3918 3924 3953
Ciechomice 1010 1 000 1 056 1077 1114 1159 1196 1222 1234
Dobrzynska 11 330 11 330 10 775 10 546 10 402 10 500 10544 10 487 10 408
Dworcowa 5 000 4 900 6163 6 082 6 052 5951 5936 5885 5774
Gory 1540 1540 1649 1 668 1 680 1836 1859 1 880 1871
Imielnica 2 560 2 560 2 459 2 557 2 600 2733 2 808 2 870 2 848
Kochanowskiego 10 320 10 283 10 526 10 398 10 238 9014 8 837 8 823 8 697
Kolegialna 11 050 11 000 11 351 11 303 11 067 10 719| 10332 10 250 10 072
tukasiewicza 13 790 13 670 12 504 12 380 12 354 12422| 11543 10 450 10 306
Miedzytorze 8 200 8 100 6 993 5782 5741 5 826 5 800 5698 5630
Podolszyce Potudnie 9 040 9 140 9 072 9 349 9 674 9913 10 086 10 224 10 312
Podolszyce Pétnoc 9120 9170 11 244 11 238 11 451 11720, 11820 11 891 11935
Pradolina Wisty 390 380 465 468 464 481 484 492 497
Radziwie 3650 3700 3579 3647 3649 3778 3774 3780 3793
Skarpa 10 070 10 100 9 532 9 875 9795 9450 9 347 9 284 9189
Stare Miasto 5911 5811 5316 4 962 4 864 4 561 4416 4 223 4 044
Trzepowo 390 390 807 793 782 814 830 817 805
Tysiaclecia 6 100 6 100 6 192 6 155 6 073 6 074 5699 5 949 5833
Winiary 1890 1890 1530 1519 1525 1527 1529 1540 1 569
Wyszogrodzka 8 960 8 950 8 555 9754 9776 10 023 9 812 10 107 10 187
Zielony Jar 3480 3530 3516 3576 3594 3681 3747 3831 3 858
Plock ogdtem 127 461 | 127 224 | 126 968 | 126 709 | 126 540 | 126 061 | 124 317 | 123 627 | 122 815

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Na terenie miasta Plocka systematycznie zmniejsza sie udziat ludnosci w wieku
przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym. Gwattownie wzrasta natomiast udziat
ludnosci w wieku poprodukcyjnym. Gwattownos$¢ zmian w strukturze demograficznej
Ptocka wynika ze znacznego naptywu mitodych Iludzi do Plocka w zwigzku
z uruchomieniem w 1964 roku Mazowieckich Zaktadéw Rafineryjnych i Petrochemicznych.

Statystyczny mieszkaniec Plocka miat w 2013 roku 40,2 lat. Ludno$¢ w wieku
przedprodukcyjnym stanowita 17% ogo6tu mieszkancéw, w wieku produkcyjnym 63%,
a w wieku poprodukcyjnym 20%.

Wzrastajaca liczba os6b w wieku poprodukcyjnym wymaga podjecia dziatan zwigzanych
Zz zapewnieniem godnosci aktywnego starzenia sie w zdrowiu oraz mozliwosci
prowadzenia w dalszym ciggu samodzielnego, niezaleznego i satysfakcjonujgcego zycia,
nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. W tym celu konieczny jest rozwadj
infrastruktury oraz realizacja dziatan spotecznych na rzecz osoéb starszych.



Tabela 6: Ludnos¢ Ptocka w podziale na ekonomiczne grupy wieku w latach 2005-2013

Ludnoé¢ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Wiek przedprodukcyjny
Mezczy2ni 12288| 12056 11815 11634 11583 11237 11014 10862| 10760
Kobiety 11831| 11515 11339| 11293 11156 10737 10519 10371| 10291
Ogétem 24119| 23571| 23154 22927| 22739 21974 21533 21233] 21051
Wiek produkcyjny
Mezczyzni 43185| 43117| 42894| 42634| 42432 41698 41231 40706 40029
Kobiety 42673 42331 41919 41401| 40947 39889| 39309 38472 37508
Ogétem 85858 85448| 84813 84035 83379 81587 80540 79178 77537
Wiek poprodukcyjny
Mezczy2ni 5657) 5761 5899 6024 6105 6251 6644 6962 7309
Kobiety 11827| 12444 13102| 13723 14319 14879| 15601| 16254| 16918
Ogétem 17 484| 18205, 19001| 19747 20424| 21130| 22245 23216| 24227

Zrodfo: Bank Danych Lokalnych GUS

Niekorzystne zmiany proporcji pomiedzy ludnoscia w wieku aktywnosci zawodowej,
a ludnoscig w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym doskonale obrazuje wskaznik
obcigzenia demograficznego, ktéry na koniec 2013 roku w przypadku 11 osiedli byt
~gorszy” niz $rednia dla miasta. Najwyzszg warto$¢ osiagnat na osiedlu Tysigclecia
(93,72), a najnizsza na osiedlu Zielony Jar (42,62). Rozstep, tj. roznica miedzy
najwyzszg wartosciqg odnotowang w miescie i najnizszg wyniosta 51,1 pkt, co $wiadczy
o bardzo duzym zréznicowaniu miedzy poszczegoélnymi osiedlami.

W przypadku osiedla Tysigclecia o tak wysokim wskazniku zadecydowata liczba oséb
w wieku poprodukcyjnym. Osiedle to zamieszkujg gtdwnie starsze osoby, ktére narazone
sq m.in. na ubdstwo, ograniczone kontakty spoteczne oraz problemy zdrowotne.



Rys. 2: Wskaznik obcigzenia demograficznego®® stan na koniec 2013 roku z podziatem na osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urzad Miasta Ptocka

19 Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 0-17 lat, liczba os6b w wieku 60 lub 65 lat i
wiecej) przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym (liczba oséb w wieku 18-59 lub 64 lata).



Rys. 3: Osiedla z wysokim obcigzeniem demograficznym
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3.4. Rynek pracy

Ptock to miasto kontrastéw - jest zaliczany do miast o wysokim dochodzie na
1 zatrudnionego, a jednoczesnie z relatywnie wysokim bezrobociem i duzg liczbg oséb
korzystajacych z pomocy spotecznej.

Dochody w gospodarstwach sg bardzo zrdéznicowane. Zalezy to od tego, czy poszczegdlne
osoby posiadajg statg prace i state dochody, od ilosci cztonkéw rodziny, ilosci osdb
pracujacych w rodzinie i miejsca pracy. Staba sytuacja spoteczno-bytowa rodzin wigze sie
z brakiem $rodkow finansowych na ksztatcenie dzieci i podnoszenie wtasnych kwalifikacji.

W 2013 roku przecietne miesieczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze
przedsiebiorstw wyniosto 4.799,33 zt. W relacji do $redniej krajowej przecietne
miesieczne wynagrodzenie brutto w Ptocku byto wyzsze o 23,8%. Na tle innych powiatéw
grodzkich wojewddztwa mazowieckiego, pod wzgledem wynagrodzenia, zajmujemy
drugie miejsce po Warszawie.

Tabela 7: Przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto w Polsce i wybranych jednostkach
wojewoddztwa mazowieckiego w latach 2005 — 2013

Rok 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 & 2010 2011 2012 2013
Polska 2 514,26 | 2 636,81 | 2 866,04 3 158,48 |3 315,38 |3 435,00| 3 625,21 3 744,38 3877,43
Mazowsze | 3 227,04 | 3 381,13| 3 670,84 | 4 036,26 |4 179,63 |4 279,55 4 504,66 4 637,58| 4 773,41
Warszawa | 3 613,44 | 3 789,94 | 4 099,73| 4 504,85 4 603,26 |4 694,47 | 4 936,36 5077,53| 5 226,05
Radom |2 269,30 2 348,10| 2 556,68 | 2 818,40 2 998,88|3 136,45 3 258,68 3411,51 3523,34
Plock 3014,76 | 3 181,39 3 541,16 3 816,45|3 980,94 |4 133,50| 4 428,47 4 618,20 4 799,33
Siedice | 2310,82|2 442,82 2 618,05| 2 864,61|3 056,153 190,80 3 364,77 3470,66 3 533,39

Ostroteka | 2 485,73| 2 607,81 | 2 868,54 3 074,15| 3 288,00|3 390,85| 3638,36| 3776,11| 391291
Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Uwaga: Powyzsza statystyka nie obejmuje dochoddw o0sdb zatrudnionych w matych firmach (o liczbie
pracujacych do 9 osoéb), a takze oséb zatrudnionych w fundacjach, stowarzyszeniach, partiach politycznych,
zwigzkach zawodowych, organizacjach spotecznych, organizacjach pracodawcdéw, samorzadzie gospodarczym
i zawodowym oraz zatrudnionych za granica.

W 2013 roku zawodowo aktywnych byto 53.320 (43,4%) mieszkancéw Plocka, co stanowi
niespetna 1% mniej niz w roku poprzednim. Ponad 42,5% mieszkancéw Ptocka
pozostawata bierna zawodowo. Zgodnie z danymi statystycznymi kobiety w 2013 roku
stanowity 46% ogotu pracujacych.

Niski stopien aktywizacji zawodowej mieszkancéw powoduje bezradnosé, zmniejsza
motywacje, umiejetnosci samodzielnego poszukiwania pracy, dezintegruje rodzine.
Sprzyja to tworzeniu sie postaw roszczeniowych oraz zjawiska uzaleznienia do instytucji
pomocy spotecznej.



Tabela 8: Aktywnos¢ ekonomiczna ludnosci Ptocka w latach 2005-2013

Wyszczegdlnienie | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aktywni zawodowo? 56 726| 54 116| 55925| 56 181| 54514| 54777| 54141 53697| 53320

a. pracujacy? 43902| 43901 47524 49769 47436| 47570 46443 45439 44982
b. bezrobotni 12824 | 10 215 8 401 6412 7 078 7 207 7 698 8 258 8 338
Bierni zawodowo? 51309| 54923| 52739| 52341| 53919| 52245 52916| 52464 52181

Ludnos$¢ w wieku 108 035|108 739| 108 664 | 108 522| 108 433|107 022| 106 760| 106 161 | 105 501
15 lat i wiecej

Ludnos$¢ ogdétem 127 461 | 127 224| 126 968| 126 709 | 126 542|124 691 | 124 318 | 123 627|122 815

taktywni zawodowo - pracujacy i bezrobotni w wieku powyzej 15 lat

2 pracujacy w gtdbwnym miejscu pracy, czyli wedtug faktycznego miejsca pracy i rodzaju dziatalnosci - bez
podmiotéw gospodarczych o liczbie pracujgacych do 9 oséb, duchownych petnigcych obowigzki duszpasterskie
oraz pracujacych w gospodarstwach indywidualnych

3 bierni zawodowo - osoby niezarejestrowane w urzedzie pracy i niepracujace w wieku powyzej 15 lat

Zrédfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Najwiecej osdb pracuje w przetworstwie przemystowym - 26,4% pracujacych ogdtem.
Jest to jednoczesnie sektor przedsiebiorstw przynoszacy najwyzsze dochody.

Tabela 9: Pracujacy w Ptocku w gtdwnym miejscu pracy w latach 2005-2013 w sektorze
przedsiebiorstw w wybranych sekcjach PKD

Sekcje 2005 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013
Przetwoérstwo 13611 13385 14 083 14 144 12 275| 12379| 12 206| 12 255|11 892
przemystowe
Budownictwo 5791 5485 6 125 6 403 - - - - -
Handel i naprawy 5310 5763 6 566 6 853 6 122 6 704 6242 6133| 6344
Transport, tacznos¢, 2419 2 754 2 826 3471 - - - - -
gosp. mag.

Obstuga nieruchomosci | 3 396 3 605 3989 5100 - - - - -
Edukacja 3733 3985 4 455 4 080 4 191 4 160 4222 4365| 4516
Opieka zdrowotna i 3070 3103 3221 3234 3122 3219 3225| 3300| 3271
pomoc spoteczna

Pozostata dziatalnos¢ 6 572 5821 6 259 6484 21726| 21108| 20548 19 386| 18 959
Pracujacy ogoétem 43 902| 43901| 47524 49 769| 47 436| 47 570| 46 443 | 45 439|44 982

Zrodfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

3.5. Bezrobocie

Na koniec 2013 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzedzie Pracy
w Ptocku uksztattowata sie na poziomie 8.338 i byta wyzsza niz przed rokiem o 80 0séb.



Tabela 10: Bezrobocie w Ptocku w latach 2005 - 2013 wedtug stanu na koniec roku

Lata Liczba_ bezrobotnych
zarejestrowanych
2005 12 824
2006 10 215
2007 8 401
2008 6412
2009 7 078
2010 7 207
2011 7 698
2012 8 258
2013 8 338

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Na koniec 2013 roku najwiecej osdb bezrobotnych mieszkato na osiedlu Dobrzynska -
1.001 oséb (12% ogdtu bezrobotnych Plocczan). Nieco mniej 0sob bezrobotnych
mieszkato na osiedlu Kolegialna (11,1% Ptocczan) i osiedlu Skarpa (9,1%).

Tabela 11: Bezrobotni wedtug osiedli (stan na koniec 2013 roku)

Osiedla Bezrobotni
Borowiczki 259
Ciechomice 85
Dobrzynska 1 001
Dworcowa 306
Gory 123
Imielnica 145
Kochanowskiego 547
Kolegialna 926
tukasiewicza 624
Miedzytorze 274
Podolszyce Potudnie 446
Podolszyce Pétnoc 673
Pradolina Wisty 50
Radziwie 314
Skarpa 759
Stare Miasto 510
Trzepowo 84
Tysigclecia 341
Winiary 79
Wyszogrodzka 652
Zielony Jar 140
Ptock ogotem 8 338

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku



Wysoki wskaznik bezrobocia wystepuje obecnie we wszystkich grupach wiekowych.
Z analiz danych statystycznych wynika, ze w Ptocku najliczniejsza grupe bezrobotnych
stanowig osoby miode, w wieku 25 - 34 lata (26,9%). Dynamicznie wzrasta liczba
bezrobotnych w wieku powyzej 55 lat. W 2005 roku osoby z tego przedziatu wiekowego
stanowity 6,8% ogodtu bezrobotnych, w roku 2013 juz 14,8%.

Tabela 12: Bezrobotni wg wieku w latach 2005-2013 (stan na koniec roku)

Bezrobotni | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013
Ponizej 25 2235 1750 1188 792 1257 1172 1278 1194 1171
25-34 3874 2 898 2 388 1853 2 050 2030| 2263| 2390| 2246
35-44 2 668 2124 1733 1291 1451 1555 1698 1832 1940
45-54 3172 2 626 2279 1761 1624 1564 1537 1698 1747
55 i wigcej 875 817 813 715 696 886 922| 1144| 1234
Ogétem 12824 10215 8 401 6412 7078 7207 7698 8258 8338
Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka
Ze wzgledu na pteé przewazajg kobiety. Wedtug stanu na 31 grudnia 2013 roku kobiety

stanowity 52,7% ogétu bezrobotnych. Czynnikiem, ktéry moze przyczyni¢ sie do
obnizenia tego wskaznika jest rozwdj infrastruktury zapewniajacej opieke nad dziecmi
w godzinach pracy rodzicow.

Bez prawa do zasitku na koniec 2013 roku pozostawato 7.429 osdb, a ich udziat w ogdlnej
liczbie bezrobotnych zwiekszyt sie w stosunku do sytuacji sprzed roku o 2,9 pkt proc. do

89,1%.

Tabela 13: Bezrobotni zarejestrowani wg ptci w latach 2005-2013 (stan na koniec roku)

Bezrobotni 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013
Mezczyzni 5423 3924 3112 2 345 3161 3439 3395| 3819, 3947
Kobiety 7 401 6 291 5289 4 067 3917| 3768 4303| 4439 4391
Bez prawa do zasitku 10 823 8721 7 167 5745 6 018| 6103 6748 | 7121 7429
Ogotem 12824 10215 8401 6412 7078 7207, 7698 8 258 8 338

Biorgc pod uwage stosunek

Zrodfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

liczby oséb bezrobotnych do

liczby oséb w wieku

produkcyjnym (liczba oséb w wieku 18-59 lub 64 lata) to najgorsza sytuacja przedstawia
sie na osiedlu Stare Miasto, gdzie wskaznik ten na koniec 2013 roku wyniost 18,62%.




Rys. 4: Stopa bezrobocia®® stan na koniec 2013 roku z podziatem na osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

20 Stosunek liczby os6b bezrobotnych do liczby oséb w wieku produkcyjnym (liczba oséb w wieku 18-59 lub
64 lata).



Rys. 5: Osiedla z wysoka stopg_bezrobocia
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Brak pracy odbija sie przede wszystkim na sytuacji materialnej rodzin dotknietych tym
problemem. Wymusza ograniczanie wydatkow. Powoduje zaleganie z optatami za czynsz,
energie elektryczng, zmusza do zaciggania pozyczek. Szczegdlnie negatywne skutki
wywotuje tzw. bezrobocie dtugotrwate. Osoby pozostajace bez pracy powyzej 1 roku
stanowig najliczniejsza grupe bezrobotnych - 40,6%. Wysoka stopa dlugotrwatego
bezrobocia przyczynia sie do rozwijania kolejnych niepozadanych zjawisk spotecznych tj.
ubostwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie.

Tabela 14: Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2005-2013 (stan na

koniec roku)
Bezrobotni 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
do miesiaca 591 556 582 576 689 683 544 676 667
1-3 miesiecy 1509 1419, 1378 1082 1503| 1712 1512 1553 1325
3-6 miesiecy 1602 1409 1109 687| 1340 1420 1216| 1412 1268
6-12 miesiecy 2029 1460 1222 940| 1321 1323 1679| 1619 1 696
12-24 miesiace 1914 1508 1161 1 000 932 981| 1477| 1380 1561
powyzej 24 miesiecy 5179| 3863| 2949 2127| 1293| 1088 1270 1618 1821
Ogoétem 12824 10215 8401| 6412 7078 7207| 7698 8258 8338

Zrodfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Pod wzgledem poziomu wyksztatcenia najliczniejszq grupe stanowig bezrobotni
z wyksztatceniem gimnazjalnym i nizszym (27,4%). Od trzech lat wysoki poziom
bezrobocia odnotowuje sie ws$rdd osob z wyksztatceniem wyzszym. W 2013 roku osoby
z wyksztatceniem wyzszym stanowity 14,1%.

Tabela 15: Bezrobotni wg wyksztatcenia w latach 2005-2013 (stan na koniec roku)

Wyksztalcenie 2005 | 2006 | 2007 2008 2009 | 2010 2011 2012 | 2013
wyzsze 1109 862 693 601 861 899 1132 1185| 1179
Srednie zawodowe 3284 2687 2 166 1711 1825 1771 1780 1979 1996
Srednie ogdlnoksztatcace 968 886 720 570 714 713 821 829 817
zasadnicze zawodowe 3631 2779 2244 1 588 1743 1853 1843 2030 2063
gimnazjalne i ponizej 3832 3001 2578 1942 1935 1971 2122 2235| 2283
Ogotem 12824 10215 8401 6412 7078 7207 7698 8258 8338

Zrédio: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Z danych Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku wynika, ze na koniec 2013 roku w Ptocku
zarejestrowane byly 524 osoby niepetnosprawne, w tym 289 niepetnosprawnych kobiet.
Udziat procentowy niepetnosprawnych bezrobotnych w ogodlnej liczbie bezrobotnych na
koniec grudnia 2013 roku wynosit 6,3%.

Wyzszy poziom bezrobocia w powiatach ziemskich potozonych wokdt Plocka powoduje
wysoki poziom podazy pracownikow, co utrudnia skuteczng walke z bezrobociem na
terenie miasta. Relatywnie duza odlegto$¢ od Warszawy i innych $rodkow wojewodzkich
oraz niska jakos¢ potaczen komunikacyjnych sprawia, ze tylko niewielki odsetek Ptocczan
decyduje sie na podjecie zatrudnienia poza Ptockiem. Wiekszo$¢ nie jest sktonna na
podjecie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz, co sie z tym wigze, dojazdy do
pracy. Tym samym nie stanowi to skutecznego sposobu na zmniejszenie poziomu
bezrobocia wséréd mieszkancow Ptocka.



3.6. Wsparcie spoteczne

W Ptocku mimo, ze statystycznie rosnie poziom dobrobytu (na co wskazuje wysoka
érednia poziomu ptac w Plocku w poréwnaniu z innymi miastami) duza liczba ludzi
pozostaje w trudnej sytuacji zyciowej. Od 2008 roku udziat mieszkancow korzystajacych
Z pomocy spotecznej utrzymuje sie ponizej 10%, a w roku 2013 stanowit 8,9%.

Swiadczenia z pomocy spotecznej przyznawane sa osobom lub rodzinom, ktérych dochdd
jest nizszy lub réwny okreslonemu w ustawie o pomocy spotecznej. Pomoc takim osobom
udzielana jest w formie bezzwrotnej pomocy finansowej oraz w formie bezptatnych
Swiadczen w tym: positek, ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze
W miejscu zamieszkania, praca socjalna lub pobyt w domu pomocy spotecznej.

W ramach zadan wtasnych miasto organizuje osobom bedacym w trudnej sytuacji
zyciowej: schronienie, positki, ubrania, leki, ustugi opiekuncze, zas$ w ramach zadan
zleconych udziela pomocy w formie zasitkdw statych i zasitkdw okresowych.

Zasitki state sg udzielane dzieciom niepetnosprawnym i osobom bedacym inwalidami od
urodzenia, natomiast zasitki okresowe sa udzielane osobom znajdujacym sie w trudnej
sytuacji zyciowej na skutek dtugotrwatej choroby, bezrobocia Ilub okresowej
niepetnosprawnosci itp.

Tabela 16: Korzystajacy z pomocy spotecznej w Ptocku w latach 2005 - 2013

Lata . Liczb,a : Liczba rodzin objetych korzystaja_cycp z pomocy (tacznie z
mieszkancéow pomoca pomocy, tacznie z s lonkamilroazin v
cztonkami rodzin ludnosci ogétem
2005 127 461 7 578 17 602 13,8
2006 127 224 7 383 15 982 13,8
2007 126 968 5871 12 782 10,1
2008 126 709 6 042 12 445 9,8
2009 126 542 5326 10 571 8,4
2010 124 691 5 565 11 085 8,8
2011 124 318 5523 10 721 8,6
2012 123 627 5611 11 016 8,9
2013 122 815 5773 10 941 8,9

Zrodfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka



Tabela 17: Korzystajacy z pomocy spotecznej w 2013 roku wedtug osiedli

Osiedla Korzys;t:i?:zzf‘ :jomocy
Borowiczki 100
Ciechomice 28
Dobrzynska 886
Dworcowa 176
Gory 64
Imielnica 17
Kochanowskiego 448
Kolegialna 795
tukasiewicza 422
Miedzytorze 112
Podolszyce Potudnie 175
Podolszyce Poétnoc 271
Pradolina Wisty 21
Radziwie 193
Skarpa 517
Stare Miasto 643
Trzepowo 133
Tysiaclecia 281
Winiary 49
Wyszogrodzka 379
Zielony Jar 63
Ptock ogotem 5773

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku

Z przeprowadzonej analizy danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku
wynika, iz na koniec 2013 roku najwiecej osob korzystajacych z pomocy spotecznej
mieszkato na osiedlu Dobrzynska - 886 oséb (15,3% ogo6tu Ptocczan korzystajacych
z zasitkdw pomocy spotecznej) oraz osiedlu Kolegialna - 795 o0séb (13,8%).

Najczesciej ubdstwo dotyka ludzi, ktérych sytuacja wskazuje na niezaspokojenie
wiekszosci podstawowych potrzeb zyciowych (tj. jedzenie, ubranie, mieszkanie, zdrowie,
bezpieczenstwo), a takze potrzeb ponadpodstawowych (tj. kultura, oswiata,
wypoczynek). Biorac pod uwage liczbe osob, ktére w 2013 roku korzystaty z zasitkdw
pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci obliczono tzw. wskaznik ubdstwa i wykluczenia.
Jego wartos¢ dla 8 osiedli przekroczyta srednig dla miasta. Sg to osiedla: Trzepowo, Stare
Miasto, Dobrzynska, Kolegialna, Skarpa, Kochanowskiego, Radziwie, Tysigclecia.



Rys. 6: Wskaznik poziomu ubdstwa i wykluczenia?! stan na koniec 2013 roku z podziatem na
osiedla
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Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

21 Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci.



Rys. 7: Osiedla z wysokim poziomem ubdstwa i wykluczenia
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Najczesciej z pomocy spotecznej korzystajg gospodarstwa domowe jednoosobowe, tzn.
osoby samotne, badz zamieszkujgce z rodzing, ale prowadzace jednoosobowe
(samodzielne) gospodarstwo domowe.

Tabela 18: Charakterystyka gospodarstw domowych (rodzin) objetych pomocg w réznej

formie
G°fj"°da’5t‘”a 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
omowe
1-osobowe 3188| 3401 2712| 2955 2844 2932 3054 3125 3222
2-0sobowe 1532 1567 1207 1221 995| 1024 1028 934| 1062
3-0sobowe 1265 1076/ 904 985 740 803 702 726 717
4-osobowe 941 829 605 536 442 499 473 489 501
5-0sobowe 416 319, 265 212 196 178 149 226 167
6-osobowe i wiecej 236 191 178 133 109 129 117 111 104
Ogétem 7578 7383 5871 6042 5326 5565 5523 5611 5773

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Najczestszym powodem przyznania pomocy w 2013 roku byto bezrobocie. Z tego powodu
wsparciem objetych zostato 3.059 rodzin (6.066 osob). W 2013 roku znacznie wzrosta
liczba rodzin wsparta z powodu ubdstwa (z 2.500 na 2.657). Z tego powodu udzielono
wsparcia 4.702 osobom.

Tabela 19: Powody przyznania pomocy w Ptocku w latach 2005-2013

Liczba rodzin w roku
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011|2012 | 2013

Powody trudnej sytuacji zyciowej

Ubdstwo 2087| 2945| 2745 2509| 2619| 2330|2667|2500| 2657
Bezdomnos¢ 209 231 206 144 167 149| 109| 140 149
Potrzeba ochrony macierzynstwa 52 46 17 17 26 25 36 46 52
Bezrobocie 4096| 3989 3470 2669| 2746| 2810|3012|2973| 3059
Niepetnosprawnos¢ 1567 1758 1774 1485| 1587| 1531/1548|1584| 1622
Dtugotrwata lub ciezka choroba 1163 1138 1037|1093 998| 1165|1172|1373| 1413
Bezradnos$¢ w sprawach opiekunczo- 700 773 715 694 651 580| 568| 632 778

wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, w tym

a. rodziny niepetne 420 475 373 332 301 398 | 267 209 252
b. rodziny wielodzietne 128 145 126 117 79 58 75 70 77
Przemoc w rodzinie 22 27 23 21 24 12 14 22 39
Alkoholizm 572 480 422 376 386 297| 261| 278 305
Narkomania 0 18 26 17 16 11 25 28 34
Trudnosci w przystosowaniu do zycia po 62 0 106 78 54 80 61 78 78
zwolnieniu z Zaktadu Karnego

Sytuacja kryzysowa 697 742 786 534 623 716| 605 804 458

Zrodfo: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Plocku



W 2013 roku z pomocy spotecznej skorzystato 126 os6b bezdomnych. Pomoc dla takich
0s0b realizowana jest przez organizacje pozarzadowe na podstawie uméw na $wiadczenie
us’rug noclegowych w formie:
Domu dla Bezdomnych MezZczyzn z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 54, ilos¢ miejsc
50, prowadzonej przez Caritas Diecezji Ptockiej,
Noclegowni dla Kobiet i Kobiet z Dzie¢mi z siedziba przy ul. Misjonarskiej 22, ilo$¢
miejsc 20, prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Spotecznej w Ptocku.

Rodziny z dzieémi stanowity w 2013 roku 28,8% ogdtu gospodarstw domowych
korzystajacych z pomocy spotecznej. Zasitki rodzinne na dzieci otrzymato 2.571 rodzin.
Tq forma wsparcia objetych byto 4.610 dzieci, w tym 4.158 dzieci w wieku do lat 17.
Udziat dzieci w wieku do lat 17, na ktére rodzice otrzymujg zasitek rodzinny w ogdlnej
liczbie dzieci w tym wieku stanowi 19,7%.

Wiele rodzin pozostaje bezradnych i niewydolnych w sferze opiekunczo-wychowawczej.
Nie wykazujg oni zainteresowania swoimi dzie¢mi, ich stanem zdrowia, rozwojem
i edukacja. Dzieci te sq zazwyczaj pozostawione same sobie, funkcjonuja na ulicy poza
kontrolg rodzinng i spoteczng wylamujac sie ze wszelkich konwencjonalnych,
stacjonarnych form opieki, wsparcia i wychowania. Nie uczestniczag w zadnych
zorganizowanych zajeciach pozaszkolnych, nie uczeszczajg do Swietlic, klubow
mtodziezowych, majg trudnosci z realizacjg obowigzku szkolnego, czesto wchodzg
w konflikty z prawem. Swdj wolny czas spedzaja na podwodrkach, ulicach, placach,
w pustostanach i na klatkach schodowych. Podejmujga drobne kradzieze, uczestniczg
w bodjkach. Jak wykazujg doswiadczenia z lat poprzednich najbardziej skuteczng metodq
pracy z takimi dzieémi jest praca pedagogdw ulicy - streetworking, ktéra opiera sie na
bezposredniej pracy z dzieckiem w ,jego $rodowisku zycia”. W kolejnych latach
streetworking powinien by¢ kontynuowany obejmujac prowadzenie zaje¢ animacyjnych,
profilaktycznych, wychowawczych i edukacyjnych, ktére pobudza¢ bedg do
konstruktywnego dziatania oraz alternatywnego do ,bycia na ulicy” spedzania czasu
wolnego.

Niskie dochody rodzin przyczyniajq sie do obnizenia szans edukacyjnych dzieci. Z powodu
braku $rodkéw nie moga oni rozwija¢ swoich zdolnosci i talentéw w ramach oferowanych
na rynku ptatnych zaje¢ pozalekcyjnych. Waznym pozostaje wiec podjecie dziatan
majacych na celu wyréwnanie tych szans edukacyjnych, co przetozy sie w przysztosci na
wzrost ich szans na zatrudnienie oraz zatrzymanie zjawiska ,dziedziczenia biedy”.

Tabela 20: Liczba wyptaconych dodatkéw mieszkaniowych w Ptocku w latach 2005-2013

Zasob 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
gminny 15456| 14480 13261| 10984 11188 11408| 11346, 10930| 10877
spotdzielczy 23319 21750| 19200, 15178| 12956| 13 191| 14610 15149 15808
wspalnot 2 442 2353 1992 1700 1 546 1 689 1761 1818| 1967
mieszkaniowych
prywatny 234 254| 1626 1873 1237 1351 1409 1455| 1574
towarzystwa 3015 2818 2188 1393 1 669 1824 1902 1963| 2124
budownictwa
spotecznego
inny 3411 3659 2212 1892 1731 1893 1972 2036, 2203
Ogotem 47 877 | 45 314 (40 479 | 33 020| 30 327 | 31 356| 33 000| 33 351 | 34 553

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

W 2013 roku udzielono 34.553 dodatki mieszkaniowe, na faqczng kwote 7.425.767 zi.
Najczesciej dodatki mieszkaniowe wyptacane byly osobom mieszkajacym w zasobie
spotdzielczym oraz gminnym.



3.7. Podmioty gospodarcze

W 2013 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych bylo 12.537 podmiotéw
gospodarczych, z czego 310 w sektorze publicznym i 12.227 w sektorze prywatnym.

Tabela 21: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w Ptocku w latach

2005 - 2013
Podmioty gospodarcze
Lata Ogétem sektor sektor
publiczny prywatny
2005 12 419 324 12 095
2006 12 239 313 11 926
2007 12 136 313 11 823
2008 12 064 303 11 761
2009 12 200 303 11 897
2010 12 394 312 12 082
2011 12 110 314 11 796
2012 12 444 306 12 138
2013 12 537 310 12 227

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Od 2012 roku odnotowuje sie wzrost liczby podmiotéw gospodarczych. W 2013 roku
w rejestrze REGON zarejestrowanych byto o 93 podmioty wiecej niz w roku poprzednim.

Do dominujacych sektoréw gospodarki nalezy handel, budownictwo i przetworstwo
przemystowe. W ramach sekcji C - przetworstwo przemystowe, na terenie Plocka
funkCJonUJq przedsiebiorstwa przemystu:
paliwowo-energetycznego i chemicznego: najwieksze z nich to PKN Orlen S.A,,
PERN Przyjazn S.A., OLPP Sp. z 0.0., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.0.,
maszynowego: CNH Industrial Polska Sp. z 0.0.;
odziezowego: Levi Strauss Poland Sp. z 0.0.;
spozywczego: Dr. Oetker Dekor Sp. z 0.0.;
produkcyjnego: Flexpol Sp. z o0.0., Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.0,,
Centromost - Stocznia Rzeczna w Ptocku Sp. z 0.0., Petro Remont Sp. z o.0.

W ramach sekcji F - budownictwo do najwiekszych firm funkcjonujacych na terenie Ptocka
nalezg: Mostostal Ptock S.A., Energa-Operator Eksploatacja i Inwestycje Ptock Sp. z o.0,,
Amabud Nieruchomosci Sp. z 0.0. spotka komandytowa, Izokor Plock S.A., OPEUS Sp. z
0.0. spdtka komandytowa-akcyjna.

W zakresie sekcji G - handel hurtowy i detaliczny najwiekszymi firmami sg: Budmat
Materialy Budowlane i Wektra Marek Brzozowski. Swoje obiekty w Ptocku posiadajg
m.in.: Auchan Polska Sp. z o.0., Kaufland, Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp. z o0.0.,
Carrefour Polska, Tesco Polska Sp. z 0.0, markety budowlane Obi i Leroy Merlin Polska
Sp. z 0.0., Spotem PSS "Zgoda".



Tabela 22: Podmioty gospodarki narodowej w Ptocku w 2013 roku wedtug sekcji PKD

2007
Sekcja Przypis 2013
Ogoétem 12 537
Sekcja A Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo 93
Sekcja B Gérnictwo i wydobywanie 14
Sekcja C Przetwérstwo przemystowe 1019
Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczng, gaz, pare wodnga 35
Sekcja E Dostawa wody, gospodarowanie $ciekami i odpadami oraz rekultywacja 41
Sekcja F Budownictwo 1 365
Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdéw samochodowych 3 246
Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 1047
Sekcja I Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi 303
Sekcja J Informacja i komunikacja 336
Sekcja K Dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa 458
Sekcja L Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci 523
Sekcja M Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 1 305
Sekcja N Dziatalno$¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalno$¢ wspierajaca 302
Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa 30
Sekcja P Edukacja 546
Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 769
Sekcja R Dziatalno$¢ zwigzana z kulturg, rozrywka i rekreacjg 237
Sekcja SiT (PE%ZS%SOtg;arsc'iaz*?jlggsocwisjfzigc?lmar{iajace pracownikéw, produkujace wyroby 868

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Biorgc pod uwage liczbe pracujacych przewazajgq mate podmioty gospodarcze, ktore
zatrudniajg do 9 oso6b. Takie podmioty gospodarki narodowej w 2013 roku stanowity
prawie 94% ogoétu zarejestrowanych podmiotow. Spada liczba podmiotow o liczbie
pracujgcych od 50 do 249. Do najwiekszych pracodawcdw, zatrudniajacych powyzej 1000
0sOb, nalezq: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., CNH Polska Sp. z o0.0., Levi Strauss
Poland Sp. z 0.0. i Wojewddzki Szpital Zespolony.

Tabela 23: Podmioty gospodarki narodowej w latach 2005-2013 wedtug liczby

pracujgcych
praI;:i:jz::ych 2005 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
0-9 11682 11514| 11387 11296| 11369| 11544| 11284| 11679| 11775
10 - 49 571 560 578 585 645 660 643 586 589
50 - 249 130 129 133 148 155 160 156 152 147
250 - 999 34 33 35 30 27 26 23 23 22
1000 i wiecej 2 3 3 5 4 4 4 4 4

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS




Pod wzgledem form prawnych najwieksza grupe stanowig osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza (73,2%). Najwiekszym zainteresowaniem ws$rdod osob fizycznych
cieszg sie firmy zwigzane z handlem i naprawg pojazdow samochodowych (27,7%),
dziatalnoscig profesjonalng (11,9%) oraz budownictwem (11%).

Tabela 24: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg
wybranych form prawnych w Ptocku w latach 2005-2013

Podmioty 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Przedsiebiorstwa panstwowe 4 3 3 2 2 2 2 2 2
Spétdzielnie 62 62 60 59 59 59 59 60 62
Spoétki handlowe 865 893 935 954 98011017|1053| 1106 1170

w tym z kapitatem zagranicznym 100 106 108 111 116 116| 119 121 120
ggggg’dgzrzgne prowadzace dzialalnos¢ | g 710/ 9479| 9330 9239| 9326 9445|9088| 9214| 9175

Zrodfo: Bank Danych Lokalnych GUS

Mate i $rednie przedsiebiorstwa w niewielkim stopniu angazujg sie w zycie spoteczno-
kulturalne, w tym w rozwigzywanie problemoéw lokalnej spotecznosci. Celowym wydaje sie
w najblizszych latach podjecie dziatan stuzacych aktywizacji przedsiebiorcéw,
prowadzacych dziatalnos¢ zwtaszcza w centrum miasta oraz rozwdj podmiotdéw sektora
ekonomii spotecznej.

Dla prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg duze znaczenie majg uwarunkowania prawne
i instytucjonalne nazywane otoczeniem biznesu. Cze$cig tego otoczenia sa dziatajace
w Ptocku liczne banki, kancelarie prawne, osrodki szkoleniowe czy instytucje wspierajgce
przedsiebiorczos¢.

W 2004 roku utworzony zostat Ptocki Park Przemystowo-Technologiczny (PPP-T). Jest to
wspodlne przedsiewziecie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i wiladz
samorzadowych Ptocka. Obszar inwestycyjny PPP-T obejmuje powierzchnie ponad 200
hektaréw, na ktorych znajdujg sie funkcjonalne obiekty administracyjne z kompletnym
zapleczem socjalnym niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

Wybdér miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest uzalezniony od wielu
czynnikow. Najczesciej o wyborze konkretnego miejsca decyduje sam profil dziatalnosci.
Pod uwage brana jest tez m.in. cena i mozliwo$¢ wynajecia powierzchni, dostepnosc
miejsca, prestiz.



Tabela 25: Liczba podmiotéw gospodarki narodowej na koniec 2013 roku wedtug osiedli

Osiedla Podmri‘glx gg:’:?darki
Borowiczki 302
Ciechomice 91
Dobrzynska 509
Dworcowa 608
Gory 149
Imielnica 254
Kochanowskiego 767
Kolegialna 1713
tukasiewicza 1333
Miedzytorze 558
Podolszyce Potudnie 649
Podolszyce Poétnoc 891
Pradolina Wisty 22
Radziwie 346
Skarpa 655
Stare Miasto 1121
Trzepowo 269
Tysiaclecia 335
Winiary 435
Wyszogrodzka 1166
Zielony Jar 364
Ptock ogotem 12 537

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze REGON na koniec 2013 rok najwiecej
podmiotow gospodarki narodowej miato swoje siedziby na osiedlach Kolegialna (1.713
podmiotow), tukasiewicza (1.333), Wyszogrodzka (1.166) i Stare Miasto (1.121).

Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na koniec 2013 roku w Plocku
uksztattowat sie na poziomie 10,21. Dla 14 osiedli wskaznik ten byt nizszy i wynidst od
4,43 do 9,43. Niewatpliwie wptyw na wysoko$¢ omawianego wskaznika miata rola jakg
dane osiedle petni w strukturze miasta oraz dominujgca funkcja danego obszaru.

W celu podniesienia konkurencyjnosci przedsiebiorcow oraz zréwnowazonego rozwoju
miasta, w kolejnych latach nalezy podja¢ dziatania zmierzajace do poprawy warunkow
infrastrukturalnych i lokalowych dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Szczegdlnie
dziatania te powinny zosta¢ skoncentrowane w tych rejonach miasta, gdzie wskaznik
prowadzenia dziatalnosci jest niski lub gdzie wystepuje duza rotacja podmiotéw
gospodarczych.



Rys. 8: Wskaznik prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej®? stan na koniec 2013 roku z podziatem na
osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

22 Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancow.



Rys. 9: Osiedla o niskim poziomie wskaznika prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
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Trudnym okresem dla gospodarki w Ptocku byt okres transformacji ustrojowej. Nie
wszystkie przedsiebiorstwa poradzity sobie z przejsciem od systemu gospodarki planowej
do gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie niektérych zaktadéw przemystowych stato sie
nierentowne, a ich likwidacja przyczynita sie do nawarstwienia probleméw spotecznych
(zwigzanych z utrataq pracy) oraz przestrzennych. Tereny opuszczone przez
dotychczasowego uzytkownika ulegaty stopniowej degradacji. Niezbednym stato sie ich
powtdrne zagospodarowanie.

W Studium uwarunkowan i kierunkdow zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka®
zidentyfikowano dwa tereny przemystowe, na ktérych zakonczono dziatalnosc
produkcyjng: byte zaktady odziezowe Cotex i Cukrownia Borowiczki. Dla niniejszych
terendw zaproponowano rozwigzanie planistyczne zaktadajace ich przeksztatcenie na
obszary ustugowe.

W wyniku dziatan podjetych przez nowych wiascicieli teren bylych Zakiladdéw
Dziewiarskich "Cotex" zostat zagospodarowany i jest obecnie uzytkowany.
Niezagospodarowany pozostaje natomiast teren bytej Cukrowni Borowiczki zlokalizowany
przy pl. Wincentego Witosa, co potwierdzajqa dane dotyczace liczby podmiotéw
zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Tabela 26: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg miejsca prowadzenia dziatalnosci w latach 2013-2015

Tereny 2013 2014 2015
Bytej cukrowni Borowiczki 0 0 0
Bytych zaktadéw Cotex 27 27 38

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie

23 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Plocka, Cze$¢ A - Analiza
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego - Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 565/XXXIII/2013 Rady
Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku, str. 103.



Rys. 10: Tereny przemystowe, na ktérych zakonczono dziatalno$¢ produkcyijng
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Teren bylej Cukrowni Borowiczki wymaga podjecia dziatan zmierzajacych do jego
ponownego, efektywnego wykorzystania. Zgodnie z definicja zawartg w Programie
rzagdowym dla terendéw poprzemystowych przyjetym przez Rade Ministrow w dniu 27
kwietnia 2004 roku jest to teren poprzemystowy?. Wskaznik intensywnosci
gospodarczego wykorzystania® tego terenu ksztattuje sie na poziomie zerowym.

Tabela 27: Wskaznik intensywnosci gospodarczego wykorzystania terendw
przemystowych, na ktérych zakonczono dziatalno$¢ produkcyjng wg stanu
na koniec 2013 roku

Wskaznik
Liczba zarejestrowanych Powierzchnia intensywnosci
Teren podmiotéw gospodarki catkowita terenu gospodarczego
narodowej (szt) (m?) wykorzystania
terenu (%)
Bytej cukrowni Borowiczki 0 260 200 0
Bytych zakfadéw Cotex 27 89 374 0,03

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie
i Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Ptocka

W kontekscie rewitalizacji na terenie bytej cukrowni istnieje mozliwos¢ realizacji dziatan
przyczyniajacych sie do przeciwdziatania negatywnym zjawiskom spotecznym
zdiagnozowanym w pozostatych rejonach miasta, w tym zwigzanych z generowaniem

nowych miejsc pracy, wzrostem poziomu edukacji oraz wzrostem uczestnictwa w zyciu
publicznym i kulturalnym.

3.8. Organizacje pozarzadowe, udziat w zyciu publicznym

Na przestrzeni lat widoczny jest dynamiczny wzrost liczby organizacji pozarzadowych.

W 2013 roku stanowity one ponad 3,1% ogdétu podmiotéw gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON.

W Ptocku w 2013 roku zarejestrowane byly 334 stowarzyszenia i organizacje spoteczne
oraz 56 fundacji. Podkreslic jednak nalezy, Ze dane te dotycza organizacji
zarejestrowanych, a nie aktywnie dziatajacych. W rzeczywistosci czes¢ organizacji juz nie
istnieje lub nie prowadzi zadnych dziatan, chociaz oficjalnie nie zostaty one zlikwidowane.

Tabela 28: Fundacje, stowarzyszenia i organizacje spoteczne zarejestrowane w rejestrze
REGON w Ptocku w latach 2005-2013

Podmioty 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Fundacje 26 29 32 36 37 39 40 50 56
Stowarzyszenia i organizacje spoteczne 245 258 270 281 293 304 317 324 334
Ogoétem 271| 287| 302 317| 330 343| 357 374 390

Zrodfo: Bank Danych Lokalnych GUS

24 Tereny poprzemystowe to zdegradowane, nie uzytkowane Ilub nie w pelni wykorzystane tereny
przeznaczone pierwotnie pod dziatalno$¢ gospodarcza, ktdra zostata zakonczona.

25 Liczba podmiotéw gospodarki narodowej zarejestrowanych na danym terenie w stosunku do catkowitej
powierzchni danego terenu.



Najwiecej organizacji zlokalizowato swoje siedziby w centrum miasta - na terenie osiedli
Kolegialna (76) oraz Stare Miasto (60). Powyzsze wynika przede wszystkim z faktu, ze na
terenie tych osiedli organizacjom pozarzadowym udostepniona zostata na
preferencyjnych warunkach baza lokalowa w ramach zasobu gminnego. Baze te stanowig
jednak kilkudziesiecioletnie, wyeksploatowane budynki o niskiej estetyce i wymagajace
kompleksowego remontu. Z uwagi na najem lokali przy zastosowaniu preferencyjnych
stawek czynszu brak jest srodkow na przeprowadzenie kompleksowych remontéw.

Tabela 29: Fundacje, stowarzyszenia i organizacje spoteczne zarejestrowane w rejestrze
REGON w Ptocku na koniec 2013 roku wedtug osiedli

Fundacje, stowarzyszenia

ol i organizacje spoteczne
Borowiczki 4
Ciechomice 0
Dobrzynska 17
Dworcowa 24
Gory
Imielnica 4
Kochanowskiego 24
Kolegialna 76
tukasiewicza 33
Miedzytorze 16
Podolszyce Potudnie 8
Podolszyce Poéinoc 23

Pradolina Wisty

Radziwie 9
Skarpa 17
Stare Miasto 60
Trzepowo 8
Tysiaclecia 10
Winiary 16
Wyszogrodzka 33
Zielony Jar 5
Ptock ogotem 390

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie

Od dnia 1 stycznia 2004 roku organizacje pozarzadowe oraz inne podmioty prowadzace
dziatalno$¢ pozytku publicznego moga uzyskiwaé szczegdlny status organizacji pozytku
publicznego. Ze statusem tym zwigzane jest m.in. prawo do otrzymywania 1% podatku
dochodowego od oséb fizycznych. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki
Spotecznej, z terenu Ptocka uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od
0s0b fizycznych za rok 2013 byto 28 organizacji pozytku publicznego.

Miasto Ptock od wielu lat wspiera dziatalno$¢ ptockich organizacji pozarzadowych.
Corocznie uchwalany jest program wspodtpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ pozytku publicznego na terenie Plocka.
Wspotpraca ta ma charakter finansowy i pozafinansowy. Wspéfpraca finansowa polega na
udzielaniu organizacjom dotacji na realizacje zadan wtasnych gtéwnie w drodze otwartych



konkursow ofert ogtaszanych przez Prezydenta Miasta Ptocka. Wspdtpraca pozafinansowa
natomiast odbywa sie m.in. poprzez wzajemne informowanie sie o planowanych
kierunkach dziatan, udzielanie pomocy przy organizacji szkolen, konferencji,
udostepnianie pomieszczen oraz lokali wykorzystywanych w celu prowadzenia przez te
organizacje dziatalnosci statutowej.

Organizacje pozarzadowe funkcjonujgce na terenie Ptocka dotychczas w niewielkim
stopniu angazowaty sie w prowadzony proces rewitalizacji. Zjawisko to nie jest korzystne,
gdyz to witasnie organizacje pozarzgdowe winny stac¢ sie jednym z gtdwnych partneréw
tego procesu, zwtaszcza w kontekscie realizacji projektéw spotecznych.

W celu wzmocnienia wspotpracy miasta z organizacjami pozarzadowymi powotany zostat
Petnomocnik Prezydenta Miasta Ptocka ds. Organizacji Pozarzgdowych wraz z Centrum ds.
Wspétpracy z Organizacjami Pozarzadowymi®® oraz Ptocka Rada Dziatalnosci Pozytku
Publicznego, do ktérej zadan nalezy m.in.:

. opiniowanie projektow uchwat i aktdw prawa miejscowego dotyczgcych sfery
zadan publicznych, w tym programow wspétpracy z organizacjami pozarzadowymi,
wyrazanie opinii  w sprawach dotyczacych funkcjonowania organizacji
pozarzadowych oraz w sprawach dotyczacych zadan publicznych, w tym zlecania
tych zadan do realizacji przez organizacje pozarzadowe.

Dodatkowo ptockie organizacje wspierane sg przez Fundacje ,Fundusz Grantowy dla
Ptocka”. Jest to pionierska w skali catej Polski inicjatywa podjeta przez samorzad oraz
partnerow biznesowych. Dzieki zaangazowaniu Fundatoréw (Urzgd Miasta Ptocka, PKN
ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z 0.0.) poprzez ogtaszane cyklicznie konkursy
grantowe wspierane sg finansowo ptockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na
rzecz poprawy zycia mieszkancow Ptocka w kazdej dziedzinie, poczawszy od sportu, przez
opieke spoteczng i kulture. W 2013 roku odbyta sie VI edycja konkursu grantowego,
w ramach ktdérego 25 beneficjentdw otrzymato granty na taczng kwote ponad 400.000 zi.

26 0Od dnia 5 lutego 2019 roku, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 278/2019 Prezydenta Miasta Ptocka, wspdtpraca
z organizacjami pozarzadowymi nalezy do zakresu dziatania Wydziatu Wspierania Inicjatyw Spotecznych.



Rys. 11: Wskaznik poziomu kapitatu spotecznego? na koniec 2013 z podziatem na osiedla
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Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Plocka

27 Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1 tys. ludnosci.



Rys. 12: Osiedla o niskim poziomie kapitatu spotecznego
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Organizacje pozarzadowe prowadzg szerokg dziatalno$¢, wspierajg samorzad w realizacji
zadan wtasnych i zleconych gminy. Ich liczba ma wptyw na poziom kapitatu spotecznego.
Duza liczba organizacji oznacza bowiem, ze bardzo wielu ludzi bedzie stowarzyszato sie
w grupach dobrowolnych dla réznorakich wspdlnych i indywidualnych celdw.

W Ptocku najwyzszy poziom kapitatu spotecznego mierzony liczbg organizacji spotecznych
przypadajacg na 1000 mieszkancdw wystepuje na terenie osiedla Stare Miasto (14,84).
Dla dwdch osiedli ten wskaznik przyjmuje wartos¢ zerowg (Ciechomice, Pradolina Wisty).

O zasobnosci w kapitat spoteczny sSwiadczg nie tylko oddolne przejawy
samoorganizowania sie ludzi, ale i zaangazowanie obywatelskie przejawiajace sie m.in.
udziatem w zyciu publicznym.

Uczestnictwo obywateli w zyciu publicznym stanowi podstawe demokracji i wyraza sie
m.in. udziatem w wyborach. Zgodnie z danymi Panstwowej Komisji Wyborczej
w wyborach samorzadowych, ktore odbyly sie w 2014 roku najwiekszg frekwencje
odnotowano wsrod mieszkancow osiedli Ciechomice, Géry, Imielnica. Niskg frekwencje
odnotowano natomiast ws$rdod mieszkancow osiedli Skarpa, Stare Miasto, Dobrzynska
i Kolegialna. Niski udziat mieszkancéw tych osiedli w wyborach samorzadowych $swiadczy
o deficycie zaufania spotecznego, braku poczucia wptywu na sytuacje spotecznosci
lokalnej oraz brak wiary w skuteczno$¢ dziatan obywatelskich.



Rys. 13: Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym?® w % stan na koniec 2013 roku
Z podziatem na osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Paristwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl), wybory samorzadowe 16.11.2014 r. - protokoty Obwodowych Komisji Wyborczych

28 Frekwencja w wyborach samorzadowych - liczba wyborcéw, ktéorym wydano karty do gtosowania (liczba
podpisow w spisie oraz adnotacje ,odmowa podpisu”) w stosunku do liczby wyborcéw uprawnionych do
gtosowania (umieszczonych w spisie, z uwzglednieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakonczenia
gtosowania.



Rys. 14: Osiedla o niskim poziomie uczestnictwa w zyciu publicznym
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Niepokojgacym zjawiskiem na terenie Ptocka pozostaje brak poczucia tozsamosci lokalnej
oraz odpowiedzialnosci za swoje najblizsze otoczenie. Zanik wiezi spotecznych wptywa na
poziom aktywnosci mieszkancow. Zjawisko to jest potegowane brakiem atrakcyjnych
przestrzeni, ktére nie sprzyjaja integracji mieszkancow.

W przypadku Ptocka brak poczucia tozsamosci lokalnej oraz odpowiedzialnosci za swoje
otoczenie zwigzany jest m.in. z historiag miasta - naptywem ludnosci, w zwigzku
z uruchomieniem w latach 60-tych XX wieku Mazowieckich Zaktadow Rafineryjnych
i Petrochemicznych. Naptywajaca ludno$¢ nie czuta wiezi emocjonalnej z nowym
miejscem zamieszkania, jego kulturg i tradycjg. Osoby, ktore zamieszkaty w Plocku
w zwigzku z podjeciem zatrudnienia w nowouruchomionym zaktadzie bardzo czesto nie
czuja przynaleznosci do danej wspadlnoty, nie posiadajg wiedzy na temat historii miasta.

W najblizszych latach nalezy podja¢ dziatania zmierzajagce do podniesienia poziomu
wiedzy na temat historii miasta. Dziatania te przyczynig sie do budowania poczucia
przynaleznosci do miejsca zamieszkania oraz jego historii.

Obserwowany niski stopien aktywnosci spotecznej spowodowany jest brakiem warunkdéw
do samorealizacji, rozwijania swoich pasji, zainteresowan oraz braku oferty spedzania
czasu wolnego.

3.9. Stan bezpieczenstwa

Na terenie miasta Plocka w 2013 roku liczba popetnianych przestepstw wzrosta
w stosunku do roku poprzedniego i wyniosta 3.482. Najwiekszy wzrost odnotowano
w przypadku przestepstw gospodarczych (wzrost o 187 w stosunku do roku 2012).
Spadek przestepczosci zanotowano jedynie w przypadku przestepstw o charakterze
rozbojniczym.

Tabela 30: Przestepstwa stwierdzone w zakonczonych postepowaniach przygotowawczych
w Ptocku w latach 2005-2013

Lata Liczba przestepstw
2005 4 601
2006 4 307
2007 2 895
2008 2721
2009 2 887
2010 3158
2011 3 697
2012 3279
2013 3482

Zrédio: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka



Tabela 31: Kategorie wybranych przestepstw popetnionych na terenie miasta Ptocka
w latach 2005 - 2013

Przestepstwa 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012 | 2013
Kradziez z wkamaniem 847 468 268 295 287 363 366 328 369
Kradziez rzeczy, 1153 879 557 516 602 646 587 677 755
w tym kradziez samochodu 157 100 57 35 42 43 39 26 31
Przestepstwa rozbdjnicze 217 198 89 82 66 120 106 108 65
Przestepstwa kryminalne 3 607 2945| 1986| 1979 2361 2298 2 485 2246| 2246
Przestepstwa gospodarcze 428 751 359 332 202 452 724 542 729

Zrédto: Komenda Miejska Policji w Ptocku

Zgodnie z analizg stanu bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie miasta Plocka
obejmujacq przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przestepstwa przeciwko mieniu
najwiecej przestepstw w 2013 roku odnotowano na osiedlu Stare Miasto (184) oraz na
osiedlu Kolegialna (153). Suma przestepstw odnotowanych na tych dwdch $rodmiejskich
osiedlach stanowi ponad jedng czwartg ogoétu przestepstw.

Tabela 32: Przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu w 2013 roku
wedtug osiedli

Osiedla Przestepstwa
Borowiczki 14
Ciechomice 2
Dobrzynska 69
Dworcowa 57
Gory 18
Imielnica 15
Kochanowskiego 99
Kolegialna 153
tukasiewicza 111
Miedzytorze 44
Podolszyce Potudnie 104
Podolszyce Pdtnoc 78
Pradolina Wisty 2
Radziwie 32
Skarpa 72
Stare Miasto 184
Trzepowo 5
Tysiaclecia 64
Winiary 69
Wyszogrodzka 72
Zielony Jar 13
Ptock ogotem 1277

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Komendy Miejskiej Policji w Ptocku



Poziom przestepczosci w miescie jest bardzo z réznicowany. Biorac pod uwage liczbe
przestepstw na 1 tys. ludnosci to najlepsza sytuacja wystepuje na osiedlu Ciechomice
(1,62). Duzo gorzej jest na osiedlach Stare Miasto i Winiary, gdzie ten wskaznik za rok
2013 wyniost odpowiednio 45,5 i 43,98.

Wptyw na wysokos$¢ wskaznika okreslajacego poziom przestepczosci ma wiele czynnikéw.
W skali osiedli znaczenie majgq nie tylko zjawiska o charakterze spotecznym (np.
bezrobocie, gesto$¢ zaludnienia, sytuacja materialna), ale takze rodzaj prowadzonej
dziatalnosci przez podmioty funkcjonujace na danym terenie.

Rys. 15: Wskaznik poziomu przestepczos$ci i wykroczei® w 2013 roku z podziatem na osiedla
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Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Komendy Miejskiej Policji w Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Plocka

29 Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1 tys. ludnosci.



Rys. 16: Osiedla z wysokim poziomem przestepczosci

L=

PKN ORLEN

PODOLSZYCE POLNOC

>ZIELONY JAR
4

OSIEDLA ZE WSKAZNIKIEM POZIOMU
PRZESTEPCZOSCI | WYKROCZEN
"GORSZYM" NIZ SREDNIA DLA MIASTA

I

= GRANICE OSIEDLI



Analizujac problem przestepczosci w Plocku nalezy takze wskazaé problem przestepstw
narkotykowych. Na terenie miasta w 2013 roku stwierdzono 149 przestepstw
penalizowanych ustawg o przeciwdziataniu i zwalczaniu narkomanii (177 w 2012 roku).

W 2013 roku ujawniono 95 czynow karalnych (158 w 2012 roku) popetnionych przez 56
nieletnich (140 w 2012 roku).

Analizujac zagadnienie przestepczosci wsrdd nieletnich nalezy stwierdzié¢, ze najwiekszg
liczbe czynow karalnych popetnionych przez nieletnich stanowity:

kradzieze z wtamaniem - 27,

kradzieze - 35,

rozboje/wymuszenia rozbdjnicze - 22.

W 2013 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Ptocku wykonali na terenie miasta
13.782 stuzb patrolowych.

Dziatania Policji wspiera Straz Miejska, ktéra w 2013 roku przeprowadzita ogétem 45.368
kontroli/interwencji, w wyniku ktérych ujawniono 17.837 wykroczen.

Tabela 33: Wykroczenia ujawnione przez Straz Miejskg w Ptocku w latach 2005 - 2013

tata | M rocen
2005 7 012
2006 4797
2007 10 366
2008 16 583
2009 15741
2010 14 436
2011 14 475
2012 17 449
2013 17 837

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Najczesciej ujawniane wykroczenia w 2013 roku:
przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji - 11.056,
przeciwko obyczajowosci — 1.769,
przeciwko ustawie o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie — 1.464,
przeciwko urzadzeniom uzytku publicznego - 1.360.

W celu poprawy porzadku publicznego i bezpieczenstwa mieszkancéw Procka
systematycznie prowadzone s dziatania zwigzane z rozwojem i funkcjonowaniem
monitoringu wizyjnego miasta. Dziatania te w kolejnych latach winny by¢ kontynuowane
tacznie z rozwojem i modernizacjg o$wietlenia ulicznego.

W 2013 roku w sktad systemu monitoringu wizyjnego miasta wchodzito 101 punktéw
kamerowych, to jest o 11 wiecej niz w roku 2012. Sygnat odbierany byt w dwodch
centralach wizyjnych - w Urzedzie Miasta Ptocka, pl. Stary Rynek 1 i Komisariacie Policji
Podolszyce, al. Armii Krajowej 62. Obstugg systemu monitoringu wizyjnego miasta
zajmuja sie pracownicy Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzedu
Miasta Ptocka®. Z monitoringu wizyjnego miasta w szerokim stopniu korzystaja
funkcjonariusze policji. Materiaty wizyjne stuza do identyfikacji zdarzen i sprawcow
czynow karalnych oraz do przygotowania materiatow dowodowych.

30 Od dnia 1 stycznia 2018 roku obstugg systemu monitoringu wizyjnego miasta zajmujg sie pracownicy
Strazy Miejskiej w Ptocku.



3.10. Struktura przestrzenna miasta

Pod wzgledem zagospodarowania przestrzennego, w Plocku wystepuje uktad strefowy,
przeksztatcajacy sie w pasmowo - weztowy. Uktad przestrzenny miasta zatozony zostat
na prawobrzeznej, wysokiej skarpie rzeki Wisty. Na prawym dolnym tarasie dominujg
tereny zielone, z ktérych wiekszo$¢ nie jest urzadzona. Tereny pod skarpa s miejscem
organizacji imprez masowych, cze$¢ pod Wzgorzem Tumskim i wzdiuz umocnionego
nabrzeza petni funkcje miejskiego bulwaru, przy ktorym zlokalizowane sa obiekty Klubu
Motorowodnego PTTK ,MORKA", a w rejonie Zalewu ,Sobdtka” w sezonie letnim funkcjonuje
kapielisko miejskie. Na gornym tarasie dominuje zabudowa mieszkaniowo - ustugowa,
ktéra rozcigga sie okoto 2 km od skarpy Wisty. Strefa ta obejmuje zwarty uktad miejski
(érédmiescie i otaczajgce je osiedla mieszkaniowe) oraz osiedla Podolszyce, Imielnica,
Borowiczki, Winiary i Trzepowo. Za strefg mieszkaniowo - ustugowg znajduje sie strefa
przemystowo - techniczna i tereny rolne.

Wraz z lokalizacjg w Plocku Zaktadu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. istniejacy uktad
strefowy zaczat przeksztatca¢ sie w uktad pasmowy wzdtuz gtdwnego szlaku drogowego
w kierunku Warszawy. Dawne obszary podmiejskie, enklawy produkcyjne znalazty sie
w granicach miejskiego uktadu urbanistycznego. Obszary te to tereny o zréznicowanej
formie uzytkowania, zabudowie o niskim standardzie technicznym i funkcjonalnym.

Problemem w strukturze przestrzennej miasta pozostaje niska intensywnos$¢ zabudowy
zardbwno mieszkaniowej jak i ustugowej w s$rodmieséciu oraz wystepowanie obszarow
dysharmonijnych (niezagospodarowane dziatki w zabudowie pierzejowej, zespoty
garazowe, komorki gospodarcze).

Problemem, zidentyfikowanym w Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Plocka®' pozostajg takze tereny przemystowe, na ktérych
zakonczono dziatalno$¢ produkcyjng tj. teren bylych zakiaddéw Cotex oraz Cukrowni
Borowiczki.

Pod wzgledem funkcjonalno-przestrzennym nalezy stwierdzi¢, ze teren bytych zaktaddéw
Cotex, w wyniku dziatan podjetych przez nowych witascicieli jest obecnie wykorzystywany.
Wskaznik intensywnosci zabudowy?? tego terenu ksztattuje sie na poziomie 36,02%.

Tabela 34: Wskaznik intensywnosci zabudowy terendw przemystowych, na ktorych
zakonczono dziatalnos¢ produkcying wedtug stanu na dzien 30.06.2014 roku

Powierzchnia Powierzchnia Wskaznik
Teren zabudowy catkowita terenu intensywnosci
(m?) (m?3) zabudowy (%)
Teren bytej cukrowni Borowiczki 14 475 260 200 5,56
Teren bytych zaktadéw COTEX 32 196 89 374 36,02

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Ptocka

Teren bytej cukrowni zajmuje powierzchnie 26,02 ha i jest zabudowany tylko w 5,56%.
Jest to teren poprzemystowy**. Na skutek likwidacji cukrowni (ostatni sezon produkcyjny
2003/2004) teren ten ulegt degradacji i nie jest uzytkowany. Niezbednym jest znalezienie
dla tego terenu nowego przeznaczenia oraz zastosowanie rozwigzan urbanistycznych
dostosowanych do zmieniajacej sie funkcji obszaru.

31 Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Plocka, Cze$¢ A - Analiza
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego - Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 565/XXXIII/2013 Rady
Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku str. 103

32 Caltkowita powierzchnia zabudowy w stosunku do catkowitej powierzchni terenu

33 Tereny poprzemystowe zgodnie z definicjg zawarta w Programie rzagdowym dla terendw poprzemystowych
przyjetym przez Rade Ministréw w dniu 27 kwietnia 2004 roku to zdegradowane, nie uzytkowane lub nie w
petni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod dziatalno$¢ gospodarcza, ktéra zostata zakonczona.




Przez Ptock przebiegajgq wazne szlaki komunikacyjne: drogi krajowe nr 60, 62, drogi
wojewddzkie nr 562, 559, 564, 567, 575 oraz linia kolejowa nr 33.

Na koniec 2013 roku na terenie Ptocka taczna diugosc¢ drog (krajowych, wojewddzkich,
powiatowych, gminnych) wynosita 281,1 km, w tym 243,7 km to drogi o nawierzchni
twardej. Mimo wykonywanych biezacych napraw nadal cze$¢ drdg i chodnikéw pozostaje
w zlym stanie technicznym i wymaga dziatan naprawczych. Potwierdzajg to wyniki
badania sondazowego przeprowadzonego w 2014 roku3*. Zty stan drdg i chodnikow jako
najwiekszy problem techniczny wystepujacy w poblizu miejsca zamieszkania wskazali
mieszkancy 10 osiedli, tj. Borowiczki, Ciechomice, Dobrzynska, Goéry, Kolegialna,
Pradolina Wisty, Radziwie, Skarpa, Trzepowo, Winiary. Wedlug mieszkancéw istotnymi
problemami technicznymi sg takze: niedostateczna liczba miejsc parkingowych oraz brak
éciezek rowerowych. Wediug stanu na dzien 31 pazdziernika 2013 roku dtugos¢ Sciezek
rowerowych wynosita w Plocku 26,64 km. Rozwdj systemu rowerowego w Ptocku
realizowany jest zgodnie z przyjetym ,Programem zréwnowazonego rozwoju systemu
drég rowerowych na terenie miasta Ptocka do 2033 roku w ujeciu krajowym, regionalnym
i lokalnym>,

Obecnie najsilniejsza presja na rozwdéj zabudowy wystepuje na terenie osiedli Podolszyce
Pdtnoc, Podolszyce Potudnie. Sg to obszary o dominacji zabudowy wielorodzinnej.

Catkowita powierzchnia miasta wynosi 8.805 ha, z czego 3.633 ha gruntdw znajduje sie

w posiadaniu oséb fizycznych. Grunty gminne stanowig 17,9% ogdlnej powierzchni
miasta.

Tabela 35: Struktura uzytkowania gruntow w Ptocku w 2013 roku

Wyszczegélnienie gruntéw F_'owier?chnia Udzi_al % w_caioéci

ewidencyjna w ha | powierzchni Plocka
Uzytki rolne 3 887 44,1
Grunty lesne, zadrzewione, zakrzewione 537 6,1
Grunty pod wodami 628 7,1
Grunty zabudowane i zurbanizowane 3 515 39,9
a. tereny mieszkaniowe 656 7,5
b. tereny przemystowe 962 10,9
c. inne tereny zabudowane 415 4,7
d. zurbanizowane tereny niezabudowane 187 2,1
e. tereny rekreacyjne 466 5,3
f. drogi 739 8,4
g. tereny kolejowe 82 0,9
h. pozostate 8 0,1
Inne 238 2,7

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Gminny zasob nieruchomosci zajmuje powierzchnie 1.057 ha. Pozostate grunty gminne
zostaty przekazane w trwaty zarzad gminnym jednostkom organizacyjnym lub
w uzytkowanie wieczyste.

34 ,Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego”.
35 Zarzadzenie Nr 1393/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 9 lutego 2012 roku.



Tabela 36: Powierzchnia gruntéw komunalnych w Ptocku wg prawnych form uzytkowania
w latach 2005-2013

Powierzchnia w ha
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
tworzace gminny zasob nieruchomosci 968 968 1010| 1017 930 937 935| 1045| 1057

Grunty

przekazane w trwaty zarzad gminnym go| 89| 89| 88| 96| 99| 109 108| 115
jednostkom organizacyjnym

przekazane w uzytkowanie wieczyste 271 271 160 157 154 147 141 136 132

w tym przekazane w uzytkowanie

. . 47 47 35 33 33 31 28 30 30
wieczyste osobom fizycznym

Ogotem 1685 1685 1610|1627 | 1552 1553|1554 15601574
Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

3.11. Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokumentem planistycznym zawierajagcym zasady polityki przestrzennej gminy jest
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka
uchwalone Uchwatg Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku.

Na koniec 2013 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objety byt
obszar o powierzchni 3.202 ha, co stanowito ok. 36,4% ogdlnej powierzchni miasta.
Obowigzywato 12 uchwat o przystapieniu do sporzadzenia miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego. taczna powierzchnia miasta objeta uchwatami
0 przystgpieniu do sporzadzenia planu wynosita 1.712 ha.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowig zbior uporzadkowanych
norm i zasad ksztattowania przestrzeni oraz stanowig podstawe prawng dla wszelkich
dziatan inwestycyjnych. Na pozostatych terenach zasady realizacji przedsiewziec¢
inwestycyjnych sa ustalane w drodze decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2013 roku wydanych zostato 175

decyzji o warunkach zabudowy, w tym 97 dotyczacych zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Tabela 37: Obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ptocku
w latach 2009-2013

Plany obowiazujace 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Liczba planoéw zagospodarowania przestrzennego 49 50 50 51 54
Powierzchnia gminy objeta obowigzujgcymi planami w ha 3075| 3115| 3 115| 3126| 3 202

Udziat % powierzchni objetej obowigzujacymi miejscowymi planami
- - S 35 35 35 36 36
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogétem

Zrodfo: Bank Danych Lokalnych GUS




3.12. Zielen miejska, przestrzenie publiczne
Niezwykle wazng role w ksztattowaniu przestrzeni miejskiej zaréwno pod wzgledem

funkcjonalnym, dekoracyjnym jak i estetycznym odgrywajq tereny zieleni. Ich udziat
w o0gdlnej powierzchni miasta stanowi 2,7%.

Tabela 38: Tereny zieleni w Ptocku w latach 2005-2013

Powierzchnia w ha

Tereny zieleni

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
parki spacerowo - wypoczynkowe 36,2 55,8 84,6 84,6| 84,6 84,6| 84,6 80,0 80,0
zielence 14,6 14,6 14,2 16,3| 16,3| 16,8 16,8 19,5 19,5
zielen uliczna 34,9 34,9 34,9 349| 349 34,9 34,9| 156,0| 156,0
tereny zieleni osiedlowej 162,2| 162,2 150,4 150,4| 158,0| 158,0| 161,5| 137,2| 135,03
cmentarze 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1| 34,4 34,4
lasy gminne 30,5 29,2 29,2 29,2| 29,2 30,7, 30,7 31,5/ 30,85

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

W Plocku zielen ogdélnomiejska jest rozmieszczona w ukiadzie miasta w sposéb
niefunkcjonalny (jedynie w rejonie Skarpy Wislanej skoncentrowana jest pasmowo).
Tereny zadrzewione i zalesione sg bardzo rozdrobnione i nierdbwnomiernie roztozone. Sa
to zazwyczaj niewielkie skupiska drzew, gtéwnie lisciastych. Istnieje jednak kilka terenow
zieleni, ktére traktowane sg jako parki, mimo ze nie posiadajg wymaganej powierzchni
dla tego typu obiektéw. Sg to m.in. ,Park za Tumem” na Skarpie Wislanej w rejonie
Bazyliki Katedralnej, ,Park Jar Abisynia”, teren wokdt zalewu ,Sobdtka”, ,Park na
Zdunach”, ,Park na Goérkach”, Park Potnocny, Park 27 Debdéw, Park im. mjr Janusza
Moscickiego. W roku 2013 w Plocku bylo 6 parkéow spacerowo-wypoczynkowych. Obok
parkéw, czestymi miejscami spacerow i wypoczynku mieszkancow sg zielence, do ktorych
zaliczy¢ mozna m.in. Pasaz Roguckiego, aleje Spacerowa, aleje im. Pawta Nowaka, Pasaz
Vuka Karadzica, Skwer Lutynskiego. Istotng role w strukturze przestrzennej miasta
zajmuje takze zielen osiedlowa, ktéra towarzyszy zespotom wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej. Jej powierzchnia wynosi 135,03 ha, w tym 22,6 ha to tereny zieleni
osiedlowej bedacej w gestii samorzadu.

Dostepnos$¢ i blisko$¢ terendw zieleni jest waznym czynnikiem wptywajacym na wybor
miejsca zamieszkania podobnie jak i wystepowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

W Plocku wiele przestrzeni cechuje niski standard techniczny. Brakuje im spdjnego
i harmonijnego charakteru. Niska jako$¢ infrastruktury, brak estetycznego wyposazenia
powoduje, ze sg uzytkowane tylko w niewielkim zakresie.

Kluczowe przestrzenie publiczne zlokalizowane sg w centralnej czesci miasta. Tereny
wzdtuz Wisty, plac Stary Rynek, plac Narutowicza, plac Obroncow Warszawy, plac Nowy
Rynek oraz ulica Tumska, ulica Grodzka tworzg tzw. $rodmiejski system przestrzeni
publicznych. Sposdb ich zagospodarowania i uzytkowania jest zréznicowany. Na wielu
placach usytuowane sg pomniki, elementy matej architektury, kwietniki, miejsca
wypoczynkowe i parkingowe. Niektore przestrzenie, w tym np. plac Stary Rynek, ulica
Tumska, ulica Grodzka zostalty w poprzednich latach przebudowane. Zastosowane
rozwigzania projektowe, pomimo walorow estetycznych, nie zawsze jednak sprzyjaja
korzystaniu z tej przestrzeni. Szczegdlnie widoczne jest to na ul. Tumskiej. W przypadku
placu Stary Rynek, pomimo podjetych w latach 90-tych XX w. dziatan infrastrukturalnych,
w wyniku intensywnej eksploatacji, nawierzchnia placu ulegta uszkodzeniu i wymaga
wymiany. W ztym stanie technicznym pozostaje tez cze$¢ budynkdéw przylegajacych do
placu. Obecne zagospodarowanie m.in. placu ObroAncow Warszawy nie sprzyja interakcji



spotecznej. Problemem pozostaje tez jego powigzanie komunikacyjne z nabrzezem
wislanym, ktore stanowi bariere dla osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
utrudniajac dostep do terendéw nad Wistg. Plac Nowy Rynek zdominowany jest natomiast
przez funkcje komunikacyjng i parkingowa. Jego potencjat nie jest obecnie
wykorzystywany. Docelowo plac ten winien sta¢ sie miejscem generujgcym aktywnosé
spoteczng, kulturalng i gospodarcza centrum miasta. Tereny nadwislanskie cechuje niska
jako$¢ zagospodarowania oraz ograniczona dostepnos¢. W wyniku przeksztatcen tereny
te powinny sta¢ sie przestrzenig docelowg o wysokiej jakosci, przyciggajaca nie tylko
mieszkancow Staréwki i osoby tam pracujace, ale takze mieszkancow innych czesci
miasta i turystow.

Od kilku lat samorzad podejmuje dziatania inwestycyjne zmierzajace do uporzadkowania
terendw nadrzecznych. Ma to korzystny wptyw na krajobraz miejski oraz wizerunek
catego miasta. Dziatania te majgq takze wazne znaczenie dla wzmacniania stabilnosci
skarpy, w obrebie ktorej, gtdwnie z powodu jej budowy geologicznej i duzego kata
nachylenia zboczy, wystepujq liczne zjawiska geodynamiczne. W ich wyniku wielokrotnie
dochodzito do obrywow i osuwisk zboczy. W najblizszych latach nalezy kontynuowac
dziatania zwigzane ze wzmocnieniem skarpy wislanej w celu zabezpieczenia jej przed
osuwiskami, a takze dziatania zwigzane z przywréceniem terenom nadrzecznym
uzytecznosci spotecznej i gospodarczej.

Obecnie potencjat przestrzeni publicznych nie jest wykorzystywany. Tymczasem dobrze
urzadzona przestrzen generuje ruch, co przektada sie na liczbe funkcjonujacych w jej
obszarze punktéw handlowych i ustugowych, oferte kulturalng i rozrywkowg (sztuka
w przestrzeni publicznej, gry miejskie, koncerty, imprezy), budowanie wiezi sasiedzkich,
mozliwosci odpoczynku, sportu i rekreacji.

Widocznym problemem w Ptocku pozostaje niska jako$¢ zagospodarowania podwoérek
oraz terendow przyblokowych. Daleko posunieta dewastacja tych terendw - zniszczone
nawierzchnie, zuzyte chodniki, zaniedbana zielenn, brak fawek, oswietlenia obnizajg
komfort zycia zwilaszcza ludzi starszych, dla ktérych czesto ze wzgledu na stan zdrowia,
sq to jedyne dostepne tereny rekreacyjne. Istotnym pozostaje zagospodarowanie tych
terendw, aby byty funkcjonalne i przyjazne zaréwno dla ludzi starszych jak i pozostatych
uzytkownikow. Tereny te winny by¢ przeksztatcone zgodnie z zasadg projektowania
uniwersalnego, dajac mozliwo$¢ petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym wszystkim
niezaleznie od wieku i ograniczen funkcjonalnych. Cze$¢ z nich, zwtaszcza w centrum
miasta powinna zosta¢ zagospodarowana na cele gospodarcze (kawiarenki, galerie).

Problemem w zakresie ksztattowania przestrzeni pozostaje takze chaos reklamowy, ktory
znaczaco obniza estetyke przestrzeni, a takze niewystarczajgca jakos$¢ i ilosc
infrastruktury stuzacej pieszym i rowerzystom.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w terenie, wynikéw konsultacji spotecznych
oraz wstepnej inwentaryzacji przeprowadzonej w zwigzku z opracowywanym ,kodeksem
krajobrazowym dla miasta Ptocka” nalezy wskazaé, ze brak zasad dotyczacych liczby,
form, miejsc lokalizacji urzadzen reklamowych zaburza tad przestrzenny miasta.
Najwiekszym chaosem reklamowym odznaczajg sie rejony, w ktérych zlokalizowanych
jest najwiecej lokali ustugowych. Ponadto daje sie zaobserwowac¢ zwiekszenie
zageszczenia reklam w rejonie skrzyzowan ulic o wiekszym natezeniu ruchu oraz przy
gtownych drogach wjazdowych do miasta.

Na terenie Ptocka zastrzezenia budzi spojnos¢ stylu poszczegoélnych mebli miejskich oraz
ich niska jako$¢. Elementami dysharmonizujacymi pozostajg takze przystanki
komunikacji publicznej. Potwierdzajg to wyniki badania przeprowadzonego w 2013 roku®*

36 Plan Zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Plocka i gmin z ktdrymi
zawarto porozumienia miedzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata
2014-2023 - Uchwata Nr 761/XLV/2014 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 marca 2014 roku.



na zlecenie Urzedu Miasta Ptocka dotyczacego gtéwnych preferencji komunikacyjnych
pasazerow komunikacji miejskiej i uzytkownikow samochodéw osobowych w Ptocku.
Zgodnie z nimi poprawy wymagajq: czestotliwos¢ kursowania, punktualno$¢ autobuséw
komunikacji miejskiej, a takze estetyka przystankéw. W najblizszych latach nalezy
kontynuowaé dziatania zwigzane z poprawg standarddw wyposazenia przystankow,
wymiang najstarszych wiat oraz zwiekszeniem procentu przystankéw wyposazonych
w wiaty. Waznym elementem jest takze dostosowanie przystankow do obstugi pasazerow
0 ograniczonej zdolnosci ruchowej, wyposazanie ich w siedzace miejsca oczekiwania dla
pasazerdw.

3.13. Zabytki

Na terenie miasta Plocka do rejestru zabytkow wpisane zostaty 162 obiekty®”. W$rdd nich
na szczegolng uwage zastugujg m.in. Bazylika Katedralna, zespdt pobenedyktynski i dwie
wieze gotyckie, stanowigce pozostatos¢ po Zamku Kazimierzowskim, dawna kolegiata
$w. Michata i kolegium jezuickie (obecnie Liceum Ogodlnoksztatcace im. Marszatka
Stanistawa Matachowskiego), Zespdt Klasztorno-Katedralny Mariawitow, Kosciét Farny,
Kosciét sw. Jana Chrzciciela i Zespdt Seminarium Duchownego, Kosciét i Klasztor
Podominikanski, Wieza Cisnien, mtyn motorowy elektryczny wraz z wyposazeniem, liczne
zabytki przy pl. Narutowicza (dawny Rynek Kanoniczny) i na Starym Rynku.

Najstarsze i najbardziej reprezentatywne czesci Srédmiescia, tj. Stare Miasto,
Przedmiescie Bielskie i Miasto Klasycystyczne sg wpisane do rejestru zabytkéw jako
zespot urbanistyczno - architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta Plocka (nr rejestru
51/182/59 W, data wpisania 16.11.1959 r.). Do rejestru zabytkdéw wpisane jest tez
grodzisko wczesnosredniowieczne - Wzgorze Tumskie, stanowigce o tozsamosci miasta®.

Najwiecej obiektow zabytkowych zlokalizowanych jest na terenie osiedla Stare Miasto -
97 zabytkdw i osiedla Kolegialna - 55.

37 Wedtug stanu na dzien 1 marca 2014 roku. W ciggu ostatnich 5 lat Mazowiecki Konserwator Zabytkow
dokonat 5 nowych wpiséw do rejestru zabytkow.

38 Historycznie uksztattowana przestrzen Wzgdrza Tumskiego z katedrg pod wezwaniem Wniebowziecia
Najswietszej Marii Panny, zespotem dawnego opactwa benedyktyndw wraz z reliktami zamku ksigzecego
oraz budynkiem tzw. starego Muzeum Diecezjalnego Rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 20 kwietnia 2018 roku uznane zostato za pomnik historii ,Plock — Wzgdrze Tumskie”.



Tabela 39: Obiekty wpisane do rejestru zabytkow wedtug osiedli

osiedla Liczba obiektow
zabytkowych
Borowiczki 0
Ciechomice 1
Dobrzynska 0
Dworcowa 0
Gory 0
Imielnica 1
Kochanowskiego 1
Kolegialna 55
tukasiewicza 0
Miedzytorze 0
Podolszyce Potudnie 0
Podolszyce Poétnoc 0
Pradolina Wisty 0
Radziwie 2
Skarpa 0
Stare Miasto 97
Trzepowo 1
Tysiaclecia 0
Winiary 0
Wyszogrodzka 4
Zielony Jar 0
Ptock ogotem 162

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie rejestru zabytkéw opublikowanego na stronie
internetowej http://mwkz.pl/delegatury-plock

W zwigzku z potrzebg ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, od 2006 roku Rada
Miasta Ptocka przyznaje dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robét budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow,
znajdujacych sie na terenie miasta Ptocka.

Skoncentrowanie $rodkdow budzetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robdt budowlanych przy zabytkach ma na celu zaktywizowanie
obecnych i potencjalnych realizatoréw procesu rewitalizacji zwtaszcza w najstarszej czesci
miasta. Czes$¢ obiektow zabytkowych nie jest obecnie uzytkowana. Wymagaja one
wtornego zagospodarowania oraz adaptacji, zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem,
w tym na cele spoteczne, edukacyjne, kulturowe, mieszkalne.



Tabela 40: Wykaz dotacji udzielonych z Budzetu Miasta Ptocka w latach 2006 - 2013

Liczba Dotacje przyznane Dotacje rozliczone

Rok zlozonych

whnioskéw Liczba Kwota w zt Liczba Kwota w zt
2006 23 15 449 960,00 13 361 583,00
2007 19 17 832 328,00 13 659 837,00
2008 26 20 992 666,00 19 834 499,00
2009 28 22 998 700,00 20 885 085,00
2010 23 14 930 000,00 11 588 211,00
2011 36 20 781 580,00 19 641 376,00
2012 32 15 820 000,00 15 771 834,00
2013 25 17 720 000,00 16 673 804,00

Ogotem 212 140 6 525 234,00 126 5416 229,00

Zrodfo: Referat Rewitalizacji Miasta, Urzad Miasta Ptocka

Zauwazalnym problemem w przestrzeni miasta pozostajgq nieuzytkowane obiekty
poprzemystowe, ktore w zwigzku z zakonczeniem produkcji ulegajq stopniowej degradacji
w tym m.in. budynek mityna motorowo-elektrycznego przy ul. Kolejowej 32, budynki
bytej cukrowni Borowiczki, budynek miyna przy ul. Bielskiej 45, budynek dawnej
Elektrowni Miejskiej przy ul. Kolejowej. Wiele z nich to obiekty historyczne, wpisane
trwale w krajobraz miasta, S$wiadczace o tozsamos$ci miejsca i objete ochrong
konserwatorskg. Obiekty te wymagaja adaptacji do peflnienia nowych funkcji
z uwzglednieniem ich historycznej wartosci i industrialnego charakteru.

Waznym pozostaje takze podejmowanie dziatan zwigzanych z podnoszeniem poziomu
wiedzy na temat historii obiektow zabytkowych, potozonych w centrum miasta. Poznanie
historii miejsca, w ktérym sie mieszka stanowi¢ bedzie wazny element budowania
tozsamosci lokalnej oraz podnoszenia odpowiedzialnosci za najblizsze otoczenie.

3.14. Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku na terenie miasta Ptocka
byto 8.665 budynkéw mieszkalnych. Od 2011 roku wzrasta liczba nowych budynkow
oddawanych do uzytkowania. Wzrost ten mozna zaobserwowac¢ zaréwno w przypadku
budynkéw mieszkalnych jak i niemieszkalnych. W ostatnich latach mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym powstawaty gtdwnie na osiedlach: Podolszyce Pdtnoc,
Zielony Jar i Podolszyce Potudnie, z uwagi na wystepowanie na tych osiedlach terendw
niezurbanizowanych. Rozwdj budownictwa mieszkalnego poprzez realizacje inwestycji
typu greenfield nie jest zjawiskiem korzystnym zaréwno w kontekscie prowadzenia
procesu rewitalizacji, jak i kosztéw funkcjonowania miasta. O wiele korzystniejszym jest
realizacja inwestycji typu brownfield zaktadajgcych ponowne wykorzystywanie terendéw
wczesniej zagospodarowanych.



Tabela 41: Budynki howe oddane do uzytkowania w Ptocku w latach 2005-2013
Budynki 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
mieszkalne 129 111 137 81 119 80 87 99 106
niemieszkalne 59 21 58 37 28 19 22 32 39
Ogétem 188 132 195 118 147 99 109 131 145

Zrédfo: Bank Danych Lokalnych GUS

Osoby fizyczne sg wiascicielami 79,4% budynkow mieszkalnych. Wiascicielem 1,4%
budynkow mieszkalnych jest miasto. Rozdrobniona struktura wlasnosciowa zasobdw
mieszkaniowych utrudnia prowadzenie kompleksowego procesu rewitalizacji oraz
efektywne zarzadzanie istniejgcym zasobem.

Tabela 42: Budynki mieszkalne i mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotéw
w Ptocku w 2011 roku

Rodzaj wilasciciela Budynki Mieszkania P%‘;.’;i:(z:x:ia
Osoba fizyczna 6 884 8 223 877 511
Gmina 119 1158 50 068
Pozostate podmioty (tacznie z nieustalong wiasnoscia) 569 2 427 104 790
Wspolnota 1093 36 070 1725 522
Ogoétem 8 665 47 878 2 757 891

Zrédfo: Narodowy Spis Powszechny 2011

Ptock to miasto o niskim poziomie wartosci zasobu mieszkaniowego. Tylko niewiele ponad
44% budynkéw w 2011 roku wyposazona byta w gaz sieciowy. Najwiecej budynkow
mieszkalnych wybudowano w Ptocku w latach 1945-2002 (72,7% ogdtu budynkéw
mieszkalnych). W 2013 roku przecietna powierzchnia mieszkania wynosita 59 m?, za$

przecietna powierzchnia mieszkania na 1 osobe - 23,8 m?2.

Tabela 43: Budynki mieszkalne zamieszkane wg okresu budowy i wyposazenia

w instalacje w Ptocku w 2011 roku

Budynki wyposazone w instalacje
Okres budowy bul::lisillj:’)w i L . .| centralne

Wodociag Kanalizacja | Gaz z sieci ogrzewanie
przed 1918 216 213 195 2 110
1918 - 1944 397 391 332 72 230
1945 - 1970 2031 2 026 1 909 744 1 683
1971 - 1978 1543 1543 1543 785 1451
1979 - 1988 1257 1257 1257 630 1197
1989 - 2002 1467 1467 1467 971 1424
2003 - 2007 879 879 879 472 848
aggfniezgtledqcymi w budowie) 334 334 334 128 328
Ogolem 8 665 8 651 8 457 3 844 7 800

Zrédto: Narodowy Spis Powszechny 2011



W dyspozycji miasta na koniec 2013 roku byty 4.874 lokale mieszkalne. Ponad 54%
zasobdow stanowity budynki przedwojenne. Lokale te czesto zamieszkujg osoby o niskich
dochodach, co powoduje zaleganie z optatami. Trudnos$ci w egzekwowaniu naleznosci
powodujg niedobdér srodkdéw finansowych na wykonanie niezbednych prac remontowych.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku utworzona zostata jednostka organizacyjna pod nazwa
Zarzad Budynkow Komunalnych w Plocku®. Przedmiotem dziatania tej jednostki jest
zarzadzanie lokalami mieszkalnymi, uzytkowymi, budynkami oraz nieruchomosciami
gruntowyml bedacymi:

wiasnoscig lub wspotwiasnoscig Gminy - Miasto Ptock,

w posiadaniu samoistnym Gminy - Miasto Ptock,

wiasnoscig lub wspdtwiasnoscig 0séb fizycznych, ktérymi to lokalami i budynkami

Gmina - Miasto Plock zarzadza jako prowadzacy cudze sprawy bez zlecenia.

Tabela 44: Liczba budynkéw przekazanych do zarzadzania Zarzadowi Budynkdw
Komunalnych oraz budynkéw wspdlnot mieszkaniowych, w ktérych znajduijg sie lokale
stanowigce wtasnosé gminy

Budynki gminne, bedace Budynki wspélnot
wspotwiasnoscia gminy, mieszkaniowych, w
Osiedla pozostajace w zarzadzie ktorych znajduja sie
gminy, budynki Skarbu lokale stanowiace
Panstwa wiasnos¢ gminy
Borowiczki 1 1
Ciechomice 0 0
Dobrzynska 19 25
Dworcowa 0 3
Gory 0
Imielnica 0 1
Kochanowskiego 25
Kolegialna 43 45
tukasiewicza 1 0
Miedzytorze 2 2
Podolszyce Potudnie 0 0
Podolszyce Poétnoc 4 0
Pradolina Wisty 1 0
Radziwie 4 0
Skarpa 6 20
Stare Miasto 34 9
Trzepowo 1 0
Tysiaclecia 3
Winiary 0 0
Wyszogrodzka 27 3
Zielony Jar 0 0
Ptock ogotem 144 137

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Zarzadzenia Nr 2182/2016 Prezydenta Miasta
Pfocka z dnia 30 czerwca 2016 roku
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Najwiecej budynkow zarzadzanych przez Zarzad Budynkéw Komunalnych potozonych jest
na terenie osiedla Kolegialna (43 budynki) oraz Stare Miasto (34 budynki). Zarzad
Budynkéw Komunalnych zarzadza takze budynkami wspoélnot mieszkaniowych z udziatem
gminy. Najwiecej takich budynkéw potozonych jest na osiedlu Kolegialna (45 budynkow),
Dobrzynska (25), Kochanowskiego (25) i Skarpa (20).

Czes¢ zasobow mieszkaniowych jest zarzgdzana lub pozostaje we wiadaniu spotek
gminnych: Agencji Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z 0.0., Miejskiego Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0. oraz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
Sp. z o.0.

Tabela 45: Stan zasobdw mieszkaniowych Gminy — Miasto Ptock oraz lokali
niestanowigcych zasobu mieszkaniowego, lecz bedacych w dyspozycji Miasta wg stanu na
dzien 31.12.2013 .

Liczba lokali Powierzchnia
Wyszczegolnienie mieszkalnych lokali

w szt mieszkalnych w m?
Zasoby lokalowe w budynkach stanowigcych wiasno$é gminy 1449 59 595
Zasoby lokalowe w budynkach wspdlnot mieszkaniowych 2 589 104 287
Zasoby lokalowe w budynkach bedacych w samoistnym lub zaleznym 94 3539
posiadaniu gminy
Zasoby lokalowe stanowigce mieszkaniowy zasob gminy, bedace 233 9 981
wilasnoscig spotek prawa handlowego (z wyjatkiem TBS)
Zasoby lokalowe niestanowigce mieszkaniowego zasobu gminy, 509 22 594
znajdujace sie w dyspozycji miasta, bedace wiasnoscig innych
podmiotéw, w tym towarzystw budownictwa spotecznego
Ogotem 4 874 199 996

Zrodto: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka

Tabela 46: Struktura zasobdéw Gminy — Miasto Ptock wedtug wieku i standardu
jakosciowego budynkow (wtasno$é Gminy 100%) wg stanu na dzien 31.12.2013 .

Okres budowy bul::li:;illa(z " bl:ltc)l\;:igzvt‘:’h(r:;az )
przedwojenne murowane o drewnianych stropach 78 22 269
przed 1950 r. 17 11 227
1950-1960 11 > 677
po 1960 r. 38 21 863
Ogétem 144 58 036

Zrédto: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka

Ponad potowa budynkéw gminnych jest w ztym Iub niezadowalajgcym stanie
technicznym. Obiekty te charakteryzujg sie wysokim stopniem wyeksploatowania i niskim
poziomem estetyki. Zuzyte instalacje stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzi, a niska efektywnos$¢ energetyczna budynkdéw generuje wysokie koszty
eksploatacji. Wiele budynkow nie jest podigczona do sieci cieplnej i ogrzewana jest
lokalnymi kottami i paleniskami.



Tabela 47: Stan techniczny zasobdw mieszkaniowych wg stanu na dzien 31.12.2013 r.

Stan techniczny budynkéw Liczba budynkoéw | Udziat w %
Dobry, niewymagajacy napraw w obecnym stanie 12 8,3
Dostateczny, wymagajacy remontow 50 34,7
Niezadowalajacy, wymagajacy remontéw 52 36,1
Zty, kwalifikujacy sie do doraznego zabezpieczenia lub przyszitej rozbidrki 30 20,8
Ogotem 144 100,0

Zrodfo: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Pfocka

W 2013 roku zrealizowano tacznie 89 wnioskdéw dotyczacych wynajecia lokali z zasobdow

gminnych. Prawie 35% zrealizowanych wnioskéw dotyczyto lokali socjalnych.

Tabela 48: Zestawienie liczby wynajetych mieszkann komunalnych i socjalnych w Ptocku

w latach 2005-2013

Lokal 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Zamienny (wynajecie innego lokalu ze
wzgledu na zty stan techniczny lokalu 25 21 28 38 32 37 46 25 31
dotychczasowego lub planowane inwestycje)
Komunalny 84 41 38 30 17 37 11 23 17
Do remontu na koszt wtasny 26 16 15 15 13 10 8 17 4
Socjalny z tytutu niedostatku 37 36 18 16 11 16 10 8 3
Socjalny z tytutu eksmisji 8 16 23 21 36 42 26 25 28
Zamiana 52 38 30 17 25 20 7 16 6
Zrodfo: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka
Tabela 49: Liczba i lokalizacja lokali socjalnych wg stanu na dzieh 31.12.2013 r.
Liczba lokali
el socjalnych
Miodowa 25 18
Miodowa 25A 17
Kochanowskiego 7a 4
Popfacinska 42B 12
Zyzna 4c 11
Zyzna 4b 4
Otolinska 23 91
w 64 budynkach komunalnych 174
Lokale stanowigce mieszkaniowy zaséb gminy w budynkach bedacych wtasnoscig ARS Sp. z o0.0. 5
Ogoltem 336

Zrodfo: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka




Ilos¢ i jakos$¢ zasobow mieszkaniowych jest jednym 2z wazniejszych czynnikéw
ksztattujacych sytuacje demograficzng, spoteczng i gospodarczg w miesécie. Ma takze
istotne znaczenie w procesie rewitalizacji.

Zty stan techniczny budynkow mieszkalnych potaczony z brakiem atrakcyjnych
przestrzeni, miejsc do spedzania wolnego czasu, brakiem lub niskg jakoscig infrastruktury
sq czynnikami wyptywajacymi na wyludnianie sie centrum miasta. Brak mieszkancéw
z kolei negatywnie wptywa na sfere ustugowo-handlowa. To bowiem mieszkancy generujg
ruch, a ich zachowania konsumenckie wptywajg na rozwdj gospodarczy.

Z racji wieku i wieloletnich zaniedban zabudowa w Srédmiedciu ulegta najwiekszej
degradacji technicznej. W latach 2005-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wydat 45 decyzji nakazujacych wytgczenie budynku z uzytkowania. 31 decyzji dotyczyto
budynkow zlokalizowanych na osiedlu Stare Miasto, 12 - na osiedlu Kolegialna oraz po
1 na osiedlu Skarpa i Winiary. Budynki te wymagajg kompleksowych remontdéw, ktore
pozwolg wyeliminowac istniejace zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, a takze stworzg
atrakcyjne warunki do zamieszkania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

W kontekscie procesu rewitalizacji niezwykle istotny pozostaje nie tylko stan techniczny
budynkow, ale takze sposéb ich zarzadzania. Celowym wydaje sie kontynuacja gminnego
programu "Mieszkania na start" zaktadajgcego wynajem lokali komunalnych.

Zgodnie z danymi Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Plocka najwiecej budynkdéw
mieszkalnych na koniec 2013 roku znajdowato sie na terenie osiedli o zabudowie
jednorodzinnej tj. osiedlu Wyszogrodzka (1.952 budynkéw mieszkalnych), Radziwie
(1.073) oraz Borowiczki (1.066). Srednio na 1 budynek mieszkalny w Ptocku przypada 13
0soOb. Dla osiedli z zabudowa wielorodzinng ten wskaznik jest o wiele wyzszy. Na osiedlu
Tysigclecia na 1 budynek mieszkalny przypadajg S$rednio 172 osoby, a na osiedlu
tukasiewicza 163.

Ponad 63% budynkow mieszkalnych w Ptocku powstato przed rokiem 1989. Najwiekszy
udziat budynkéw mieszkalnych powstatych przed 1989 rokiem w stosunku do ogdlnej
liczby budynkéw mieszkalnych wystepuje na osiedlach: tukasiewicza (98,6%),
Dobrzynska (94,8%) i Tysiaclecia (93,9%). Nowa zabudowa mieszkalna dominuje na
osiedlu Zielony Jar (2% budynkdw mieszkalnych powstato po 1989 rokiem) i osiedlu
Podolszyce Potudnie (9,1%).



Tabela 50: Poziom warto$ci zasobu mieszkaniowego*® na koniec 2013 roku wedtug osiedli

Wskaznik poziomu
Osiedla wartosci zasobu
mieszkaniowego w %#*

Borowiczki 59,94
Ciechomice 42,58
Dobrzynska 94,78
Dworcowa 89,62
Gory 55,99
Imielnica 41,46
Kochanowskiego 87,59
Kolegialna 87,15
tukasiewicza 98,61
Miedzytorze 86,61
Podolszyce Potudnie 9,15

Podolszyce Pétnoc 35,92
Pradolina Wisty 74,13
Radziwie 80,89
Skarpa 73,83
Stare Miasto 88,17
Trzepowo 77,50
Tysiaclecia 93,94
Winiary 45,69
Wyszogrodzka 76,18
Zielony Jar 2,02

Ptock ogotem 63,54

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Wydziatu Geodezji, Urzaqd Miasta Ptocka

Najstarsze budynki w Ptocku zlokalizowane sg na osiedlu Stare Miasto i Kolegialna.
Wiekszo$¢ z nich, z uwagi na swojg warto$¢ historyczng, objetych jest ochrong
konserwatorskg. Zasoby te w duzym stopniu zamieszkujg osoby znajdujace sie w ztej
sytuacji materialnej, co czesto powoduje nagromadzenie negatywnych zjawisk
spotecznych oraz brak zainteresowania podmiotow prywatnych do prowadzenia na tym
terenie dziatalnosci gospodarczej.

3.15. Uwarunkowania srodowiskowe

Na stan jakosci powietrza atmosferycznego na terenie miasta Plocka majgq wptyw
zanieczyszczenia pochodzace:

z procesow technologicznych (przemyst) - emisja punktowa,

z procesow spalania paliw w celach grzewczych - emisja powierzchniowa,

ze $rodkow transportu kotowego — emisja liniowa.

40 Liczba budynkdédw mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogdlnej liczby budynkéw
mieszkalnych.



Przeprowadzona w 2013 roku roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie
mazowieckim wykazata przekroczenie na terenie Plocka stezen pytu PM10 i PM2,5 oraz
bezno(a)pirenu.

Gtownym emitentem zanieczyszczen energetycznych i technologicznych do powietrza na
terenie miasta Plocka jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz wydzielone z jego
struktury spofki.

Gtéwng przyczyng wystgpienia przekroczen pytu zawieszonego PM10 i PM2,5, poza
przemystem, jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynkow, a takze niekorzystne
warunki meteorologiczne, wystepujace podczas powolnego rozprzestrzeniania sie
emitowanych lokalnie zanieczyszczen oraz emisja wtdrna zanieczyszczen pytowych
z powierzchni odkrytych np. drég, chodnikow, boisk.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzgce z palenisk domowych, kottowni indywidualnych
i zbiorczych stanowig problem gtéwnie na terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej,
wielorodzinnej z duzg iloscig palenisk oraz w zaktadach ustugowych i przemystowych
matej wielkosci. Ucigzliwos¢ zwigzana z niskg emisjg charakteryzuje sie wahaniami
sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczen zwigzany jest ze spalaniem
wegla w paleniskach domowych, poniewaz znaczna ilo$¢ mieszkan w zabudowie
jednorodzinnej ogrzewana jest nadal paliwami statymi, gtdwnie weglem kamiennym,
koksem i drewnem. Najwieksze ilosci benzo(a)pirenu uwalniane sa do atmosfery podczas
spalania odpadow w indywidualnych systemach grzewczych.

Zanieczyszczenia komunikacyjne obejmujq takie substancje jak: tlenki azotu, pyty, tlenek
wegla, dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta wraz ze zwiekszaniem sie ilosci pojazddw
wykazuje tendencje wzrostowa. Emisja komunikacyjna jest najbardziej ucigzliwa dla
mieszkancow ulic potozonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych i w gestej
zabudowie mieszkalnej.

Dziatania miasta w zakresie poprawy jakosci powietrza koncentrujg sie na nastepujacych
celach:
zmniejszeniu emisji zanieczyszczen z lokalnych Zrédet ciepta (przekroczone
poziomy dopuszczalne pytu PM10),
obnizeniu emisji CO. (przeciwdziatanie zmianom klimatu),
rozwoju transportu niskoemisyjnego.

Gospodarka gazowa na terenie miasta zajmuje sie Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanow. Sie¢ gazowa to gazociagi Sredniego
i niskiego ci$nienia, ktére zasilajg gtownie odbiorcéw indywidualnych i niewielki procent
odbiorcow przemystowych.

Dystrybucja ciepta zajmuje sie natomiast przedsiebiorstwo Fortum Power and Heat Polska
Sp. z 0.0. Zrédtem ciepta systemu dystrybucyjnego jest Elektrocieptownia PKN ORLEN
S.A. Ciepto do odbiorcow dostarczane jest za posrednictwem rurociggdw magistralnych
oraz miejskiej sieci rurociggoéw cieplnych.

Miejska sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest wylgcznie po prawobrzeznej stronie Wisty.
Objete sa nim osiedla: Dobrzynska, Kolegialna, tukasiewicza, Kochanowskiego,
Dworcowa, Miedzytorze, Podolszyce Potudnie, Podolszyce Pdtnoc, Stare Miasto, Skarpa,
Trzepowo, Tysigclecia, Winiary i Wyszogrodzka. Na lewym brzegu Wisty brak jest sieci
cieptowniczej, istniejg jedynie pozostatosci po cieptowni budowanej na potrzeby zaktadu
mleczarskiego. Celowym wydaje sie podjecie dziatan zmierzajacych do gazyfikacji tej
czesci miasta.



Fortum Power and Heat Polska Sp. z o0.0. dostarcza ciepto do okoto 1,5 tys. odbiorcéw.
Dominujacq grupe odbiorcow energii cieplnej w miescie stanowi budownictwo
mieszkaniowe indywidualne (62% odbiorcéw), nastepnie wspdlnoty i spodtdzielnie
mieszkaniowe, handel i ustugi komercyjne oraz obiekty uzytecznosci publicznej.
Najmniejszq grupe stanowi przemyst (ok. 2%). Miejski system cieptowniczy zaspokaja
okoto 50% zapotrzebowania na ciepto.

Wiekszos¢ budynkow uzytecznosci publicznej (obejmujaca gminne budynki o funkcjach
takich jak: edukacja, rekreacja, sport, administracja oraz budynki uzytecznosci publicznej
nie bedgce w gestii miasta, takie jak np. Szkota Wyzsza im. Pawta Wiodkowica, Archiwum
Panstwowe, Sad Rejonowy i Okregowy) ogrzewanych jest z sieci cieplnej, a pozostate
budynki zasilane sg gtdwnie gazem ziemnym i olejem opatowym. Wedtug
przeprowadzonej inwentaryzacji bazowej na potrzeby sporzadzenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej*' taczne roczne zuzycie energii w 2014 roku w tych obiektach wynosito
89,9 GWh, tym samym zuzyciu energii towarzyszyta emisja do atmosfery 32 923 Mg CO..
W powyzszym sektorze kompleksowe dziatania termomodernizacyjne, obejmujace
zaréwno ocieplenie Scian zewnetrznych, stropodachu, jak i wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej, przeprowadzone zostaty w 18 obiektach. W 15 natomiast dotychczasowe
dziatania termomodernizacyjne obejmowaty jedynie wymiane stolarki, 3 poddano
ociepleniu Scian zewnetrznych oraz stropodachu. W pozostatych budynkach uzytecznosci
publicznej nie przeprowadzono jak dotad zadnych dziatan prowadzacych do poprawy
efektywnosci energetycznej, badz ww. dziatania zostaty przeprowadzone czesciowo.
Wzorcowa rola, jaka petni¢c majgq obiekty uzytecznosci publicznej wskazuje na
koniecznos$¢ kontynuacji i nasilenia ewentualnych dziatan termomodernizacyjnych w tym
podsektorze budynkodw.

Tabela 51: Zestawienie wykonanych dziatan termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej wedtug osiedli - stan na koniec 2014 roku

Liczba budynkoéw, w ktérych wykonano Liczba budyn-
Ocieple- ké_w, w ktérych Ogolna licz-
Osiedla O’ci'eplenie nie da- Wymiana Wymiana -me wykon_ano, ba budyn-
$cian ze- hu/stro- okien drzwi zadnych d2|ala_n Kéw
wnetrznych cpodachu termomoderni-
zacyjnych
Borowiczki 0 0 0 0 3 3
Ciechomice 0 0 0 0 2 2
Dobrzynska 3 3 3 2 8 12
Dworcowa 2 2 3 3 3 6
Gory 1 1 0 0 2 3
Imielnica 0 0 0 0 1 1
Kochanowskiego 2 2 4 4 4 8
Kolegialna 1 4 6 5 33 40
tukasiewicza 6 3 7 7 6 14
Miedzytorze 1 1 1 1 4 5
Podolszyce Potudnie 0 0 0 0 7 7
Podolszyce Pdtnoc 0 0 1 0 8 9
Radziwie 0 0 0 0 4 4
Skarpa 2 2 2 2 2 4
Stare Miasto 1 4 4 3 10 15
Trzepowo 0 0 0 0 2 2
Tysigclecia 1 1 2 2 1 3
Winiary 1 1 1 1 2 3
Wyszogrodzka 8 6 7 6 13 23
Zielony Jar 0 0 0 0 1 1
SUMA 29 30 41 36 116 165

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych uzyskanych od poszczegdlnych
zarzadcow obiektow

41 Uchwata Nr 189/X/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.




Pomimo duzych naktadow ponoszonych na realizacje przedsiewziec
termomodernizacyjnych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez jednostki
zalezne od gminy, nadal bardzo duzo budynkdéw, zwiaszcza w zabudowie kamienicznej
zasilane jest paliwami statymi, przede wszystkim przy wykorzystaniu do celow
grzewczych nieefektywnych piecow weglowych. Stwierdzono bardzo mato dziatan
w grupie budynkdw mieszkalnictwa indywidualnego, ktdre sg najbardziej odpowiedzialne
za powstawanie emisji zanieczyszczen ze zrddet tzw. emisji niskiej.

Z powodu braku rozdzielczego systemu kanalizacji w obszarze osiedli $rodmiejskich
w Plocku (Stare Miasto, Kolegialna, Kochanowskiego, Tysigclecia, Wyszogrodzka,
czesciowo osiedle Dobrzynska) scieki deszczowe (gtéwnie z odwodnienia drég
i parkingdéw, dachéw i powierzchni utwardzonych), sptywaja do kanalizacji ogdlnosptawnej
i poprzez przepompownie przy ul. Jasnej ttoczone sg do oczyszczalni $ciekdw
w Maszewie. W trakcie wystepowania obfitych opaddw, dochodzi do lokalnych podtopien
ulic i piwnic domdéw. W takich przypadkach réwniez przepompownia przy ul. Jasnej
i oczyszczalnia w Maszewie zalewane s nadmierng ilosciag doptywajacych Sciekdéw
deszczowych, co stwarza zakitdécenia w prawidtowej pracy obu obiektéw. Aby
wyeliminowaé problemy zwigzane z lokalnymi podtopieniami ulic i piwnic posesiji
w rejonach osiedla Stare Miasto i Skarpa oraz zwiekszy¢ atrakcyjnos$¢ srédmiejskich
terendw inwestycyjnych nalezy kontynuowac proces rozdziatu kanalizacji ogolnosptawnej
na kanalizacje sanitarng i deszczowa.

3.16. Kultura

Do gtownych podmiotdw dziatajacych w dziedzinie kultury na terenie Ptocka mozemy
zaliczy¢ m.in.:
Biblioteki: Ksigznica Ptocka im. Witadystawa Broniewskiego, Biblioteka im.
Zielinskich Towarzystwa Naukowego Plockiego, Biblioteka Diecezjalna przy
Wyzszym Seminarium Duchownym
Domy kultury: Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki, Spétdzielczy Dom Kultury, Klub
Osiedla Dworcowa, Klub Osiedla Kochanowskiego, Klub Osiedla tukasiewicza
Galerie sztuki: Ptocka Galeria Sztuki
Kina: Kino Helios Ptock, NoveKino Przedwiosnie
Muzea: Muzeum Mazowieckie, Muzeum Mazowieckie - Spichlerz, Muzeum
Diecezjalne, Muzeum $w. Faustyny, Muzeum Zydéw Mazowieckich, prywatne
Regionalne Muzeum Poczty
Orkiestry i instytucje muzyczne: Ptocka Orkiestra Symfoniczna
Placowki wychowania pozaszkolnego: Mtodziezowy Dom Kultury, Harcerski Zespot
Piesni i Tanca Dzieci Ptocka im. Druha Wactawa Milke
Teatry: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego.

Potencjat kulturowy Ptocka bazuje na modernizowanej i rozbudowywanej infrastrukturze.
Muzeum Mazowieckie miesci sie w wyremontowanej kamienicy przy ul. Tumskiej 8 (zbiory
pos$wiecone secesji i sztuce Miodej Polski) oraz w dobudowanym obok obiekcie (zbiory
dziatu archeologii, historii Plocka i numizmatyki).

Od 2013 roku w strukturach Muzeum Mazowieckiego dziata Muzeum Zydéw
Mazowieckich. Jest to placbwka o charakterze kulturalno-o$wiatowym, ktérej
podstawowym zadaniem jest ukazanie historii osadnictwa zydowskiego. Muzeum Zyddw
Mazowieckich ma swojg siedzibe w budynku dawnej synagogi, zwanej tez "boznicg" przy
ul. Kwiatka 7. Budynek ten zostat wyremontowany dzieki zaangazowaniu spotecznikow ze
Stowarzyszenia Synagoga Ptocka, ktorzy pozyskali na ten cel dotacje unijna.

Opactwo pobenedyktynskie, od 2008 roku, po generalnym remoncie, stanowi siedzibe
Muzeum Diecezjalnego z najcenniejszymi zabytkami skarbca katedralnego.



Oferte muzedw uzupetniajg inne instytucje kulturalne. Nowoczesng siedzibg dysponuje
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego oraz NoveKino Przedwios$nie. Problemem
pozostaje stan techniczny m.in. obecnej siedziby Mtodziezowego Domu Kultury.
Instytucja ta miesci sie obecnie w wyeksploatowanym obiekcie przy ul. Tumskiej, ktérego
stan techniczny oraz wyposazenie pomieszczen uniemozliwia prowadzenie atrakcyjnej
dziatalnosci edukacyjno-kulturowej. Zbyt mata powierzchnia powoduje, ze potencjat tej
instytucji nie jest w petni wykorzystywany. Zauwazalnym jest takze brak osiedlowych
osrodkow aktywnosci lokalnej. Miejsc, w ktérych lokalna spoteczno$¢ bedzie mogta
rozwija¢ swoje pasje i zainteresowania, spotykac sie, a takze w przystepny sposéb
obcowac z kultura.

W Ptocku obok statych, organizowanych od wielu lat imprez kulturalnych (np. Dni Historii
Ptocka, Letni Festiwal Muzyczny, Rynek Sztuki, Festiwal Muzyki Jednogtosowej) pojawia
sie szereg nowych inicjatyw. Popularnoscig cieszg sie organizowane przez Ptocki Osrodek
Kultury i Sztuki imprezy plenerowe, wystawy plastyczne i fotograficzne. Wedtug danych
GUS w 2013 roku odbyty sie 74 imprezy masowe, w ktorych uczestniczyto ponad 347 tys.
0séb. Ws$rod nich m.in. Audioriver, Reggaeland.

Wiekszos$¢ imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych jest na terenie plazy nad
Wistg oraz na placu Stary Rynek. Intensywnos$¢ wykorzystywania na cele kulturalne
pozostatych przestrzeni jest niska. Tymczasem organizacja koncertéw, widowisk
plenerowych oraz innych lokalnych inicjatyw w otwartych przestrzeniach sprzyja
integracji lokalnej spotecznosci oraz inkluzji spotecznej osdb wykluczonych, a tym samym
ma ogromny wptyw na osiggniecie celéw rewitalizacji.

3.17. Turystyka, sport i rekreacja

W celu wspierania turystyki w 2009 roku z inicjatywy Urzedu Miasta Ptocka, organizacji
turystycznych dziatajacych na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli ptockiej branzy
turystycznej, powotane zostato Stowarzyszenie Ptocka Lokalna Organizacja Turystyczna.

Do najciekawszych atrakcji turystycznych w Plocku mozemy =zaliczyé: Stary Rynek
z Ratuszem, Bazylike Katedralng, Muzeum Mazowieckie, Sanktuarium Bozego
Mitosierdzia, Muzeum Diecezjalne, Ogrod Zoologiczny, Kosciét Starokatolicki Mariawitow,
Liccum Ogodlnoksztatcace im. Marszatka Stanistawa Matachowskiego oraz Opactwo
Pobenedyktynskie z elementami Zamku Ksigzat Mazowieckich. Cze$¢ z tych obiektow
w ostatnich latach zostata zmodernizowana. Cze$¢, pozostaje jednak w zlym stanie
technicznym i wymaga pilnych remontdw.

W kolejnych latach, rozwoéj oferty turystycznej opiera¢ sie powinien na wykreowaniu
atrakcyjnych przestrzeni i miejsc, ktére wykorzystane zostang do krzewienia wiedzy
0 miescie, regionie, srodowisku.

Turystow do Plocka przyciggaja liczne imprezy (kulturalne, rozrywkowe, sportowe)
organizowane m.in. na plazy, w amfiteatrze oraz na Starym Miescie (np. festiwal muzyki
elektronicznej, Jarmark Tumski). Generujg one ruch turystyczny, pozytywnie wptywajac
na lokalng gospodarke - zwtaszcza branze gastronomiczng i hotelarska.

Przez Ptock i okolice przebiega 10 szlakdw turystycznych wyznaczonych przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Szlaki te, utatwiajg turystom dotarcie do
najciekawszych miejsc, w tym zabytkow architektury murowanej i drewnianej, pomnikdéw
przyrody. Czes$¢ z nich nadaje sie do uprawiania turystyki rowerowej. Problemem
pozostaje jednak ilos¢ i jako$¢ wytyczonych Sciezek rowerowych, co powoduje, ze



potencjat tej formy rekreacji nie jest w petni wykorzystywany. W przypadku terenu
srodmiescia problem ten poteguje zwarta zabudowa $rodmiejska oraz istniejgcy uktad
komunikacyjny.

W 2013 roku na terenie Ptocka funkcjonowato 14 obiektéw zbiorowego zakwaterowania,
ktére dysponowaty 736 miejscami noclegowymi.

Rozwijaniem i zaspokajaniem spotecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej w Ptocku
zajmowat sie Miejski Zespo6t Obiektdw Sportowych, a od 2017 roku Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji Ptock Sp. z o.0., ktéry zarzadza m.in. nastepujgcymi obiektami: hala ,Orlen
Arena”, Ptywalnia Miejska ,Jagiellonka”, Ptywalnia Miejska przy Al. Kobylinskiego 28,
Ptywalnia Miejska ,Podolanka”, Sala Sportowa przy Placu Dagbrowskiego 2a, Stadion
Miejski, Hala Sportowa w Borowiczkach, zespoty boisk ,Orlik”. Letnie zaplecze
rekreacyjne dla mieszkancow Ptocka i turystow stanowi Zalew Sobodtka, przy ktorym
zorganizowane zostato kgpielisko miejskie. Zimg natomiast mozna korzystac¢ z lodowiska
na Starym Rynku. Szacuje sie, ze w 2013 roku z obiektéw Miejskiego Zespotu Obiektéw
Sportowych skorzystato ponad 542 tys. osob. Cze$¢ z tych obiektdw wymaga
doinwestowania, w tym podniesienia ich efektywnosci energetycznej.

Pozytywny wplyw na upowszechnianie uczestnictwa w ruchu rekreacyjnym w Ptocku ma
rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa Sciezek rowerowych, placéw zabaw
i zewnetrznych sitowni dla dorostych). Ich liczba pozostaje jednak niewystarczajgca
w stosunku do oczekiwan i potrzeb mieszkancow. Brakuje funkcjonalnych i estetycznych
miejsc do spedzania wolnego czasu i rekreacji, a takze tras rowerowych o charakterze
rekreacyjno-turystycznym i wyczynowym. Zauwazalnym, zwiaszcza w centrum, jest brak
przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej integrujgcej mieszkancéw, w tym placu zabaw
uwzgledniajacego uzytkownikéw z roznym rodzajem niepetnosprawnosci.

3.18. Edukacja

System edukacji w Plocku do 31 sierpnia 2019 roku tworzyty przedszkola, szkoty
podstawowe, gimnazja, szkoty ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne oraz dwie placowki
wychowania pozaszkolnego: Mtodziezowy Dom Kultury oraz Harcerski Zespo6t Piesni i
Tanca , Dzieci Ptocka”.

Na terenie miasta w 2013 roku funkcjonowato 38 przedszkoli, w tym 26 przedszkoli
prowadzito miasto Ptock. Ogdétem do przedszkoli uczeszczato 4.283 dzieci.

W 2013 roku miasto Plock prowadzito 18 szkét podstawowych oraz 13 gimnazjéw. Na
szkolnictwo ponadgimnazjalne sktadaty sie: zasadnicze szkoty zawodowe, licea
ogolnoksztatcgce i profilowane oraz technika. Miasto Plock ogdtem prowadzito 19 szkoét
ponadgimnazjalnych. Pozostate, 12 szkdt ponadgimnazjalnych prowadzone byly przez
inne osoby prawne.



Tabela 52: Szkolnictwo w Ptocku w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne
Ogétem prowadzone przez
Typ placéwki miasto Ptock
Liczba Liczba Liczba Liczba
szkot uczniow szkot uczniow
Szkoty podstawowe (razem ze specjalnymi i muzyczng) 22 7 181 18 6 816
Gimnazja (razem ze specjalnymi) 18 3781 13 3 567
Licea ogolnoksztatcgce i uzupetniajace licea ogdlnoksztatcace 13 3764 6 2 745
Licea profilowane 3 77 3 77
Technika, technika uzupetniajace 9 2 897 5 2 066
Zasadnicze szkoty zawodowe (razem ze specjalnymi) 6 1 005 5 985

Zrodfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Ptock, jako byte miasto wojewddzkie obecnie petni funkcje ponadregionalnego osrodka
rownowazenia rozwoju, zwiaszcza w zakresie panstwowego szkolnictwa wyzszego.
Obecnie na terenie miasta funkcjonuja nastepujace szkoty wyzsze:

Politechnika Warszawska Szkota Nauk Technicznych i Spotecznych w Ptocku

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Plocku

Szkota Wyzsza im. Pawta Wtodkowica w Ptocku

Wyzsze Seminarium Duchowne w Ptocku.

Pomimo prowadzonych prac remontowych, cze$¢ placowek o$wiatowych na terenie Ptocka
pozostaje w ztym stanie technicznym. Obiekty te wymagajq dziatan remontowych
zwigzanych z poprawg ich efektywnosci energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych
zrédet energii, co znaczaco ograniczy koszty ich eksploatacii.

Istniejace placéwki oswiatowe stanowig duzy potencjat miasta. Nie jest on jednak w petni
wykorzystywany. Oferta edukacyjna czesto zamyka sie w murach szkoty. Nie jest to
zjawisko pozadane. Nalezy dazy¢ do rozwoju oferty pozaszkolnej m.in. poprzez
organizacje komplementarnych w stosunku do zaje¢ szkolnych warsztatéw edukacyjnych,
zaréwno plenerowych, jak i w odnawianych obiektach. Pozaszkolna oferta edukacyjna
powinna by¢ kierowana do réznych grup spotecznych (dzieci, mtodziezy, osoéb dorostych,
seniorow) stajac sie jednym z narzedzi walki z wykluczeniem spotecznym.

3.19. Problemy miasta w opinii interesariuszy rewitalizacji

Dla uzyskania peilnej diagnozy stanu miasta niezwykle wazne jest poznanie opinii
i potrzeb jego mieszkancéw. To bowiem oni tworzg miasto, stanowig o jego sile i stabosci.

W toku prac nad Plockim Programem Rewitalizacji, zebrano szereg opinii dotyczacych
problemow z jakimi borykajg sie interesariusze rewitalizacji oraz obszaréw wymagajacych
przeksztatcen. Ponizej przedstawiono najwazniejsze wnioski uzyskane z badania
sondazowego przeprowadzonego w 2014 roku??.

Wsrdod probleméw o charakterze technicznym na pierwszy plan wysuwajg sie problemy
zwigzane infrastrukturg transportowq oraz estetyka przestrzeni, w tym:

zty stan drdg i chodnikéw;

niedostateczna liczba miejsc parkingowych;

42 Petny raport dostepny jest na stronie internetowej http://rozwojmiasta.plock.eu/?page id=679# -
~Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego”.




brak $ciezek rowerowych;
niska estetyka otoczenia - niska jako$¢ urzadzen matej architektury lub ich brak;
zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki.

Problem ztego stanu dréog i chodnikdw najbardziej doskwiera mieszkanncom osiedli:
Borowiczki, Ciechomice, Dobrzynska, Gory, Kolegialna, Pradolina Wisty, Radziwie, Skarpa,
Trzepowo, Winiary. W przypadku osiedli: Dworcowa, Kochanowskiego, tukasiewicza,
Miedzytorze, Podolszyce Potudnie, Podolszyce Pdotnoc, Stare Miasto, Tysigclecia, Zielony
Jar najwiekszym problemem technicznym pozostaje niedostateczna liczba miejsc
parkingowych.

Rys. 17: Problemy techniczne, zwigzane z jakoscig zycia wystepujgce w poblizu miejsca
zamieszkania wskazane przez ankietowanych w przeprowadzonym badaniu sondazowym

nZly stan drgi chodnikow

1 Niedogodne polaczenia komunikacji publicznej, zle
rozmieszczenie przystankow autobusowych
Niedostateczna liczha miejsc parkingowych

 Brak sciezek rowerowych

B Chaos reklamowy
lNiska estetyka otoczenia - niska jakosc urzadzen malej
architektury (np. tawki, kioski, smietniki) lub ich brak

B Zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki
Brak terenow zielonych i spacerowych
Brak boisk, placow zabaw

B Zdewastowane i opuszczone tereny poprzemystowe/
powojskowe

Zly stan techniczny obiektow

u Brak infrastruktury technicznej (np. instalacja c.0.,
wod.-kan., gaz)

>

Gtownymi problemami spotecznymi wskazywanymi przez interesariuszy sga:
chuliganstwo, wandalizm, agresywne zachowania miodziezy, zagrozenie
przestepczosciq;
staba integracja lokalnej spotecznosci.

HNiedostosawanie infrastruktury miejskiej dla osab z
ograniczong zdolnoscig poruszania sie

u Nieprzyjemne zapachy

Enne

Chuliganstwo, wandalizm, agresywne zachowania mtodziezy, zagrozenie przestepczoscig
to problem wskazywany najczesciej przez mieszkancow osiedli: Borowiczki, Dobrzynska,
Dworcowa, Kochanowskiego, Kolegialna, tukasiewicza, Miedzytorze, Skarpa, Stare
Miasto, Tysigclecia, Wyszogrodzka. Obserwowany ws$rdod nich brak poczucia
bezpieczenstwa w miejscu zamieszkania nie pozwala w petni korzysta¢ ze wspdlnej
przestrzeni publicznej. Posrednio wptywa takze na godziny funkcjonowania ustug oraz
trwatos¢ urzadzen matej architektury.

Dla mieszkancow osiedli Ciechomice, Imielnica, Podolszyce Potudnie, Podolszyce Potnoc,
Radziwie, Zielony Jar najwiekszym problemem spotecznym pozostaje staba integracja
lokalnej spotecznosci.



Rys. 18: Problemy spoteczne, zwigzane z jako$cig zycia wystepujgce w poblizu miejsca
zamieszkania wskazane przez ankietowanych w przeprowadzonym badaniu sondazowym

® Chuligaristwo, wandalizm,
agresywne zachowania mlodziezy,
zagrozenie przestepczoscia

m Ucigzlive sasiedztwo

Staba integracja lokalnej
spolecznosci

u Slaba wspolpraca miedzy
instytucjami publicznymi a
mieszkaricami

m Patologie spoleczne (np.
alkoholizm, narkomania, przemoc
wrodzinie)

Bezdomnosc

®Inne

Wsrod problemow dotyczacych braku niektérych miejsc i form aktywnosci w poblizu
miejsca zamieszkania dominuje:

brak miejsc do spedzania czasu wolnego;

brak imprez integrujacych lokalng spotecznosé.

Wskazania te $wiadczg o duzej potrzebie wzmacniania wiezi sasiedzkich oraz checi
rozwijania swoich zainteresowan. Problem braku miejsca do spedzania czasu wolnego
doskwiera gtownie mieszkancom osiedli: Borowiczki, Ciechomice, Dobrzynska, Dworcowa,
Géry, Imielnica, Kochanowskiego, Kolegialna, Miedzytorze, Pradolina Wisty, Radziwie,
Skarpa, Stare Miasto, Tysigclecia, Winiary, Wyszogrodzka. Mieszkancom brakuje m.in.
placéw zabaw, sitowni na powietrzu, parkow, boisk, $ciezek rowerowych.



Rys. 19: Zestawienie miejsc i form aktywnosci brakujgcych w poblizu miejsca
zamieszkania, wskazane przez ankietowanych w przeprowadzonym badaniu sondazowym

m Miejsca do spedzania czasu wolnego
mImprez integrujacych lokalng spolecznosé
Matych sklepdw osiedlowych z artykutami spozywezymi
B Sklepow z artykutami specjalistycznymi
Miejsca sprzedazy produktow rolnych, regionalnych
B Placowek ustugowych
Lokali gastronomicznych
Placowek obstugi finansowej
m Placowek opieki medycznej
u Placowek pocztowych

m Szaletow miejskich

mlnnych

W ramach badania sondazowego mieszkancy Ptocka zostali poproszeni w pytaniu
otwartym o wskazanie terendw/obiektow wymagajacych ozywienia. Ponizsza tabela
zawiera zestawienie odpowiedzi udzielonych przez respondentéw z podziatem na osiedla.
Wyjatkiem sg osiedla Dobrzynska i Skarpa oraz Stare Miasto i Kolegialna, dla ktdérych
wskazania zostalty zsumowane. Wynika to z faktu, ze respondenci wskazywali
tereny/obiekty wspdlne dla osiedla Dobrzynska i Skarpa (np. ulice ,stodkie”, ul. Miodowa)
oraz wspodlne dla osiedla Stare Miasto i Kolegialna (np. centrum miasta, stardéwka,
wzgobrze tumskie, nabrzeze, skarpa wislana, ul. Tumska, ul. Sienkiewicza). Z uwagi na
duzy odsetek takich odpowiedzi analiza zostata przeprowadzona z podziatem na 19
jednostek - scalono osiedle Dobrzynska z osiedlem Skarpa oraz osiedle Stare Miasto
z osiedlem Kolegialna.



Tabela 53: Zestawienie liczby oséb, ktore wskazaty teren/obiekt wymagajacy ozywienia

Wedtug mieszkancéw

na poszczegdlnych osiedlach

Osiedla Liczba oséb
Borowiczki 167
Ciechomice 38
Dobrzynska, Skarpa 527
Dworcowa 278
Gory 94
Imielnica 42
Kochanowskiego 145
tukasiewicza 254
Miedzytorze 181
Podolszyce Potudnie 68
Podolszyce Pdtnoc 102
Pradolina Wisty 38
Radziwie 214
Stare Miasto, Kolegialna 1703
Trzepowo 56
Tysiaclecia 101
Winiary 83
Wyszogrodzka 190
Zielony Jar 38
Ptock ogotem 4319

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie wynikéw badania ankietowego

przeprowadzonego w 2014 roku

rewitalizacji przede wszystkim wymagajq tereny potozone

w centrum miasta (1703 wskazania) m.in. z uwagi na:
zaniedbang przestrzen publiczng;

zty stan techniczny budynkéw;

puste lokale ustugowe;

zaniedbang zielen;

nasilenie sie patologii spotecznych.



Rys. 20: Osiedla z terenami/obiektami najczesciej wskazywanymi przez respondentow
jako wymagajace przeksztatcen

PKN ORLEN

- i "¢ TrzEPOWO
WINIARY - w4

4D
7 3

A /]
YA DOBR/ZYNSKA

v

e s
L/ JSpworcowa
PEENY . NN
\ MIEDZYTORZE
Q[

PODOLSZYCE POENOC _ |

(7 A
i & p

MY o
p, ._«
\ ;PODOLszv—cE}otunN,lE‘ =,

kk‘ /,.f ig;"”"

I o
‘ ] SMIELNICA 5157

B
N,

“ZIELONY JAR

A7

PRADOLINA WISLY
= ~
S

Y

CIECHOMICE

OSIEDLA Z TERENAMI/OBIEKTAMI NAJCZESCIE)
WSKAZYWANYMI PRZEZ RESPONDENTOW JAKO
WYMAGAJACE PRZEKSZTALCEN

GRANICE OSIEDLI



Wsrdd najczesciej wskazywanych przez mieszkancow terendw wymagajacych ozywienia
znalazty sie:

e ul. Tumska - 205 wskazan,

* ul. Sienkiewicza - 189 wskazan,

e osiedle Stare Miasto - 139 wskazan,

* Dworzec PKP/PKS wraz z terenem przylegtym - 132 wskazania,
* nabrzeze, ul. Rybaki, molo, Sobdtka - 122 wskazania.

Gtéwnym problemem ulicy Tumskiej wedtug ankietowanych jest przede wszystkim duza
liczba wolnych lokali uzytkowych. Mieszkancom przeszkadza takze m.in. duza liczba
bankdéw, ktére majq siedziby na tej ulicy oraz brak przyjaznych miejsc do siedzenia.
W przypadku ul. Sienkiewicza ankietowani zwrdcili uwage gtéwnie na zty stan techniczny
obiektow potozonych przy tej ulicy, zaniedbang przestrzen oraz problemy spoteczne. Zty
stan techniczny obiektow to wedlug mieszkancow gtéwny powdd dla ktérego dziatania
rewitalizacyjne powinny by¢ kontynuowane na osiedlu Stare Miasto. Nabrzeze wislane
wedtug respondentéw jest mato atrakcyjne i zaniedbane. Brakuje lokali
gastronomicznych, miejsc integracji dla dzieci, osdb starszych i rodzin. Problemem
pozostaje takze zty stan drogi, brak $ciezki rowerowej i bezpiecznej drogi dla pieszych.
Wskazania dotyczace dworca PKP wynikalty przede wszystkim ze zlego stanu
technicznego tego obiektu. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze juz po przeprowadzeniu ankiety
dworzec zostat przebudowany przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach
Inicjatywy JESSICA z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013.

W opinii mieszkancéw najmniej atrakcyjnym pod wzgledem jakosci zycia jest osiedle
Skarpa. Mato atrakcyjnymi osiedlami wedtug ankietowanych sg tez Stare Miasto,
Dobrzynska, Radziwie, Kolegialna.



Rys. 21: Najmniej atrakcyjne osiedla wg respondentéw
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Rys. 22: Osiedla, ktére w opinii mieszkancoéw sg najmniej atrakcyjne
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Najbardziej zadowoleni z miejsca zamieszkania sa mieszkancy osiedla Zielony Jar.
Najwiecej osdb niezadowolonych z miejsca zamieszkania mieszka natomiast na osiedlu
Stare Miasto. Wysokie niezadowolenie z miejsca zamieszkania mozna zaobserwowacd
takze wsrdd mieszkancow osiedli: Skarpa, Dobrzynska, Kolegialna i Radziwie.

Rys. 23: Poréwnanie zadowolenia z wtasnego miejsca zamieszkania wg osiedli, zgodnie z wynikami
przeprowadzonego badania sondazowego
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Rys. 24: Osiedla, gdzie mieszkancy sg _najmniej zadowoleni z miejsca zamieszkania
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4. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

4.1. Obszar zdegradowany

Jak wykazano w rozdziale 3 - Diagnoza stanu miasta, Ptock boryka sie z wieloma
problemami, do ktérych zaliczy¢ mozemy:
- niekorzystne trendy demograficzne - spadek liczby ludnosci, gwattowny wzrost

liczby oséb w wieku poprodukcyjnym;
duza liczba 0séb korzystajacych ze Swiadczen pomocy spotecznej;
relatywnie duza liczba os6b bezrobotnych;
staba sytuacja spoteczno-bytowa rodzin, wystepowanie zjawiska "dziedziczenia
biedy";
duza liczba rodzin bezradnych i niewydolnych w sferze opiekunczo-wychowawczej,
ktérzy nie interesujq sie swoimi dzie¢mi;
brak warunkdw infrastrukturalnych i lokalowych do rozwoju przedsiebiorczosci;
niski poziom zaangazowania przedsiebiorcdw w zycie spoteczno-kulturalne, w tym
podmiotow ekonomii spotecznej i przedsiebiorcow w rozwigzywanie problemow
lokalnej spotecznosci;
niski stopien aktywnosci spotecznej, zanik wiezi spotecznych;
niski stopien aktywizacji zawodowej mieszkancéow;
brak poczucia tozsamosci lokalnej oraz odpowiedzialnosci za swoje najblizsze
otoczenie;
niskie zaangazowanie mieszkancow w zycie publiczne;
duze zréznicowanie poziomu przestepczosci w miescie;
brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych, terenéw zielonych;
niezagospodarowane tereny i obiekty poprzemystowe;
brak miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego;
niska jako$¢ zagospodarowania podworek oraz terenéw przyblokowych;
niewystarczajaca jakosc i ilo$¢ infrastruktury komunikacyjnej (pieszej, rowerowej,
samochodowej);
duza liczba obiektéw mieszkalnych w ztym stanie technicznym, w tym obiektow
zabytkowych;
rozwoj budownictwa na terenach niezurbanizowanych;
niska emisja powodujaca zanieczyszczenie powietrza;
duza liczba obiektow o niedostatecznej efektywnosci energetycznej;
niewykorzystany potencjat instytucji kultury;
brak funkcjonalnych i estetycznych miejsc do spedzania wolnego czasu i rekreacji;
brak atrakcyjnej, pozaszkolnej oferty edukacyjnej skierowanej do wszystkich grup
wiekowych.

W/w problemy nie dotyczg w rownym stopniu wszystkich rejonéw miasta. W celu
identyfikacji terenéw, w ktéorych koncentrujg sie problemy, oprécz analizy danych
ogolnomiejskich przeprowadzono analize zréznicowania wewnatrzmiejskiego.

Wyznaczenie zamieszkatego obszaru zdegradowanego

Do wyznaczenia zamieszkatego obszaru zdegradowanego dokonano analizy rozkiadu
przestrzennego poszczegdlnych zjawisk w oparciu o podziat miasta na osiedla, ktére
bazujqg na utrwalonych zwigzkach przestrzennych, funkcjonalnych i spoteczno-
ekonomicznych (rys.1). Stanowig one pewne catosci pod wzgledem funkcjonalnym.
Charakteryzujg sie spoOjnoscig spoteczng i przestrzenng. Dla poszczegdlnych jednostek
dokonano agregacji danych zawartych w Miejskim Zeszycie Statystycznym Urzedu Miasta
Ptocka, na stronie internetowej Panstwowej Komisji Wyborczej, a takze danych



otrzymanych z Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku, Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Plocku, Komendy Miejskiej Policji w Ptocku, Urzedu Statystycznego w Warszawie -
Oddziat w Ptocku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziatlu Geodezji
oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka. Zebrane dane dla
21 analizowanych jednostek (osiedli) postuzyty do obliczenia 6 wskaznikdw spotecznych.
Przy ich wyborze wzieto pod uwage:

zapisy ustawy o rewitalizacji dotyczace delimitacji obszaru zdegradowanego;

dostepnos¢ danych, ich obiektywizm i weryfikowalnos¢;

- potrzebe petnego zobrazowania zjawisk, procesow i problemoéw wystepujacych
w miescie.

Wskazniki spoteczne obliczone zostaty z podziatem na jednostki (osiedla) i dotycza:
e obcigzenia demograficznego (rys. 2, 3);
e poziomu ubdstwa i wykluczenia (rys. 6, 7);
* stopy bezrobocia (rys. 4, 5);
e poziomu przestepczosci i wykroczen (rys. 15, 16);
e poziomu kapitatu spotecznego (rys. 11, 12);
* poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym (rys. 13, 14).

Przyjete wskazniki sq adekwatne do probleméw zidentyfikowanych w diagnozie stanu
miasta.

Wskaznik obcigzenia demograficznego obrazuje zdiagnozowany problem starzenia sie
spoteczenstwa. Wzrastajgca liczba os6b w wieku poprodukcyjnym w poszczegdlnych
czesciach miasta wymaga podjecia dziatan zwigzanych z zapewnieniem godnego,
aktywnego starzenia sie oraz mozliwosci prowadzenia w dalszym ciggu samodzielnego,
niezaleznego i satysfakcjonujacego zycia, nawet przy pewnych ograniczeniach
funkcjonalnych. Wskazuje jednoczesnie na potrzebe rozwoju infrastruktury zgodnie
z zasadq projektowania uniwersalnego oraz realizacji dziatan spotecznych na rzecz oséb
starszych.

Wskaznik poziomu ubdstwa i wykluczenia obrazuje zdiagnozowany problem
wystepowania dysproporcji w poziomie zycia mieszkancow Ptocka. Niskie dochody
przyczyniajg sie do obnizenia szans edukacyjnych dzieci. Z powodu braku srodkéw nie
mogaq oni rozwija¢ swoich zdolnosci i talentéw w ramach oferowanych na rynku ptatnych
zaje¢ pozalekcyjnych. Waznym pozostaje wiec podjecie dziatan majacych na celu
wyrownanie tych szans edukacyjnych, co przetozy sie w przysztosci na wzrost ich szans
na zatrudnienie oraz zatrzymanie zjawiska ,dziedziczenia biedy”. Staba sytuacja
spoteczno-bytowa rodzin wigze sie nie tylko z brakiem $rodkow na edukacje dzieci, ale
takze podnoszenie wilasnych kwalifikacji. Tylko konsekwentna realizacja dziatan
aktywizacji spotecznej i zawodowej moze pobudzi¢ te osoby do zmiany ich sytuacji
2yCiowej.

Wskaznik stopy bezrobocia obrazuje zdiagnozowany problem zwigzany z brakiem pracy.
Przediuzajacy sie okres pozostawania bez pracy powoduje bezradnosé, zmniejsza
motywacje i umiejetnosci samodzielnego poszukiwania pracy. Jednoczesnie dezintegruje
rodzine i prowadzi do jej rozpadu. Sprzyja tworzeniu sie postaw roszczeniowych oraz
zjawiska uzaleznienia do instytucji pomocy spotecznej, a takze popadanie w konflikt
Z prawem.

Wskaznik poziomu przestepczosci i wykroczen obrazuje wystepowanie zdiagnozowanych
negatywnych zjawisk zwigzanych z bezpieczenstwem. Na kumulacje tego zjawiska
w pewnych rejonach miasta majg wplyw zachowania patologiczne (chuliganstwo,
wandalizm, alkoholizm) jak réwniez stan i jakos¢ infrastruktury (os$wietlenie w miescie,
monitoring, stan drég oraz towarzyszacej im infrastruktury). Przestepczo$¢ stanowi jeden



z wazniejszych czynnikdw wptywajacych na jakos$¢ zycia mieszkancéw. Poczucie
bezpieczenstwa zwtaszcza w przestrzeni miejskiej stanowi jedno z podstawowych
kryteriow oceny obszaru, w ktérym sie zyje, pracuje i spedza czas.

Wskaznik poziomu kapitatu spotecznego obrazuje zdiagnozowane, niepokojace zjawisko
zwigzane ze stabg integracjg lokalnej spotecznosci. Kumulacja tego zjawiska czesto
spowodowana jest zanikiem wiezi spotecznych oraz brakiem warunkow do samorealizacji,
rozwijania swoich pasji, zainteresowan, braku oferty spedzania czasu wolnego.

Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym obrazuje zdiagnozowane zjawisko
braku poczucia tozsamosci lokalnej oraz odpowiedzialnosci za swoje otoczenie. Zjawisko
to jest potegowane brakiem poczucia przynaleznosci do danej wspolnoty, wiedzy na
temat historii miejsca oraz atrakcyjnych przestrzeni, ktdre nie sprzyjajq integracji
mieszkancow.

Opisy poszczegdlnych wskaznikow i ich wartosci referencyjne dla kazdej jednostki
(osiedla) zamieszczone zostaty w zbiorczej tabeli wraz z wartoscig obliczong dla catego
miasta.

Analiza wartosci referencyjnych poszczegdlnych wskaznikéow pozwala na identyfikacje
rejonéw miasta, w ktérych sytuacja jest ,gorsza” w odniesieniu do $redniej wartosci
obliczonej dla miasta.



Tabela 54: Kryteria, wskazniki i ich wartosci referencyjne zastosowane przy identyfikacji
obszaru miasta znajdujgcego sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk spotecznych

. . Wysoki
Obciazenie “:,yzsig:: Wysoka V\:)yzsi::: Wysoki poziom poziom
Kryterium o, a'raficzne L':béstwa stopa rzgst czoici kapitatu uczestnictwa
9 1D enlE bezrobocia Pi w kergczeﬁ spotecznego w zyciu
4 4 publicznym
Liczba os6b w Lee el Liczba prze-
wieku niepro- P X Udziat bezro- | stepstw (prze- . .
. orzystajacych ) L Liczba organiza- )
dukcyjnym 2 SR (o botnych ciwko zyciu i g - g Frekwencja
Wskaznik przypadajaca na mocy s ole’::z- wsréd oséb w | zdrowiu oraz n; 1pt < Iudyno- w wyborach sa-
100 os6b w wie- ne');\apl = wieku produk- | przeciwko mie- yééi morzadowych
ku produkcyj- IJudnoéc?l . cyjnym niu) na 1 tys.
nym ludnosci
Borowiczki 58,69 25,30 10,40 3,54 1,01 48,87
Ciechomice 54,44 22,69 10,64 1,62 0,00 55,34
Dobrzynska 68,74 85,13 16,23 6,63 1,63 42,62
Dworcowa 67,17 30,48 8,86 9,87 4,16 45,99
Gory 72,60 34,21 11,35 9,62 1,60 54,93
Imielnica 60,18 5,97 8,16 5,27 1,40 53,22
Kochanowskiego 51,17 51,51 9,51 11,38 2,76 44,47
Kolegialna 52,33 78,93 14,00 15,19 7,55 43,83
tukasiewicza 64,37 40,95 9,95 10,77 3,20 46,51
Miedzytorze 62,48 19,89 7,91 7,82 2,84 50,26
Podolszyce Potudnie 52,34 16,97 6,59 10,09 0,78 45,01
Podolszyce Pétnoc 50,28 22,71 8,47 6,54 1,93 45,92
Pradolina Wisty 56,78 42,25 15,77 4,02 0,00 50,13
Radziwie 62,72 50,88 13,47 8,44 2,37 49,89
Skarpa 53,48 56,26 12,68 7,84 1,85 38,36
Stare Miasto 47,65 159,00 18,62 45,50 14,84 39,34
Trzepowo 75,76 165,22 18,34 6,21 9,94 50,20
Tysiaclecia 93,72 48,17 11,33 10,97 1,71 47,49
Winiary 45,95 31,23 7,35 43,98 10,20 50,04
Wyszogrodzka 60,96 37,20 10,30 7,07 3,24 48,13
Zielony Jar 42,62 16,33 5,18 3,37 1,30 51,56
Plock 58,40 47,01 10,75 10,40 3,18 45,92

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku,
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku, Komendy Miejskiej Policji w Plocku oraz Miejskiego Zeszytu
Statystycznego, Urzedu Miasta Plocka — dane za rok 2013 (frekwencja w wyborach samorzadowych 2014 rok)

Dokonana analiza rozktadu terytorialnego poszczegdlnych zjawisk, z uwagi na duze
zréznicowanie wartosci wskaznikéw, nie pozwolita na realng identyfikacje jednostek
znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej. W celu umozliwienia poréwnywania
analizowanych zjawisk, wartosci wskaznikdw obliczone dla kazdej jednostki, zostaty
wystandaryzowane. Standaryzacja wskaznikéw polegata na odjeciu od rzeczywistej
wartosci wskaznika $redniej wartos$ci obliczonej dla miasta oraz podzielenia tak
otrzymanej réznicy przez odchylenie standardowe.

Wartosci wystandaryzowanych wskaznikéw pozwolity na pokazanie odchylen od normy,
ktérg stanowi srednia dla miasta. Przyjety one wartosci ujemne oraz dodatnie, przy czym
wartosci ujemne oznaczajg sytuacje lepszg niz srednia dla Plocka.



Po zsumowaniu wartosci wystandaryzowanych wskaznikow dla kazdej jednostki obliczony
zostat wskaznik sumaryczny. W celu prawidtowego zsumowania, w przypadku
wskaznikow o charakterze pozytywnym (symulanta - ich wysoka wartosc jest korzystna
z punktu widzenia ocenianego zjawiska) - nadano im warto$¢ ujemng (przemnozono
przez - 1).

Na podstawie wartosci wyliczonego wskaznika sumarycznego wyselekcjonowano obszar,
gdzie sytuacja jest gorsza niz $rednia dla Ptocka (jednostki, dla ktérych wartosc
wskaznika sumarycznego jest wieksza od zera).

Tabela 55: Wartosci wskaznikéw wystandaryzowanych oraz wskaznika sumarycznego
zastosowane przy identyfikacji obszaru miasta znajdujgcego sie w stanie kryzysowym
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych

Wartos$¢ wskaznika wystandaryzowanego
. . Wysoki sni
Obszar omimeie  iom | Wik | wrelgomm | WHSh | en | sumaryeeny
ficzne | 0 enia | Dezrobocia | iwykroczen | EP ST puv;"zgzc:;m

Borowiczki 0,03 -0,53 -0,10 -0,61 -0,58 0,56 -1,18
Ciechomice -0,35 -0,59 -0,03 -0,78 -0,84 1,78 -2,67
Dobrzyriska 0,91 0,92 1,50 -0,33 -0,41 -0,62 4,03
Dworcowa 0,77 -0,40 -0,52 -0,05 0,26 0,01 -0,47
Gory 1,25 -0,31 0,16 -0,07 -0,42 1,70 -0,25
Imielnica 0,16 -0,99 -0,71 -0,45 -0,47 1,38 -2,91
Kochanowskiego -0,63 0,11 -0,34 0,09 -0,11 -0,28 -0,39
Kolegialna -0,53 0,77 0,89 0,42 1,16 -0,40 0,79
tukasiewicza 0,52 -0,15 -0,22 0,03 0,01 0,11 0,07
Miedzytorze 0,36 -0,66 -0,78 -0,23 -0,09 0,82 -2,04
Podolszyce Potudnie | -0,53 -0,73 -1,14 -0,03 -0,64 -0,17 -1,62
Podolszyce Pétnoc -0,71 -0,59 -0,63 -0,34 -0,33 0,00 -1,94
Pradolina Wisty -0,14 -0,12 1,38 -0,59 -0,84 0,79 0,61
Radziwie 0,38 0,09 0,75 -0,17 -0,21 0,75 0,51
Skarpa -0,43 0,22 0,53 -0,23 -0,35 -1,43 1,87
Stare Miasto -0,94 2,72 2,16 3,10 3,10 -1,24 5,17
Trzepowo 1,52 2,87 2,08 -0,37 1,80 0,81 3,49
Tysiaclecia 3,10 0,03 0,16 0,05 -0,39 0,30 3,43
Winiary -1,09 -0,38 -0,93 2,97 1,87 0,78 -2,08
Wyszogrodzka 0,22 -0,24 -0,12 -0,29 0,02 0,42 -0,87
Zielony Jar -1,38 -0,74 -1,53 -0,62 -0,50 1,06 -4,84

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Urzad Miasta Plocka



Rys. 25: Obszar miasta znajdujacy sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk spotecznych
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W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego, zgodnie z art. 9 ustawy o rewitalizacji
obszar miasta znajdujacy sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk spotecznych obejmujacy jednostki (osiedla): Stare Miasto, Dobrzynska,
Trzepowo, Tysigclecia, Skarpa, Kolegialna, Pradolina Wisty, Radziwie, tukasiewicza
poddano nastepnie analizie dotyczacej problemoéw gospodarczych i technicznych.

Dla zobrazowania probleméw gospodarczych obliczony zostat wskaznik liczby
zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancow. Wskaznik ten
wskazuje na istotny problem w procesie rewitalizacji zwigzany z atrakcyjnoscig danego
terenu do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Szczegdlnie dziatania na rzecz
przedsiebiorcéw powinny zosta¢ skoncentrowane w tych rejonach miasta, gdzie wskaznik
prowadzenia dziatalnosci jest niski lub gdzie wystepuje duza rotacja podmiotéw
gospodarczych. Z uwagi na potrzebe podnoszenia konkurencyjnosci firm oraz aktywizacji
zawodowej okreslonej kategorii mieszkancow niezbedne jest stworzenie odpowiednich
warunkdéw lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju przedsiebiorczosci.

Zgodnie z obliczonym dla poszczegélnych jednostek (osiedli) wskaznikiem prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej obszar, na ktérych wystepujg problemy gospodarcze obejmuje
nastepujgce jednostki (osiedla): Dobrzynska, Pradolina Wisty, Radziwie, Skarpa,
Tysigclecia. Wartos$¢ wskaznika dla tych jednostek jest ,gorsza” niz $rednia dla miasta.

Tabela 56: Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na koniec 2013 roku dla
obszaru miasta znajdujgcego sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk spotecznych

Kryterlum Wskaznik pgrg;;aoc:lz:rl::izaefzialalnoéci
Wskatnik O eadone] o 106 micssicatcon

Dobrzynska 4,89

Kolegialna 17,01

tukasiewicza 12,93

Pradolina Wisty 4,43

Radziwie 9,12

Skarpa 7,13

Stare Miasto 27,72

Trzepowo 33,42

Tysiaclecia 5,74

Plock 10,21

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

W celu identyfikacji negatywnych zjawisk technicznych, na podstawie danych uzyskanych
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obliczono wskaznik degradacji stanu
technicznego obiektow budowlanych. Wartosci referencyjne tego wskaznika wykazaty, ze
obszar na ktérym kumulujg sie problemy techniczne obejmuje jednostki (osiedla) Stare
Miasto i Kolegialna. Na osiedlu Stare Miasto na koniec 2013 roku zgodnie z decyzjami
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wytaczonych z uzytkowania byto 29
budynkow, a na osiedlu Kolegialna - 9.

Degradacja techniczna budynkéw ma zasadniczy wptyw na przebieg procesu rewitalizacji.
Obiekty wytgczone z uzytkowania z uwagi na zty stan techniczny stwarzajg zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi oraz maja wptyw na estetyke przestrzeni. Obiekty te wymagajq



kompleksowych remontow, ktére warunkujg odzyskiwanie nieuzytkowanej przestrzeni
oraz majg bezposredni wptyw na rozwdj sfery spotecznej i gospodarczej.

Tabela 57: Wskaznik degradacji stanu technicznego obiektéw budowlanych na koniec
2013 roku dla obszaru miasta znajdujacego sie w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych

Wskaznik degradacji
Kryterium stanu technicznego obiektow
budowlanych
Wskatnik e lisby bedykon (o o0)
Dobrzynska 0,00
Kolegialna 0,70
tukasiewicza 0,00
Pradolina Wisty 0,00
Radziwie 0,00
Skarpa 0,00
Stare Miasto 3,81
Trzepowo 0,00
Tysiaclecia 0,00
Plock 0,18

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydziatu Geodezji, Urzad Miasta Ptocka

W analizie stanu miasta diagnozowano wystepowanie licznych probleméw dotyczacych
sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz $rodowiskowej. Z uwagi jednak na brak
miarodajnych danych, ktore byloby mozna zagregowac dla przyjetych jednostek (osiedli)
nie zostalty one uwzglednione w analizie wskaznikowej. Nalezy jednak podkresli¢, ze
w sferze przestrzenno-infrastrukturalnej na pierwszy plan wysuwajg sie problemy
zwigzane z brakiem atrakcyjnych przestrzeni. Obecnie, miejsca te sg uczeszczane gtownie
przez przypadkowych przechodniéw. Niska jakos¢ infrastruktury nie zacheca do spedzania
tam czasu. W przysztosci powinny sta¢ sie miejscami integracji lokalnej spotecznosci,
generujacej rozwdj dziatalnosci handlowo-ustugowej. Warunkiem przywrdcenia tym
terenom uzytecznosci spoteczno-gospodarczej jest wczesniejsze przeprowadzenie ich
modernizacji i dostosowania do potrzeb konkretnych uzytkownikow. W kontekscie
natomiast sfery S$rodowiskowej gtdwnym problemem pozostaje zanieczyszczenie
powietrza. Nalezy dazy¢ do eliminacji zrodet ciepta opalanych paliwami statymi, rozwoj
sieci cieplnej lub indywidualnych Zrodet ciepta wykorzystujacych odnawialne Zzrodta
energii lub gaz, a takze eliminacji zanieczyszczen komunikacyjnych poprzez promocje
komunikacji pieszej oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju komunikacji publicznej oraz
rowerowej.

Na podstawie dokonanej analizy stanu miasta w oparciu o wiarygodne i miarodajne
wskazniki na terenie miasta Ptocka wyznaczony zostat zamieszkaty obszar zdegradowany
zajmujacy powierzchnie 2.122,43 ha. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar
ten znajduje sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
spotecznych oraz dodatkowo wystepuje na tym obszarze co najmniej jedno
z negatywnych zjawisk gospodarczych lub technicznych. Obszar ten zostat wyznaczony
Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku, ktéra
opublikowana zostata w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego i stanowi akt
prawa miejscowego.



Rys. 26: Zamieszkaty obszar zdegradowany na terenie miasta Ptocka
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Wyznaczenie niezamieszkatego obszaru zdegradowanego

W celu wyznaczenia niezamieszkatego obszaru zdegradowanego dokonano analizy
zjawisk wystepujacych na terenach wskazanych w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka jako tereny przemystowe, na ktérych
zakonczono dziatalnos$¢ produkcyjna:

teren bytej cukrowni Borowiczki

teren bytych zaktadéw odziezowych Cotex.

Dla obu terenéw dokonano agregacji danych otrzymanych z Urzedu Statystycznego

w Warszawie - Oddziat w Ptocku oraz Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Ptocka,
a nastepnie obliczono wskazniki obrazujace poziom ich wtdérnego zagospodarowania
dotyczace:
sfery gospodarczej - wskaznik intensywnosci gospodarczego wykorzystania terenu
(tab. 27);
sfery przestrzenno-funkcjonalnej - wskaznik intensywnosci zabudowy terenu (tab.
34).

Z analizy wartosci w/w wskaznikéw jednoznacznie wynika, ze na terenie miasta Ptocka
wystepuje niezamieszkaty, poprzemystowy obszar zdegradowany - teren bytej cukrowni
Borowiczki zajmujacy powierzchnie 26,02 ha. Na terenie tym zdiagnozowano
wystepowanie negatywnych zjawisk gospodarczych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.



Rys. 27: Niezamieszkaty obszar zdegradowany na terenie miasta Ptocka
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Rys. 28: Zamieszkaty i niezamieszkaty obszar zdegradowany na terenie miasta Ptocka
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4.2. Obszar rewitalizacji

Zgodnie z art. 10 ustawy o rewitalizacji proces rewitalizacji moze by¢ prowadzony na
catym lub czesci obszaru zdegradowanego, cechujgcym sie szczegdlng koncentracjg
zjawisk negatywnych oraz majgcym istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar
rewitalizacji nie moze by¢ wiekszy niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez
wiecej niz 30% liczby mieszkancéw gminy. W skitad obszaru rewitalizacji moga wejsc
niezamiamieszkate tereny poprzemystowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny
powojskowe albo pokolejowe, pod warunkiem ze na ich terenie wystepujg negatywne
zjawiska gospodarcze, techniczne, przestrzenno-funkcjonalne, $rodowiskowe i gdy
dziatania mozliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynigq sie do
przeciwdziatania negatywnym zjawiskom spotecznym.

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka przeanalizowano:

« poziom wskaznika sumarycznego obliczonego dla poszczegdlnych jednostek
(osiedli), ktére weszty w sktad zamieszkatego obszaru zdegradowanego (tab. 51,
rys. 25);

« liczbe wskaznikdw uzupetniajgcych spetnionych przez poszczegdlne jednostki
(osiedla), ktére weszty w skiad zamieszkatego obszaru zdegradowanego (tab. 52
i 53);

+ wyniki badania ankietowego, w tym niezadowolenie z miejsca zamieszkania (rys.
23, 24), atrakcyjnos¢ osiedli (rys. 21, 22), tereny wymagajace ozywienia (rys.
20);

« istotnos$¢ poszczegdlnych jednostek, ktore weszty w skltad zamieszkatego
i niezamieszkatego obszaru zdegradowanego dla rozwoju lokalnego;

« uwarunkowania gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne oraz srodowiskowe;

« powierzchnie poszczegdlnych jednostek, ktére weszty w sktad obszaru
zdegradowanego oraz liczbe ich mieszkancow.

Biorac powyzsze pod uwage, obszar rewitalizacji na terenie Ptocka wyznaczony zostat
Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku. Obszar ten
stanowi cze$¢ obszaru zdegradowanego. Cechuje sie szczegdlng koncentracjg zjawisk
negatywnych oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji w sktad obszaru rewitalizacji oprécz
czesci zdegradowanego obszaru zamieszkatego, dla ktoérego zgodnie z art. 9 ust. 1
obliczono wskazniki spoteczne wszedt rowniez niezamieszkaty teren poprzemystowy,
poniewaz planowane sg na nim dziatania, ktére przyczynig sie do przeciwdziatania
negatywnym zjawiskom spotecznym.

Jak wykazano w przeprowadzonej diagnozie na w/w terenie wystepuja negatywne
zjawiska: gospodarcze oraz przestrzenno-funkcjonalne. Dodatkowo na podstawie
przeprowadzonej wizji w terenie nalezy stwierdzi¢, ze istniejagce budynki i infrastruktura
sq w ztym stanie technicznym.

Rewitalizacja terenu bytej cukrowni realizowana bedzie w oparciu o zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Podobszar ten przeksztatcony zostanie na
obszar ustugowy z zachowaniem historycznej zabudowy. Rewitalizacja tego podobszaru
doprowadzi do utworzenia nowych miejsc pracy. Na zrewitalizowanym terenie
poprzemystowym mozliwa bedzie lokalizacja nowych przedsiebiorstw, w ktorych
zatrudnienie znajdg mieszkancy obszaru rewitalizacji. Dodatkowo zachowane zostang
wazne elementy dziedzictwa materialnego tworzgc nowa przestrzen funkcjonalng. Wyzej
wymienione dziatania przyczyniq sie do przeciwdziatania negatywnym zjawiskom
spotecznym, o ktorych mowa w art. 9 ust.1 ustawy o rewitalizacji. W szczegdlnosci stuzy¢
beda ograniczeniu zjawiska bezrobocia (zastosowanie klauzul spotecznych) wsrod



mieszkancow pierwszego, drugiego i trzeciego podobszaru rewitalizacji oraz w zwigzku
Zz tym rowniez zjawiska ubodstwa, a takze wzrost poziomu edukacji poprzez organizacje
praktyk zawodowych, zaje¢ edukacyjnych dla dzieci zamieszkujacych na pozostatych
podobszarach rewitalizacji oraz dorostych zwigzanych ze wzrostem poziomu kapitatu
spotecznego i ksztattowania podstaw obywatelskich. Na niniejszym terenie przewiduje sie
rowniez realizacje dziatan, ktére przyczynig sie do wzrostu poziomu uczestnictwa
mieszkancow pozostatych podobszardw rewitalizacji w zyciu publicznym i kulturalnym.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnie 700,9 ha, co stanowi 7,96%
powierzchni miasta oraz jest zamieszkiwany przez 34.105 osdéb, co stanowi 27,90%
mieszkancow Ptocka®:.

Obszar rewitalizacji podzielony zostat na cztery podobszary:
Stare Miasto, Kolegialna - pierwszy podobszar rewitalizacji;
Dobrzynska, Skarpa — drugi podobszar rewitalizacji;
Radziwie - trzeci podobszar rewitalizacji;
teren bytej Cukrowni Borowiczki — czwarty podobszar rewitalizacji.

Podziat obszaru rewitalizacji na cztery podobszary pozwoli zaplanowaé dziatania, ktore
beda adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i probleméw oraz ukierunkowane na
wykorzystanie  potencjatdw  poszczegdlnych  podobszardéw. Pogtebiong analize
poszczegdlnych podobszaréow zawiera rozdziat 5. Mapy poszczegdolnych podobszaréw
sporzadzone w skali 1:5000 stanowig zataczniki do Uchwaty Nr 277/XV/2016 Rady Miasta
Plocka z dnia 26 stycznia 2016 roku opublikowanej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego pod poz. 1741 w dniu 24 lutego 2016 roku, stanowigcej akt
prawa miejscowego. Granice poszczegdlnych obszaréow ustalone zostaty z uwzglednieniem
istniejacego podziatu geodezyjnego.

W granicach pierwszego podobszaru rewitalizacji znalazty sie dwie analizowane jednostki
- osiedle Stare Miasto i Kolegialna. O ich potaczeniu zadecydowaty:
bezposrednie sgsiedztwo,
podobne problemy, z jakimi sie zmagaja,
funkcja, jaka te jednostki petnig w strukturze miasta,
historyczne uwarunkowania,
wyniki badania sondazowego przeprowadzonego wsréd mieszkancéw Ptocka -
w ramach pytania otwartego dotyczacego obiektow/terendw wymagajacych
ozywienia wiekszo$¢ wskazan dotyczylo terendw, ktérych nie mozna byto
przypisac tylko do osiedla Stare Miasto lub osiedla Kolegialna - obejmowaty one
obie te jednostki.

W granicach drugiego podobszaru rewitalizacji znalazty sie dwie analizowane jednostki -
osiedle Dobrzynska i Skarpa. O ich potaczeniu zadecydowaty:
. bezposrednie sasiedztwo,

podobne problemy, z jakimi sie zmagaja,
funkcja, jaka te jednostki petnig w strukturze miasta,
wyniki badania sondazowego przeprowadzonego wsréd mieszkancéw Ptocka -
w ramach pytania otwartego dotyczacego obiektow/terendw wymagajacych
ozywienia wiekszo$¢ wskazan dotyczylo terendw, ktérych nie mozna byto
przypisac tylko do osiedla Dobrzynska lub osiedla Skarpa - obejmowaty one obie
te jednostki.

43 Liczbe ludnosci zamieszkujacej obszar rewitalizacji ustalono na podstawie danych z Wydziatu Ewidencji i
Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka z uwzglednieniem art. 25 Kodeksu cywilnego, natomiast liczbe
mieszkancow Plocka na podstawie danych Gtdwnego Urzedu Statystycznego - stan na 31.12.2014 r. Z
uwagi na zmiane systemu ewidencjonowania liczby ludnosci w rozdziale 5 zamieszczone zostaty dane
dotyczace liczby oséb zameldowanych na pobyt staty, a nie oséb zamieszkatych.



W granicach trzeciego podobszaru rewitalizacji znalazta sie cze$¢ analizowanej jednostki
- osiedla Radziwie, ktéra oprocz koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych ma
najistotniejsze znaczenie dla rozwoju lokalnego. Stanowi trzon analizowanej jednostki
Z najstarsza zabudowg, instytucjami publicznymi, przestrzeniami publicznymi oraz
terenami przemystowymi. Pozostata cze$¢ analizowanej jednostki, ktéra nie weszta
w sktad obszaru rewitalizacji to gtdwnie nowa zabudowa jednorodzinna oraz tereny
wykorzystywane na cele rolnicze. Wtaczenie catej analizowanej jednostki (osiedla) do
obszaru rewitalizacji spowodowatoby przekroczenie ustawowych limitéw dotyczacych
liczby osob zamieszkatych na obszarze rewitalizacji. Wyznaczone granice trzeciego
podobszaru rewitalizacji stanowity przedmiot konsultacji projektu uchwaty w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka.
W trakcie tych konsultacji nie zgtoszono uwag w tym zakresie*. Pogtebiona analiza tego
podobszaru dokonana zostata w rozdziale 5.3.

Granice czwartego podobszaru rewitalizacji okres$lone zostaty na podstawie struktury
wilasnosci oraz istniejacego podziatu geodezyjnego. Obejmujg niezamieszkaty teren bytej
cukrowni w Borowiczkach.

44 Informacja podsumowujaca przebieg konsultacji spotecznych projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Plocka dostepna jest na stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.




Rys. 29: Obszar rewitalizacji na terenie miasta Ptocka
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5. Poglebiona analiza obszaru rewitalizacji®

5.1. Pierwszy podobszar rewitalizacji — Stare Miasto, Kolegialna

Tabela 58: Wybrane dane statystyczne za lata 2014-2015

2014 2015
Wyszczeg6lnienie Pierwszy Pierwszy
podobszar Plock podobszar Ptock
rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 263,62 | 8 805,00 263,62 | 8 805,00
Liczba oséb zameldowanych na pobyt staty 12 635( 114 335 13 136| 118 103
Liczba oséb w wieku produkcyjnym zameldowana na 8111 71 288 8300| 72333
pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 994 7 541 1012 6 237
Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych 781 4 610 672 2 685
Liczba osdb korzystajacych z zasitkow pomocy 1803 5 582 1829 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko zyciu i 291 1326 273 1219
zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 2 894 12 497 2852| 12320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji pozarzadowych 147 415 153 430
(stowarzyszenia, fundacje)

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Plocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Ptocku, Komenda Miejska Policji w Pfocku, Urzad Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Ptocku

Pierwszy podobszar rewitalizacji, zwany dalej POR, obejmuje $rédmiescie z historycznym
centrum miasta, Skarpa Wislang i nabrzezem, stanowigcymi integralng cze$¢ podobszaru.
Administracyjnie podobszar tworza dwie jednostki pomocnicze miasta - osiedle Stare
Miasto i Kolegialna. Podtnocng granice podobszaru wyznacza al. Jachowicza
i al. Kobylinskiego, ktore stanowig gtdwng 0$ komunikacyjng i tranzytowg miasta.

Najstarsza i najbardziej reprezentatywna czes$¢ podobszaru, tj. Stare Miasto, Przedmiescie
Bielskie i Miasto Klasycystyczne wpisana jest do rejestru zabytkdw jako zespdt
urbanistyczno - architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta Plocka (nr rejestru 51/182/59
W, data wpisania 16.11.1959 r.).

Gtéwnym problemem podobszaru jest jego fizyczna i spoteczna degradacja. Sposrod
terendw wskazanych przez Plocczan do rewitalizacji, ok. 38% dotyczy terendw
potozonych w centrum miasta*®. Pomimo podjetych wczesniej dziatan, z uwagi na ich
rozproszony charakter, nie uzyskano wymiernego efektu - zaden z fragmentéw Stardowki
nie zostat w sposdb trwaty zabezpieczony przed degradacja. Na podobszarze POR panuje
najtrudniejsza sytuacja przestrzenna i spoteczno-gospodarcza. Jest to teren zaniedbany
i trudny do zycia, co przektada sie na spadek liczby jego mieszkarncéw (od 2005 do 2013
roku liczba mieszkancéw podobszaru POR zmniejszyta sie o ponad 16%). Niewatpliwy
wptyw na liczbe ludnosci na podobszarze POR majg relatywnie tanie i tatwo dostepne
dziatki pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane poza centrum miasta

45 Pogtebiona analiza obszaru rewitalizacji dokonana zostata w oparciu o dane z lat 2014-2015, na podstawie
ktorych sformutowano cele oraz kierunki dziatan w gminnym programie rewitalizacji.
46 ,Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego” - Plock 2014



(suburbanizacja) oraz koncentracja dziatan inwestycyjnych na terenach przytgczonych do
miasta w 1997 roku.

Na koniec 2015 roku na podobszarze POR zameldowanych na pobyt staty byto 13.136 o0sdb,
w tym najwiecej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej (1.452), ul. Sienkiewicza
(1.274) i ul. 3 Maja (1.073). Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 63,2% mieszkancéw
POR.

Z analiz danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku wynika, ze w 2015 roku
z zasitkbw pomocy spotecznej korzystato 1.829 o0so6b, co stanowi 13,9% mieszkancow
POR. Byli to gtéwnie mieszkancy budynkdéw potozonych przy ul. Sienkiewicza (398 oséb),
ul. Kwiatka (182), ul. Kolegialnej (171), ul. Kazimierza Wielkiego (111) i ul. Tumskiej
(101).

Gtéwng przyczyng korzystania z pomocy spotecznej pozostaje bezrobocie. Na koniec
2015 roku w Miejskim Urzedzie Pracy w Plocku zarejestrowanych bylo 1.012
mieszkancow POR, w tym najwiecej mieszkancow budynkéw potozonych przy
ul. Sienkiewicza (15,1% o0go6tu bezrobotnych z POR) i ul. Kolegialnej (10,7%). Na
podobszarze POR ponad 66,4% bezrobotnych pozostawata bez pracy przez dtuzej niz
jeden rok.

Wsrod mieszkancow POR wystepuje niski poziom poczucia bezpieczenstwa. Chuliganstwo,
wandalizm, agresywne zachowania miodziezy, zagrozenie przestepczoscig stanowig
w opinii mieszkancow najwiekszy problem spoteczny wystepujacy w poblizu miejsca ich
zamieszkania?’. Zgodnie z analizg stanu bezpieczenstwa i porzadku publicznego na
terenie miasta Plocka obejmujaca przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz
przestepstwa przeciwko mieniu w 2015 roku na terenie podobszaru POR odnotowano 273
przestepstwa, co stanowi 22,4% ogdtu przestepstw w miescie. Najwiecej przestepstw
stwierdzono w rejonie ul. Kolegialnej (20), ul. Sienkiewicza (20), ul. Krdlewieckiej (17),
ul. Rybaki (17) i ul. Grodzkiej (16).

Podobszar POR z uwagi na swoje potozenie i Ssrédmiejski charakter stanowi miejsce
koncentracji ustug publicznych, dziatalnosci komercyjnej oraz spotecznej. Na terenie POR
w 2015 roku zarejestrowanych bylo w rejestrze REGON 2.847 podmiotdow. Byty to
gtownie firmy prowadzone przez osoby fizyczne (63,7% o0go6tu  pomiotdw
zarejestrowanych na terenie POR). Najwiecej podmiotéw miato swoje siedziby przy
ul. Krélewieckiej (369), na ktorej oprocz licznych lokali ustugowych w zabudowie
wielorodzinnej i kamienicznej, znajduje sie takze targowisko miejskie oraz centrum
handlowe. Ulicami petnigcymi znaczaca role handlowo-ustugowg na terenie POR oprocz
ul. Krélewieckiej sg takze ul. Kolegialna, ul. Tumska, ul. Grodzka oraz ul. Sienkiewicza.

Na podobszarze POR zarejestrowane w 2015 roku byty przede wszystkim podmioty
zwigzane z handlem detalicznym, dziatalnoscig prawniczg, rachunkowo-ksiegowgq
i doradztwem podatkowym oraz obstugg rynku nieruchomosci. Firmy te nie wychodzg ze
swojg oferta poza lokal, dziataja zwykle do godziny 16.00-18.00. Powoduje to
wyludnianie sie podobszaru w godzinach wieczornych. Zjawisko to potegujq takze liczne
obiekty administracji i oswiaty, ktorych lokalizacja na podobszarze ogranicza jego
funkcjonowanie do godzin pracy tych ustug.

Z prowadzonych obserwacji wynika, ze na podobszarze POR wystepuje duza rotacja
podmiotow. W rejestrze REGON zarejestrowano 188 podmiotéw utworzonych w 2015
roku. Najwiekszymi pracodawcami majacymi swoje siedziby na podobszarze sq: Urzad
Miasta Ptocka, Ptocki Zaktad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.0. i ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0.
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W wyniku zmian preferencji zakupowych (mieszkancy POR coraz czesciej wybierajg
zakupy w galeriach handlowych i dyskontach) nastgpito czesciowe wycofanie z centrum
tradycyjnego handlu i ustug.

Niewatpliwym potencjatem podobszaru pozostajq instytucje kultury oraz organizacje
pozarzadowe dziatajace na POR. To witasnie one winny w procesie rewitalizacji sta¢ sie
naturalnym partnerem przy realizacji dziatan skierowanych do réznych grup spotecznych
(dzieci, mtodziez, osoby starsze, bezdomni, osoby ubogie). Obiekty edukacji, podobnie
jak i budynki ustug o charakterze kulturalnym stanowig wazne miejsce z punktu widzenia
mieszkancow POR, historii miasta oraz sg podstawg rozwoju kapitatu ludzkiego.

Z racji wieku i wieloletnich zaniedban podobszar POR ulegt najwiekszej degradacji
technicznej. W 2014 roku wydano 3 decyzje nakazujace wytaczenie budynkdéw
z uzytkowania. Zdekapitalizowana zabudowa, czesto zabytkowa wymaga kompleksowych
remontdw wraz z przylegtym terenem. Z uwagi na ograniczone srodki finansowe,
niedostatek lokali zamiennych oraz wymogi zwigzane z ochrong konserwatorskg
w ostatnich latach prace remontowe skoncentrowane byty gtdwnie na zabudowie
frontowej. Oficyny zwykle pozostajg w duzo gorszym stanie technicznym. Nie wszystkie
budynki sgq wyposazone w infrastrukture techniczng - c.o., gaz. Lokalne kotly grzewcze
i paleniska domowe powodujg zanieczyszczenie powietrza oraz determinujq
wystepowanie w przestrzeni pomieszczen gospodarczych (komorek) obnizajacych jej
jakos$¢. Wiekszos¢ podwoérek nie jest zagospodarowana. Zgodnie z przeprowadzong
inwentaryzacjg na podobszarze POR spos$rdd 55 budynkow uzytecznosci publicznej w 43
budynkach nie przeprowadzono zadnych dziatan termomodernizacyjnych, co stanowi
78,2%*® ogotu analizowanych budynkow.

Na terenie POR wystepuje duze zrdéznicowanie struktury wifasnosciowej, co moze
powodowac trudnosci w realizacji kompleksowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.
Wystepujg zespoty zabudowy o ograniczonej dostepnosci komunikacyjnej. Brakuje
planéw miejscowych, co potencjalnie utrudnia uporzadkowanie przestrzeni publicznych.

Zgodnie z wykonang na zlecenie Gminy-Miasto Ptock "Analizg uwarunkowan
przestrzennych i funkcjonalnych obszaru Srédmiescia Ptocka" niepokojace w strukturze
funkcjonalnej zabudowy POR jest rozlokowanie pustostanow. Najwiecej z nich
skoncentrowanych jest w rejonie ul. Sienkiewicza, ul. Kwiatka oraz przy pl. Stary Rynek.
Na podobszarze POR wystepuje stosunkowo wysoki wskaznik terendw nieuzytkowanych
i niezagospodarowanych. Obejmujg one powierzchnie 7,681 ha. W ramach procesu
rewitalizacji nalezy uwzgledni¢ dziatania zaktadajace przeksztatcenia istniejacej
zabudowy, a takze likwidacje zabudowy nie nadajgcej sie do modernizacji. Istotne jest
wypetnianie przeznaczonych pod zabudowe obszaréw wolnych, uzupetniajgc powstate na
przestrzeni lat ,luki” w zabudowie pierzejowej, ktdre zaburzajg strukture przestrzenng
analizowanego obszaru.

Jak wykazato przeprowadzone badanie sondazowe 14,4 % mieszkancow podobszaru nie
jest zadowolona z miejsca zamieszkania. Mieszkancom brakuje miejsc do spedzania
czasu wolnego oraz imprez integrujacych lokalng spotecznos$¢. Zauwazalnym problemem
pozostaje zty stan czesci drég i chodnikow oraz deficyt miejsc parkingowych. Samochody
zawtaszczajg przestrzen publiczng - parkowane sg na chodnikach uniemozliwiajac ruch
pieszy. Zgodnie z przyjetymi zasadami*® w centrum miasta przewiduje sie prowadzenie
aktywnej polityki w zakresie parkowania poprzez stosowanie $rodkéw wptywania na
uzytkownikow samochoddéw w celu ograniczenia wykorzystania samochodéw w dojazdach
do POR (organizacja ruchu kotowego, poprawa komunikacji miejskiej i warunkéow dla
ruchu rowerowego).

48 Na podstawie tabeli 51.
49 Polityka Parkingowa Miasta Ptocka - Uchwata Nr 279/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016
roku.



Zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej*® zmniejszenie kongestii drogowej na
podobszarze POR przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow POR
i uzytkownikow tego terenu oraz ograniczenia zanieczyszczen powietrza spowodowanych
emisjq liniowa.

Na POR wystepujg =zaleznosci pomiedzy mieszkancami, ustugami oraz sytuacjg
komunikacyjng. Odptyw mieszkancédw powoduje likwidacje Iub obnizanie jakosci
$wiadczonych ustug. Nowe lokale ustugowe nie chca sie lokalizowac¢ na POR lub przenoszag
sie na inne tereny ze wzgledu na nieodpowiednie skomunikowanie podobszaru (brak
miejsc parkingowych, odpowiednich potaczen pieszych i rowerowych), zas to m.in.
oddziatuje na nieche¢ mieszkancow do zamieszkania na analizowanym terenie. Poprawa
sytuacji komunikacyjnej, przy modernizacji i ksztattowaniu nowej zabudowy, bedzie
stanowic¢ jeden z bodZzcdw przyciggajgcych mieszkancow. Nowi mieszkancy wptyng zas na
zwiekszenie liczby lokali ustugowych, w tym ustug wyzszej jakosci, o unikalnym
charakterze.

Gtéwne przestrzenie publiczne zlokalizowane na podobszarze nabrzeze wislane, pl. Stary
Rynek, pl. Narutowicza, pl. Nowy Rynek, pl. Obroncéw Warszawy, ul. Tumska, ul. Grodzka
sq mato atrakcyjne, zaniedbane i nie sprzyjaja aktywizacji i integracji mieszkancow,
w tym grup zagrozonych wykluczeniem. Przestrzenie miejskie nie sgq ze sobg dobrze
skomunikowane. Brakuje im uzytecznosci spotecznej i gospodarczej. Wystepuje chaos
reklamowy oraz niska jako$¢ urzadzen matej architektury. Zastrzezenia budzi spdjnosc
stylu poszczegdlnych mebli miejskich.

Na podobszarze brakuje placéw zabaw, miejsc do rekreacji i wypoczynku oraz terendw
zielonych. W kwartatach posiadajacych tereny zabudowy mieszkaniowej dostepnos¢ do
terendw rekreacji, sportu i zieleni jest niski i ksztattuje sie na poziomie 4,57%. Tereny
potozone nad brzegiem Wisty posiadajg wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz
stanowig naturalne podtoze do kreowania przestrzeni publicznej umozliwiajgcej aktywne
formy wypoczynku, obcowanie z natura. Sa one jednak trudno dostepne zwtaszcza dla
0sOb starszych, niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (brakuje
dogodnych potaczen nabrzeza ze wzgdérzem). Nieuporzadkowane tereny zieleni wptywajg
niekorzystnie na wizerunek podobszaru oraz krajobraz miejski, a takze zmniejszajq
szanse podobszaru na pozyskanie nowych mieszkancow.

Niewatpliwym potencjatem podobszaru pozostaje jego historyczne dziedzictwo, wokot
ktérego winno by¢ budowane poczucie tozsamosci lokalnej. Na dziedzictwo to sktadajq sie
liczne obiekty zabytkowe $wiadczace o bogatej historii i latach swietnosci Ptocka, a takze
przestrzenie publiczne, wokot ktorych koncentrowaé winna sie dziatalno$¢ gospodarcza
i spoteczna. Szczegdlnie, w celu rozwoju podobszaru i przeciwdziataniu negatywnym
zjawiskom spotecznym i gospodarczym wykorzystany powinien zosta¢ potencjat nabrzeza
wislanego, ktory w historii miasta stanowit wazny element zycia gospodarczego miasta
zwigzany z rozwinietym transportem pasazerskim i towarowym na Wisle. Uwarunkowania
przestrzenne podobszaru sprawiajg, ze to wtasnie nabrzeze jest jedynym miejscem, ktore
wykorzystane moze zosta¢ jako miejsce do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz
generowa¢ moze nowe miejsca pracy zwigzane z obstuga tego terenu.

POR, ze szczegdlnym uwzglednieniem Staréwki, stanowi najcenniejszg czes$¢ miasta
ksztattujaca jej wizerunek zaréwno wsréd mieszkancéw jak i oséb przyjezdnych.
Degradacja tegoz podobszaru w najwyzszym stopniu wptyneta na obnizenie jego
atrakcyjnosci i zanik funkcji centralnego obszaru miasta. Wobec powyzszego w ramach
procesu rewitalizacji zaplanowa¢ nalezy znaczng koncentracje $rodkow na niniejszym
podobszarze, w szczegolnosci na zamieszkatym terenie ciagtej zabudowy.

50 Uchwata Nr 189/X/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.



Rys. 30: Obszar rewitalizacji - podobszar Stare Miasto, Kolegialna
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5.2. Drugi podobszar rewitalizacji — Dobrzynska, Skarpa

Tabela 59: Wybrane dane statystyczne za lata 2014-2015

2014 2015
Wyszczegoélnienie Drugi Drugi

podobszar Plock podobszar Plock

rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 194,64 8 805,00 194,64 8 805,00
Liczba oséb zameldowanych na pobyt staty 17 514 114 335 18 114| 118 103
Liczba oséb w wieku produkcyjnym 10 861 71 288 11 083 72 333
zameldowana na pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1253 7 541 1357 6 237
Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych 970 4 610 818 2 685
Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy 1902 5 582 1938 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko 128 1 326 119 1219
zyciu i zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 1144 12 497 1143 12 320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji 34 415 33 430
pozarzadowych (stowarzyszenia, fundacje)

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Plocku, Komenda Miejska Policji w Ptocku, Urzad Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Ptocku

Drugi podobszar rewitalizacji, zwany dalej DOR, administracyjnie obejmuje dwie
jednostki pomocnicze miasta - osiedle Dobrzynska i Skarpa. Realizacja tych osiedli
przypada na lata 60-te XX wieku i zwigzana byta z budowa kombinatu rafineryjno-
petrochemicznego.

Na podobszarze DOR dominuje funkcja mieszkaniowa. Pierwsze budynki realizowane byty
metodq wielkoblokowg w oparciu o wytoniong w drodze konkursu nowatorskg koncepcje
urbanistyczng przygotowang przez architektow Tadeusza Kobylanskiego i Jadwige
Grebecka. Trudnosci zwigzane z realizacjg eksperymentalnego projektu, rezygnacja
z wielu elementéw wyposazenia wnetrz, konieczno$¢ utrzymania wysokiego tempa
budowy, brak doswiadczenia przedsiebiorstw wykonawczych sprawity, ze uzyskane efekty
nie byly w petni zadowalajace. Na pozostatej czesci podobszaru obok budynkow
wielorodzinnych wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej osiedla Skarpa A i Skarpa B,
a takze obiekty ustugowo-handlowe.

Pétnocng i zachodnig granice podobszaru DOR wyznacza jar rzeki Brzeznicy. Jest to teren
0 nieuregulowanym, dzikim charakterze, trudno dostepny za sprawg stromych zboczy
oraz gestej roslinnosci. W XIX w. i do potowy XX w. teren byl wykorzystywany
gospodarczo. Znajdowat sie tam mityn, browar przeksztatcony w spétdzielnie spozywcza.
Jeszcze do lat 80-tych XX w. teren byt zamieszkiwany i uzytkowany rolniczo.

Na koniec 2015 roku na podobszarze DOR zameldowanych na pobyt staty byto 18.114
0sOb, w tym najwiecej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Gatczynskiego (1.724),
ul. Na Skarpie (1.576), ul. Dobrzynskiej (1.547), ul. Pszczelej (1.516) i ul. Stowackiego
(1.502). Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 61,2% mieszkancéw DOR.



Mieszkancy DOR borykajg sie z wieloma problemami gtdwnie o charakterze spotecznym
i technicznym. Ws$réd problemdw spotecznych szczegodlnie istotny pozostaje problem
braku pracy. Na koniec 2015 roku w Miejskim Urzedzie Pracy w Plocku zarejestrowanych
byto 1.357 mieszkancow DOR, w tym najwiecej mieszkancow blokow potozonych przy
ul. Stowackiego (10,2% ogdtu bezrobotnych z DOR), ul. Pszczelej (9,9%) oraz
ul. Jasminowej (9,4%). Ponad 60% bezrobotnych pozostawata bez pracy przez dtuzej niz
1 rok. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Przedtuzajacy sie czas pozostawania bez
pracy wywotuje uczucie spotecznej bezuzytecznosci, a takze odbija sie na sytuacji
materialnej rodzin dotknietych tym problemem. Z analiz danych Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Plocku wynika, ze w 2015 roku z zasitkbw pomocy spotecznej
korzystato 1.938 o0s6b. Byli to gtéwnie mieszkanicy blokéw potozonych przy
ul. Stowackiego, ul. Miodowej, ul. Bartniczej i ul. Jasminowej.

W opinii mieszkancow DOR>' szczegélnie zauwazalnymi problemami spotecznymi sg
chuliganstwo, wandalizm, poczucie zagrozenia przestepczoscig, a takze wystepowanie
patologii spotecznych oraz staba integracja lokalnej spotecznosci. Odczucia te nie zawsze
pokrywajg sie z danymi statystycznymi. Majgq jednak wptyw na stopien zadowolenia
Z miejsca zamieszkania, a takze na postrzeganie podobszaru DOR przez pozostatych
mieszkancow Ptocka. Z analizy danych Komendy Miejskiej Policji w Ptocku wynika, ze
w 2015 roku na terenie podobszaru DOR odnotowano 119 przestepstw, co stanowi 9,7%
ogotu przestepstw w miescie. Najwiecej przestepstw stwierdzono w rejonie
ul. Dobrzynskiej (18) i ul. Na Skarpie (17).

Na terenie DOR w 2015 roku =zarejestrowanych byto w rejestrze REGON 1.143
podmiotow. Najwiecej podmiotéw miato swoje siedziby przy ul. Dobrzynskiej (141) oraz
ul. Polnej (139). W 2015 roku utworzonych zostato 99 podmiotdow. Przewazajg firmy
prowadzone przez osoby fizyczne (72,8% ogoétu pomiotdw zarejestrowanych na terenie
DOR), zwigzane z handlem detalicznym i hurtowym, swiadczeniem ustug budowlanych
oraz obstugg rynku nieruchomosci.

Na obrzezach podobszaru DOR swoje sklepy zlokalizowaty sieci handlowe: LIDL, NETTO,
KAUFLAND. Opieke zdrowotng =zapewnia przychodnia Ptockiego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.0. (ul. Miodowa 2), Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centrum
Diagnostyki Medycznej (ul. Dobrzynska 17) oraz Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne OMEGA Sp. z 0.0. (ul. Jasna 13).

Podobszar DOR jest dobrze skomunikowany z pozostatymi czesSciami miasta. Jest jednak
urzadzony w sposdéb chaotyczny i niespojny. Wystepuje deficyt atrakcyjnych terendéw
publicznych, w tym miejsc do rekreacji i wypoczynku, zty stan drég i chodnikéow oraz
niedostateczna liczba miejsc parkingowych, co przekltada sie na jako$¢ zycia
mieszkancow.

Na terenie DOR wystepuje duze zrdznicowanie struktury wtasnosciowej oraz niekorzystne
podziaty nieruchomosci, co moze powodowac trudnosci w realizacji kompleksowych
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Zgodnie z danymi z rejestru REGON na koniec 2015 roku
na terenie podobszaru DOR zarejestrowane byly 143 wspdlnoty mieszkaniowe oraz
4 spotdzielnie.

Ponad 77,9% budynkow mieszkalnych zostato wybudowanych przed 1989 rokiem.
W ostatnich latach w celu podniesienia ich efektywnosci energetycznej oraz obnizenia
kosztéw eksploatacyjnych wspolnoty mieszkaniowe prowadzity prace
termomodernizacyjne. Prace te miaty pozytywny wpltyw na estetyke przestrzeni.
Pozostaje ona jednak wcigz na niskim poziomie. Chaos reklamowy, niska jakos¢ urzadzen
matej architektury, zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki, brak altan $mietnikowych
oraz zdekapitalizowane zespoty garazowe maja duzy wptyw na jakos$¢ przestrzeni
podobszaru i jej odbior wizualny.
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Niewatpliwym atutem podobszaru pozostaje dobrze rozwinieta infrastruktura edukacyjna.
Jej potencjat z przyszkolng bazg sportowo-rekreacyjng nie jest jednak w peini
wykorzystywany.

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg na podobszarze DOR sposrod 16 budynkéow
uzytecznosci publicznej w 10 budynkach nie przeprowadzono zadnych dziatan
termomodernizacyjnych, co stanowi 62,5%°3 ogotu analizowanych budynkow.

Mato atrakcyjna przestrzen publiczna oraz brak identyfikacji z miejscem zamieszkania
powodujg niskg aktywnos$¢ mieszkancow. Przektada sie to zaréwno na ich poziom udziatu
w zyciu publicznym (udziat w wyborach) jak i spotecznym (liczba stowarzyszen).

52 Na podstawie tabeli 51.



Rys. 31: Obszar rewitalizacji - podobszar Dobrzynska, Skarpa
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5.3. Trzeci podobszar rewitalizacji — Radziwie

Tabela 60: Wybrane dane statystyczne za lata 2014 - 2015

2014 2015
Wyszczegdélnienie Trzeci Trzeci

podobszar Plock podobszar Plock

rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 216,62 8 805,00 216,62 | 8 805,00
Liczba oséb zameldowanych na pobyt staty 2 566 114 335 2622 118 103
Liczba oséb w wieku produkcyjnym 1 653 71 288 1 659 72 333
zameldowana na pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 197 7 541 186 6 237
Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych 144 4 610 117 2 685
Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy 216 5 582 247 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko 17 1 326 25 1219
zyciu i zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 268 12 497 271 12 320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji 9 415 10 430
pozarzadowych (stowarzyszenia, fundacje)

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Plocku, Komenda Miejska Policji w Ptocku, Urzad Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Ptocku

Trzeci podobszar rewitalizacji, zwany dalej TOR, administracyjnie obejmuje czes¢ osiedla
Radziwie - jednego z lewobrzeznych osiedli miasta, ktére przytaczone zostato do Ptocka
w 1923 roku. Na podobszarze TOR dominuje zabudowa jednorodzinna. Zdecydowana
wiekszos$¢ budynkéw mieszkalnych wybudowana zostata przed 1989 rokiem i ogrzewana
jest tradycyjnymi zrodtami ciepta, ktére sg nieefektywne oraz powodujg zanieczyszczenie
$rodowiska.

Podobszar TOR potozony jest nad rzeka Wistg. Potozenie to z jednej strony stanowi
o potencjale tego podobszaru (walory krajobrazowe, przemyst stoczniowy), a z drugiej
strony sprawia, ze TOR jest obszarem wysokiego ryzyka wystgpienia powodzi.

Trzeci podobszar rewitalizacji skomunikowany jest z prawobrzezng czescia miasta
mostem drogowo-kolejowym, ktory zrealizowany zostat w 1938 roku. Przez podobszar
TOR przebiega droga krajowa nr 62 oraz linia kolejowa nr 33 relacji Kutno - Ptock -
Sierpc - Brodnica.

Na koniec 2015 roku na podobszarze TOR zameldowane na pobyt staty byty 2.622 osoby,
w tym najwiecej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Poptacinskiej (481) i ul. Zielonej
(445). Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 63,3% mieszkancow TOR.

Z analiz danych Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej w Ptocku wynika, ze w 2015 roku
z zasitkdbw pomocy spotecznej korzystato 247 mieszkancéw TOR. Byty to giéwnie osoby
mieszkajace przy ul. Poptacinskiej (27,1% mieszkancow TOR korzystajacych z pomocy
spotecznej) i ul. Zielonej (19,8%). Jedng z gtdownych przyczyn korzystania z pomocy
spotecznej pozostaje bezrobocie. Na koniec 2015 roku w Miejskim Urzedzie Pracy



w Ptocku zarejestrowanych bylo 186 mieszkancow TOR, w tym ponad 62,9%
bezrobotnych pozostawata bez pracy przez dtuzej niz 1 rok.

Na terenie podobszaru TOR odnotowano w 2015 roku 25 przestepstw. Stanowi to 2%
ogotu przestepstw stwierdzonych w miescie. Mieszkancy odczuwajgq jednak potrzebe
zwiekszenia patroli policji i strazy miejskiej, a takze budowe monitoringu miejskiego.

Opieke zdrowotng mieszkancom podobszaru TOR zapewnia przychodnia Ptockiego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Sp. z o0.0. przy ul. Zielonej 40 i przychodnia przy
ul. Poptacinskiej. Na infrastrukture edukacyjng sktadajg sie placowki publiczne, w tym:
Miejskie Przedszkole nr 13, Szkota Podstawowa Nr 5 oraz niepubliczne: Prywatne
Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego oraz Policealna Szkota
Detektywow i Agentéow Ochrony. Na podobszarze TOR zlokalizowana jest Jednostka
Ratowniczo-Gasnicza nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej, ktdra ma swojg siedzibe
w nowowybudowanej straznicy przy ul. Popfacinskiej 8, a takze elewator zbozowy
i koscidt parafialny pw. $w. Benedykta.

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjq na podobszarze TOR spos$rdéd 10 budynkdw
uzytecznosci publicznej w 10 budynkach nie przeprowadzono zadnych dziatan
termomodernizacyjnych, co stanowi 100%°> ogotu analizowanych budynkodw.

Na terenie TOR w 2015 roku zarejestrowanych bylo w rejestrze REGON 271 podmiotdw.
Najwiecej podmiotow miato swoje siedziby przy ul. Kolejowej (62), ul. Poptacinskiej (54),
ul. Zielonej (41) i ul. Portowej (21). W 2015 roku utworzone zostaty 23 podmioty.
Przewazajg firmy prowadzone przez osoby fizyczne (72,3% ogdétu pomiotow
zarejestrowanych na terenie TOR), zwigzane z handlem detalicznym i hurtowym oraz
$wiadczeniem ustug budowlanych. Najwiekszym pracodawca (zatrudniajagcym powyzej 50
pracownikdw) pozostaje "Centromost - Stocznia Rzeczna w Ptocku" Sp. z 0.0. Spdtka ta
powstata na bazie czesci produkcyjnej upadtej w 1996 roku Plockiej Stoczni Rzecznej,
ktéra przez wiele lat byta jednym z prezniejszych zaktadow Ptocka. Pozostata czesc
terenow dawnej stoczni rzecznej petni obecnie funkcje produkcyjno-magazynowo-
ustugowe.

Na terenie dawnej stoczni rzecznej prowadzona byta dziatalno$¢ mogaca znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i powodowac historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Z uwagi na powyzsze, w przypadku zidentyfikowania terendw zanieczyszczonych
i ustalenia substancji powodujacych ryzyko, muszg one kazdorazowo by¢ zgtaszane
regionalnemu dyrektorowi ochrony s$rodowiska, ktéry moze natozy¢ na wiadajgcego
powierzchnig ziemi obowigzek remediacji Srodowiska.

Wedtug mieszkancéw Ptocka®* osiedle Radziwie jest jednym z najmniej atrakcyjnych
osiedli. Prawie 12% mieszkancow Radziwia nie jest zadowolona ze swojego miejsca
zamieszkania. Najbardziej doskwiera im zty stan drég i chodnikdéw, brak Sciezek
rowerowych, brak instytucji kulturalnych, punktéw gastronomicznych, niska estetyka
przestrzeni, chaos reklamowy, brak infrastruktury gazowej i kanalizacji deszczowej.
Mieszkancom brakuje takze atrakcyjnych terendéw publicznych, w tym miejsc do rekreacji
i uprawiania sportow. Istniejacy park mijr Janusza Moscickiego, stadion "Stoczniowiec"
wymagajg dalszych przeksztatcen, w celu przywrdcenia im petnej uzytecznosci. Do
uzytkowania przywrdcone winny by¢ takze charakterystyczne obiekty zlokalizowane na
podobszarze w tym miyn motorowo-elektryczny z zachowanag oryginalng linig
technologiczng oraz budynek elektrowni miejskiej.

Barierg w prowadzeniu kompleksowych dziatan rewitalizacyjnych w przypadku
podobszaru TOR moze sta¢ sie drobna struktura podziatowa gruntéw oraz ich
nieuregulowany stan prawny.

53 Na podstawie tabeli 51.
54 ,Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego” - Plock 2014.







5.4. Czwarty podobszar rewitalizacji - teren bytej Cukrowni Borowiczki

Tabela 61: Wybrane dane statystyczne za lata 2014 - 2015

2014 2015
Wyszczegolnienie Czwarty Czwarty

podobszar Plock podobszar Plock

rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 26,02 8 805,00 26,02| 8 805,00
Liczba oséb zameldowanych na pobyt staty 0 114 335 0| 118 103
Liczba oséb w wieku produkcyjnym 0 71 288 0 72 333
zameldowana na pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 0 7 541 0 6 237
Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych 4610 0 2 685
Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy 5 582 0 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko 0 1326 0 1219
zyciu i zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 0 12 497 0 12 320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji 0 415 0 430
pozarzadowych (stowarzyszenia, fundacje)

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Plocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Plocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Ptocku, Komenda Miejska Policji w Ptocku, Urzgqd Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Ptocku

Teren bytej Cukrowni Borowiczki zlokalizowanej przy pl. Wincentego Witosa zajmuje
powierzchnie 26,02 ha. Potozony jest nad rzekg Stupianka, ktora o kilkaset metréw dalej
wpada do Wisty. Dojazd do catej nieruchomosci mozliwy jest od strony Stupna drogq
gminng przez Liszyno, od strony Ptocka - ul. Harcerska. Degradacja tego terenu wynika
z zaniechania dziatalnosci przez poprzedniego uzytkownika. Dziatalno$¢ cukrowni trwata
od poczatku XX wieku do 2003 roku kiedy to podjeto decyzje o jej likwidacji. Przetom
2003/2004 roku byt ostatnim sezonem produkcyjnym.

Zabudowa cukrowni, zlokalizowanej przy pl. Wincentego Witosa w Borowiczkach,
pochodzi z poczatku XX wieku. Projektantem cukrowni byt inzynier Ludwik Rossman.
Wiekszos$¢ obiektédw nie byta gruntownie modernizowana i wymaga podjecia pilnych
dziatan umozliwiajacych zachowanie waloréw architektonicznych i wykorzystanie ich
potencjatu, a tym samym powstrzymanie ich dalszej degradacji.



Tabela 62: Wykaz budynkéw potozonych na terenie bytej Cukrowni Borowiczki

Lp. Nazwa budynku bt?cla:\?vy u';?ﬁ:z:::l}';?] Data modernizacji
1 Portiernia, biura, stotéwka 1929 590 1985
2 Budynek administracji 1900 534 -
3 Budynek gtéwny cukrowni, wapniarnia 1900 5.400 1970
4 Warsztat mechaniczni i elektryczny 1900 500 -
5 Budynek dyfuzji 1968 450 -
6 Budynek kottowni i turbinowni 1953 2.334 1961
7 Biura, magazyn techniczny, garaze 1904 1.208 -
8 Warsztat rymarski 1900 100 -
9 Zajezdnia kolejki waskotorowej 1922 657 1970
10 Biuro kolejki 1922 72 -
11 | Gisernia (odlewnia) 1922 60 -
12 | Magazyn cukru 1920 3.043 1970
tacznie: 14.948
Zrodfo: Krajowa Spétka Cukrowa S.A.
Uktad przestrzenny zabudowy tworzy pototwarte i otwarte wnetrza. Dominante

przestrzenng pod wzgledem kubatury stanowig: gtdwny budynek produkcyjny, budynek
kottowni wraz z kominem jako dominantg wysokosciowa. Po przekatnej znajduje sie
druga dominanta - piec wapienny, wystepujacy jedynie w cukrowniach, dzieki czemu
oddaje industrialny, wyjatkowy charakter obiektu.

Na terenie cukrowni nie wystepujq zadne prawne formy ochrony przyrody, jednak jest to
obszar Doliny Wisty, ktéra posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Petni ona
funkcje ,rynny” przewietrzajgcej miasto i jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu
krajowym. Ochronie konserwatorskiej podlega budynek gtowny.

Teren ten obecnie charakteryzuje niski stopien przedsiebiorczosci. Problemem pozostaje
zty stan techniczny budynkéw i infrastruktury oraz fakt, ze na terenie tym prowadzona
byta dziatalno$¢ mogaca znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i powodowac historyczne
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Z uwagi na powyzsze, w przypadku zidentyfikowania
terendw zanieczyszczonych i ustalenia substancji powodujacych ryzyko, muszg one
kazdorazowo by¢ zgtaszane regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, ktory moze
natozy¢ na wiadajacego powierzchnig ziemi obowigzek remediacji Srodowiska.

Rewitalizacja terenu bytej cukrowni realizowana bedzie w oparciu o zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego®. Podobszar ten wymaga przeksztatcenia
i wtérnego zagospodarowania z zachowaniem historycznej zabudowy. Rewitalizacja tego
podobszaru doprowadzi¢ powinna do utworzenia nowych miejsc pracy. Na terenie
poprzemystowym zlokalizowane zostang nowe przedsiebiorstwa, w ktérych zatrudnienie
znajdg mieszkancy obszaru rewitalizacji. Dodatkowo zachowane zostang wazne elementy
dziedzictwa materialnego tworzgac nowg przestrzen funkcjonalng. Tym samym dziatania
przewidziane do realizacji na niniejszym terenie przyczynig sie do przeciwdziatania
negatywnym zjawiskom spotecznym, o ktéorych mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
o rewitalizacji. W szczegdlnosci stuzy¢ bedg ograniczeniu zjawiska bezrobocia
(zastosowanie klauzul spotecznych) wsréd mieszkancow pierwszego, drugiego i trzeciego
podobszaru rewitalizacji oraz w zwigzku z tym rowniez zjawiska ubostwa, a takze wzrost
poziomu edukacji poprzez organizacje praktyk zawodowych, zaje¢ edukacyjnych dla
dzieci zamieszkujacych na pozostatych podobszarach rewitalizacji oraz dorostych
zwigzanych ze wzrostem poziomu kapitalu spotecznego i ksztattowania podstaw
obywatelskich. Na niniejszym terenie przewiduje sie réwniez realizacje dziatan, ktére
przyczynig sie do wzrostu poziomu uczestnictwa mieszkancow pozostatych podobszaréw
rewitalizacji w zyciu publicznym i kulturalnym.

55 Uchwata Nr 133/VII/2019 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Borowiczki” w Ptocku.



Rewitalizacja czwartego podobszaru rewitalizacji przebiega¢ bedzie etapowo. W pierwszej
kolejnosci podjete zostang dziatania zmierzajgce do ochrony historycznej zabudowy oraz
jej adaptacji do petnienia nowych funkcji stuzacych ograniczeniu negatywnych zjawisk
spotecznych zdiagnozowanych na pierwszym, drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji.
Wtérne zagospodarowanie pozostatej przestrzeni rewitalizowanego podobszaru w celu
petnego wykorzystania potencjalu tego miejsca zostanie poprzedzone opracowaniami
planistycznymi i koncepcyjnymi.

Rys. 33: Obszar rewitalizacji — podobszar teren bytej Cukrowni Borowiczki
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6. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

W wyniku analiz, dyskusji i zdobytych doswiadczen sformutowano nastepujacg koncepcje
wyprowadzenia wyznaczonych podobszaréw rewitalizacji ze stanu kryzysowego:

Generalna koncepcja rewitalizacji w Plocku - odejscie od nieskoordynowanych,
punktowych dziatan na rzecz kompleksowej interwencji, stanowigcej odpowiedZz na
zdiagnozowane problemy powodujace degradacje i marginalizacje wskazanych
podobszaréw miasta, z wykorzystaniem endogenicznych uwarunkowan i lokalnych
potencjatow oraz przy zaangazowaniu partneréw rewitalizacji.

W ramach procesu rewitalizacji planuje sie realizacje na wskazanych podobszarach
miasta kluczowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oraz innych dziatan zmierzajacych do
trwatej odnowy zdegradowanych rejonéw miasta, poprawe tadu przestrzennego, stanu
$rodowiska i zabudowy. Planowanym efektem prowadzonej rewitalizacji bedzie
ograniczenie zjawiska eksurbanizacji poprzez podniesienie atrakcyjnoséci wskazanych
podobszaréw, zmiane ich wizerunku, a co sie z tym wigze zwiekszenie zainteresowania
inwestoréw tymi podobszarami.

Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji - obszar rewitalizacji obszarem
przyjaznym dla mieszkancéw i przedsiebiorcow, z utrwalonym dotychczasowym,
odmiennym charakterem kazdego z podobszaréw, stwarzajgcym warunki do
zrdwnowazonego rozwoju z poszanowaniem $rodowiska naturalnego.

W wyniku procesu rewitalizacji pierwszy podobszar rewitalizacji - Stare Miasto,
Kolegialna stanie sie miejscem unikatowych ustug, o najwyzszym standardzie zabudowy
mieszkaniowej w miescie, wykorzystujgcym potencjat lokalnej spotecznosai.

W wyniku procesu rewitalizacji drugi podobszar rewitalizacji - Dobrzynska, Skarpa
stanie sie miejscem zapewniajagcym warunki do rozwoju lokalnej aktywnosci
z podniesionym standardem zabudowy.

W wyniku procesu rewitalizacji trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie stanie sie
miejscem z utrzymanym charakterem lokalnej zabudowy, generujagcym nowe aktywnosci
oraz wykreowanymi przestrzeniami integracji lokalnej.

W wyniku procesu rewitalizacji czwarty podobszar rewitalizacji - teren bytej
Cukrowni Borowiczki stanie sie miejscem generujacym nowe funkcje z zachowaniem
historycznej zabudowy.



7. Cele rewitalizacji oraz kierunki dziatan

Na bazie przeprowadzonej diagnozy oraz analizy zidentyfikowanych potrzeb
sformutowano cele oraz kierunki dziatan, ktore stuzy¢ beda ograniczeniu negatywnych
zjawisk wystepujgcych na wskazanych podobszarach miasta.

Cel gtéwny odpowiada sformutowanej wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.
Zostat on uszczegdétowiony poprzez kierunki dziatan. Aby sformutowane cele zostaty
dopasowane do lokalnych uwarunkowan i stanowity odpowiedz na zdiagnozowane
zjawiska kryzysowe dla kazdego podobszaru =zostaty wskazane cele nadrzedne
i szczegotowe.

Sformutowane cele odnoszg sie do problemoéw zidentyfikowanych w sferze spotecznej,
gospodarczej i przestrzenno-technicznej. Tym samym zapewniajg kompleksowos¢
prowadzonego procesu rewitalizacji.

Wskazane cele zostaty wypracowane we wspotpracy ze spotecznoscig lokalng oraz
wynikajq z uzyskanej opinii Ptockiego Komitetu Rewitalizacji®®.

56 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy o rewitalizacji do Programu Rewitalizacji wprowadzone zostaty zapisy
wynikajace z przeprowadzonych konsultacji spotecznych i uzyskanych opinii.



Tabela 63: Cele rewitalizacji oraz kierunki dziatan

Kompleksowe wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej
Cel gtéwny zdegradowanych obszaréw miasta poprzez realizacje
zintegrowanych przedsiewzie¢
Stworzenie warunkéw Wspieranie
do aktywnosci Podniesienie jakosci mieszkancéw
$rodowisk lokalnych zycia mieszkancow znajdujacych sie w
Kierunki dziatan oraz wspotpracy na poprzez poprawe fadu najtrudniejszym
rzecz rozwoju przestrzennego, stanu potozeniu
spoteczno- Srodowiska i zabudowy ekonomiczno-
gospodarczego spotecznym

Pierwszy podobszar rewitalizacji — Stare Miasto, Kolegialna

Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla roz-

Cel nadrzedny woju spoteczno-gospodarczego

C.1.1. Poprawa stanu
technicznego

C.1.3. Tworzenie zabudowy, standardu C.1.3. Tworzenie
warunkéw dla przestrzeni oraz jakosci warunkéw dla
Cele szczegétowe akty_wizacji, i ,integracji $rodowiska akty_wizacji, i jntegracji
mieszkancow oraz mieszkancow oraz
rozwoju C.1.2. Ochrona rozwoju
przedsiebiorczosci obiektédw o wartosci przedsiebiorczosci

architektonicznej i
znaczeniu historycznym

Drugi podobszar rewitalizacji - Dobrzynska, Skarpa

Podniesienie standardéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do

Cel nadrzedny rozwoju lokalnej aktywnosci

C.2.2. Tworzenie

warunkéw dla C.2.1. Poprawa stanu C.2.3. Aktywizacja i
Cele szczegblowe akty_W|zac3|, i integracji technicznego | integracja osob'z grup
mieszkancow oraz zabudowy, przestrzeni biernych i
rozwoju oraz jakosci Srodowiska | zmarginalizowanych

przedsiebiorczosci

Trzeci podobszar rewitalizacji — Radziwie

Ochrona charakteru zabudowy z uwzglednieniem nowych aktywnosci

Cel nadrzedny oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej

C.3.2. Tworzenie C.3.1. Poprawa jakosci C.3.3. Tworzenie
p warunkéw do rozwoju $rodowiska oraz warunkéw do
Cele szczegotowe . e . " .
spotecznego i dostepnosci reintegracji spotecznej i
gospodarczego komunikacyjnej zawodowej

Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bylej Cukrowni Borowiczki

Ochrona historycznej zabudowy i wykorzystanie potencjatu miejsca dla

Cel nadrzedny rozwoju nowych funkcji spoteczno-gospodarczych

C.4.1.Przywrocenie C.4.1.Przywrdcenie C.4.2. Aktywizacja i
Cele szczegétowe uzytecznosci _ uzytecznosci . mtegraga osob'z grup
spoteczno-gospodarczej | spoteczno-gospodarczej biernych i
podobszaru podobszaru zmarginalizowanych

Dla kazdego celu szczegdtowego okreslono typy przedsiewzie¢ mozliwych do realizacji
w ramach procesu rewitalizacji danego podobszaru, co przedstawiajg ponizsze tabele.




Tabela 64: Cele szczegdtowe dla pierwszego podobszaru rewitalizacji — Stare Miasto, Kolegialna
oraz odpowiadajgce im typy przedsiewzieé

Cele szczegolowe

Typy przedsiewziec

C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci $rodowiska

1.1.1. Przebudowa, remonty infrastruktury
mieszkaniowej wraz z ograniczaniem niskiej
emisji

1.1.2. Modernizacja budynkdéw uzytecznosci
publicznej wraz z poprawg ich efektywnosci
energetycznej

1.1.3. Porzadkowanie istniejacej tkanki
urbanistycznej wraz z przebudowq
infrastruktury technicznej

1.1.4. Budowa, remonty infrastruktury
komunikacyjnej oraz wspieranie mobilnosci
mieszkancow

1.1.5. Uzupetnianie systemu monitoringu
oraz modernizacja os$wietlenia miejskiego

C.1.2. Ochrona obiektéw o wartosci
architektonicznej i znaczeniu historycznym

1.2.1. Konserwacja, remonty obiektow
zabytkowych wraz z otoczeniem

1.2.2. Budowanie tozsamosci i poczucia
przynaleznosci do miejsca zamieszkania

C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji
i integracji mieszkancow oraz rozwoju
przedsiebiorczosci

1.3.1. Modernizacja, przebudowa
infrastruktury na cele spoteczne,
edukacyjne, kulturalne

1.3.2. Przywracanie uzytecznosci
spoteczno-gospodarczej przestrzeniom
publicznym

1.3.3. Modernizacja infrastruktury do
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

1.3.4. Budowa, modernizacja miejsc
integracji lokalnej

1.3.5. Reintegracja spoteczna oséb
wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem
spotecznym

1.3.6. Aktywizacja zawodowa osdb
wykluczonych z rynku pracy - zwiekszanie
ich umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych

1.3.7. Tworzenie warunkdéw do wzrostu
konkurencyjnosci przedsiebiorcéw z
podobszaru rewitalizacji

1.3.8. Pobudzanie aktywnosci lokalnej
spotecznosci




Tabela 65: Cele szczegdtowe dla drugiego podobszaru rewitalizacji - Dobrzyriska, Skarpa oraz
odpowiadajace im typy przedsiewzied

Cele szczegoiowe

Typy przedsiewzieé

C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska

2.1.1. Kompleksowe remonty wraz z
termomodernizacjq infrastruktury
mieszkaniowej

2.1.2. Modernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej

2.1.3. Porzadkowanie istniejacej tkanki
urbanistycznej

2.1.4. Budowa, remonty infrastruktury
komunikacyjnej w tym S$ciezek rowerowych

2.1.5. Modernizacja taboru autobusowego
komunikacji publicznej

C.2.2. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji
i integracji mieszkancow oraz rozwoju
przedsiebiorczosci

2.2.1. Adaptacja budynkdéw na cele
spoteczne, kulturalne

2.2.2. Budowa, modernizacja miejsc
integracji lokalnej

2.2.3. Modernizacja infrastruktury do
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z grup
biernych i zmarginalizowanych

2.3.1. Zwiekszanie umiejetnosci i
kwalifikacji zawodowych oséb
wykluczonych z rynku pracy

2.3.2. Wiaczanie oséb wykluczonych w nurt
zycia spotecznego

2.3.3. Pobudzenie aktywnosci
obywatelskiej




Tabela 66: Cele szczegdtowe dla trzeciego podobszaru rewitalizacji - Radziwie oraz odpowiadajace
im typy przedsiewziec

Cele szczegolowe Typy przedsiewziec
C.3.1. Poprawa jakosci srodowiska oraz 3.1.1. Remonty budynkéw wraz z wymiang
dostepnosci komunikacyjnej zrodet ciepta

3.1.2. Budowa, remonty infrastruktury
komunikacyjnej w tym Sciezek rowerowych

3.1.3. Modernizacja taboru autobusowego
komunikacji publicznej

C.3.2. Tworzenie warunkow do rozwoju 3.2.1. Przywracanie uzytecznosci
spotecznego i gospodarczego spoteczno-gospodarczej przestrzeniom
publicznym

3.2.2. Modernizacja, przebudowa
infrastruktury na cele spoteczno-
edukacyjne

3.2.3. Budowa, modernizacja miejsc
aktywnosci gospodarczej

C.3.3. Tworzenie warunkow do reintegracji |3.3.1. Niwelowanie wykluczenia
spotecznej i zawodowej spotecznego oraz podnoszenie aktywnosci
obywatelskiej mieszkancow

3.3.2. Aktywizacja zawodowa oséb
wykluczonych z rynku pracy - zwiekszanie
ich umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych




Tabela 67: Cele szczegétowe dla czwartego podobszaru rewitalizacji — teren bytej Cukrowni
Borowiczki oraz odpowiadajgce im typy przedsiewzie¢

Cele szczegoiowe

Typy przedsiewzieé

C.4.1. Przywrdcenie uzytecznosci
spoteczno-gospodarczej podobszaru

4.1.1. Konserwacja, renowacja i adaptacja
na cele kulturalne, spoteczne, gospodarcze
historycznych obiektéw

4.1.2. Uporzadkowanie przestrzeni i jej
udostepnienie odbiorcom z réznych grup
spotecznych

4.1.3. Tworzenie warunkéw lokalowych i
infrastrukturalnych dla rozwoju
przedsiebiorczosci

4.1.4. Tworzenie warunkéw do niwelowania
wykluczenia spotecznego oraz aktywizacji
zawodowej

C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb z grup
biernych i zmarginalizowanych

4.2.1. Zwiekszanie umiejetnosci i
kwalifikacji zawodowych osdb
wykluczonych z rynku pracy

4.2.2. Wigczanie oséb wykluczonych w nurt
zycia spotecznego

4.2.3. Pobudzenie aktywnosci obywatelskiej




8. Opis przedsiewziec rewitalizacyjnych

W ramach Programu Rewitalizacji realizowane sg gtdwne przedsiewziecia rewitalizacyjne,
bez ktdrych realizacja celédw Programu Rewitalizacji nie jest mozliwa i obszar rewitalizacji
nie jest w stanie wyjs¢ z kryzysowej sytuacji oraz inne, uzupetniajgce rodzaje
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktére ze wzgledu na mniejszq skale oddziatywania
trudno zidentyfikowa¢ indywidualnie, a sgq oczekiwane ze wzgledu na realizacje celéw
Programu Rewitalizacji.

Na przedsiewziecie rewitalizacyjne sktada sie projekt lub grupa projektow i innych dziatan
ukierunkowanych na osiggniecie celéw Programu Rewitalizacji albo logicznie powigzanych
z trescig i celami Programu Rewitalizacji. Zaplanowane przedsiewziecia stanowig
odpowiedz na zidentyfikowane problemy i wyzwania. Zapewniaja kompleksowg
interwencje na rzecz przestrzeni, ludzi, $rodowiska i gospodarki. Ich realizacja ma
szczegblne znaczenie nie tylko ze wzgledu na poprawe warunkdw zycia na
rewitalizowanym obszarze i jakosci przestrzeni, ale takze warunkuje zréwnowazony
rozwoj miasta i wzrost jego konkurencyjnosci w skali ponadlokalnej, a nawet krajowej.

Rewitalizacja w Ptocku koncentruje sie wokdt cztowieka stad tez realizowane dziatania
infrastrukturalne stuzg realizacji dziatan zwigzanych z aktywizacja i odrodzeniem
wspdlnot lokalnych, poprawag jakosci ich zycia, odbudowa wiezi spotecznych oraz
zwiekszeniu ich umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych. Tylko takie wielokierunkowe
podejécie daje gwarancje osiggniecia celéow rewitalizacji i trwatej odnowy obszardw
zdegradowanych.

Zaplanowane przedsiewziecia stanowig spdjng i zintegrowana cato$¢, nalezy je
rozpatrywac tacznie w odniesieniu do planowanych do osiggniecia celéw. Efektywnie
oddziatujag na caty dotkniety kryzysem obszar oraz dopeiniajag sie przestrzennie
i tematycznie. Przewiduje sie, ze terminy realizacji poszczegdlnych przedsiewzie¢ beda
mogty ulec zmianie. Wptyw na to beda miaty czynniki zaréwno o charakterze
zewnetrznym jak i wewnetrznym, w tym m.in. zmiana przepiséw prawnych, dostepnosc
srodkow zewnetrznych, kondycja finansowa samorzadu, stopien zaangazowania
partnerow zewnetrznych.

Przedsiewziecia zaplanowane w ramach gminnego programu rewitalizacji stanowig
kontynuacje dziatan podejmowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Ptocka*’. Ich realizacje zaplanowano na lata 2016-2030. Tym samym, w niniejszej wersji
Ptockiego Programu Rewitalizacji ujete sg przedsiewziecia, ktdre zostaty juz zrealizowane,
sq w trakcie realizacji, badz tez ich realizacja rozpocznie sie w pdzniejszym terminies.

Przedsiewziecia ujete w niniejszej wersji Ptockiego Programu Rewitalizacji sq wynikowa:
przeprowadzonych analiz, na podstawie ktérych opracowana zostata diagnoza
stuzaca zmianie gminnego programu rewitalizacji;
prowadzonego naboru przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;
przeprowadzonych konsultacji spotecznych.

W ramach Programu Rewitalizacji wyklucza sie mozliwo$¢ podejmowania dziatan
pozostajacych w sprzecznosci z przepisami z zakresu ochrony przyrody. Wszystkie
projektowane w sasiedztwie terendw kolejowych prace budowlane podlega¢ beda
uzgodnieniom z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Warszawie.
Dla zachowania bezpieczenstwa oséb korzystajacych z terendéw zielonych i placow zabaw,

57 Stan realizacji projektow ujetych w dokumencie pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka -
Aktualizacja na lata 2007 - 2013 i lata nastepne” opublikowany zostat na stronie internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.

58 Stan realizacji poszczegdlnych przedsiewzie¢ okreslajg sprawozdania opracowywane przez komorke
wdrazajaca Program Rewitalizacji, zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 11 i 14 programu, ktére sg
dostepne na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja.




w przypadku ich lokalizacji w sasiedztwie linii kolejowych, brane bedq pod uwage

przepisy dotyczace

zachowania bezpiecznych odlegtosci od

terenu

kolejowego.

Realizowane w ramach Programu Rewitalizacji przedsiewziecia nie mogg powodowac
zmiany sposobu zagospodarowania obszardw sasiadujacych z linig kolejowg na tereny
objete ochrong akustyczng, a takze muszg by¢ projektowane i realizowane zgodnie
z warunkami i wytycznymi uzyskanymi od wifasciwych instytucji, w tym m.in. Energg
Oswietlenie Sp. z o.0.

Tabela 68: Zestawienie podstawowych przedsiewziec rewitalizacyjnych — lista A

Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub
A.l. zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar Obszar rewitalizacji
rewitalizacji
A.2. Streetworking — spofeczna strona rewitalizacji Ptocka Obszar rewitalizacji
A.3. Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny * Obszar rewitalizacji
A.4. Wykreslono
A5 Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z Pierwszy podobszar
= zagospodarowaniem terendéw przylegtych rewitalizacji
A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13 * Plerwszy ppdol:_)_szar
rewitalizacji
A7 Galeria , TUMSKA” Pierwszy podobszar
rewitalizacji
. . . Pierwszy podobszar
A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz budowg sali koncertowej rewitalizacji
A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA Plerwszy podobszar
rewitalizacji
A.10. Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku P|erwszy pgdot.).szar
rewitalizacji
. Pierwszy podobszar
*
A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a rewitalizacji
A12 Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej Pierwszy podobszar
B nieruchomosci potozonych w centrum Plocka rewitalizacji
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Pierwszy podobszar
A.13. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Yy podob
S - rewitalizacji
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku — Etap I i II
A14 Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa Pierwszy podobszar
e kulturowego miasta Ptocka rewitalizacji
A15 Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia Sidstr Matki Pierwszy podobszar
T Bozej Mitosierdzia w Ptocku — Stary Rynek 14/18 rewitalizacji
A.16. Starowka atrakcyjna dla wszystkich PIEI’WSZY ppdol:.).szar
rewitalizacji
. . . . L Pierwszy podobszar
A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrocow Warszawy rewitalizacji
A.18. Przeniesiono na liste B
A.19 Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na Pierwszy podobszar
T pierwszym podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $srédmiejskich :
A . . A Pierwszy podobszar
A.20. przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru

rewitalizacji *

rewitalizacji




Numer

przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
A.21. Wykreslono
A.22 Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele spoteczne - Pierwszy podobszar
B integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci rewitalizacji
A.23. Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b Plerwszy pgdolzszar
rewitalizacji
A.24. Wykreslono
A.25. Wykreslono
A.26 Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru Pierwszy, drugi, trzeci
U poprzez wprowadzenie rozwigzan utatwiajgcych ruch rowerowy podobszar rewitalizacji
A.27. Wykreslono
A.28. Wykreslono
A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar Drugi _poglobs_gar
rewitalizacji
A.30. Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy ul. Miodowej 8 * Drugi .poqobs.;ar
rewitalizacji
A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa - park osiedlowy Drugi _pogiobs_gar
rewitalizacji
A.32. Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie Trzeci _poc_iobs__zar
rewitalizacji
A.33 Zagospodarowanie budynku miyna wraz z otoczeniem na potrzeby Trzeci podobszar
e spoteczno-edukacyjne rewitalizacji
A.34. Wykreslono
A.35 Adaptacja budynkdéw bytej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej Czwarty podobszar
T funkcji uzytkowej rewitalizacji
A.36. Stodka odNowa Czwarty p(_)dob__szar
rewitalizacji
Be smart be eco - poprawa efektywnosci energetycznej miejskich Pierwszy, drugi, trzeci
A.37. . . L - g AR
budynkoéw uzytecznosci publicznej * podobszar rewitalizacji
A.38 Remont budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z Pierwszy podobszar
T zagospodarowaniem najblizszego otoczenia rewitalizacji
Przywrocenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez :
A.39. odbudowe kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10i 12 wraz z P|erwszy pgdot.).szar
h o ) rewitalizacji
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia
A.40. Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Obszar rewitalizacji
Ptocka
A41 Budowa lub przebudowa budynkéw stuzacych rozwojowi spotecznego Pierwszy podobszar
T budownictwa czynszowego rewitalizacji
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku
A.42 oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z Pierwszy podobszar
e zagospodarowaniem najblizszego otoczenia rewitalizacji
A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza P|erwszy pgdol.:).szar
rewitalizacji
A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa Drugi _pot;lobs_gar
rewitalizacji
A.45 Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji Drugi podobszar
e publicznych rewitalizacji
, . - . . Pierwszy podobszar
A.46. Remont budynkéw potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a rewitalizacji
A.47 Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Miodziezowego Pierwszy podobszar

Domu Kultury w Ptocku

rewitalizacji




Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
A.48 Przywrdécenie uzytecznosci spoteczno-gospodarczej dawnej elektrowni Trzeci podobszar
T miejskiej potozonej przy ul. Kolejowej 8 rewitalizacji

* Przedsiewziecia zrealizowane




Nazwa przedsiewziecia

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia zaktada sie realizacje dziatan ukierunkowanych na
mieszkancéw wyznaczonego obszaru rewitalizacji - ich potrzeby i oczekiwania, w tym
m.in.
informowanie i doradztwo o mozliwosciach pozabudzetowego finansowania
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;
realizacje miniprojektéw zorientowanych na osiggniecie wspolnego celu w tym
m.in. dziatania zwigzane z odnowg podworek, terendéw przyblokowych,
nasadzenia zieleni, odnowa klatek schodowych m.in. w ramach inicjatywy
lokalnej;
Cafe biznes - organizacja cyklu spotkan z przedsiebiorcami, ktérzy odniesli
sukces i moga byc¢ inspiracjg do dziatan dla innych;
organizacje plenerowych warsztatow kulinarnych, akcji "Sniadanie na trawie",
"Stodki podwieczorek";
organizacje konkursow i gier miejskich zwigzanych 2z rewitalizowanym
obszarem;
organizacje festynow sportowych integrujacych cate rodziny;
organizacje turnieju osiedli - miedzyosiedlowa rywalizacja w ramach konkurséw
polegajacych na wykonaniu okreélonego zadania w celu integracji Srodowisk
lokalnych, sprzyjajacych ksztattowaniu przynaleznosci i odpowiedzialnosci za
osiedle;
organizacje piknikow rodzinnych, wydarzen integrujacych mieszkancéw obszaru
rewitalizacji, akcji animacyjno-kulturalno-infromacyjnych stuzacych rozwojowi
kontaktow miedzyludzkich (wyjscie o0séb wykluczonych spotecznie lub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym poza swoje mieszkanie);
edukacja architektoniczna - warsztaty dla dzieci dotyczace przestrzeni publicznej
i jej projektowania;
organizacje komplementarnych w stosunku do zaje¢ szkolnych plenerowych
warsztatow edukacyjnych;
organizacje zaje¢ hobbistycznych (np. muzycznych, fotograficznych,
plastycznych), plenerow malarskich - prezentacja ich wynikéw oraz nabytych
umiejetnosci w wybranych przestrzeniach miasta.

Przewiduje sie, ze przedsiewziecie realizowane bedzie w partnerstwie z organizacjami
pozarzadowymi. W celu wzmocnienia ich potencjatu oraz zbudowania trwatej platformy
na rzecz rewitalizacji przewiduje sie zlecanie realizacji poszczegdlnych zadan
organizacjom pozarzadowym w ramach otwartych konkurséw ofert wraz z udzieleniem
dotacji na ich realizacje oraz realizacje zadan w ramach inicjatywy lokalnej.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2017 - 2023

Szacowana wartos¢, w tym zrddia finansowania

700.0000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 500.000 zi,
$rodki zewnetrzne (Srodki organizacji pozarzadowych) 200.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba osdb objetych wsparciem — 12.000 oséb

Liczba organizacji pozarzadowych objetych wsparciem - 25 szt

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 40 szt

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach inicjatywy lokalnej - 10 szt




Sposob oceny:

Ocena efektdw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedga mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o listy
obecnosci, protokoty, zawarte umowy 2z organizacjami pozarzadowymi. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiagniecia celdow nadrzednych dla poszczegdlnych
podobszarow rewitalizacji oraz celéw szczegodtowych: C.1.3. Tworzenie warunkdéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3.
Aktywizacja i integracja oséb z grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.2. Tworzenie
warunkow do rozwoju spotecznego i gospodarczego, C.3.3. Tworzenie warunkow do
reintegracji spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb z grup
biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komoérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywac¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
z wykorzystaniem wskaznikdw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalhego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji - pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Plocku, a takze z przedsiewzieciami
zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:
. Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka

Centrum wsparcia rodzin — Ptock dla rodziny

Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

Rewitalizacja z kulturg

Galeria ,TUMSKA"

Spotkania ze sztuka

Aktywizacja zawodowa 0s6b bezrobotnych

Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka

Tumska Dycha

WISLA w strofach i kolorach

Dryfujemy z ksigzkg - flashmob poetycki na ptockim molo

Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z

zagospodarowaniem terenow przylegtych

Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budowgq sali koncertowej

Staréwka atrakcyjna dla wszystkich

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncéow Warszawy

Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym

podobszarze rewitalizacji

Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rodmiejskich

przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru

rewitalizacji

Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele spoteczne - integracyjny

skwerek z placem zabaw dla dzieci

Zagospodarowanie placu Narutowicza

Stary Rynek - nowa odstona

Kultura blizej ludzi - utworzenie nowej siedziby Ptockiej Galerii Sztuki

Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa - park osiedlowy

Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie




Stodka odNowa

Remont budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia

Przywrocenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez
odbudowe kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia

Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
Budowa lub przebudowa budynkéw stuzacych rozwojowi spotecznego
budownictwa czynszowego

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku oficyny
zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najblizszego
otoczenia

Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa

Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych
Remont budynkdw potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a

Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Mtodziezowego Domu
Kultury w Ptocku

Przywrocenie uzytecznosci spoteczno-gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej
potozonej przy ul. Kolejowej 8




Nazwa przedsiewziecia

A.2. Streetworking — spoteczna strona rewitalizacji Ptocka

Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

Celem gtownym przedsiewziecia jest ograniczenie skali dysfunkcyjnych zachowan
ptockich ,dzieci ulicy” oraz poprawa ich funkcjonowania spotecznego, a takze wsparcie
ich rodzin w procesie wychowania i opieki.

Cele szczegotowe:

. poprawa przystosowania dzieci do funkcjonowania w spoteczenstwie, poprzez
dziatania wychowawcze i socjokorekcyjne, ograniczajace wystepowanie
zachowan ryzykownych dzieci (w szczegdlnosci zwigzanych =z inicjacjg
alkoholowgq, narkotykowgq, seksualng i przestepczoscia);
poprawa funkcjonowania dzieci w obszarach dom-szkota-$srodowisko lokalne,
poprzez wspoOtprace z rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogami,
psychologami szkolnymi oraz mediacje $rodowiskowe i interwencje wiaczajace
specjalistow;
nabycie i utrwalenie kompetencji spotecznych, poprzez wdrozenie dzieci do
pracy metodg projektéw z uwzglednieniem mozliwosci dzieci i potrzeb
$rodowiska lokalnego;
poprawa samodzielnosci dzieci, wzmacnianie postaw automotywacyjnych
i utrwalanie nabytych kompetencji, poprzez wtgczanie dzieci w system wsparcia
instytucjonalnego, np. zajecia pozaszkolne, pozalekcyjne, sSrodowiskowe, itp.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje nastepujacych dziatan:
. zajecia pedagogiki ulicznej (animacja i organizacja czasu wolnego - zajecia
wychowawcze);
mediacje srodowiskowe i superwizje;
organizacja projektow dla dzieci i ich rodzin (realizacja projektow dzieciecych);
usamodzielnianie cztonkdéw grupy.

Gtéwnym rezultatem realizacji przedsiewziecia bedzie znaczne ograniczenie procesu
marginalizacji spotecznej dzieci objetych przedsiewzieciem. Przyczyni sie to do
reintegracji spotecznej i resocjalizacji najbardziej zaniedbanych wychowawczo
i emocjonalnie dzieci. Przez szczegdlng opieke pedagoga ulicznego i uczestnictwo
w przestrzeni spotecznej poprawi ich relacje z otoczeniem. Realizacja przedsiewziecia
w formie zajeciowej umocni w uczestnikach potrzebe podjecia podobnych dziatan
w przysztosci, zaktywizuje ich do konstruktywnej aktywnosci i wptynie w przysztosci na
ich funkcjonowanie w spoteczenstwie. Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie ponadto
do:
. zwiekszenia udziatu dzieci objetych programem w zajeciach pozaszkolnych
i pozalekcyjnych, rozwijania ich zainteresowan i pasiji,
poprawy funkcjonowania dzieci w rodzinie i w szkole,

wzmocnienia postaw opiekunczo-wychowawczych rodzicéw/prawnych
opiekundw,
rozwoju poznawczych i spotecznych kompetencji dzieci, w tym nabycia

umiejetnosci wspoétdziatania i wspotodpowiedzialnosci,

nabycia umiejetnosci wyrazania negatywnych emocji w pozadany spotecznie
sposoéb,

reintegracji dzieci z istniejacymi w lokalnym $rodowisku instytucjami
opiekunczo-wychowawczymi, w tym wzrost poziomu motywacji do zmiany
sposobu funkcjonowania w $rodowisku lokalnym,

wdrozenia dzieci do swobodnego kontaktu z profesjonalistami w rdéznych
dziedzinach.




Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Fundacja ,Fundusz Grantowy dla Ptocka”

Okres realizacji

2017 - 2018

Szacowana wartos¢, w tym zrddta finansowania

342.332 zt, w tym:
$rodki wtasne: 63.518 zt
$rodki zewnetrzne (budzet miasta Ptocka): 278.814 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Liczba osdb objetych wsparciem — 25 0s6b, w tym z obszaru rewitalizacji 12
0sob
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ — 9 szt

Sposob oceny:

Ocena efektdw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikéw w oparciu o opracowane
diagnozy usamodzielniania podopiecznych oraz sprawozdania przedkiadane przez
streetworkerdw. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celow
nadrzednych dla poszczegdlnych podobszaréw rewitalizacji oraz celdow szczego6towych:
C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju

przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z grup Dbiernych
i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkéw do reintegracji spotecznej
i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja o0s6b z grup biernych

i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywac¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnoéci i stopnia realizacji gminnego programu  rewitalizacji
z wykorzystaniem wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie stanowi kontynuacje wczesniej podejmowanych dziatan przez fundacje
oraz jest komplementarne m.in. z nastepujacymi przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Centrum wsparcia rodzin — Ptock dla rodziny

Ustugi spoteczne $wiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka




Nazwa przedsiewziecia

A.3. Centrum wsparcia rodzin - Plock dla rodziny

Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia podejmowane beda dziatania zwigzane z podniesieniem
poziomu aktywizacji spotecznej i zawodowej 50 rodzin petnych zagrozonych ubdstwem
i wykluczeniem spotecznym, korzystajacych ze $wiadczen MOPS w Ptocku w tym
zamieszkujgcych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W ramach przedsiewziecia na
terenie miasta Plocka =zostanie utworzone Centrum Wsparcia Rodzin (pierwszy
podobszar rewitalizacji), ktérego celem dziatania bedzie zapewnienie warunkow
sprzyjajacych umacnianiu wiezi i trwatosci rodziny, wlaczenie spoteczne, walka
z ubostwem i wykluczeniem rodzin. Rodziny zakwalifikowane do udziatu
w przedsiewzieciu beda mogty skorzystaé z szerokiego wachlarza wsparcia bedacego
odpowiedzia na zdiagnozowane wsrdéd ptockich rodzin problemy, potrzeby
i oczekiwania. W ramach przedsiewziecia rodziny beda miaty mozliwo$¢ wziecia udziatu
m.in. w nastepujacych warsztatach: Jak planowa¢ budzet domowy, warsztaty
fotograficzne, Akademia Rodzicow - rozwijanie kompetencji rodzicielskich, Rodzinny
savoir-vivre przy stole itp.; w terapiach: rodzinnej, logopedycznej, dla matzenstw i par;
poradnictwie prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, coachingu; w kursach
zawodowych. Dzieci bedg uczestniczy¢ w zajeciach z pitki recznej, pitki noznej, sztuki
walki, tanca nowoczesnego, artystyczno-plastycznych. Rodzinom zakwalifikowanym do
przedsiewziecia zostanie zapewnione wsparcie Animatoréw/Opiekundéw rodzin jak
réowniez posrednictwo pracy i szkolenia zawodowe,

Udziat catych rodzin w przedsiewzieciu bedzie skuteczng forma przeciwdziatania
zachowaniom problemowym i ryzykownym w rodzinie, bedzie szansga na zdobycie
nowych, nieosiggalnych dotgd mozliwosci zawodowych, a w konsekwencji umozliwi
zdobycie zatrudnienia, stworzy rodzinie szanse rozwoju w réznych sferach zycia
i wyjécie z uzaleznienia od systemu pomocy spotecznej. Rodzina w zatozeniach
przedsiewziecia bedzie pracowa¢ nad zaciesnieniem swoich wiezi, nad poprawg
warunkow bytowych, nad wiaczeniem spotecznym.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock — Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Plocku

Okres realizacji

2016 - 2018

Szacowana warto$é, w tym zrddta finansowania

1.625.000 zt, w tym:
$rodki zewnetrzne (EFS - RPO WM 2014-2020): 1.300.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 325.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba oséb objetych wsparciem — 235 oséb, w tym 130 oséb zamieszkatych na
obszarze rewitalizacji

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o listy
obecnosci oraz sporzadzane sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celéw nadrzednych dla poszczegdélnych podobszaréw rewitalizacji oraz
celédw szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji
mieszkancoéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja osob z
grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkéw do reintegracji
spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb z grup biernych
i zmarginalizowanych.




Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktdrej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktdorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
z wykorzystaniem wskaznikdw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji - pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Plocku, KIS - Pomoc wykluczonym,
Droga do aktywnosci, Wykorzystaj szanse, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka
Aktywizacja zawodowa 0sdb bezrobotnych
Ustugi spoteczne $wiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka

Uwagi:
. w celu zachowania zasady réwnych szans przedsiewziecie bedzie skierowane

takze do osdb zamieszkujacych poza obszarem rewitalizacji

szacowana warto$¢ uwzglednia catkowite koszty realizacji przedsiewziecia




Nazwa przedsiewziecia

A.5. Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terenéw przylegtych

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Sienkiewicza 38, 40, 42, 44, 46, 48

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia nastgpi przebudowa (nadbudowa) istniejgcych budynkéw
przy ul. Sienkiewicza 38, 40, 42, 44, 46, 48 wraz z istniejacymi oficynami oraz
odbudowa i budowa nowych budynkdéw uzupetniajacych zabudowe wzdtuz
ul. Sienkiewicza i ul. Kaczmarskiego. Przedsiewziecie stanowi¢ bedzie odpowiedz na
depopulacje pierwszego podobszaru rewitalizacji oraz posunietg degradacje obiektow
mieszkaniowych potozonych w centrum Ptocka. W efekcie zapewniona zostanie wysoka
jakos$¢ warunkdéw zycia mieszkancéw zdegradowanego obszaru miasta oraz nastgpi
zwiekszenie wartosci komunalnego zasobu mieszkaniowego. Realizacja przedsiewziecia
pozwoli wyeliminowa¢ zagrozenia dla zdrowia mieszkancow poprzez wymiane wadliwych
instalacji. Nastgpi poprawa dostepnosci do lokali czynszowych (w wyniku realizacji
przedsiewziecia nastgpi wzrost liczby lokali mieszkalnych) oraz obnizone zostang koszty
eksploatacji. Zmniejszy sie takze negatywne oddziatywanie cztowieka na s$rodowisko
w zwigzku z ograniczeniem niskiej emisji (likwidacja nieefektywnych zrddet ciepta).
W ramach przedsiewziecia uporzadkowana zostanie przestrzen wokot budynkéw, w tym
m.in. wykonana zostanie rozbiérka budynkdéw gospodarczych i garazy, budowa ciggéw
komunikacyjnych oraz urzadzone zostang tereny zielone z matg architekturg
i przydomowymi placami zabaw. Odnowiona przestrzen wptynie na poprawe stosunkow
spotecznych, stanie sie miejscem spotkan miedzysasiedzkich. Przywrdcona zostanie
funkcjonalno$¢ spoteczna tej czesci miasta oraz poprawa jej walorow estetycznych.
Realizacja przedsiewziecia bedzie miata pozytywny wpltyw na osoby zagrozone
wykluczeniem spotecznym oraz sfere gospodarczg poprzez udostepnienie nowych lokali
ustugowych.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje inwestycji celu publicznego
polegajacych na budowie Ilub przebudowie budynkow, ktére beda stuzyé rozwojowi
spotecznego budownictwa czynszowego. Inwestycje te realizowane beda na
nieruchomosciach potozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, pod
nastepujacymi adresami: ul. Sienkiewicza 38 - dz. o nr ew. 498/1, 498/7, 498/6,
498/5, 498/11, 498/9, 498/10, 498/8; ul. Sienkiewicza 40 - dz. o nr ew. 497/2; ul.
Sienkiewicza 42 - dz. o nr ew. 496/2; ul. Sienkiewicza 44 - dz. o nr ew. 491/1, 1249,
1248, 1247, 1246, 1245, 1250, 1251, 1252, 1253; ul. Sienkiewicza 46 - dz. o nr ew.
490; ul. Sienkiewicza 48 - dz. o nr ew. 489/2.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0. - ul. Sienkiewicza 38, budynek
przylegajacy do ul. Kaczmarskiego

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0. - ul. Sienkiewicza 40-48,
budynek przylegajacy do ul. Kaczmarskiego

Okres realizacji

2016-2022

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

60.000.000 zt, w tym:
srodki zewnetrzne (krajowe $rodki publiczne, BGK): 28.000.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka, srodki spotek gminnych): 32.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkow, obiektéw - 5 szt
Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 3 szt
Liczba wybudowanych budynkdw, obiektéw - 9 szt




Liczba utworzonych lokali mieszkalnych — 184 szt

Liczba utworzonych lokali ustugowych - 9 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 8.142 m2
Sposdb oceny:
Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedga mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw
o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka zwigzanymi z odnowga tkanki mieszkaniowej, w tym
m.in. przebudowa zespotu budynkéw mieszkalno-ustugowych przy ul. Kwiatka
15,17,19,21,23,25, Budowa zespotu budynkow mieszkalno-ustugowych ,Ztoty R6g” przy
ul. Kwiatka/ Bielska/ Sienkiewicza w Plocku, a takze =z przedsiewzieciami
zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:
. Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Centrum wsparcia rodzin - Plock dla rodziny
Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
Budowa lub przebudowa budynkdéw stuzacych rozwojowi spotecznego
budownictwa czynszowego




Nazwa przedsiewziecia

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — teren przy ul. Tumskiej 13, ul. Kaczmarskiego

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie parking naziemny dla samochoddw
osobowych wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng - siecig kanalizacji deszczowej
oraz o$wietleniem terenu, ktory stanowi¢ bedzie zaplecze parkingowe dla ul. Tumskiej -
reprezentacyjnego deptaka miasta. Parking zwiekszy dostepno$¢ do istniejacych
punktow handlowych i ustugowych i tym samym podniesiona zostanie konkurencyjnos¢
przedsiebiorstw funkcjonujgcych na tym terenie.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.

Okres realizacji

2016-2018

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

1.293.437 zt, w tym:
$rodki wtasne: 1.293.437 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

Liczba utworzonych miejsc parkingowych - 95 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 4.035 m2
Sposob oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdéw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.
Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz
z infrastruktura, ADHOC Rozwéj Historycznych Staréwek w Srodkowej i Wschodniej
Europie dostosowany do Spotecznych i Demograficznych Zmian, a takze
Z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa

Galeria ,TUMSKA"

Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budowg sali koncertowej

Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Rozbudowa budynku przy ul. Krdlewieckiej 18

Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z

zagospodarowaniem terendw przylegtych




Nazwa przedsiewziecia

A.7. Galeria ,,TUMSKA"”

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia podjete zostang dziatania zmierzajagce do integracji,
podniesienia konkurencyjnosci i wzmocnienia rozwoju przedsiebiorstw funkcjonujacych
na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji. W szczegdlnosci podjete zostang m.in.
nastepujace dziatania:
. organizacja cyklicznych akcji majacych na celu aktywizacje i integracje
przedsiebiorcéw, ich klientdow oraz mieszkancow Starowki;
wprowadzenie programu lojalnosciowego dla klientéw korzystajacych z oferty
przedsiebiorcéw z terenu srédmiescia, ktorzy przystapig do programu;
uruchomienie i prowadzenie strony internetowej wraz z bazg danych
przedsiebiorcow ze Starowki (zbidr ogolnodostepnych informacji
0 przedsiebiorcach i ustugach, wraz z adresami i danymi kontaktowymi oraz
lokalizacjg na mapie);
utworzenie jednolitego systemu informacji o punktach ustugowych
zlokalizowanych na podobszarze rewitalizowanym;
wspieranie przedsiebiorcéw w dziataniach promocyjnych i informacyjnych (np.
wydawanie wspdlnych publikacji informacyjnych i ulotek).
W wyniku realizacji przedsiewziecia zaktada sie wzrost zainteresowania prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej w centrum miasta poprzez wykreowanie mody na bywanie
w centrum oraz korzystanie z oferty przedsiebiorcow prowadzacych na tym terenie
dziatalno$¢.  Przedsiewziecie  stanowi  kontynuacje  dotychczasowych  dziatan
infrastrukturalnych podejmowanych na ul. Tumskiej.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.

Okres realizacji

2017 - 2030

Szacowana wartosé¢, w tym zrédta finansowania

1.200.000 zt, w tym:

$rodki wtasne: 400.000 zt

srodki zewnetrzne (Srodki przedsiebiorcéw, ktorzy przystapig do przedsiewziecia):
600.000 zt

$rodki zewnetrzne (Budzet Miasta Ptocka): 200.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 80 szt

Liczba podmiotéw gospodarczych objetych wsparciem - 300 podmiotow
Sposob oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru, listy obecnosci, deklaracje/umowy o przystgpieniu do przedsiewziecia. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie
atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkdéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celu szczego6towego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji
i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.
Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz
z infrastruktura, ADHOC Rozwéj Historycznych Staréwek w Srodkowej i Wschodniej
Europie dostosowany do Spotecznych i Demograficznych Zmian, a takze
Z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
. Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13
Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budowa sali koncertowej
Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA
Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq na pierwszym podobszarze rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz budowa sali koncertowej

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - Plac Nowy Rynek

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie przebudowa przestrzeni publicznej
ukierunkowana na przywrécenie jej uzytecznosci spoteczno-gospodarczej. Zgodnie
z zatozeniami, w wyniku realizacji przedsiewziecia, na pl. Nowy Rynek wybudowany
zostanie budynek sali koncertowej, przebudowana zostanie nawierzchnia placu oraz
uktad komunikacyjny. Wykonane zostang takze nowe nasadzenia, zamontowane zostang
elementy matej architektury, energooszczedne oswietlenie oraz monitoring wizyjny.
W ramach przedsiewziecia nastgpi funkcjonalne potaczenie Nowego Rynku z ul. Tumska.
Powstanie miejsce sprzyjajace aktywizacji i integracji miedzypokoleniowej mieszkancow
rewitalizowanego podobszaru. Teren stanie sie bezpiecznym miejscem do spedzania
wolnego czasu oraz przestrzenig animacji spoteczno-kulturalnej. W wyniku realizacji
powstanie przestrzen o wysokiej jakosci, ktora pozwoli na wyjscie z ofertg kulturalng na
zewnatrz (organizacja imprez plenerowych, spotkan, przedstawien teatralnych,
koncertdw muzycznych). Miejsce to przyczyni sie do budowania pozytywnych relacji
i wiezi oraz bedzie miato wpltyw na zwiekszenie poziomu uczestnictwa mieszkancow
pierwszego podobszaru rewitalizacji w zyciu spotecznym. Przedsiewziecie bedzie
realizowane zgodnie z koncepcja wytoniong w ramach konkursu architektonicznego.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock

Okres realizacji

2018 - 2027

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

100.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 100.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 19.700 m?
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
-1 szt

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 5 szt

Liczba wybudowanych budynkdw, obiektow - 1 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdéw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz
z infrastrukturg, a takze 2z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
- ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Galeria ,TUMSKA”
Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz
z zagospodarowaniem terenéw przylegtych
Rewitalizacja z kulturg
Spotkania ze sztuka
Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Synagogalna 4

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia uruchomione zostanie na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji przy ul. Synagogalnej 4 biuro coworkingowe. ,Przetwornia” bedzie to
profesjonalnie przygotowana przestrzen obstugujaca szeroko pojety biznes m.in. dla
podmiotow gospodarczych prowadzacych dziatalno$¢ jednoosobowo lub wykonujgcych
tzw. zawody niezalezne np. architekt, programista, przedstawiciel handlowy. Centrum
stanowi¢ bedzie wsparcie dla wszystkich, ktorzy potrzebujg obstugi w zakresie pomocy
logistycznej, organizacyjnej i merytorycznej podczas realizacji przedsiewzie¢ biznesowo-
eventowych. Podstawg dziatalnosci bedzie wynajem przystosowanej oraz dogodnej
przestrzeni biurowo-ustugowej.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z o.0.

Okres realizacji

2016-2030

Szacowana wartos$é, w tym zrédta finansowania

3.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 3.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba podmiotéw gospodarczych objetych wsparciem - 320 podmiotow

Sposob oceny:

Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikéw w oparciu o zestawienia
wynajmowanych pomieszczen, faktury oraz sprawozdania finansowe sporzadzane w tym
zakresie. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celu szczego6towego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji
i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Aktywny Ptock - wyréwnywanie szans
bezrobotnych na rynku pracy w Miescie Ptocku, a takze z przedsiewzieciami
zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Galeria ,TUMSKA"

Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

Aktywizacja zawodowa osdb bezrobotnych

Dobry biznes — nasza wspolna sprawa




Nazwa przedsiewziecia

A.10. Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — plac Stary Rynek

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia zaktada sie dziatania zwigzane z aktywizacjgq spoteczng
i gospodarcza przestrzeni Starego Rynku. W ramach przedsiewziecia centralny plac
miasta udostepniany bedzie lokalnym przedsiebiorcom na prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej o charakterze ustugowo-handlowym - lokalizacja letnich ogrédkéw
gastronomicznych, prowadzenie sprzedazy produktdow z wolnostojgcych stoisk
handlowych, organizacja eventéw i wydarzen kulturano-sportowych.

W ramach przedsiewziecia zaktada sie takze organizacje cyklicznych i tematycznych
jarmarkéw, kiermaszy, kina letniego (plenerowe pokazy filmowe), potancéwek na
Staréwce (wieczory taneczne przy dzwiekach muzyki na zywo) oraz lodowiska.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.

Okres realizacji

2017-2030

Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania

2.500.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 1.200.000 zt
$rodki zewnetrzne (budzet miasta Ptocka): 1.300.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 75 szt
Liczba podmiotéw gospodarczych objetych wsparciem - 1.000 podmiotéw

Sposbb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o zawarte
umowy dzierzawy, deklaracje/umowy zawarte z wystawcami, protokoty, sprawozdania
z realizacji poszczegdlnych przedsiewzie¢. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie
warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu szczegdétowego: C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji — pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Ptocku, a takze z przedsiewzieciami
zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Galeria ,TUMSKA"

Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA




Stary Rynek - nowa odstona

Rewitalizacja z kulturg

Spotkania ze sztuka

Aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych

Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa

Przywrdcenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowe
kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia




Nazwa przedsiewziecia

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Synagogalna 7a

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe nowego budynku ,plombowego” przy
ul. Synagogalnej (dz. 705/1). Przedsiewziecie stanowi¢ bedzie odpowiedz na
depopulacje pierwszego podobszaru rewitalizacji. W efekcie realizacji przedsiewziecia
powstang nowe lokale mieszkalne oraz uporzadkowana zostanie zdegradowana
przestrzen Starego Miasta.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.

Okres realizacji

2016 - 2018

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

1.323.853 zt, w tym:
$rodki wtasne: 1.323.853 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba wybudowanych budynkoéw, obiektow - 1 szt

Liczba utworzonych lokali mieszkalnych - 9 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 258 m?
Sposob oceny:
Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdéw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z

zagospodarowaniem terenow przylegtych
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potoZzonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
Kompleksowe remonty budynkdéw komunalnych
Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej
Budowa lub przebudowa budynkdéw stuzacych rozwojowi spotecznego
budownictwa czynszowego




Nazwa przedsiewziecia

A.12. Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej
nieruchomosci potozonych w centrum Plocka

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia realizowane bedg roboty budowlane polegajace na remoncie
lub przebudowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy nieruchomosciach
niewpisanych do rejestru zabytkdéw, potozonych na terenie Specjalnej Strefy
Rewitalizacji, w tym stuzace poprawie efektywnosci energetycznej oraz zwigzane
z ograniczaniem niskiej emisji poprzez likwidacje nieefektywnych zZrdédet ciepta.
Przedsiewziecie realizowane bedzie w partnerstwie z witascicielami i uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci potozonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ktorym
z budzetu miasta Plocka przyznawane bedg dotacje, zgodnie z zasadami okreslonymi
w uchwale ustanawiajacej Specjalng Strefe Rewitalizacji, a takze dotacje na wymiane
zrédet ciepta.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na odnowe zdekapitalizowanych zasobow
mieszkaniowych i budynkoéw uzytecznosci publicznej oraz wyrazne podniesienie jakosci
zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego. Obnizone zostang koszty eksploatacji
budynkoéw oraz poprawa jakosci powietrza.

Przedsiewziecie skierowane zostanie do wilascicieli nieruchomosci niewpisanych do
rejestru zabytkéw, potozonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz
mieszkancow pierwszego podobszaru rewitalizacji.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2017 - 2028

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

10.000.0000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 5.000.000 zt
$rodki zewnetrzne (Srodki wiascicieli nieruchomosci): 5.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkow, obiektow - 80 szt
Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych wsparciem - 50 wiascicieli

Sposbb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdéw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka zwigzanymi z remontami budynkéw mieszkalnych,
w tym  przebudowa zespotu budynkéw mieszkalno-ustugowych przy ul. Kwiatka
15,17,19,21,23,25 oraz budowa zespotu budynkow mieszkalno-ustugowych ,Ztoty Rog”
przy ul. Kwiatka/Bielska/Sienkiewicza w Plocku, a takze =z przedsiewzieciami
zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:
. Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz
z zagospodarowaniem terenéw przylegtych
Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a
Staréwka atrakcyjna dla wszystkich
Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b
Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Remont budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia
Przywrdcenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowe
kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia
Budowa lub przebudowa budynkdw stuzacych rozwojowi spotecznego
budownictwa czynszowego
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku oficyny
zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najblizszego
otoczenia




Nazwa przedsiewziecia

A.13. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul.
Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Muzeum
Mazowieckiego w Plocku — Etap I'i II

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kolegialna 6

Opis planowanych dziatan/zadan

Etap I - W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie odbudowa budynku frontowego
przy ul. Kolegialnej 6, ktory zgodnie z ekspertyzg znajduje sie w zlym stanie
technicznym. Celem gtdwnym przedsiewziecia jest zwiekszenie dostepnosci zasobdéw
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku poprzez organizacje nowoczesnej ekspozycji Art Deco,
ktéra przyczyni sie do efektywnego wykorzystania i zabezpieczenia posiadanych zbiorow
tworzgc pozbawiony barier architektonicznych dla o0séb niepetnosprawnych obiekt
muzealny dostosowany do nowych funkcji kulturowych w tym edukacyjnych.
Cele szczegotowe przedsiewziecia:
. zwiekszenie bazy lokalowej (odbudowany 3-kondygnacyjny budynek, posiadajacy
kompleksowe zabezpieczenie zbiordw muzealnych) o funkcji muzealnej
i magazynowej,
stworzenie warunkéw do efektywnej realizacji misji edukacyjnej Muzeum,
zastosowanie rozwigzan architektonicznych i technicznych zapewniajgacych petng
dostepnos$¢ Muzeum dla oséb niepetnosprawnych,
podniesienie atrakcyjnosci turystycznej i kulturowej Muzeum skutkujacego
wzrostem zainteresowania zwiedzajacych,
stworzenie przestrzeni dziatan edukacyjnych,
wzmocnienie zainteresowania historig lokalng i poszukiwaniem zrodet tozsamosci,
promocja postaw patriotycznych i obywatelskich,
rewaloryzacja czesci obszaru miejskiego,
wzrost zatrudnienia w kulturze poprzez utworzenie 5 nowych miejsc pracy, w tym
5 stanowisk dla kobiet.

Etap II - W ramach przedsiewziecia nastgpi rozbudowa Muzeum Mazowieckiego
o skrzydto wschodnie i zachodnie. Stworzona zostanie przestrzen dla wystaw
poswieconych wybitnym Mazowszanom i Plocczanom - galeria rzezby i malarstwa
Bolestawa Biegasa, wnetrze mieszkalne i pamiagtki po Mirze Ziminskiej-Sygietynskiej,
wystawa poswiecona tworczosci Stefana Themersona i jego zZonie Franciszce,
Wiadystawowi Broniewskiemu, Ludwikowi Krzywickiemu, Wtadystawowi Gruberskiemu
wraz z utworzeniem dodatkowej powierzchni wystawienniczej, petnigcej funkcje
edukacyjng i konferencyjng. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie
aktualizacji dokumentacji, projektu aranzacji, petnienie nadzoru inwestorskiego i zakup
wyposazenia. Realizacja II etapu przedsiewziecia pozwoli na stworzenie potgczonego
i skomunikowanego kompleksu przestrzeni wystawienniczej, edukacyjnej oraz
konferencyjnej.

Przedsiewziecie stanowi kontynuacje wczesniejszych dziatan zrealizowanych przez
Muzeum Mazowieckie, na ktore sktadajg sie m.in. remont kamienicy przy ul. Tumskiej 8
i jej adaptacja dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego, rozbudowa i adaptacja kamienicy
przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Ptocku, a takze utworzenie
Oddziatu Muzeum Mazowieckiego w budynku przy ul. Kwiatka 7, ktory zostat
przebudowany w ramach przedsiewziecia Stowarzyszenia Synagoga Ptocka pn.
»Adaptacja bytej Boznicy przy ul. Kwiatka 7 w Ptocku na Muzeum Zydéw Mazowieckich”.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Muzeum Mazowieckie w Ptocku




Okres realizacji

Etap I: 2017-2019
Etap II: 2019-2020

Szacowana wartos$é, w tym zrédta finansowania

Etap I: 12.747.720 zt, w tym:

$rodki wtasne: 9.329.757 zt

$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 3.417.963 zt
Etap II: 14.288.251 zt, w tym:

$rodki samorzadu wojewddztwa mazowieckiego: 14.288.251 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektéw - 1 szt

Liczba wybudowanych budynkéw, obiektow - 2 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 2.413 m?

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 5 szt
Sposbb oceny:
Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru, zawarte umowy o prace. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie
warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdw szczegdtowych: C.1.1.
Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska,
C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na
siedzibe Muzeum Mazowieckiego, Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz
z infrastruktura, Adaptacja bytej Boznicy przy ul. Kwiatka 7 w Ptocku na Muzeum Zydoéw
Mazowieckich, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
- Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock
Staréwka atrakcyjna dla wszystkich
Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
Przebudowa, remonty obiektow uzytecznoséci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych, obiektow administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji
kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
Rozwdj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Plocka poprzez adaptacje
istniejgcego obiektu dla potrzeb Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki
Kultura blizej ludzi — utworzenie nowej siedziby Ptockiej Galerii Sztuki




Nazwa przedsiewziecia

A.14. Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Pltocka

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

Przedsiewziecie zaktada organizacje zaje¢ z edukacji regionalnej na temat historii
i dziedzictwa kulturowego miasta Ptocka. W ramach przedsiewziecia organizowane bedq
spacery z przewodnikami turystycznymi do najwazniejszych obiektow kulturalnych
i historycznych miasta Ptocka, podczas ktdrych przedstawiana bedzie historia danego
obiektu i jego znaczenie w rozwoju naszego miasta. W ramach przedsiewziecia
zorganizowane zostang takze inne zajecia z edukacji regionalnej, gry miejskie, zajecia
w ptockich instytucjach muzealnych, kulturalnych, podczas ktérych przekazywana bedzie
wiedza na temat danego obiektu czy ekspozydii.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Ptocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Okres realizacji

2017-2023

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

490.000 zt, w tym

$rodki wtasne 10%,

krajowe srodki zewnetrzne - 90% (S$rodki pozyskiwane z budzetu Miasta Plocka,
Samorzadu Wojewddztwa Mazowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, fundacji i sponsoréw prywatnych)

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Liczba oséb objetych wsparciem - 52.500 osdb

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ — 42 szt
Sposéb oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty,
sprawozdania dotyczace frekwencji w organizowanych przedsiewzieciach. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie
atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegotowych: C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci
architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i
integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem




Nazwa przedsiewziecia

A.15. Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkow Zgromadzenia Siéstr Matki
Bozej Milosierdzia w Plocku — Stary Rynek 14/18

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - pl. Stary Rynek 14/18

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia kontynuowane beda dziatania zwigzane z konserwacjg
i renowacjg zabytkowych budynkéw Zgromadzenia Sidstr przy pl. Stary Rynek 14, 16
i 18, a takze zwigzane z budowg kosciota i domu pielgrzyma. W budynku kosciota bedzie
znajdowac sie dodatkowo Kaplica, a w podziemiach Muzeum Siostry Faustyny. W domu
pielgrzyma, oprécz pokojow goscinnych, przewidziana jest sala prelekcyjna
i kawiarenka. Realizacja zadania pozwoli stworzy¢ miejsce kultu religijnego Swietej
siostry Faustyny Kowalskiej. Stworzona zostanie baza turystyczna oraz podniesione
zostang walory architektoniczne kompleksu budynkéw. Zaadaptowana przestrzen
zostanie udostepniona mieszkancom rewitalizowanego podobszaru, innym mieszkancom
Ptocka oraz turystom. Stanowi¢ bedzie przestrzen odwotujaca sie do historycznych
objawien Jezusa Mitosiernego. Podniesie atrakcyjno$¢ podobszaru oraz stanowi¢ bedzie
potencjat rozwojowy miasta i regionu.

Przedsiewziecie jest w trakcie realizacji. Wykonany =zostat czesciowy remont
zabytkowych budynkdéw przy pl. Stary Rynek (remont dofinansowany z budzetu miasta
Ptocka). Trwa budowa kosciota i domu pielgrzyma.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Zgromadzenie Siostr Matki Bozej Mitosierdzia

Okres realizacji

2008 - 2023

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

41.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne, $rodki zewnetrzne ($rodki sponsordw, darczyncéw, budzet miasta Ptocka)
Koszty poniesione w latach poprzednich: ok. 6.300.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektéw - 3 szt
Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 3 szt

Liczba wybudowanych budynkoéw, obiektow - 2 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 3.851 m?

Sposbb oceny:

Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw
o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara wraz
z otoczeniem, Rewitalizacja zabytkowych budynkéw dawnego Kolegium i dawnej
Kolegiaty $w. Michata w Ptocku, Remont zabytkowej kamienicy przy pl. Stary Rynek
2/Piekarska 16, pl. Stary Rynek 4, Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z
regulacjq sptywu wod opadowych na odcinku od Katedry do Archiwum Panstwowego,
Zagospodarowanie dziatki wraz z budowg pomnika ksiecia Bolestawa Krzywoustego -
Plac Ksigzecy, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
. Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

Stary Rynek - nowa odstona

Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciagu nadskarpowego

Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym

podobszarze rewitalizacji

Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa

kulturowego miasta Ptock

Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

Przywrdcenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowe

kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem

najblizszego otoczenia




Nazwa przedsiewziecia

A.16. Starowka atrakcyjna dla wszystkich

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Kolegialna 8

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie remont zespotu budynkow bylego Hotelu
Polskiego przy ul. Kolegialnej 8. Nastapi odnowa zdekapitalizowanej przestrzeni wraz
z nadaniem jej nowych funkcji. Zaktada sie wykonanie m. in. remontu czesci wspdlnych
budynku frontowego oraz oficyn, a takze odnowe zdegradowanego podworka wraz
z tzw. garazami - zniszczonymi budynkami po wozowniach i stajenkach. Uporzadkowana
zostanie instalacja, wykonane zostanie energooszczedne os$wietlenie, nowe nasadzenia
oraz montaz obiektéw matej architektury stuzacych do wypoczynku dzieci i dorostych
oraz integracji mieszkancow. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu
technicznego obiektu oraz wzrost jego estetyki z zachowaniem jego historycznej
wartosci. Stworzone zostang warunki lokalowe do rozwoju matej przedsiebiorczosci oraz
umacniania wiezi miedzysgsiedzkich. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wyrazne
podniesienie jakos$ci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na:
. aktywizacje spoteczng czionkéw  Wspdlnoty  Mieszkaniowej/mieszkancow
i sgsiadéw z obszaru rewitalizacji poprzez zintegrowane dziatania na rzecz
likwidacji zdegradowanej przestrzeni czes$ci wspdélnej dla mieszkancow
zajmujacych lokale mieszkalne Wspdlnoty: przestrzen ze zniszczonymi
budynkami po wozowniach i stajenkach zorganizowana zostanie w formie miejsca
spotkan na Swiezym powietrzu, cze$¢ zniszczonego podworka zostanie
zaadoptowana na wspoélng przestrzen dla dorostych (miejsce do podstawowych
¢wiczen) i dzieci (piaskownica z matg architekturg do zabawy), miejsce na postdj,
przechowanie i drobng naprawe rowerow, wozkow dla dzieci i oséb
niepetnosprawnych, sprzetu sportowego, sprzetu do utrzymania zieleni
i czystosci;
aktywizacje gospodarcza zabytkowej przestrzeni — uruchomienie pustych lokali
ustugowych;
odbudowanie  komunikacji  spotecznej pomiedzy cztonkami  Wspdlnoty
Mieszkaniowej Kolegialna 8 w zakresie istotnosci partycypacji we wspdlnych
projektach remontowych i komplementarnych: informowanie o przebiegu
przedsiewzie¢ komplementarnych na rewitalizowanym obszarze.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8

Okres realizacji

2017-2021

Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania

4.100.000 zt, w tym:

$rodki wtasne: 656.000zt

érodki zewnetrzne (budzet panstwa, budzet samorzadu wojewddztwa mazowieckiego,
budzet miasta Ptocka): 2.624.000 zt

$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 820.000 z

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéow, obiektow - 5 szt

Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 1 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 2.430 m?
Sposob oceny:
Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji




przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju
spoteczno-gospodarczego oraz celdow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska, C.1.2. Ochrona
obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie
warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kolegialnej
2, ul. Kolegialnej 3, ul. Kolegialnej 5, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6

oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego

w Plocku - Etap Ii II

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Galeria ,TUMSKA"

Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potoZzonych na pierwszym

podobszarze rewitalizacji

Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z

zagospodarowaniem terenow przylegtych

Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci

potozonych w centrum Ptocka

Kompleksowe remonty budynkow komunalnych

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg

towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku oficyny

zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najblizszego

otoczenia




Nazwa przedsiewziecia

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrohicéw Warszawy

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - Plac Obroncow Warszawy

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach niniejszego przedsiewziecia wykonana zostanie przebudowa placu Obroncéw
Warszawy, jednego z kluczowych elementéw systemu przestrzeni publicznych Plocka
w celu przywrdcenia mu uzytecznosci spotecznej. W wyniku realizacji przedsiewziecia
powstanie przestrzen tetnigca zyciem, sprzyjajaca aktywizacji i integracji
miedzypokoleniowej mieszkancow rewitalizowanego podobszaru. Powstanie przyjazny
dla wszystkich teren zielony z matq architekturg oraz funkcjonalnie urzadzonymi ciggami
komunikacji pieszej. Teren zostanie os$wietlony stajac sie bezpiecznym miejscem do
spedzania wolnego czasu i zabawy, wptywajac pozytywnie na rozwdj psychofizyczny
dzieci i mtodziezy oraz integracje spoteczng. Podniesiona zostanie atrakcyjnosc
spoteczna oraz przywrécone zostang walory funkcjonalne i estetyczne tej przestrzeni.
Zagospodarowana przestrzen wplynie na poprawe standardow zamieszkania na
pierwszym podobszarze rewitalizacji oraz aktywizacje gospodarcza rewitalizowanego
podobszaru poprzez realizacje pawilondéw o funkcji ustugowej i gastronomicznej.
Przedsiewziecie realizowane bedzie zgodnie z koncepcjgq wytoniong w ramach
przeprowadzonego konkursu architektonicznego.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2024 - 2025

Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania

10.000.000 zt, w tym:
$rodki zewnetrzne (EFRR): 8.000.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 2.000.000 z

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 17.590 m?

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
-1 szt

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 2 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkoéow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Remont zabytkowej kamienicy przy pl. Obroncéw




Warszawy 1 oraz pl. Obroncow Warszawy 2, a takze 2z przedsiewzieciami
zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:
Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajgcych ruch rowerowy
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rédmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Rewitalizacja z kulturg
Spotkania ze sztukg
Galeria ,TUMSKA"
Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Remont budynkéw potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a




Nazwa przedsiewziecia

A.19. Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia realizowane beda prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
w ramach dotacji udzielanych z budzetu miasta Ptocka. Dotacje przyznawane bedag
wiascicielom nieruchomosci na zasadach okreslonych stosowng uchwatg Rady Miasta
Plocka. W wyniku realizacji przedsiewziecia zachowane zostang przed dalszg degradacjq
cenne obiekty, $wiadczace o historii Ptocka. Z racji wieku i wieloletnich zaniedban
obiekty te wymagajg podjecia kompleksowych dziatan przywracajacych im
funkcjonalnos$¢ spoteczng. Obecnie zasoby te nie sg w petni wykorzystywane - nie sg
uzytkowane Ilub sg zamieszkiwane przez osoby znajdujgce sie w ztej sytuacji
materialnej, co czesto powoduje nagromadzenie negatywnych zjawisk spotecznych oraz
brak zainteresowania podmiotéw prywatnych do prowadzenia w tych zasobach
dziatalnosci gospodarczej. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu
technicznego obiektow zabytkowych wraz z ich bezposrednim otoczeniem. Obiekty te
zostang zaadaptowane na cele mieszkalne, gospodarcze, spoteczne. W zwigzku
z cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania budynkdéw stworzone zostang warunki do
rozwoju matej przedsiebiorczosci oraz rozwijania inicjatyw spotecznych. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na wyeliminowanie zagrozen dla zdrowia mieszkancéw oraz
obnizenie kosztow eksploatacji. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wyrazne
podniesienie jakosci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego oraz wzrost jego
atrakcyjnosci, co ma bezposrednie przetozenie na naptyw nowych mieszkancéw oraz
podmiotow gotowych zaktada¢ tu swoje firmy. Realizacji przedsiewziecia towarzyszyc¢
beda dziatania zwigzane z budowa/przebudowgq infrastruktury komunalnej stuzace m.in.
eliminacji niskiej emisji, dziatania zwigzane z poprawg jakosci infrastruktury drogowej,
a takze projekty spoteczno-gospodarcze.

Przedsiewziecie skierowane zostanie do wiascicieli zabytkowych nieruchomosci
potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji, przedsiebiorcow.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2017-2020

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

5.000.000 zt, w tym:
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 2.500.000 zt
$rodki zewnetrzne ($rodki wiascicieli nieruchomosci): 2.500.000 z

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdéw, obiektéw - 17 szt
Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 17 szt
Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych wsparciem - 17 wiascicieli

Sposob oceny:

Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru, zawarte umowy dotacji. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia
celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla
rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéow szczegodtowych: C.1.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona




obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie
warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktore dotyczyty remontéw obiektéw zabytkowych
w tym m.in. Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem, Rewitalizacja
zabytkowych budynkéw dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty $w. Michata w Ptocku,
a takze przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

. Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terenow przylegtych
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Plocka
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6
oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w
Ptocku - Etap I i II
Stardéwka atrakcyjna dla wszystkich
Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock
Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Remont budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia
Przywrécenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowe
kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia
Remont budynkéw potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a

Uwaga:
. przewiduje sie, ze przedsiewziecie bedzie kontynuowane w latach nastepnych, na
podstawie uchwaty podjetej w 2020 roku




Nazwa przedsiewziecia

A.20. Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych srédmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - Bulwar Stanistawa Gornickiego, ul. Rybaki

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach niniejszego przedsiewziecia podjete zostang dziatania zmierzajace do
aktywizacji nabrzeza  wislanego, wzrostu jego atrakcyjnosci gospodarczej
i inwestycyjnej, co bezposrednio przetozy sie na poprawe sytuacji spotecznej oraz
ekonomicznej mieszkancow pierwszego podobszaru rewitalizacji. W ramach
przedsiewziecia wykonana zostanie m.in. budowa/przebudowa ul. Rybaki, przebudowa
i wzmocnienie nabrzeza, budowa portu jachtowego, budowa Sciezki biegowej, drogi
rowerowej, infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania powstatej w wyniku
realizacji przedsiewziecia infrastruktury oraz szeroko pojete zagospodarowanie terenu,
w tym parkingi, oswietlenie, ciggi piesze, elementy matej architektury, plac zabaw,
skwer biznesu, tereny zielone. W wyniku realizacji przedsiewziecia wygenerowane
zostang nowe miejsca pracy, co wptynie na ograniczenie zjawiska ubdstwa
spowodowanego bezrobociem. W wyniku przedsiewziecia przestrzen nabrzeza
udostepniona zostanie do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w tym o charakterze
ustugowo-handlowym ukierunkowanym na uzytkownikéw tej przestrzeni (wybudowana
zostanie m.in. wiata sezonowa z czescig gastronomiczng i ogolnodostepnym WC).
Powstata w wyniku realizacji przedsiewziecia infrastruktura stuzy¢ bedzie aktywizacji
mieszkancow rewitalizowanego podobszaru, przyciggnie takze innych mieszkancow
miasta i turystéw, ktéorym zagwarantowane zostanie bezpieczne miejsce do aktywnego
wypoczynku. Realizacja przedsiewziecia zagwarantuje rowniez warunki
przeciwpowodziowe umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie terendéw i obiektow.
Przedsiewziecie realizowane bedzie =z poszanowaniem unikalnych  waloréw
krajobrazowych tej przestrzeni. Powstrzyma proces degradacji doliny Wisty, przywroci
gospodarczg funkcje terendéw nadwislanskich oraz umozliwi spoteczng odnowe
reprezentacyjnej czesci miasta Plocka. Kompleksowe zagospodarowanie nabrzeza
wislanego w Plocku w zasadniczy sposob stanowi¢ bedzie o potencjale ekonomicznym
potnocnego Mazowsza. W wyniku przedsiewziecia miasto ponownie zwrdci sie ku rzece,
ktéra stanie sie motywem przewodnim dziatan edukacyjnych realizowanych
z wykorzystaniem powstatej infrastruktury.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2016 - 2019

Szacowana wartosé¢, w tym zrédta finansowania

37.812.233 zt, w tym:

$rodki wtasne (budzet miasta Plocka): 14.067.511 zt

$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 19.995.555 zt

srodki zewnetrzne (budzet panstwa): 3.749.167 zt

Uwaga:

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ulicy Rybaki. Wartos¢ tego
zakresu prac nie stanowi wiecej niz 40% kosztéw projektu.

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Dtugosc¢ przebudowanych, wybudowanych ciggéw komunikacyjnych - 7.479 m
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 43.893 m?
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
- 1 szt

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 5 szt




Sposob oceny:

Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju
spoteczno-gospodarczego oraz celdow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancédw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka:
Umocnienie Skarpy Wislanej na odcinku od Hotelu ,Starzynski” do Katedry wraz
z budowag Amfiteatru
Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacjg sptywu wod
opadowych na odcinku od Katedry do Archiwum Panstwowego
a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do
realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Galeria ,TUMSKA"
Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowa ciggu nadskarpowego
Spotkania ze sztukg
Dobry biznes — nasza wspodlna sprawa
Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka
Tumska Dycha
WISLA w strofach i kolorach
Dryfujemy z ksigzkg — flashmob poetycki na ptockim molo
Remont budynkéw potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a




Nazwa przedsiewziecia

A.22. Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele spoleczne -
integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - dziatki przy ul. Kazimierza Wielkiego, ciag
nadskarpowy

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie stabilizacja zbocza Skarpy Wislanej,
usuniecie szkdd powstatych wskutek ruchdéw osuwiskowych ziemi oraz usuniecie
zagrozen osuwiskowych dla istniejacej infrastruktury poprzez przebudowe ciggu
nadskarpowego na odcinku od Archiwum Panstwowego do schodow w Jarze Kazimierza
i zagospodarowanie dziatek przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z zatozeniami,
w wyniku realizacji przedsiewziecia powstanie przestrzen wypoczynkowo-rekreacyjna
integrujgca mieszkancow Plocka, ktora stanie sie miejscem spotkan i wypoczynku
wszystkich grup wiekowych: dzieci, mtodziezy, o0s6b dorostych oraz senioréw.
Zagospodarowanie terenu uwzglednia¢ bedzie:
- wykonanie stref zabaw (plac zabaw A, B, C) ftqczacych w sobie funkcje zabawowe

z edukacyjnymi;

aranzacje ruin dawnego spichlerza na ,sale wystawowa pod chmurka”;

montaz mebli miejskich i pozostatych elementéw wystroju, w tym siedzisk -

platform oraz siedzisk amfiteatralnych stanowigcych punkt widokowy;

wykonanie nowego systemu komunikacji pieszej, dostosowanego do potrzeb

0s0Ob niepetnosprawnych;

wykonanie nowych nasadzen;

o$wietlenie terenu, ktdre zapewni poczucie bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz

wyeksponuje wybrane elementy jego zagospodarowania.

Na terenie skweru nie przewiduje sie zabudowy kubaturowej. W ramach przedsiewziecia
powstanie bezpieczne, estetyczne miejsce sprzyjajace aktywizacji i integracji
miedzypokoleniowej mieszkancoéw rewitalizowanego podobszaru. Zagospodarowana
przestrzen wptynie na poprawe stosunkdow miedzyludzkich oraz atrakcyjnosc
rewitalizowanego podobszaru. Koncepcja zagospodarowania placu zostanie wytoniona
w ramach konkursu architektonicznego.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2017-2021

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

9.400.000 z, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Plocka): 7.400.000 zt
$rodki zewnetrzne (budzet panstwa): 2.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 4.045 m?

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng

- 4 szt
Sposob oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkoéow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdéw




dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu nadskarpowego

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
Remont budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia




Nazwa przedsiewziecia

A.23. Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Kosciuszki 3b

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wytaczona z uzytkowania kamienica przy ul. Kosciuszki 3b
zostanie przebudowana i rozbudowana na potrzeby budynku mieszkalno - ustugowego.
W budynku planowana jest lokalizacja mieszkan na wynajem w ramach realizacji gminnego
programu ,Mieszkania na start” (I pietro i poddasze), co przyczyni sie do ograniczenia
zjawiska depopulacji mieszkancow pierwszego podobszaru rewitalizacji. Na parterze
kamienicy zlokalizowana zostanie mediateka - dziat audiowizualny Ksigznicy Ptockiej wraz
z salg audiowizualng z zapleczem na wieksze imprezy, konkursy literackie itp. Caly budynek
zostanie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przedsiewziecie jest zgodne 2z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

Okres realizacji

2017 - 2020

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

7.425.000 zt, w tym:

$rodki wtasne: 4.825.000 zt

$rodki zewnetrzne (budzet miasta Ptocka): 2.000.000 zt

srodki zewnetrze (Bank Gospodarstwa Krajowego): 600.000 zt

przedsiewziecie czesciowo finansowane bedzie srodkami zewnetrznymi zwrotnymi -
pozyczkag w ramach Inicjatywy JESSICA 2

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu
do celéw rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektéw - 1 szt

Liczba utworzonych lokali mieszkalnych — 12 szt

Liczba utworzonych lokali ustugowych - 1 szt

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 1.150 m?

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng - 1
szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie przedsiewziecia
i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone na
podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig
ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz
stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw szczegdétowych:
C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacgq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz zbieranych
danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzgdzana bedzie ocena aktualnosci
i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem wskaznikow
wskazanych wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w latach poprzednich,
w tym remontami budynkdéw sasiednich (ul. Kosciuszki 2, ul. Kosciuszki 7, ul. Kosciuszki 9),
projektem zwigzanym 2z rozbudowg obiektu przy ul. Tumskiej na siedzibe Muzeum
Mazowieckiego oraz budowg parkingu przy ul. Kosciuszki.




Przedsiewziecie jest komplementarne takze z innymi przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
. Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci

potozonych w centrum Ptocka

Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji

Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Budowa lub przebudowa budynkdw stuzacych rozwojowi spotecznego budownictwa
czynszowego




Nazwa przedsiewziecia

A.26. Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru
poprzez wprowadzenie rozwiazan ulatwiajacych ruch rowerowy

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

Poprawa dostepnosci obszaru rewitalizacji wigze sie z planowaniem dziatan dla tego
obszaru integrujgc dziatania zawarte m.in. w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
i dziataniach na rzecz poprawy mobilnosci mieszkancéw. Obszar centralny miasta
z uwagi na monitorowane przekroczenia pytdw w powietrzu objety jest réwniez
dziataniami ograniczajacymi ruch samochoddw indywidualnych na tym obszarze.
Wykorzystanie bezemisyjnych lub niskoemisyjnych sposobow podrézowania powinno by¢
realizowane poprzez realizacje dziatan inwestycyjnych oraz  wprowadzanie
infrastrukturalnych rozwigzan nastawionych na realizacje celu niskoemisyjnego, a takze
dziatania nieinwestycyjne tzw. miekkie, regulujace sfere rozwigzan Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej budujace swiadomos¢ mieszkancéw i uzytkownikow miasta. W katalogu
dziatan postulowane jest wprowadzanie przyjaznych stref pieszych, wprowadzanie drog
rowerowych oraz preferencji dla komunikacji publicznej, a takze regulacje przestrzeni
dla ruchu i parkowania, wprowadzenie nowych stref wolnych od ruchu samochodowego
oraz regulacje przestrzeni dla ruchu samochodowego, np. strefy parkowania, strefy
ograniczonego ruchu, parkingi publiczne i prywatne. Uwzgledniajac powyzsze zatozenia
najbardziej wiasciwym programowo i oczekiwanym spotecznie rozwigzaniem jest
modernizacja taboru autobusowego komunikacji publicznej oraz wprowadzenie ruchu
rowerowego w obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji, jako obszar wysoko
zurbanizowany, stanowigcy centrum miasta, cechuje wysoka czestotliwos¢ przejazdow
komunikacji publicznej. Zapewnia to dobrg komunikacje z pozostatymi cze$ciami miasta,
jednak z uwagi na wykorzystanie taboru wytgcznie o napedzie spalinowym wptywa na
stan jakosci powietrza i wptywa na nizszg atrakcyjnos$¢ terenu jako miejsca do
zamieszkania. W ramach przedsiewziecia planowana jest wymiana wyeksploatowanych
pojazdodw o napedzie spalinowym i zastgpienie ich autobusami o napedzie ekologicznym
(hybrydowym, elektrycznym lub innym spetniajagcym norme EURO VI). Bezposrednim
efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wzrost liczby pasazerow korzystajacych
z komunikacji publicznej i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji w tym pytéw PM
10 i PM 2,5 oraz poprawa jakosci zycia mieszkancéw obszaru. Dodatkowym elementem
wptywajacym na poprawe mobilnosci bedzie wymiana infrastruktury przystankowej na
nowoczesne i stylowe wiaty, wyposazone w system informacji pasazerskiej wraz
z informacjg o stanie jakosci powietrza oraz monitoring. W ramach przedsiewziecia
podejmowane beda takze dziatania zmierzajace do uruchomienia systemu Plockiego
Roweru Miejskiego oraz zapewnienia ciggtosci ruchu rowerowego i uprzywilejowania tego
$rodka indywidualnego transportu. Wykonane zostang drogi rowerowe: R-70 w ciggu ul.
Poptacinskiej, Portowej i Kolejowej, R-62 w ciggu Alei Broniewskiego, R-21 w ciggu ul.
Mostowej, R-1 w ciggu al. Jachowicza (odcinek od al. Kilinskiego do ul. Bielskiej) i R-23
w ciggu al. Kilinskiego.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock, Miejski Zarzad Drog w Ptocku, Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.

Okres realizacji

2017-2019

Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania

61.066.773 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Plocka, spotki gminne): 25.130.173 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 35.936.600 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji




Dtugosc¢ przebudowanych, wybudowanych ciggéow komunikacyjnych - 5.786 m
Liczba zakupionych autobusoéw z napedem ekologicznym (hybrydowym,
elektrycznym lub innym spetniajacym norme EURO VI) - 25 szt

Sposdb oceny:

Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celéw szczegdtowych:
C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni
oraz jakosci s$rodowiska, C.3.1. Poprawa jakoséci s$rodowiska oraz dostepnosci
komunikacyjnej.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka:
Rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej - Ptock Spotka z o.o.
Rewitalizacja budynku dworca PKP w Ptocku wraz z terenem przydworcowym
a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do
realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terenow przylegtych
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potoZzonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej
Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rédmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Budowa lub przebudowa budynkdéw stuzacych rozwojowi spotecznego
budownictwa czynszowego

Uwaga:
przedsiewziecie bedzie realizowane takze poza obszarem rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

Lokalizacja/miejsce realizacji

Drugi podobszar rewitalizacji — ul. Miodowa 27-51

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia kontynuowana bedzie odnowa zdekapitalizowanych budynkdéw
komunalnych na osiedlu Miodowa-Jar (w latach 2009-2016 zrealizowano 5 z 13
budynkow). Istniejace budynki, ktére nie nadajg sie do dalszej eksploatacji, zostang
rozebrane i w ich miejscu wybudowane zostang nowe wielorodzinne budynki mieszkalne
o wiekszej kubaturze. Dzieki temu nastgpi poprawa wykorzystania przestrzeni miejskiej
poprzez racjonalizacje zabudowy mieszkaniowej oraz zwiekszenie wartosci komunalnego
zasobu mieszkaniowego. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wyeliminowanie zagrozen
dla zdrowia mieszkancow poprzez usuniecie ptyt azbestowo-cementowych, z ktérych
obecnie wykonane sg budynki. Nastapi poprawa dostepnosci do lokali komunalnych oraz
obnizone zostang koszty eksploatacji. W ramach niniejszego przedsiewziecia
zagospodarowany zostanie takze teren woko6t budynkdw z uwzglednieniem nowych
nasadzen, o$wietlenia oraz przydomowego placu zabaw.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock

Okres realizacji

2009 - 2024

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

18.200.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 18.200.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektéw - 13 szt (przed
przyjeciem Plockiego Programu Rewitalizacji zrealizowano 5 budynkoéw)
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 21.696 m?

Sposob oceny:

Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwiga ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Podniesienie standarddéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkow do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celu szczegotowego: C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $rodowiska.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. Odnowa zdekapitalizowanych zasobow mieszkaniowych potozonych na drugim

podobszarze rewitalizacji
Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placéwek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajgcych ruch rowerowy
Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru




rewitalizacji

Przebudowa, remonty drég na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny

ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych




Nazwa przedsiewziecia

A.30. Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy ul. Miodowej 8

Lokalizacja/miejsce realizacji

Drugi podobszar rewitalizacji — ul. Miodowa 8

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia planowana jest modernizacja kompleksu, w ktdorym obecnie
znajdujg sie 24 lokale uzytkowe. W lokalach tych prowadzona jest dziatalno$¢ handlowo-
ustugowa, w tym jeden przeznaczony jest na potrzeby dziatalnosci administracji Rejonu
Obstugi Mieszkancéow nr 1 MZGM-TBS Sp. z o0.0., drugi przeznaczony na potrzeby
jednostek Urzedu Miasta Ptocka obstugujacych mieszkancéw osiedla, trzeci na potrzeby
Rady Mieszkancow Osiedla. Obecnie budynek jest zuzyty technicznie i wymaga
gruntownej modernizacji oraz przystosowania do obowigzujacych przepiséw
technicznych. Konieczno$¢ ta wynika rowniez z faktu, iz nieprzystajace do obecnych
wymagan technicznych rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe w budynku
przyczyniajg sie bezposrednio do znacznych strat ciepta i tym samym ponoszenia
znacznych optat z tytutu zuzycia energii cieplnej. Zty stan techniczny poszczegodlnych
elementéw konstrukcyjnych obiektu (podesty, schody, murki oporowe, Sciany, stalowa
stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o. i wodno-kanalizacyjna, nieréwna i zniszczona
nawierzchnia), jak tez stosunkowo duze optaty eksploatacyjne zwigzane z ich
utrzymaniem, maja bezposredni wpltyw na trudnosci w znalezieniu potencjalnych
najemcéw/przedsiebiorcow chetnych do wynajecia lokali i prowadzenia w nich
dziatalnoéci  gospodarczych. Poprawa  efektywnoséci  energetycznej budynku,
rekonstrukcja zuzytych technicznie elementow konstrukcyjnych obiektu (ktéra bedzie
miata wptyw na poprawe bezpieczenstwa konstrukcji, a tym samym wyeliminowanie
zagrozen zdrowia i zycia uzytkownikdéw lokali, jak tez osodb/klientow korzystajgcych
z lokali i ustug) bedzie miata na celu pozyskanie nowych najemcow / przedsiebiorcow.
Zakres modernizacji obejmuje nastepujgce roboty:

wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej,

wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

rekonstrukcje podestéw i schoddw zewnetrznych stanowigcych gtéwne ciggi

komunikacyjne prowadzace do poszczegdlnych lokali ustugowych,

rekonstrukcje murkow oporowych w czesci podziemnej budynku (poziom -1),

wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczegdlnych lokalach

uzytkowych,

docieplenie $cian zewnetrznych budynku,

wymiane nawierzchni na poziomie -1.
ReallzaCJa przedS|Qw2|QC|a bedzie miata wptyw na:

. rozwoj matej przedsiebiorczosci

poprawe efektywnosci energetycznej budynku

obnizenie kosztéw eksploatacji

poprawe stanu technicznego obiektu

poprawe estetyki przestrzeni publicznej.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.

Okres realizacji

2017-2018

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

3.204.843 zt, w tym:
$rodki wtasne: 3.204.843 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektéw - 1 szt
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 4.152 m?




Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarcza - 24 szt

Sposbb oceny:

Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Podniesienie standarddéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celéw szczegdtowych: C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci sSrodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Dobry biznes — nasza wspodlna sprawa

Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajgcych ruch rowerowy

Przebudowa, remonty drdg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszacq

Centrum wsparcia rodzin — Ptock dla rodziny

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych potozonych na drugim
podobszarze rewitalizacji

Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placéwek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa®® - park osiedlowy

Lokalizacja/miejsce realizacji

Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia powstanie centralne miejsce sprzyjajace aktywizacji
i integracji miedzypokoleniowej mieszkancéw rewitalizowanego podobszaru. Na obszarze
zlokalizowanym pomiedzy ulicami: Kobylinskiego - Dobrzynskg - Miodowg powstanie
przyjazny teren zielony z matg architekturg oraz funkcjonalnie urzadzonymi ciggami
komunikacji pieszej. Wyodrebniona zostanie strefa rekreacji wyposazona w elementy
matej architektury, w tym tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, latarnie, stoliki do
gier planszowych, stoét do ping-ponga, elementy sitowni plenerowej, pergole, stoty
piknikowe. Wykonany zostanie plac zabaw, sitownia plenerowa, boisko wielofunkcyjne,
gorka saneczkowa oraz crossowy tor rekreacyjny. Teren zostanie oswietlony stajac sie
bezpiecznym miejscem do spedzania wolnego czasu i zabawy, wptywajac pozytywnie na
rozwoj psychofizyczny dzieci i miodziezy oraz integracje spoteczng. W ramach
przedsiewziecia wykonane zostang takze nowe nasadzenia zieleni. Podniesiona zostanie
atrakcyjnosc¢ spoteczna oraz przywrécone zostang walory funkcjonalne i estetyczne tej
przestrzeni. W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa standardéw zamieszkania na
drugim podobszarze rewitalizacji. Zagospodarowana przestrzen wptynie na poprawe
stosunkdw miedzyludzkich oraz atrakcyjnos$¢ rewitalizowanego podobszaru oraz
umozliwi organizacje lokalnych wydarzen i spotkan mieszkancéw. Realizacja
przedsiewziecia wynika z opracowanej (z udziatem lokalnej spotecznosci) ,Koncepgcji
zagospodarowania osiedla Dobrzynska”.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock

Okres realizacji

2017-2025

Szacowana wartosé¢, w tym zrédta finansowania

5.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Plocka): 5.000.000 z

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 27.200 m?
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
-1 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Podniesienie standarddéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celéow szczegdtowych: C.2.2. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja
i integracja oséb z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w Kkart oraz

59 Na podstawie Uchwaty Nr 489/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2017 roku nastgpita
zmiana nazwy Osiedla ,Dobrzynska” na Osiedle ,Miodowa”. Nazwa przedsiewziecia A.31. uwzglednia
zaistnialg zmiane.



zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Rewitalizacja z kulturg
Centrum wsparcia rodzin - Plock dla rodziny
Ustugi spoteczne $swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych




Nazwa przedsiewziecia

A.32. Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie

Lokalizacja/miejsce realizacji

Trzeci podobszar rewitalizacji - Plac Moscickiego

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przywrocone zostang walory krajobrazowe, funkcjonalne
i estetyczne parku. Powstanie przyjazny teren zielony z mata architekturg oraz
estetyczng toaleta. Wykonane =zostang Sciezki spacerowe, nowe nasadzenia,
zamontowane zostang stoliki do gry w szachy, tawki parkowe, kosze na $mieci, teren
zostanie oswietlony stajac sie bezpieczng przestrzenig w dzienn i w nocy. Powstanie
przestrzen  wypoczynkowo-rekreacyjna stuzaca mieszkancom rewitalizowanego
podobszaru oraz pozostatym mieszkancom Ptocka. Realizacja przedsiewziecia wptynie
zhaczgco na poprawe estetyki tej czesci miasta oraz ozywienie i poprawienie stosunkow
spotecznych. Powstanie centralna przestrzen, atrakcyjna dla wszystkich grup wiekowych.
Park petni¢ bedzie role centrum spotkan i zabawy wptywajac pozytywnie na rozwdj
psychofizyczny dzieci i mitodziezy oraz integracje spoteczng. Z uwagi na walory
krajobrazowe (widok na Wzgdrze Tumskie, Wiste, stary most) stanie sie atrakcyjnym
miejscem na spacery/wycieczki piesze i rowerowe.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock

Okres realizacji

2019-2020

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

5.000.000 zt, w tym:
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 1.893.953 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR - POIIS 2014-2020): 3.106.047 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 26.957 m?
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
-1 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Ochrona charakteru zabudowy z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie
miejsc integracji lokalnej oraz celu szczegétowego: C.3.2. Tworzenie warunkdéw do
rozwoju spotecznego i gospodarczego.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu
Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z mozliwoscig rehabilitacji
Zagospodarowanie budynku mtyna wraz z otoczeniem na potrzeby spoteczno-




edukacyjne

Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

Rewitalizacja z kulturg

Przywrdcenie uzytecznosci spoteczno-gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej
potozonej przy ul. Kolejowej 8




Nazwa przedsiewziecia

A.33. Zagospodarowanie budynku miyna wraz z otoczeniem na potrzeby
spoteczno-edukacyjne

Lokalizacja/miejsce realizacji

Trzeci podobszar rewitalizacji - ul. Kolejowa 32

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie adaptacja zabytkowego budynku mtyna
motorowo - elektrycznego w Plocku wraz z przylegtym terenem na cele spoteczno-
edukacyjne. Remont obiektu wykonany zostanie z uwzglednieniem jego historycznej
funkcji - odrestaurowana i zachowana =zostanie istniejgca linia technologiczna
i wyposazenie mtyna, dzieki ktorej mozna bedzie przesledzi¢ proces mielenia zboza.
Budynek miyna zostanie zagospodarowywany tacznie ze swoim bezposrednim
otoczeniem (elementy matej architektury, parking, zielence, uktad ciggéw pieszych).
Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji przedsiewziecia powstanie przestrzen do dziatan
edukacyjnych integrujacych wszystkie grupy pokoleniowe. Powstanie miejsce wokét
ktérego koncentrowa¢ bedzie sie aktywnos$¢ mieszkancow trzeciego podobszaru
rewitalizacji.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock / Muzeum Mazowieckie w Ptocku

Okres realizacji

2020-2025

Szacowana wartos$é, w tym zrédta finansowania

7.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 2.000.000 zt
$rodki zewnetrzne (UE): 5.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 1.491 m?

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektéw - 1 szt

Liczba wyremontowanych obiektéow zabytkowych - 1 szt
Sposob oceny:
Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Ochrona charakteru zabudowy z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie
miejsc integracji lokalnej oraz celu szczegdtowego: C.3.2. Tworzenie warunkow do
rozwoju spotecznego i gospodarczego.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
Przebudowa, remonty drdg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszacq
Przywrocenie uzytecznosci spoteczno-gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej
potozonej przy ul. Kolejowej 8




Nazwa przedsiewziecia

A.35. Adaptacja budynkow bylej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej
funkcji uzytkowej

Lokalizacja/miejsce realizacji

Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bytej Cukrowni Borowiczki, ul. Wincentego
Witosa 1

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie remont istniejgcych, zabytkowych
obiektdw, a tym samym upamietniona zostanie funkcja cukrowni w regionie. Zgodnie
z zatozeniami cze$¢ obiektéw przystosowana zostanie do petnienia funkcji
magazynowe]j archiwum, pracowni konserwatorsko - rekonstrukcyjnej dokumentacji,
serwerowni. Planuje sie stworzenie nowoczesnej placowki zajmujacej sie kompleksowo
dokumentacjq wytworzong przez wszystkie Oddziaty Krajowej Spotki Cukrowej S.A.
(KSC S.A.) oraz jej podmioty zalezne, a docelowo takze przeniesienie do Ptocka funkcji
zarzadzania catg dokumentacjg KSC S.A. (outsourcing). Dodatkowo, zaplanowano
w tym miejscu uruchomienie dziatan komercyjnych zwigzanych z porzadkowaniem,
przechowywaniem i przekazywaniem materiatdbw  archiwalnych dokumentagji
zewnetrznych jednostek organizacyjnych, co w potaczeniu z budowg archiwum
dokumentacji elektronicznej oraz serwerownig, pozwoli na efektywne wykorzystanie
obiektu do celéw komercyjnych. Przewiduje sie utworzenie nowych miejsc pracy, co ma
zasadnicze znaczenie w zwigzku z obserwowanym wysokim bezrobociem wsrdd
mieszkancow obszaru wskazanego do rewitalizacji. Przy naborze pracownikéw KSC S.A.
wspotpracowata bedzie z Miejskim Urzedem Pracy w Ptocku oraz Miejskim Osrodkiem
Pomocy Spotecznej w Ptocku w celu ograniczenia zjawiska bezrobocia na obszarach
wskazanym do rewitalizacji. Projekt przewiduje wykorzystanie ,klauzul spotecznych”.
Planowana inwestycja projektowana bedzie przy wykorzystaniu nowoczesnych
rozwigzan technicznych i technologicznych, wptywajacych na zwiekszenie efektywnosci
energetycznej, w tym na redukcje zanieczyszczen powietrza.

Realizacja przedsiewziecia stanowi¢ bedzie pierwszy etap rewitalizacji terenu
poprzemystowego, ktory wymaga wtdérnego zagospodarowania. Realizacji projektu
towarzyszy¢ bedq projekty spoteczne skierowane do o0s6b wykluczonych Ilub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym, ktére zamieszkujg na pierwszym, drugim
i trzecim podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia warunkuje
osiggniecie celu gtdbwnego Programu Rewitalizacji oraz jest niezbedna do
przeciwdziatania negatywnym zjawiskom, zidentyfikowanym na zamieszkatych
podobszarach rewitalizacji. Projekt generowac bedzie pozytywne efekty spoteczno-
gospodarcze zwigzane ze zwiekszeniem zatrudnienia i rozwojem przedsiebiorczosci.
Stworzone zostang warunki do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oséb pozostajgcych bez pracy.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Krajowa Spoétka Cukrowa S.A.

Okres realizacji

2017-2021

Szacowana wartos¢, w tym zrédta finansowania

15.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 3.000.000 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 12.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkow, obiektow — 5 szt




Liczba utworzonych nowych miejsc pracy — 20 szt
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 31.067 m?
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 5 szt

Sposo6b oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikédw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Ochrona historycznej zabudowy i wykorzystanie potencjatu miejsca dla rozwoju nowych
funkcji spoteczno-gospodarczych oraz celow szczegdtowych C.4.1. Przywrocenie
uzytecznosci spoteczno-gospodarczej podobszaru i C.4.2. Aktywizacja i integracja osob
Z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komoérke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komdrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktéorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
z wykorzystaniem wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Stodka odNowa

ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

Aktywizacja zawodowa 0séb bezrobotnych




Nazwa przedsiewziecia

A.36. Stodka odNowa

Lokalizacja/miejsce realizacji

Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bytej Cukrowni Borowiczki, ul. Wincentego
Witosa 1

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie podjecie dziatan zmierzajacych do ozywienia
spoteczno-gospodarczego terenu poprzemystowego. W szczegdlnosci planowana jest
realizacja dziatan skierowanych do mieszkancéw obszaru rewitalizacji, w tym m.in.:
organizacja szkolen zawodowych oraz stazy zawodowych dla osob bezrobotnych,
organizacja wydarzen/imprez przyczyniajacych sie do aktywizacji i integracji
mieszkancow obszaréw rewitalizowanych oraz do ich wiaczenia w zycie
spoteczne;
organizacja komplementarnych w stosunku do zaje¢ szkolnych warsztatow
edukacyjnych dla dzieci i miodziezy zwigzanych np. z produkcjg cukru,
archiwizacjq akt;
organizacja akcji animacyjnych dla lokalnej spotecznosci.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Krajowa Spoétka Cukrowa S.A.

Okres realizacji

2021-2024

Szacowana wartos¢, w tym zrédta finansowania

2.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 400.000 zt
$rodki zewnetrzne: 1.600.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

Liczba oséb objetych wsparciem - 2.400 os6b

Liczba zorganizowanych szkolen zawodowych, stazy — 16 szt

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 40 szt
Sposob oceny:
Ocena efektow realizacji projektu dokonywana bedzie na poziomie przredsiewziecia
i programu. Na poziomie projektu efekty realizacji projektu bedg mierzone na
podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o listy obecnosci, protokoty, sprawozdania.
Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona
historycznej zabudowy i wykorzystanie potencjatu miejsca dla rozwoju nowych funkcji
spoteczno-gospodarczych oraz celéw szczegdtowych: C.4.1. Przywrdcenie uzytecznosci
spoteczno-gospodarczej podobszaru i C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb z grup
biernych i zmarginalizowanych.
Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé bedzie komdrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktdorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
z wykorzystaniem wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Adaptacja budynkdéw bytej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji
uzytkowej




ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdéb wykluczonych Iub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

Aktywizacja zawodowa 0sOb bezrobotnych




Nazwa przedsiewziecia

A.37. Be smart be eco - poprawa efektywnosci energetycznej miejskich
budynkéw uzytecznosci publicznej

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

Zakres przedsiewziecia bedzie obejmowat w szczegolnosci: ocieplenie $cian, stropow,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
zrodet ciepta, instalacji wentylacji, instalacji cieptej wody uzytkowej, wymiane opraw
o$wietleniowych wraz z wymiang zrdédta Swiatta oraz wykorzystanie OZE m.in.
w nastepujacych budynkach uzytecznosci publicznej: Miejskie Przedszkole nr 9 - ul.
Krétka 1, Szkota Podstawowa nr 1 - pasaz Vuka Karadzica 1, Szkota Podstawowa nr 6 -
ul. 1 Maja 11, Zespodl Szkot nr 6 (Liceum Ogolnoksztatcgce im. Wt. Jagietty) - ul. 3 Maja
4, Urzad Miasta Ptocka - budynki A,B,C,E - pl. Stary Rynek 1, Specjalny Osrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1 - ul. Gradowskiego 24, Miejskie Przedszkole nr 14 - ul.
Miodowa 8/1, Miejskie Przedszkole nr 19 - ul. Stowackiego 27, Miejskie Przedszkole nr
13 - ul. Krakéwka 8, Gimnazjum nr 3 - ul. Krakowka 4.
Obecny stan techniczny i energetyczny budynkdw jest niezadowalajacy. Budynki
wykaZUJq Znaczne straty energii cieplnej co spowodowane jest:

nieocieplonymi $cianami, ktére nie spetniajg aktualnych wymagan w zakresie

izolacyjnosci cieplnej,

nieocieplonymi stropami,

nieszczelnoscig okien i drzwi,

przestarzatym i zuzytym systemem cieplnym, uniemozliwiajagcym regulacje

temperatury w pomieszczeniach,

przenikaniem energii przez przegrody, a tym samym zwiekszone zuzycie energii

na ogrzewanie,

niestabilnoscig komfortu cieplnego w pomieszczeniach,

nieefektywnym sposobem gospodarowania zasobami energii w budynkach.

Celem ogoélnym projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej w sektorze
publicznym, redukcja emisji CO,, a tym samym poprawa stanu $rodowiska naturalnego
na terenie pierwszego, drugiego i trzeciego podobszaru rewitalizacji.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock, partner prywatny (przedsiewziecie realizowane w formule PPP)

Okres realizacji

2016-2017

Szacowana wartos$é¢, w tym zrédta finansowania

18.000.000 zt, w tym:
srodki wtasne (budzet miasta Plocka, partner prywatny)
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020)

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdéw, obiektéw - 10 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celéw nadrzednych dla
poszczegodlnych podobszarow rewitalizacji oraz celow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa
stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska, C.2.1.
Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.3.1.
Poprawa jakosci srodowiska oraz dostepnosci komunikacyjnej.




Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

. Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych, obiektow administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji
kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej potozonych na trzecim
podobszarze rewitalizacji
Poprawa mobilnoéci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

Uwaga:

- Nakfady inwestycyjne na realizacje przedsiewziecia poniost partner prywatny.
Gmina-Miasto Ptock przez okres 17 lat bedzie przekazywaé¢ partnerowi
prywatnemu wynagrodzenie pochodzace z wygenerowanych w budynkach
oszczednosci.




Nazwa przedsiewziecia

A.38. Remont budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kazimierza Wielkiego 6

Opis planowanych dziatan/zadan

W wyniku realizacji przedsiewziecia zatrzymany zostanie postepujacy proces degradacji
zabytkowego budynku potozonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6. Z uwagi na zty stan
techniczny i wieloletnie zaniedbania obiekt ten poddany zostanie kompleksowym
dziataniom, ktére przywroca mu dawng funkcjonalno$¢ spoteczng i gospodarcza.
W ramach przedsiewziecia planowane jest nadanie nieuzytkowanemu obecnie obiektowi
funkcji ustugowo-mieszkalnej. W budynku znajda sie lokale ustugowe (ustugi
nieucigzliwe - biura, gabinety, kancelarie itp.) lub mieszkania. Teren wokdt obiektu
zostanie zagospodarowany - powstang tam miejsca parkingowe oraz nowe nasadzenia
zieleni. Przedsiewziecie stanowi odpowiedZz na posunietaq degradacje obiektéow
potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji. Realizacja przedsiewziecia wptynie
na poprawe estetyki rewitalizowanego terenu, pozwoli na wyrazne podniesienie jakosci
zycia mieszkancow tego terenu oraz wzrost jego atrakcyjnosci. Stworzone zostang
warunki do rozwoju matej przedsiebiorczosci oraz rozwijania inicjatyw sgsiedzkich.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

INVEST BUD Sp. z o.0.

Okres realizacji

2019 - 2021

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

2.000.000 zt, w tym:

$rodki wtasne: 1.000.000 zt

$rodki zewnetrzne (budzet panstwa, budzet samorzadu wojewoddztwa mazowieckiego,
budzet miasta Ptocka): 1.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 1 szt

- Liczba wyremontowanych obiektow zabytkowych — 1 szt

« Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych wsparciem - 1 wtasciciel

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 505 m?

- Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 2 szt
Sposob oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkoéow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw
o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktore dotyczyty remontéw obiektow zabytkowych,
a takze przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock

Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.39. Przywrodcenie funkcji spoteczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez
odbudowe kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10i 12 wraz z
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - pl. Stary Rynek 10, 12

Opis planowanych dziatan/zadan

W wyniku realizacji przedsiewziecia powstrzymana zostanie dalsza degradacja budynkdw
potozonych przy placu Stary Rynek, ktory stanowi kluczowa, reprezentacyjng przestrzen
publiczng zlokalizowang na pierwszym podobszarze rewitalizacji. Z dawnej zabudowy
kamienic potozonych pod numerem 10 i 12 pozostaty juz tylko fragmenty Scian
frontowych i podpiwniczenie w czesci Stary Rynek 10. W przesziosci budynki te
stanowity element zwartej zabudowy pierzejowej, ztozonej z trzech kamienic - Stary
Rynek 10a, 10b i 12 oraz dobudowanej do nich od strony podwdrza, wysunietej na
potudnie oficyny w formie centralnego, szerokiego, asymetrycznego ryzalitu. Z uwagi na
zty stan techniczny i wieloletnie zaniedbania obiekty te poddane zostang kompleksowym
dziataniom, ktére przywroca im dawng funkcjonalnos¢ spoteczng i gospodarcza. Obecnie
zasoby te nie sg wykorzystywane, gdyz budynki sa wytaczone z uzytkowania. W ramach
przedsiewziecia nastgpi odbudowa kamienic przy Starym Rynku 10 i 12. Po zakonczeniu
prac budowlanych obiekty petni¢ beda funkcje mieszkalno-ustugowa. Na parterze
i w piwnicach planowane jest uruchomienie dwdch lokali gastronomicznych (kawiarni
i restauracji). Pierwsze pietro przystosowane zostanie do potrzeb sali konferencyjnej,
w ktérej poza konferencjami i szkoleniami beda mogty odbywac sie rowniez kameralne
koncerty i wystawy promujgce tworczos$c¢ lokalnych artystéw. Na poddaszu znajdg sie
pomieszczenia, ktére beda mogly zosta¢ wykorzystane jako zaplecze Iub pokoje
goscinne. Cato$¢ dostepna bedzie dla os6b niepetnosprawnych. Teren wokdt obiektow
zostanie zagospodarowany. W pierwszym etapie wybudowane zostang ciagi
komunikacyjne, powstang miejsca parkingowe oraz nowe nasadzenia zieleni. W dalszym
etapie na wewnetrznej czesci dziatki planowana jest budowa drugiego budynku,
w ktérym utworzone zostang mieszkania lub pokoje hotelowe. Realizacja przedsiewziecia
wptynie na poprawe estetyki rewitalizowanego terenu oraz wzrost jego atrakcyjnosci.
Odnowiona przestrzen s$rodmiejska stanie sie miejscem spotkan, co przetozy sie na
poprawe stosunkow spotecznych. Przedsiewziecie bedzie miato tez pozytywny wpltyw na
sfere gospodarczgq - powstang nowe lokale ustugowe umozliwiajgce prowadzenie
i rozw0j dziatalnosci gospodarczej oraz utworzone zostang nowe miejsca pracy.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Przedsiebiorstwo Budowlane INVEST BUD Karol Wisniewski

Okres realizacji

2019-2024

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

8.000.000 z, w tym:

$rodki wtasne: 6.300.000 zt

srodki zewnetrzne (budzet panstwa, budzet samorzadu wojewddztwa mazowieckiego,
budzet miasta Ptocka): 1.700.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 2 szt
- Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych wsparciem — 1 wiasciciel
« Liczba wybudowanych budynkéw, obiektow - 1 szt
« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 2 szt
- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 1330 m?
» Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 6 szt
Sposdb oceny:
Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie




przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw
o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktore dotyczyly remontéw obiektow zabytkowych
w tym m.in. Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem, Rewitalizacja
zabytkowych budynkdéw dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty $w. Michata w Ptocku,
a takze przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
- Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
- ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
« Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock
+ Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej
+ Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
+ Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku
- Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkdéw Zgromadzenia Sidstr Matki Bozej
Mitosierdzia w Ptocku — Stary Rynek 14/18
« Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
« Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa
- Stary Rynek - nowa odstona




Nazwa przedsiewziecia

A.40. Uslugi spoteczne swiadczone w lokalnej spolecznosci na terenie Miasta
Plocka

Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych
i marginalizacji spotecznej wsérdd dzieci i miodziezy oraz rodzin poprzez wzmacnianie
dziatan interwencyjnych prowadzonych przez placoéwki wsparcia dziennego na terenie
miasta Ptocka. W ramach przedsiewziecia zostang utworzone dwie placowki wsparcia
dziennego, tym jedna w formie pedagogiki podworkowej czyli streetworkingu pod nazwg
~Karuzela” przeznaczona dla 18 uczestnikdw (2 grupy dzieci) z pierwszego i drugiego
podobszaru rewitalizacji. Wsparte zostang takze juz istniejace w strukturach MOPS
placéwki, w tym Swietlica Srodowiskowa ,Chatka Puchatka” prowadzona przy
ul. Kwiatka 59a (pierwszy podobszar rewitalizacji) oraz Swietlica Srodowiskowa
~Pozytywka” prowadzona przy ul. Stodowej 1/121a (drugi podobszar rewitalizacji), ktore
zostang wsparte poprzez sfinansowanie dodatkowych zajec ksztattujacych:
. kompetencje spoteczne i obywatelskie,

kompetencje ksztattujgce inicjatywnosc i przedsiebiorczosg,

kompetencje ksztattujgce swiadomos¢ i ekspresje kulturalng,

porozumiewanie sie w jezyku ojczystym,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne,

porozumiewanie sie w jezyku obcym,

kompetencje ksztattujgce umiejetnos¢ uczenia sie.

Dla dzieci uczeszczajacych do $wietlic organizowane beda wyjscia do kina i muzeum,
pikniki rodzinne, warsztaty pierwszej pomocy, spotkania z autorami ksigzek, aktorami
i muzykami. Rodziny przezywajace kryzysy i trudnosci wychowawcze zostang objete
wsparciem w postaci poradnictwa. Zatrudnionych zostanie 2 streetworkerdow, ktérzy
prowadzi¢ bedg cykliczne zajecia pedagogiki ulicznej skoncentrowanej na ksztattowaniu
kompetencji osobowych, interpersonalnych i miedzykulturowych, inicjatywnosci
i przedsiebiorczosci oraz realizowa¢ bedg projekty dzieciece.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia dostepu do ustug spotecznych dla oséb
zagrozonych ubdstwem i/lub  wykluczeniem spotecznym. Dzieki uczestnictwu
w dodatkowych zajeciach organizowanych na terenie $wietlic nastgpi wzrost kompetencji
osobowych, interpersonalnych. Uczestnicy przedsiewziecia przygotowani zostang do
konstruktywnego uczestnictwa w zyciu spotecznym.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Partner Wiodacy: Fundusz Grantowy dla Ptocka
Partner: Gmina Miasto Plock - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ptocku

Okres realizacji

2018 - 2019

Szacowana wartos$é, w tym zrédta finansowania

1.035.539 zt, w tym:

$rodki wtasne: 47.136 zt

$rodki zewnetrzne (EFS - RPO WM 2014-2020): 850.575 zt
$rodki zewnetrzne (budzet panstwa): 137.828 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Liczba osbéb objetych wsparciem - 265 osdéb
Sposéb oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o listy dzieci




uczeszczajacych do sSwietlic srodowiskowych oraz na zajecia, sprawozdania. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie
atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz Podniesienie standarddéw jakosci zabudowy oraz stworzenie
warunkéw do rozwoju lokalnej aktywnosci, a takze celow szczegdétowych: C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju
przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja o0sdéb z grup biernych
i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji — pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Ptocku, KIS - Pomoc wykluczonym,
Droga do aktywnosci, Wykorzystaj szanse, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

. ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka
Aktywizacja zawodowa 0séb bezrobotnych

Uwagi:
. w celu zachowania zasady rownych szans przedsiewziecie bedzie skierowane

takze do oséb zamieszkujacych poza obszarem rewitalizacji

szacowana wartos¢ uwzglednia catkowite koszty realizacji przedsiewziecia

wartos$¢ wskaznika odnosi sie do catego przedsiewziecia




Nazwa przedsiewziecia

A.41. Budowa lub przebudowa budynkow stuzacych rozwojowi spolecznego
budownictwa czynszowego

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje inwestycji celu publicznego
polegajacych na budowie Ilub przebudowie budynkow, ktére beda stuzyé rozwojowi
spotecznego budownictwa czynszowego. Inwestycje te realizowane beda na
nieruchomosciach potozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, pod
nastepujacymi adresami:

ul. Kwiatka 34 - dz. o nr ew. 520/2;

ul. Kwiatka 32 - dz. o nr ew. 521;

ul. Kwiatka 28 - dz. o nr ew. 526;

ul. Krélewiecka 4 — dz. o nr ew. 492, 489/1.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie nabycie prawa wtasnosci w/w nieruchomosci
oraz realizacje robdét budowlanych, dzieki ktérym utworzone zostang nowe lokale
czynszowe. Przedsiewziecie stanowi odpowiedZ na postepujaca depopulacje pierwszego
podobszaru rewitalizacji, na ktérym ustanowiona zostata Specjalna Strefa Rewitalizacji.
W wyniku realizacji przedsiewziecia pojawig sie nowe lokale mieszkalne, do ktérych
dostep odbywac sie bedzie na zasadach nierynkowych, zgodnie z kryteriami okreslonymi
przez wtadze publiczne.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock
Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.0.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.

Okres realizacji

2020 - 2025

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

15.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Plocka) oraz $rodki zewnetrzne (BGK)

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

- Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 3 szt
« Liczba wybudowanych budynkéw, obiektow - 2 szt
- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 2800 m?

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkoéow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka zwigzanymi z odnowa tkanki mieszkaniowej, w tym
m.in. przebudowa zespotu budynkéw mieszkalno-ustugowych przy ul. Kwiatka
15,17,19,21,23,25, Budowa zespotu budynkow mieszkalno-ustugowych ,Ztoty R6g” przy
ul. Kwiatka/Bielska/Sienkiewicza w Ptocku, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:
. Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym

podobszarze rewitalizacji

Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci

potozonych w centrum Ptocka

Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych

Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny

Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z

zagospodarowaniem terendw przylegtych

Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka




Nazwa przedsiewziecia

A.42. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku
oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kolegialna 12

Opis planowanych dziatan/zadan

W wyniku realizacji przedsiewziecia zatrzymany zostanie postepujacy proces degradacji
nieruchomosci potozonej przy ul. Kolegialnej 12, stanowigcej element
charakterystycznego dla XIX-wiecznego Plocka zagospodarowania parceli srodmiejskiej
z dominujacym budynkiem mieszkalnym (domem urzedniczym), ktéremu towarzysza
oficyny mieszkalno-ustugowe oraz zabudowa gospodarcza. Z uwagi na zty stan
techniczny i wieloletnie zaniedbania obiekty te poddane zostang kompleksowym
dziataniom. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie rozbudowe, przebudowe i remont
budynku frontowego i budynku oficyny, ktdére sg obecnie wytgczone z uzytkowania.
Planowane prace majg na celu poprawe warunkéw technicznych tych obiektéw oraz
przywrocenie im dawnej funkcjonalnosci spotecznej i gospodarczej. Budynkowi
frontowemu nadana zostanie funkcja mieszkalna. W budynku oficyny przywrdcona
zostanie funkcja ustugowo-handlowa. Teren wokot obiektu zostanie zagospodarowany -
wybudowane zostang cigqgi komunikacyjne oraz wykonane zostang nowe nasadzenia
zieleni. Cato$¢ dostosowana zostanie do potrzeb o0séb niepetnosprawnych.
Przedsiewziecie stanowi odpowiedZ na postepujaca depopulacje pierwszego podobszaru
rewitalizacji - pojawig sie nowe lokale mieszkalne o wysokim standardzie wykonczenia.
Realizacja przedsiewziecia wptynie na poprawe estetyki rewitalizowanego terenu,
pozwoli na wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow tego terenu oraz wzrost
jego atrakcyjnosci. Stworzone zostang warunki do rozwoju matej przedsiebiorczosci (nie
wyklucza sie przeksztatcenia lokali mieszkalnych w lokale ustugowe - biura, kancelarie
lub gabinety lekarskie w zaleznosci od potrzeb ich przysztych uzytkownikéw). W drugim
etapie realizacji przedsiewziecia na dziatce nr 802 i dziatce sagsiedniej nr 820/1
planowana jest budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

INVEST BUD Sp. z o.0.

Okres realizacji

2019 - 2023

Szacowana wartos$é, w tym zrédta finansowania

8.700.000 zt, w tym:

$rodki wtasne: 7.700.000 zt

srodki zewnetrzne (budzet panstwa, budzet samorzadu wojewddztwa mazowieckiego,
budzet miasta Ptocka): 1.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 2 szt
« Liczba wybudowanych budynkdéw, obiektow — 2 szt

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 1 szt

- Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych wsparciem — 1 wiasciciel

« Liczba utworzonych lokali mieszkalnych - 29 szt

+ Liczba utworzonych lokali ustugowych - 1 szt

- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni -2072 m?
» Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 2 szt

Sposbb oceny:

Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty




odbioru, sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu
nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla
rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci sSrodowiska, C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kolegialnej
2, ul. Kolegialnej 3, ul. Kolegialnej 5, a takze z przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi oraz planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Galeria ,TUMSKA"
Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
Staréwka atrakcyjna dla wszystkich
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - Plac Gabriela Narutowicza

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przywrdcone zostang walory funkcjonalne i estetyczne placu,
bedacego czescig srodmiejskiego systemu przestrzeni publicznych. W wyniku realizacji
zadania spotecznosci lokalnej oraz innym uzytkownikom udostepnione zostanie
atrakcyjne, bezpieczne miejsce do spedzania wolnego czasu oraz uczestnictwa
w uroczystosciach zwigzanych z waznymi wydarzeniami z historii miasta i kraju. Obok
pomnika Obroncéw Ptocka 1920 roku centralnym elementem zagospodarowania placu
stanie sie fontanna w formie ptytkiego zbiornika. Nawierzchnia placu zostanie
wyrownana, co pozwoli zlikwidowa¢ bariery architektoniczne i stworzy¢ przestrzen
dostepng dla wszystkich uzytkownikéw. Wykonane zostang nowe nasadzenia oraz
zamontowane zostang obiekty matej architektury. Na czesci placu zlokalizowane zostang
ogrodki gastronomiczne. Realizacja projektu wplynie znaczgaco na poprawe estetyki tej
czeséci miasta oraz ozywienie i poprawienie stosunkow spotecznych. Przyczyni sie do
krzewienia pozytywnych postaw obywatelskich oraz edukacji historycznej.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2018 - 2021

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

10.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 10.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 9100 m?

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng

-1 szt
Sposoéb oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdow szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy,
standardu przestrzeni oraz jakosci S$rodowiska i C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktéorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

» Galeria ,TUMSKA"

« Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka

« Budowa lub przebudowa budynkéw stuzacych rozwojowi spotecznego




budownictwa czynszowego

Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji

Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa

Lokalizacja/miejsce realizacji

Drugi podobszar rewitalizacji - teren pomiedzy zabudowg wielorodzinng osiedla Skarpa
a jarem rzeki BrzezZnicy

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia powstanie przestrzen publiczna zachecajaca mieszkancow
osiedla Skarpa do aktywnego spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu oraz
integracji réznych grup wiekowych. Istniejaca gorka saneczkowa wraz z otoczeniem
zaadaptowana zostanie na naturalny plac zabaw, przeznaczony dla dzieci starszych
i mtodziezy, ktory sprzyja¢ bedzie kreatywnej zabawie i prawidlowemu rozwojowi
dzieci. W ramach realizacji przedsiewziecia wykonane zostang takze: mini boisko do
koszykowki, ,zielony labirynt”, platformy - hamaki, nowa gérka saneczkowa, boisko do
pitki noznej i recznej, systemowy plac zabaw, sitownia zewnetrzna, strefa aktywnosci
fizycznej — parkour i workout. Przyjete rozwigzania projektowe wpltywaé beda na
ksztattowanie pozytywnych relacji spotecznych i integracje wsrdod uzytkownikow.
Wskazany obszar wyposazony zostanie w elementy matej architektury tj. tawki, kosze
na $mieci, stojaki na rowery oraz oswietlenie, stajgc sie bezpiecznym miejscem do
spedzania wolnego czasu i zabawy. Teren zostanie funkcjonalnie potgczony urzadzonymi
ciggami komunikacyjnymi. Zostanie uzupetniony i uatrakcyjniony nowymi nasadzeniami
zieleni, ktére wpisywac¢ sie beda w naturalistyczny charakter miejsca. W wyniku
realizacji przedsiewziecia podniesiona zostanie atrakcyjno$¢ spoteczna oraz przywrocone
zostang walory funkcjonalne i estetyczne tej przestrzeni. W wyniku realizacji zadania
nastapi poprawa standarddw zamieszkania na drugim podobszarze rewitalizacji.
Zagospodarowana przestrzen wptynie na poprawe stosunkéw miedzyludzkich, stajac sie
miejscem spotkan mieszkancéw osiedla.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2019 - 2025

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

10.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 10.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
- 8 szt
« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzgdkowanej przestrzeni —23.000 m2

Sposdb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru, sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu
nadrzednego: Podniesienie standardéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do
rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celéw szczegdtowych: C.2.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.2.2. Tworzenie
warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci,
C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w Kkart oraz




zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa — park osiedlowy
Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
Odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych potozonych na drugim
podobszarze rewitalizacji
Przebudowa, remonty drog na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.45. Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji
publicznych

Lokalizacja/miejsce realizacji

Drugi podobszar rewitalizacji — ul. Miodowa 13a

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Miodowej
13a oraz jego adaptacja dla potrzeb instytucji publicznych. Zgodnie z zatozeniami
w przebudowanym budynku zlokalizowane zostang m.in.: filia Ksigznicy Ptockiej,
placéwka wsparcia dziennego dla dzieci, Dom Dziennego Pobytu dla os6b chorych na
Alzheimera, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Klub Integracji Spotecznej Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej. W ramach przedsiewziecia zagospodarowany zostanie
rowniez teren wokdt, w tym wykonane zostang miejsca postojowe, ciggi piesze oraz
nowe nasadzenia zieleni.

Budynek przy ul. Miodowej 13a stanie sie miejscem, ktore przyczyni sie do poprawy
jakosci zycia os6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Osoby korzystajace z ustug
instytucji, ktore zlokalizowane zostang w przebudowywanym budynku bedg mogty
rozwija¢ swoje zdolnoséci i umiejetnosci. Uczestnictwo w organizowanych zajeciach
pozwoli na ich reintegracje spoteczng oraz podniesienie aktywnosci fizycznej
i psychicznej. Miejsce to stuzy¢ bedzie przeciwdziataniu izolacji spotecznej, integrujac
wszystkie grupy pokoleniowe.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2018-2021

Szacowana warto$é¢, w tym zrédta finansowania

2.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne (budzet miasta Plocka): 2.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 1 szt
« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
-1 szt

+ Liczba utworzonych miejsc parkingowych - 70 szt

- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 13.450 m?
Sposob oceny:
Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikéw w oparciu o protokoty
odbioru, sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu
nadrzednego: Podniesienie standardow jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkow do
rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celéw szczegdtowych: C.2.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakoséci Srodowiska, C.2.2. Tworzenie
warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci,
C.2.3. Aktywizacja i integracja osob z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktéorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem




wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne
. ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny
Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
Kompleksowe remonty obiektow uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.46. Remont budynkow potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kosciuszki 22, 22a

Opis planowanych dziatan/zadan

W wyniku realizacji przedsiewziecia zatrzymany zostanie postepujacy proces degradacji
zabytkowych budynkoéw potozonych przy ul. Kosciuszki 22 i 22a potaczonych brama,
stanowigc architektoniczng catos¢. Z uwagi na zty stan techniczny i wieloletnie
zaniedbania obiekty te poddane zostang kompleksowym dziataniom, ktére przywrdcg im
dawng funkcjonalno$¢ spoteczng i gospodarczga. Wykonany zostanie ich generalny
remont obejmujacy m.in. wymiane stropow, instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej,
remont dachu i elewacji. Zagospodarowany zostanie takze teren wokdt obiektow -
powstanie ogrod z nowymi nasadzeniami oraz zlokalizowane zostang miejsca postojowe.
W ramach przedsiewziecia planowane jest nadanie obiektom, wylgczonym obecnie
z uzytkowania funkcji mieszkalno-ustugowo-spotecznej. Realizacja przedsiewziecia
wptynie na poprawe estetyki rewitalizowanego terenu, pozwoli na wyrazne podniesienie
jakosci zycia mieszkancéw tego terenu oraz wzrost jego atrakcyjnosci. Stworzone
zostang warunki do rozwoju matej przedsiebiorczosci.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Firma Ustugowa ,W-IZA" Izabela Wierzbicka

Okres realizacji

2019 - 2022

Szacowana wartosé¢, w tym zrédta finansowania

5.000.000 zt, w tym:

$rodki wtasne: 4.600.000 zt

$rodki zewnetrzne (budzet panstwa, budzet samorzadu wojewodztwa mazowieckiego,
budzet miasta Ptocka): 400.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

. Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 2 szt

« Liczba wyremontowanych obiektow zabytkowych - 2 szt

- Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych wsparciem — 1 wiasciciel

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 1251 m?

» Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 3 szt
Sposéb oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéw szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw
o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.




Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktdre dotyczyty remontow obiektow zabytkowych,
a takze przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncéw Warszawy
« Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
« Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych srodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
« Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciagu nadskarpowego
« Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na pierwszym podobszarze rewitalizacji
« Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome




Nazwa przedsiewziecia

A.47. Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Mlodziezowego
Domu Kultury w Plocku

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Tumska 9a

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie remont zabytkowej kamienicy potozonej
w Ptocku przy ul. Tumskiej 9a, w ktorej obecnie znajduje sie siedziba Miodziezowego
Domu Kultury w Ptocku, nieuzytkowane pomieszczenia po bytej siedzibie Ptockiego
Osrodka Kultury i Sztuki oraz lokale mieszkalne. W wyniku realizacji przedsiewziecia,
zgodnie z zatozeniami, caty budynek zaadaptowany zostanie na potrzeby Mtodziezowego
Domu Kultury w Ptocku. Pomieszczenia zajmowane obecnie przez tg placéwke nie
zapewniajg optymalnych warunkéw pracy dla wychowankéow Domu Kultury. Budynek
przy ul. Tumskiej 9a nie byt bowiem projektowany z myslg o placéwce oswiatowo-
wychowawczej. Problemem pozostaje miedzy innymi uktad zajmowanych pomieszczen,
jak i ich ograniczona powierzchnia. Rozwigzaniem tych probleméw jest wigczenie do
stanu posiadania placéwki pomieszczen stanowigcych do niedawna siedzibe Ptockiego
Osrodka Kultury i Sztuki. W ramach projektu pomieszczenia te dostosowane zostang do
wymogow dydaktycznych. Wykonany zostanie ich generalny remont wraz z wymiang
wyposazenia. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wprowadzenie do oferty
Miodziezowego Domu Kultury nowych typow zaje¢, powiekszenie istniejgcych obecnie
grup (miedzy innymi cieszacych sie ogromng popularnoscig grup tanecznych) oraz
organizacje wiekszej liczby wydarzen kulturalnych takich jak koncerty, konkursy czy
wystawy. Pozwoli to dotrze¢ do wiekszej liczby oséb zaréwno z obszaru rewitalizacji, jak
i z innych dzielnic Plocka, ktérych dzieci bedga mogty skorzysta¢ z szerokiej gamy
bezptatnych i prowadzonych przez doswiadczong kadre zajec¢ pozalekcyjnych. Wptynie to
pozytywnie na rozwdj spoteczno-kulturalny centrum Plocka.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2019-2023

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

12.000.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 4.000.000 zt
$rodki zewnetrzne (UE): 8.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

. Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkow, obiektow — 1 szt

« Liczba wyremontowanych obiektow zabytkowych - 1 szt

- Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spotecznag, kulturalng, edukacyjng

-1 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 716 m?
Sposéb oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celéw szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw o
wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.
Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke




wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktore dotyczyty remontéw obiektow zabytkowych,
a takze przedsiewzieciami zrealizowanymi, realizowanymi oraz planowanymi do realizacji
w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
+ Rozwdj oferty edukacyjnej Mtodziezowego Domu Kultury w Ptocku
- ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
« Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terenow przylegtych
+ Galeria ,TUMSKA"
- Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
+ Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
- Przebudowa, remonty obiektow uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych, obiektéw administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji
kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji




Nazwa przedsiewziecia

A.48. Przywrocenie uzytecznosci spoteczno-gospodarczej dawnej elektrowni
miejskiej potozonej przy ul. Kolejowej 8

Lokalizacja/miejsce realizacji

Trzeci podobszar rewitalizacji - ul. Kolejowa 8

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia zakupiony oraz wyremontowany zostanie nieuzytkowany
obecnie budynek dawnej elektrowni miejskiej potozonej w Ptocku przy ul. Kolejowej 8.
Z uwagi na zty stan techniczny i wieloletnie zaniedbania obiekt ten poddany zostanie
kompleksowym dziataniom z uwzglednieniem jego historycznej wartosci i industrialnego
charakteru. Zgodnie z zatozeniami obiekt elektrowni dostosowany zostanie do petnienia
funkcji gospodarczych, rekreacyjnych i spotecznych. W budynku bedzie znajdowac sie
m.in. klub squasha, restauracja, sitownia. W ramach przedsiewziecia zagospodarowany
zostanie takze teren wokot elektrowni (miejsca postojowe, nowe nasadzenia zieleni).
Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw zarowno na sfere przestrzenno-
infrastrukturalng, gospodarcza, jak i spoteczng. W wyniku jego realizacji nastgpi
poprawa estetyki rewitalizowanego terenu oraz stworzone zostang warunki do rozwoju
przedsiebiorczosci. Przedsiewziecie generowac bedzie nowe aktywnosci oraz wptynie na
wzrost atrakcyjnosci trzeciego podobszaru rewitalizacji.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

LB2 Sp. z o0.0.

Okres realizacji

2019-2021

Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania

3.500.000 zt, w tym:
$rodki wtasne: 250.000 zt
$rodki zewnetrzne (UE, Inicjatywa JESSICA): 3.250.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 12.888 m?

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow - 1 szt

« Liczba utworzonych nowych miejsc pracy — 40 szt
Sposob oceny:
Ocena efektéow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Ochrona charakteru zabudowy z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie
miejsc integracji lokalnej oraz celu szczegétowego: C.3.2. Tworzenie warunkdéw do
rozwoju spotecznego i gospodarczego.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikow wskazanych w tabelach 78-81.

Przedsiewziecia komplementarne

- ReAktywacja - aktywizacja i integracja o0sob wykluczonych Iub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
- Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie




Zagospodarowanie budynku mtyna wraz z otoczeniem na potrzeby spoteczno-
edukacyjne

Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa

Przebudowa, remonty drdg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszacq

Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej potozonych na trzecim
podobszarze rewitalizacji

Aktywizacja zawodowa 0séb bezrobotnych




Tabela 69: Zestawienie pozostatych przedsiewziec¢ rewitalizacyjnych — lista B

Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
B.1. Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa Obszar rewitalizacji
B.2. Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych P|erwszy p_odol_a_szar
rewitalizacji
B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Krélewieckiej 18 Pierwszy podobszar
rewitalizacji
B.4. Zespdt budynkow Grodzka 8 / Matachowskiego 4a P|erwsz_y p_odot_j_szar
rewitalizacji
B.5. Wykreslono
B.6. Zespdt budynkow Kwiatka 9 P|erwszy p_odol_o_szar
rewitalizacji
Rozwdj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Ptocka poprzez Pierwszy podobszar
B.7. adaptacje istniejgcego obiektu dla potrzeb Ptockiego Osrodka y podob:
. - rewitalizacji
Kultury i Sztuki *
B.8. Rewitalizacja z kulturg Plerwszy p.odol_olszar
rewitalizacji
B.9. Przeniesiono na liste A
B.10 Rozwdj oferty edukacyjnej Mtodziezowego Domu Kultury w Pierwszy podobszar
T Ptocku rewitalizacji
B.11. Wykreslono
B.12. Wykreslono
Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu Pierwszy, drugi
B.13. podobszar
nadskarpowego S
rewitalizacji
B.14 Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z Pierwszy podobszar
U otoczeniem rewitalizacji
. . . . . Pierwszy podobszar
B.15. Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej rewitalizacji
B.16. Stary Rynek - nowa odstona P|erwszy p_odol_o_szar
rewitalizacji
B.17. Przeniesiono na liste A
_Budowa, przebudowa, remont mf_rastruktury drogowej wraz z Pierwszy podobszar
B.18. infrastrukturg towarzyszacq na pierwszym podobszarze LA
e rewitalizacji
rewitalizacji
Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym
placéwek oswiatowych, obiektdw administracji publicznej, Pierwszy podobszar
B.19. opieki zdrowotnej, instytucji kultury potozonych na pierwszym y podob:
T rewitalizacji
podobszarze rewitalizacji
B.20. WISLA w strofach i kolorach * Plerwszy p_odot_).szar
rewitalizacji
. . . . Pierwszy podobszar
- ES
B.21. Dryfujemy z ksigzka — flashmob poetycki na ptockim molo rewitalizacji
B.22. Spotkania ze sztukg Pierwszy podobszar

rewitalizacji




Numer

przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
B.23 Kultura blizej ludzi — utworzenie nowej siedziby Ptockiej Galerii | Pierwszy podobszar
T Sztuki rewitalizacji
B.24. Tumska Dycha Plerwszy ppdot.)'szar
rewitalizacji
B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka P|erwszy ppdol?'szar
rewitalizacji
B.26. Wykreslono
B.27. Wykreslono
Kompleksowe remonty obiektow uzytecznosci publicznej, w .
B.28. tym placéwek oswiatowych potozonych na drugim podobszarze Drugi _poglobs_gar
IS rewitalizacji
rewitalizacji
B.29 Odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych Drugi podobszar
B potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
B.30 Przebudowa, remonty drég na drugim podobszarze Drugi podobszar
T rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszacq rewitalizacji
B.31 Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego Drugi podobszar
e podobszaru rewitalizacji rewitalizacji
B.32 Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Trzeci podobszar
T Radziwiu * rewitalizacji
B.33. Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec" TrzeC|_ po_obs;_ar
rewitalizacji
B.34 Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z Trzeci poobszar
- mozliwoscig rehabilitacji rewitalizacji
B.35 Przebudowa, remonty drég na trzecim podobszarze Trzeci poobszar
T rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszacq rewitalizacji
B.36 Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Trzeci poobszar
T potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
B.37 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych Trzeci poobszar
B potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
B.38. Aktywizacja zawodowa 0s6b bezrobotnych Obszar rewitalizacji
Modernlzaqa uktadu komunlka_chnego_ 05|ng|: StareT Miasto i Pierwszy podobszar
B.39. Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwigzan mechanicznych,

np. windy, windy szynowe lub schody ruchome

rewitalizacji

* Przedsiewziecia zrealizowane




Numer i nazwa przedsiewziecia: B.1. Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa
Lokalizacja/miejsce realizacji: Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia
podejmowane bedq dziatania zwigzane ze wsparciem przedsiebiorcdw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na obszarze rewitalizacji oraz zamierzajacych podja¢ taka
dziatalno$¢ w tym m.in.:

« aktywizacja przedsiebiorcéw z obszaru rewitalizacji;

+ ograniczanie chaosu reklamowego;

« budowanie wizerunku wyznaczonych podobszarow rewitalizacji jako miejsc
atrakcyjnych do zamieszkania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

+ realizacja polityki parkingowej;

« udostepnianie materiatdbw informacyjnych podczas wybranych wydarzen
o charakterze promocyjnym i gospodarczym;

« zamieszczanie informacji o charakterze promocyjnym w  materiatach
informacyjnych, stronach internetowych, mediach spotecznosciowych,
newsletterach oraz innych narzedziach komunikacji marketingowej;

« wsparcie pracodawcdw w procesie rekrutacji pracownikow;

« tworzenie indywidualnych Sciezek rozwoju, warsztaty kompetencji zawodowych,
kursy/szkolenia zawodowe podnoszace kwalifikacje zawodowe lub stuzgce nabyciu
nowych umiejetnosci i kwalifikacji  zawodowych, staze  zawodowe
u przedsiebiorcow;

« promocja terendw inwestycyjnych potozonych na wyznaczonych podobszarach
rewitalizacji;

« promocja przedsiebiorczosci indywidualnej - organizacja akcji informacyjnych na
temat zasad i mozliwosci zaktadania/prowadzenia witasnej dziatalnosci
gospodarczej oraz kurséw/szkolen ukierunkowanych na podnoszenie potencjatu
indywidualnego w kontekscie prowadzenia wtasnej firmy;

e wprowadzanie system ulg i zwolnien dla przedsiebiorcéw;

e udzielanie informacji na temat mozliwosci ubiegania sie przez osoby bezrobotne
z Funduszu Pracy o $rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
Miejski Urzad Pracy w Ptocku
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celéw nadrzednych dla poszczegdlnych
podobszaréow rewitalizacji oraz celow szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja
i integracja osob z grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkow do
reintegracji spotecznej izawodowej, C.4.1.Przywrdcenie uzytecznosci spoteczno-
gospodarczej podobszaru.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.2. Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
kompleksowe remonty budynkéw znajdujacych sie w zasobach gminnych wraz z ich
czeséciowg adaptacjg cele spoteczne i gospodarcze w tym np. budynkéw potozonych
w pierzei ul. Bielskiej, ul. Kwiatka, ul. 1 Maja. Zakres prac przy poszczegdlnych obiektach
wynika¢ bedzie m.in. z wytycznych konserwatorskich oraz ustalen planu miejscowego.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli na odnowe zdekapitalizowanych zasobow
mieszkalnych. Obnizone zostang koszty eksploatacji budynkoéw oraz poprawa jakosci
powietrza poprzez likwidacje nieefektywnych zrodet ciepta. Realizacja projektu wptynie
pozytywnie na sfere gospodarcza - w przebudowywanych obiektach zlokalizowane
zostang lokale ustugowe. Realizacji projektu towarzyszy¢ beda dziatania zwigzane
z rozwojem infrastruktury komunalnej.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina -Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja




przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdéw
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia:_B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Krélewieckiej 18
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Krolewiecka 18
Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
rozbudowa =z odtworzeniem budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Krolewieckiej,
dziatka nr 511/1. W budynku powstanie 16 mieszkan oraz 3 lokale ustugowe.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. o.o.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdéw
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.4. Zespot budynkdw Grodzka 8 / Matachowskiego
4a

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Grodzka 8,
Matachowskiego 4a

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
przebudowa budynkdow przy ul. Grodzkiej 8 (dziatka nr 689/1) wraz z funkcjonalnym
potgczeniem z nowo planowanym budynkiem Matachowskiego 4 oraz budowa nowego
budynku , plombowego” przy ul. Matachowskiego (dziatka nr 1117/6). Budynek zostanie
potagczony funkcjonalnie z przebudowywanym budynkiem ul. Grodzka 8. tacznie
powstanie 26 mieszkan i 3 lokale ustugowe.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. o.o.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.6. Zespdt budynkow Kwiatka 9
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kwiatka 9

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
przebudowa budynkow przy ul. Kwiatka (dziatka nr 739/4). tacznie powstanie ok. 21
mieszkan i 5 lokali ustugowych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. o.o.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdw
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.




Numer i nazwa przedsiewziecia: B.7. Rozwoj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta
Ptocka poprzez adaptacje istniejacego obiektu dla potrzeb Ptockiego Os$rodka Kultury
i Sztuki

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Jakubowskiego
10

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie
przebudowa budynku przy ul. Jakubowskiego 10 oraz jego adaptacja dla potrzeb
Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki. Dzieki realizacji przedsiewziecia nastapi zwiekszenie
atrakcyjnosci i poprawa jakosci oferty kulturalno-edukacyjnej Plocka. Budynek zostanie
dostosowany do nowych potrzeb. Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia
atrakcyjnosci dziatalnosci edukacyjnej prowadzonej przez Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki.
W zaadaptowanym obiekcie prowadzone bedq warsztaty majgce na celu krzewienie
kultury i aktywnego uczestnictwa w niej. Realizacja projektu wigzac sie bedzie z poprawg
jakosci obiektow uzytecznosci publicznej, stanem ich zagospodarowania i estetyki.
Stworzona zostanie przestrzen dla rozwoju kultury. Budynek  zostanie
zagospodarowywany fgcznie ze swoim bezposrednim otoczeniem (elementy matej
architektury, parking, zielenice, uktad ciggdéw pieszych). Realizacja projektu przyczyni sie
do przeciwdziatania zjawisku wykluczenia spotecznego oraz zapewni, poprzez kulture, na
wigczenie grup defaworyzowanych w zycie spoteczne.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.8. Rewitalizacja z kulturg

Lokalizacja/miejsce realizacji: Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie rozwdj
oferty kulturalno-edukacyjnej Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki w zwigzku
z udostepnieniem nowej powierzchni na ten cel. W zaadaptowanym budynku przy
ul. Jakubowskiego przewiduje sie realizacje dziatan kulturalnych poprzez:

« staty teatr amatorski,

« pracownie plastyczng dla osdéb dorostych (zajecia warsztatowe malarskie,
rzezbiarskie uzupetnione o wiedze teoretyczng z zakresu historii sztuki),

« klub filmowy (zajecia warsztatowe z animacji filmowej, tworzenia krotkich filmow
oraz spotkania z autorami i krytykami),

« pracownie fotograficzng (zajecia warsztatowe z fotografii cyfrowej i analogowej
uzupetnione o wiedze teoretyczng zwigzang z historiaq fotografii, organizacja
konkurséw fotograficznych i wystaw),

« Swietlice kultury (mozliwos¢ zapoznania sie z ofertg réznych instytucji w zakresie
kultury),

« studio nagran,

« organizacje koncertéw.

Przedsiewziecie przewiduje prezentacje wynikow oraz umiejetnosci nabytych przez
uczestnikdw zaje¢ organizowanych przez Ptocki Os$rodek Kultury i Sztuki w wybranych
przestrzeniach obszaru rewitalizacji, w tym:
« organizacje spektakli teatralnych w ramach dziatalnosci statego teatru
amatorskiego;

e organizacje wystaw i plenerow malarskich w ramach dziatania pracowni
plastycznej dla osdb dorostych;



e organizacje plenerowych zaje¢ warsztatowych z zakresu fotografii dla osdb
w réznym wieku oraz konkursow fotograficznych i wystaw;

« organizacje cyklu koncertéw ,Spiewamy dla ptocczan”;

« organizacje warsztatow: ,Wys$piewaj marzenia” (warsztaty i koncerty dla
uzdolnionych muzycznie oséb niepetnosprawnych);

« organizacje warsztatow ,Muzyka taczy pokolenia” dla chorow miodziezowych
i emeryckich.

Przedsiewziecie zaktada rowniez realizacje dziatan edukacyjnych:

« Program edukacyjny ,Wybieram sztuke” - skierowany do dzieci i mtodziezy.
Zaktada prowadzenie zaje¢ plastycznych o rdéznorodnym charakterze,
dostosowanych do wieku uczestnikow (rysunek, grafika, malarstwo,
papieroplastyka, malowanie na szkle, ceramika, witraz iinne) oraz zajecia
terapeutyczne, wystawy prac uczestnikdw zaje¢, organizacje pleneréw
artystycznych, udziat w konkursach lokalnych i ogélnopolskich.

« Program edukacji muzycznej - zaktada warsztaty i koncerty edukacyjne
z udziatem choéréw i zespotéw funkcjonujgcych w POKiS-ie przy wspotpracy ze
Stowarzyszeniem Przyjaciét Chéru Vox Singers.

+ Program edukacji teatralnej - zaktada warsztaty teatralne, w tym dla grupy
tworzacej scene amatorskg (nauka konkretnych umiejetnosci jak np. praca
z tekstem, dykcja, c¢wiczenia fizyczne, przygotowywanie spektakli, tworzenie
elementdéw scenografii) oraz zajecia z historii i teorii teatru i dramatu.

« Program edukacyjny promujacy tworczos¢ Stefana Themersona - zakfada
warsztaty literackie, plastyczne, filmowe i fotograficzne inspirowane twdrczoscig
Stefana Themersona.

« Program edukacji filmowej — zakfada projekcje filméw w ramach Kina za Rogiem
oraz dziatania edukacyjne Klubu Filmowego.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli przyblizy¢ mieszkancom obszaru rewitalizacji oferte
kulturalng $wiadczong przez Plocki Os$rodek Kultury i Sztuki, zapewni promocje
uzdolnionych dzieci i miodziezy, rozwijanie ich talentéw oraz umiejetnosci odczytywania
kodéw kulturowych, ktérych znajomos$c¢ jest niezbedna w rozumieniu wspdtczesnego
Swiata i Swiadomym uczestnictwie w kulturze.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Plocki Osrodek Kultury
i Sztuki w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.10. Rozwdj oferty edukacyjnej Mtodziezowego
Domu Kultury w Ptocku

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Tumska 9a

Opis planowanych dziatain/zadan: Realizacja przedsiewziecia ,Adaptacja budynku
przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Miodziezowego Domu Kultury w Plocku” stworzy
Mtodziezowemu Domowi Kultury nowe warunki do rozszerzenia oferty edukacyjnej dla
najmfodszych mieszkancéow Ptocka. Nowe sale dydaktyczne oraz nowoczesna sala
widowiskowa pozwolg na wprowadzenie do realizowanego przez MDK programu nowych
typow zaje¢ oraz powiekszenie liczby miejsc w aktualnie istniejacych grupach. Koszty
realizacji niniejszego przedsiewziecia zostang przeznaczone na pokrycie statych kosztow
utrzymania i biezacej dziatalnosci powiekszonego Mtodziezowego Domu Kultury i zakup
pomocy dydaktycznych dla oséb uczeszczajagcych na nowe typy zaje¢. Pozwolg tez na
zatrudnienie nowych nauczycieli, ktorzy beda prowadzili nowe rodzaje zaje¢ i nowe grupy
funkcjonujace w ramach obecnie istniejacych typach zajec. Realizacja projektu pozwoli na




state utrzymanie bogatej i zarazem bezptatnej oferty edukacyjno-kulturalnej skierowanej
do mieszkancow Ptocka, w tym do mieszkancow terenu Starego Miasta, ktore jest
jednym z priorytetéw dziatan rewitalizacyjnych. Najwazniejsze pozytywne skutki realizacji
projektu to:
+ zwiekszenie liczby miejsc w Mtodziezowym Domu Kultury (wzrost o ok. 15-20%
w stosunku do stanu obecnego wynoszacego zaleznie od roku ok. 1000-1200
0sob);
+ stworzenie nowych grup artystycznych;
« zwiekszenie liczby obecnie istniejacych grup artystycznych (szczegolnie
w najpopularniejszych obszarach takich jak taniec czy nauka gry na
instrumentach);
« poprawa warunkéw dla obecnie istniejgcych grup (wiekszy metraz,
nowoczes$niejsze wyposazenie);
« powrot do gtdwnej siedziby MDK grup korzystajacych obecnie z pomieszczen
innych placowek o$wiatowych.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Mtodziezowy Dom Kultury
w Plocku
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.3. Tworzenie warunkdéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.13. Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz
z przebudowg ciggu nadskarpowego

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy, drugi podobszar rewitalizacji - ciag
nadskarpowy

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia kontynuowane beda
dziatania zwigzane ze wzmocnieniem skarpy wislanej w celu zabezpieczenia jej przed
osuwiskami poprzez przebudowe alejek spacerowych na odcinku od schodéow w jarze
Kazimierza do istniejgcych alejek w ,Parku Mariawickim”, remont schodéw w jarze
Kazimierza, modernizacje ,Parku na Gorkach Podominikanskich” oraz ,Parku na
Zdunach”. Prace obejmowac¢ bedg m.in. wymiane nawierzchni, montaz matej architektury,
nowe nasadzenia, wykonanie/wymiane os$wietlenia, montaz monitoringu wizyjnego.
Dziatania podjete w ramach przedsiewziecia przywroca funkcjonalnos¢ spoteczng ciagu
nadskarpowego. Powstanie atrakcyjny, estetyczny system ciggdw spacerowych,
stanowigcy jednoczesnie niepowtarzalny punkt widokowy na ptockie nabrzeze oraz czes¢
lewobrzezng Plocka (trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie). Realizacja projektu
podniesie poziom bezpieczenstwa zaréwno w aspekcie zabezpieczenia skarpy przed
osuwiskami, jak i w zakresie mozliwosci korzystania z przestrzeni po zmierzchu. Projekt
bedzie miat pozytywny wptyw na $rodowisko. Zastosowane zostang energooszczedne
rozwigzania w zakresie os$wietlenia. Realizacja projektu pozwoli w petni korzystac
mieszkancom rewitalizowanego podobszaru oraz osobom przyjezdnym z dobrze
urzadzonej iskomunikowanej przestrzeni. Projekt stanowi kontynuacje dziatan
zrealizowanych w latach poprzednich zwigzanych m.in. z przebudowg alejek spacerowych
na odcinku od katedry do kosciota farnego, zagospodarowaniem placu Ksigzecego.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celow nadrzednych: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego,
Podniesienie standardow jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
lokalnej aktywnosci, a takze celéow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci sSrodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.2. Tworzenie
warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.




Numer i nazwa przedsiewziecia: B.14. Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki
Katedralnej wraz z otoczeniem

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - Wzgdrze Tumskie,
ul. Tumska

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia kontynuowane bedg
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Plockiej Bazylice
Katedralnej, ktora swoimi poczatkami siega XII w. (po pozarze odbudowana w stylu
renesansowym w wieku XVI i gruntownie remontowana na poczatku XX w.) Jak wynika
z przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku istnieje koniecznos¢
wykonania m.in. remontu dachu, remontu elewacji, wymiany instalacji elektrycznej oraz
izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw. Wykonanie w/w zakresu robét jest niezbedne
dla zabezpieczenia budynku przed szkodliwym dziataniem czynnikdw zewnetrznych oraz
w celu zahamowania postepujacej degradacji tego cennego zabytku. Jednoczesnie
przeprowadzone zostang prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych ottarzy,
polichromii i organdéw katedralnych (w celu przywrdcenia im wartosci artystycznych
i uzytkowych). Realizacja projektu pozwoli na petniejsze wykorzystanie obiektu na cele
spoteczno-kulturalne (organizacja widowisk muzycznych, koncertéw).

Realizacja projektu rozpoczeta sie w 2015 roku od remontu wiezy pdtnocnej, wiezy
potudniowej oraz kaplicy krélewskiej. Dotychczasowe prace finansowane byty ze srodkéw
wiasnych parafii, dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji z budzetu
miasta Plocka oraz srodkdéw pozyskanych od sponsordw.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Rzymskokatolicka Parafia
Katedralna

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.2. Ochrona obiektéw o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.15. Uporzadkowanie istniejacej tkanki
urbanistycznej
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia podjete zostang
dziatania zmierzajace do przywrdcenia funkcjonalnosci spotecznej i gospodarczej ,starej
tkanki” urbanistycznej pierwszego podobszaru rewitalizacji. Realizowane beda projekty
zaktadajace m.in.:

« wyburzenia obiektéw nienadajacych sie do remontu;

« uzupetnienie zabudowy w miejsce istniejagcych plomb - budowa budynkdéw

przeznaczonych na cele mieszkalne, ustugowe, spoteczne, kulturalne;

« budowe, remonty drdg, ciqgdow pieszych i pieszo-rowerowych;

« modernizacje, wymiane o$wietlenia;

+ montaz monitoringu miejskiego;

« urzadzenie, rewaloryzacje terendw zielonych;

« montaz elementéw matej architektury o dobrej jakosci (np. tawki, kosze na

$mieci, stoliki terenowe);

« modernizacje, budowe matych placéw zabaw, sitowni zewnetrznych;

+ lokalizacje miejsc postojowych.
Realizacja projektu znaczaco poprawi jakos$¢ i warunki zycia mieszkancéw pierwszego
podobszaru rewitalizacji. Stworzone zostang atrakcyjne i bezpieczne miejsca spotkan
miedzysasiedzkich oraz zabaw dla dzieci. Dobrze urzadzona, estetyczna przestrzen
sprzyja¢ bedzie integracji i inkluzji os6b wykluczonych. Znaczaco poprawi sie komfort
zycia 0sOb starszych poprzez likwidacje barier komunikacyjnych w postaci nieréwnych,
zniszczonych nawierzchni chodnikéw. Uporzadkowany zostanie uktad komunikacji
wewnetrznej, system parkowania pojazdoéw. Przywrocony zostanie tad przestrzenny,
wzrosnie atrakcyjnos¢ pierwszego podobszaru rewitalizacji. Nastgpi rozwoj budownictwa




mieszkaniowego, co warunkuje kompleksowg rewitalizacje centrum miasta. Szczegdétowy
harmonogram realizacji projektu ustalany bedzie corocznie w ramach budzetu miasta
Ptocka.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
spotki miejskie, Straz Miejska w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkdéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci Srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej
i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.16. Stary Rynek - nowa odstona
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - plac Stary Rynek
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia podjete zostang
dziatania zwigzane z przywrdceniem przestrzeni placu Stary Rynek uzytecznosci
spofteczno-gospodarczej, w tym m.in. wymiana uszkodzonej i zniszczonej nawierzchni
placu, montaz elementow matej architektury, remont matej sceny, fontanny, przebudowa
i adaptacja zdegradowanych obiektéw w pierzei placu na cele publiczne, co przyczyni sie
do zwiekszenia dostepnosci do ustug spotecznych. W ramach projektu przewiduje sie
takze zaprojektowanie i wykonanie stoisk handlowych, ktore udostepniane bedq
przedsiebiorcom w celu prowadzenia dziatalnosci handlowej na Starym Rynku, organizacji
jarmarkdéw oraz innych imprez plenerowych. Realizacja projektu podniesie atrakcyjnos¢
oraz walory estetyczne centralnej przestrzeni miasta z uwzglednieniem jej historycznej
wartosci. W wyniku realizacji projektu powstanie wielofunkcyjna przestrzen tetnigca
zyciem, sprzyjajaca aktywizacji i integracji. Stworzone zostang warunki do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej oraz zaspokajania potrzeb spotecznych mieszkancéw
rewitalizowanego obszaru. Realizacja zadania podniesie atrakcyjno$¢ kluczowej
przestrzeni oraz umozliwi realizacje dziatan spotecznych przyczyniajacych sie do
budowania pozytywnych relacji i wiezi spotecznych. Przestrzen placu stanie sie areng
organizacji licznych wydarzen artystycznych, kulturalnych oraz miejscem spotkan i
wypoczynku dla okolicznych mieszkancow oraz osdb przyjezdnych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. z o.0.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdéw
szczegbtowych: C.1.2. Ochrona obiektéw o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury
drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowane s dziatania,
ktére doprowadzg do poprawy stanu technicznego ulic, ograniczenia zuzycia energii dla
potrzeb o$wietlenia ulicznego, poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze wptyng na
poprawe estetyki przestrzeni i podniesienie jakosci zycia 0s6b zamieszkatych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia usprawni
istniejacy system komunikacyjny, co ma wplyw m.in. na rozwdj przedsiebiorczosci oraz
pozwoli na bezpieczne poruszanie sie po rewitalizowanej cze$ci miasta. W ramach
przedsiewziecia wykonane zostang m.in.

przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego;




przebudowa ulicy Pasaz;

przebudowa ulicy Stommy;

przebudowa ulicy Pieknej;

rozbudowa ulicy 3 Maja;

remont chodnikéw w ciggu ulicy Sienkiewicza;

remont chodnikéw w ciggu ulicy Kosciuszki;

strefa woonerf w ciggu ul. Kaczmarskiego;

budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Kaczmarskiego;

wykonanie ciggu pieszego od ul. Zdunskiej do ul. Kazimierza Wielkiego przy

siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 25;

przebudowa ciggu komunikacyjnego: Kilinskiego - Mostowa - Kolejowa

i skrzyzowania Jachowicza/Pitsudskiego/Kilinskiego;

przebudowa ulicy tukasiewicza od al. Kobylinskiego do ul. Nowowiejskiego wraz ze

$ciezka w ul. Nowowiejskiego;

rozbudowa ulicy Bielskiej na odcinku od pl. Stary Rynek do al. Jachowicza;

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV os$wietlenia terenu pomiedzy

ulicami Jakubowskiego i Kolegialng w Ptocku;

rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg w obrebie

pierwszego podobszaru rewitalizacji.
W ramach realizacji przedsiewziecia wprowadzane zostang przyjazne nawierzchnie, ktore
nie beda utrudniaty poruszania sie (np. obnizenie kraweznikdw). Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji
pierwszego podobszaru rewitalizacji. Stanowi¢ bedzie element przedsiewzieé
podstawowych.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
Miejski Zarzad Drég w Plocku, Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdéw
szczegbtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci sSrodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.19. Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci
publicznej, w tym placéwek oswiatowych, obiektéw administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, instytucji kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty zwigzane z remontami budynkoéw uzytecznosci publicznej potozonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji, w tym zwigzane z poprawg ich efektywnosci
energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii. Projekty realizowane
w ramach przedsiewziecia przyczynig sie do zmniejszenia negatywnego oddziatywania
cztowieka na srodowisko oraz obnizenia kosztéw eksploatacji i konserwacji budynkodw.
Nastgpi poprawa stanu technicznego obiektow oraz estetyka przestrzeni publicznej.
W ramach przedsiewziecia wykonane zostang m.in

modernizacja energetyczna obiektow os$wiatowych (Miejskie Przedszkole nr 25

przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, Zespo6t Szkot Ekonomiczno-Kupieckich przy ul.

Nowowiejskiego 4, Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Marsz. St. Matachowskiego przy

ul. Matachowskiego 1),

Ptywalni Miejskiej ,Jagiellonka”,

modernizacja budynkow przy pl. Dabrowskiego 2a i 4 oraz ,Zielonego Ogrodka”

wraz z infrastrukturg;

remont wnetrza budynku Ksigznicy Plockiej przy ul. Kosciuszki 6,




remont budynku Ratusza (remont elewacji, wymiana stolarki, remont Auli
w budynku Ratusza, remont dziedzinca wraz z wykonaniem parkingu
i uporzadkowaniem istniejgcych instalacji),
remont budynku Urzedu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9,
modernizacja budynkdw szpitala przy ul. Kosciuszki, remont i adaptacja budynkow
po internacie Matachowianki,
remont budynkéw Zaktadu Karnego (pawilon mieszkalny A, B, C, budynek pralni
i kuchni, trafo i wartowni, garazu).
Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy stanu technicznego obiektow
uzytecznosci publicznej, estetyki przestrzeni i jakosci Srodowiska. W wyniku realizacji
przedsiewziecia nastgpi poprawa jakosci $wiadczonych ustug oraz stworzona zostanie
przestrzen dla rozwoju kompetencji edukacyjnych i spotecznych. Przedsiewziecie to
wpisuje sie harmonijnie w cele i kierunki dziatan zdefiniowane dla pierwszego podobszaru
rewitalizacji.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
spotki gminne, podmioty prywatne
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkdéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci sSrodowiska, C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej
i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.20. WIStA w strofach i kolorach
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wyjscie
w plener z paletg i pedzlami... oraz poetyckim stowem. W ramach projektu zorganizowany
zostanie konkurs literacki skierowany do ucznidw szkot podstawowych oraz
miedzypokoleniowy plener malarski. Uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego
w Ptocku (pod kierunkiem swoich nauczycieli malarstwa i rysunku) oraz malarki z sekcji
plastycznej dziatajacej przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ptocku beda
uczyli chetnych podstaw malowania i rysowania w plenerze. Projekt realizowany bedzie
nad Wistg co pozwoli na rozwijanie przez mieszkancow obszaru rewitalizacji swoich
zainteresowan, a takze wzrost poczucia przynaleznosci do miejsca zamieszkania.
Z usytuowanych nad Wistg terendw roztaczajq sie niepowtarzalne widoki na jedyne
w swoim rodzaju Tumskie Wzgdrze, na most i obiekty przemystowe dzielnicy Radziwie.
Daje to wielorakie mozliwosci doznan estetycznych. Realizacja projektu pozwoli takze na
integracje miedzypokoleniowg uczestnikéw projektu.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Ksigznica Plocka im.
W. Broniewskiego w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegbtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.21. Dryfujemy z ksigzkg - flashmob poetycki na
ptockim molo

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
organizacje happeningu majacego na celu popularyzacje poezji i literatury. Projekt
zostanie skierowany do mieszkancow obszaru rewitalizacji, w tym uczniow szkot
podstawowych, Swietlic srodowiskowych. Wyboru literatury dokonajg sami uczestnicy




projektu, ktérzy bedaq wspodlnie czyta¢ teksty literackie w przestrzeni publicznej
zlokalizowanej na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Ksigznica Plocka im.
W. Broniewskiego w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.22. Spotkania ze sztukg

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
stworzenie plenerowej galerii, w ramach ktorej prezentowane bedg réznorodne formy
sztuki wspdtczesnej. Projekt realizowany bedzie w wybranych przestrzeniach obszaru
rewitalizacji. Przyczyni sie do aktywnego uczestnictwa mieszkancéw obszaru rewitalizacji
w kulturze. Galeria stanie sie takze miejscem promujacym miodych artystow.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Plocka Galeria Sztuki
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.23. Kultura blizej ludzi — utworzenie nowej siedziby
Ptockiej Galerii Sztuki

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowane jest
utworzenie nowej siedziby Ptockiej Galerii Sztuki, ktdra obecnie miesci sie
w wynajmowanym budynku, niespetniajagcym oczekiwan odwiedzajacych z uwagi na
niedostatek powierzchni. W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie remont
i adaptacja istniejgcej, wytgczonej z uzytkowania, kamienicy lub budowa nowego
budynku. W nowej siedzibie prezentowane bedg wystawy tworcow zaréwno polskich jak i
zagranicznych. Dodatkowo planowana jest organizacja cyklicznych spotkan z twoércami,
ktére zachecg mieszkancéw obszaru do uczestnictwa w zyciu kulturalnym miasta.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
Ptocka Galeria Sztuki

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdéw
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci sSrodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.24. Tumska Dycha

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia zaktada sie kontynuacje
organizacji cyklicznej imprezy sportowo-rekreacyjnej (bieg uliczny na dystansie 10 km)
oraz tzw. ,Biegu Krasnala” (bieg dla dzieci do lat szesciu). Podstawowym celem projektu
jest dostarczenie mieszkancom mozliwosci aktywnego spedzania wolnego czasu z rodzing
- wspdlna zabawa, rodzinna atmosfera, integracja miedzypokoleniowa. Przewiduje sie, ze
w wyniku realizacji projektu nastgpi zwiekszenie zainteresowania lekkoatletykg wsrod
mieszkancow Plocka (rodzice, kibice), podniesienie motywacji wsrdd obserwujacych




zawody kibicow do czynnego uprawiania sportu, popularyzacja biegania oraz
zainteresowanie aktywnym spedzeniem wolnego czasu i czynnym Kkibicowaniem.
Adresatami imprezy sg zaréwno poczatkujacy biegacze, jak i wytrawni zawodnicy, a takze
uczniowie ptockich szkdét oraz mate dzieci. Projekt realizowany bedzie na terenie
pierwszego podobszaru rewitalizacji.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Miejski Uczniowski Klub
Sportowy ,Ptock”, Gmina - Miasto Ptock

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkdw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta
Ptocka
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
kontynuacja organizacji cyklicznych regat zeglarskich gromadzacych zeglarzy z regionu
Kujaw, Mazowsza oraz mieszkancow Ptocka. Projekt stuzy popularyzacji wartosci turystyki
wodnej i walorow Plocka odwotujac sie do jej historii zwigzanej z zeglugg wislana. Projekt
ma na celu popularyzacje zeglarstwa jako formy rekreacji, jednoczy¢ s$rodowisko
zeglarskie, podnosi¢ sprawnos$¢ fizyczng uczestnikdw, a poprzez gre fair play
popularyzowaé etyke zeglarska. Adresatami projektu sg mieszkancy i zeglarze miasta
Ptocka. Organizowane w ramach projektu regaty:

« sg formag konkurencji i rankingu ws$rdd zeglarzy,

« integrujg mitosnikdow zeglarstwa oraz sympatykow tej dyscypliny,

« prezentujg Ptocczanom formy kultury zeglarskiej, witacznie z gwarg, zabawg

i muzyka zeglarska,
« promujg zeglarstwo, a przy okazji kilka innych sportéw wodnych wsrdd
mieszkancow miasta,

« ukazujg piekno nabrzeza wislanego.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Oddziat Zeglarsko-
Motorowodny PTTK ,Morka” Ptock, Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkdéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Nazwa przedsiewziecia: B.28. Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci
publicznej, w tym placowek o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty zwigzane z remontami budynkdéw uzytecznosci publicznej potozonych na drugim
podobszarze rewitalizacji, w tym zwigzane z poprawg ich efektywnosci energetycznej oraz
wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii. Projekty realizowane w ramach
przedsiewziecia przyczynig sie do zmniejszenia negatywnego oddziatywania cziowieka na
srodowisko oraz obnizenia kosztow eksploatacji i konserwacji budynkdéw. Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy stanu technicznego obiektdw uzytecznosci
publicznej, estetyki przestrzeni i jakosci s$rodowiska. Zmodernizowane placowki
o$wiatowe, stanowigce duzy potencjat podobszaru, bedzie mozna spozytkowac dla
rozwoju oferty dedykowanej dzieciom i mtodziezy.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina-Miasto Ptock




Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardéw
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celu
szczegotowego C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska.

Nazwa przedsiewziecia: B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych
potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych
z wykorzystaniem odnawialnych zZrddet energii oraz zwigzane z ograniczeniem niskiej
emisji poprzez likwidacje nieefektywnych zrodet ciepta. Realizacja przedsiewziecia pozwoli
na wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego ze wzgledu
na podniesienie jakosci powietrza oraz obnizenie kosztéow eksploatacji budynkow.
W ramach przedsiewziecia realizowane beda takze projekty zwigzane z poprawg stanu
technicznego budynkéw mieszkalnych, w tym remonty czesci wspolnych budynkéw
wielorodzinnych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: wtasciciele nieruchomosci
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardéw
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkow do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celu
szczegotowego: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
srodowiska.

Nazwa przedsiewziecia: B.30. Przebudowa, remonty dréog na drugim podobszarze
rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszacg

Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: Realizowane w ramach przedsiewziecia projekty
doprowadza do poprawy stanu technicznego ulic, ograniczenia zuzycia energii dla potrzeb
o$wietlenia ulicznego, poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze wptyng na poprawe
estetyki przestrzeni i podniesienie jakosci zycia oséb zamieszkatych na drugim
podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia usprawni istniejacy
system komunikacyjny, co ma wptyw m.in. na rozwdj przedsiebiorczosci oraz pozwoli na
bezpieczne poruszanie sie po rewitalizowanej czesci miasta. W ramach przedsiewziecia
wykonane zostang m.in. remonty i przebudowa ul. Kredytowej, Polnej, Na Skarpie,
Zalewskiego, Tuwima, Miodowej, Natkowskiej, tukasiewicza, Zawidzkiego, budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oswietlenia na ulicy ktukasiewicza w Ptocku -
chodnik wzdtuz cmentarza.

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji
i regeneracji drugiego podobszaru rewitalizacji. Stanowi¢ bedzie element przedsiewzie¢
podstawowych. Jego realizacja przebiegata bedzie zgodnie z opracowanymi (przy udziale
spotecznosci lokalnej) koncepcjami zagospodarowania osiedli wchodzacych w sktad
drugiego podobszaru rewitalizacji.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardéw
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celéw
szczegotowych: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
srodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.




Nazwa przedsiewziecia: B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej
drugiego podobszaru rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia realizowane
beda projekty zmierzajgce do uporzadkowania istniejacej tkanki urbanistycznej drugiego
podobszaru rewitalizacji, przywrécenia jej funkcjonalnosci spotecznej oraz waloréw
estetycznych. Realizowane bedq projekty obejmujace:
. budowe/remonty drég wewnetrznych, ciaggéw pieszych i pieszo-rowerowych;
modernizacje/wymiane oswietlenia;
montaz monitoringu miejskiego;
urzadzenie/rewaloryzacje terenéw zielonych;
montaz elementdw matej architektury o dobrej jakosci (tawki, kosze na smieci,
stoliki terenowe....);
modernizacje/budowe matych placéw zabaw, sitowni zewnetrznych;
rozbiorke/przebudowe/remonty zespotéw garazowych;
budowe/remonty miejsc do sktadowania odpadéw gospodarczo-bytowych;
lokalizacje miejsc postojowych / wymiane nawierzchni.
Reallzaqa w/w dziatan znaczaco poprawi jakos$¢ i warunki zycia mieszkancow drugiego
podobszaru rewitalizacji. Stworzone zostang atrakcyjne i bezpieczne miejsca spotkan
miedzysasiedzkich oraz zabaw dla dzieci. Dobrze urzadzona, estetyczna przestrzen
sprzyja¢ bedzie integracji i inkluzji osdb wykluczonych. Znaczaco poprawi sie komfort
zycia 0soOb starszych poprzez likwidacje barier komunikacyjnych w postaci nierownych,
zniszczonych nawierzchni chodnikow. Uporzadkowany zostanie uktad komunikacji
wewnetrznej, system parkowania pojazdow i gospodarowania odpadami. Przywrdcony
zostanie tad przestrzenny oraz nastgpi wzrost atrakcyjnosci drugiego podobszaru
rewitalizacji.

Realizacja przedsiewziecia przebiegata bedzie zgodnie z opracowanymi (przy udziale
spotecznosci lokalnej) koncepcjami zagospodarowania osiedli wchodzacych w sktad
drugiego podobszaru rewitalizacji. Obejmie m.in. zagospodarowanie terendw: przy
Przychodni na ul. Miodowej; pomiedzy ul. Pszczelg 3 a Jasminowg 4; przy garazach
ul. Jasminowa 4 (szczyt bloku); pomiedzy ul. Jasminowg 3 i 5 a Gatczynskiego; pomiedzy
ul. Bartnicza 7 a cmentarzem; zaplecze ul. Bartniczej 1; teren pomiedzy Stodowa 2
a Osrodkiem Opiekunczo-Wychowawczym; teren pomiedzy Stodowag 4 a Zespotem Szkoét
Budowlanych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardéw
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkow do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celdow
szczegotowych: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkdéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Nazwa przedsiewziecia: B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi
w_Radziwiu

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji - teren pomiedzy
ul. Teligi, ul. Kapitanska i ul. Szkutniczg

Opis planowanych dzialan/zadan: W wyniku realizacji przedsiewziecia wybudowany
zostanie plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne z polami do gry w pitke reczng/nozna,
koszykowke, siatkéwke i badmintona. Dzieki realizacji przedsiewziecia podniesiona
zostanie atrakcyjnosc¢ spoteczna istniejgcego kompleksu oraz przywrocone zostang walory
funkcjonalne i estetyczne tej przestrzeni. Nastgpi poprawa standardéw zamieszkania na
trzecim podobszarze rewitalizacji poprzez udostepnienie atrakcyjnego miejsca do
spedzania wolnego czasu i rekreacji. Zmodernizowany kompleks petni¢ bedzie role
centrum spotkan izabawy wptywajac pozytywnie na rozwdj psychofizyczny dzieci
i mtodziezy oraz integracje spoteczna.




Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz
celu szczegdétowego C.3.2. Tworzenie warunkéw do rozwoju spotecznego i gospodarczego.

Nazwa przedsiewziecia: B.33. Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji - ul. Kolejowa 3

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach projektu wykonany zostanie II etap
przebudowy osrodka sportowego poprzez m.in. budowe boiska gtéwnego do gry w pitke
nozng o nawierzchni z trawy naturalnej, drog wewnetrznych dojazdowych, ciggow
pieszych, parkingow dla samochodéw osobowych i autobusow, infrastruktury technicznej.
Dokonczony zostanie réwniez I etap, ktory obejmowat budowe budynku sanitarno -
szatniowego oraz wykonanie boiska B o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz
z odwodnieniem, oswietleniem, fawkami rezerwowymi, przenosnymi trybunami
i ogrodzeniem. W wyniku realizacji projektu udostepniona zostanie baza treningowa dla
dzieci i mtodziezy, dla ktérych sport stanie sie atrakcyjng alternatywa dla spedzania wielu
godzin przed telewizorem lub komputerem oraz pozytywnie bedzie wptywat na ich
wychowanie. Przebudowa os$rodka pozwoli na organizacje meczow i innych imprez
integrujacych spotecznos¢ rewitalizowanego podobszaru oraz podniesie atrakcyjnosc
osiedla Radziwie. Wigza¢ sie bedzie z poprawag stanu zagospodarowania i estetyki
przestrzeni oraz rozwojem infrastruktury sportowej. Przebudowa os$rodka wykonana
zostanie z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock,
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Ptock Sp. z o.0.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz
celu szczegdtowego C.3.2. Tworzenie warunkdw do rozwoju spotecznego i gospodarczego.

Nazwa przedsiewziecia: B.34. Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora
z mozliwoscig_rehabilitacji

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach projektu przewiduje sie stworzenie
miejsca spotkan i aktywnego spedzania wolnego czasu zaréwno przez miodziez jak
i senioréw. Placowka sprzyjac¢ bedzie integracji miedzypokoleniowej, zawieraniu nowych
znajomosci oraz zwiekszeniu aktywnosci spotecznej mieszkancow rewitalizowanego
podobszaru. Powstanie przestrzen, w ktdérej bedzie mozna rozwija¢ swoje pasje oraz
zaspakaja¢ potrzeby towarzyskie i kulturalne. Seniorzy beda mieli mozliwosc
uczestniczenia w zajeciach usprawniajacych ruchowo. Utworzenie domu dla senioréw
i mtodziezy sprzyja¢ bedzie wzajemnemu poznawaniu sie, uczeniu i ksztattowaniu
wiasciwej postawy mtodych ludzi w stosunku do ludzi starszych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz
celbw szczegotowych: C.3.2. Tworzenie warunkdw do rozwoju spotecznego
i gospodarczego, C.3.3. Tworzenie warunkow do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Nazwa przedsiewziecia: B.35. Przebudowa, remonty drdg na trzecim podobszarze
rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszacq

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: Realizowane w ramach przedsiewziecia projekty
doprowadza do poprawy stanu technicznego ulic, ograniczenia zuzycia energii dla potrzeb




o$wietlenia ulicznego, poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze wptynga na poprawe
estetyki przestrzeni i podniesienie jakosci zycia o0sOb zamieszkatych na trzecim
podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia usprawni istniejacy
system komunikacyjny, co ma wptyw m.in. na rozwdj przedsiebiorczosci oraz pozwoli na
bezpieczne poruszanie sie po rewitalizowanej czeséci miasta. W ramach przedsiewziecia
wykonane zostang m.in. remonty i przebudowa ul. Gromadzkiej, Sukcesorskiej,
Kolejowej, Zeglarskiej, Strazackiej, Teligi, Szkutniczej, Kapitafiskiej, Krakéwka, Zielonej.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina-Miasto Plock

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz
celu szczegdétowego C.3.1. Poprawa jakosci srodowiska oraz dostepnosci komunikacyjnej.

Nazwa przedsiewziecia: B.36. Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej
potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia realizowane
beda projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci
publicznej potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji. Projekty realizowane
w ramach przedsiewziecia przyczynig sie do zmniejszenia negatywnego oddziatywania
cztowieka na srodowisko oraz obnizenia kosztéw eksploatacji i konserwacji budynkodw.
Nastgpi poprawa stanu technicznego obiektéw oraz estetyka przestrzeni publicznej.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina-Miasto Ptock

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz
celu szczegdétowego C.3.1. Poprawa jakosci sSrodowiska oraz dostepnosci komunikacyjnej.

Nazwa przedsiewziecia: B.37. Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw
mieszkalnych potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia realizowane
beda projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych
z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii oraz zwigzane z ograniczeniem niskiej
emisji poprzez likwidacje nieefektywnych zrodet ciepta. Realizacja przedsiewziecia pozwoli
na wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego ze wzgledu
na podniesienie jakosci powietrza oraz obnizenie kosztéw eksploatacji budynkow.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: wtasciciele nieruchomosci
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z uwzglednieniem nowych aktywnosci oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz
celu szczegdétowego C.3.1. Poprawa jakosci srodowiska oraz dostepnosci komunikacyjnej.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.38. Aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych
Lokalizacja/miejsce realizacji: Obszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane beda
projekty na rzecz zwiekszenia mozliwosci zatrudnienia mieszkancéw Ptocka. Dziatania
skierowane zostang m.in. do:
« 0s6b mtodych do 29 roku zycia;
« 0sO0b w wieku 30 lat i powyzej nalezacych do grup defaworyzowanych. tj.: osoby
powyzej 50 roku zycia, osoby niepelnosprawne, osoby diugotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

W ramach poszczegdlnych projektow przewiduje sie organizacje stazy, szkolen grupowych
oraz przyznawanie jednorazowo s$rodkéw na podjecie dziatalnosci gospodarczej,



przyznawanie bondéw na zasiedlenie oraz organizacje prac interwencyjnych. Niniejsze
dziatania przyczyniq sie do:
« nabycia Ilub uzupetnienia doswiadczenia zawodowego oraz praktycznych
umiejetnosci w zakresie wykonywania danego zawodu, a takze nauczg zachowan
w miejscu pracy i zasad funkcjonowania réznego rodzaju instytucii,
* nabycia, podwyzszenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy,
* rozwoju przedsiebiorczosci na lokalnym rynku pracy,
« poprawy sytuacji ekonomicznej oséb bezrobotnych,
« utatwienia osobom bezrobotnym znalezienia trwatego zatrudnienia,
« wspierania pracodawcéw w tworzeniu miejsc pracy.
Przy realizacji niniejszych projektéw przestrzegana bedzie polityka réwnosci szans
i zapobiegania dyskryminacji oraz réwnosci szans ptci, w zwigzku z powyzszym projekt
skierowany zostanie nie tylko do mieszkancow wskazanych podobszardw rewitalizacji.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Miejski Urzad Pracy
w Ptocku
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celéw nadrzednych dla poszczegdlnych
podobszaréw rewitalizacji oraz celéow szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja
i integracja oséb z grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkéw do
reintegracji spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja osob z grup biernych
i zmarginalizowanych.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.39. Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli:
Stare Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy,
windy szynowe lub schody ruchome

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - skarpa wislana

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia podjete
zostang dziatania zwigzane z budowg potaczen taczacych tereny nadbrzezne z miastem.
Realizacja przedsiewziecia jest elementem koniecznym i niezbednym do zapewnienia
spojnosci rewitalizowanego podobszaru oraz zapewnienia dostepnosci do nabrzeza
wislanego osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie. Istniejace obecnie
schody, pomimo licznych remontow, stanowig bariere uniemozliwiajgcg korzystanie
Z przestrzeni w szczego6lnosci osobom z niepetnosprawnosciami, co przektada sie na ich
wykluczenie z zycia spotecznego. W ramach przedsiewziecia zaktada sie przywrocenie
ciagom komunikacyjnym petnych waloréw uzytkowych, przy jednoczesnym podniesieniu
waloréw estetycznych. Nowy uktad komunikacyjny zaprojektowany zostanie zgodnie
z zasadg projektowania uniwersalnego. Zapewniona zostanie reguta réwnych szans,
poprzez udostepnienie przestrzeni mozliwie jak najwiekszej liczbie osob, niezaleznie od
ich wieku oraz stopnia sprawnosci. Zastosowane zostang rozwigzania innowacyjne, ktore
podniosg atrakcyjno$¢ podobszaru, wptywajac na rozwdj gospodarczy Ptocka.
Jednoczesnie wykonane potaczenia stang sie czynnikiem warunkujagcym integracje
i aktywizacje spoteczng grup zagrozonych wykluczeniem. Nabrzeze wislane zostanie
powigzane funkcjonalnie i komunikacyjnie ze Srédmieéciem. Dziatania zaplanowane
w ramach przedsiewziecia beda miaty zasadniczy wptyw na reintegracje spoteczna,
zawodowg oraz przestrzenng rewitalizowanego terenu.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego oraz celédw szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy,
standardu przestrzeni oraz jakosci sSrodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.




9. Szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji

Catkowita warto$¢ podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oszacowana wediug
danych na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji wynosi — 535 954 981 PLN,

w tym

ze zrodet publicznych - 444 636 463 PLN

ze zrodet prywatnych — 91 318 518 PLN.

Ze srodkéw budzetu miasta Ptocka na realizacje przedsiewzie¢ podstawowych przewiduje
sie przeznaczenie kwoty 218 335 253 zi.

Z uwagi na dtugoterminowg perspektywe realizacji procesu rewitalizacji doktadnos¢
oszacowania dla poszczegdlnych przedsiewzie¢ jest bardzo zrdéznicowana. W przypadku
czeséci przedsiewzie¢ ich wartosci sg znane m.in. na podstawie sporzadzonych
kosztoryséw, zawartych umoéw z wykonawcami. W przypadku czesci przedsiewzied
w chwili obecnej brak jest mozliwosci dokonania takich szacunkow. Rzeczywista wartosc
przedsiewzie¢ ustalana bedzie na podstawie prowadzonego monitoringu finansowego
w oparciu o karty przedsiewzie¢, do ktorych przedktadania zobowigzani sg wszyscy
realizatorzy przedsiewziec.

Wskazana wartos¢ srodkéw nie odzwierciedla petnego strumienia srodkéw, ktére zostang
zainwestowane na poszczegdlnych podobszarach rewitalizacji. Przewiduje sie, ze wartos¢
ta bedzie powiekszona o wartosci pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktoérych na
dzien przyjecia Programu Rewitalizacji nie mozna oszacowac oraz o przedsiewziecia, ktore
beda realizowane poza Programem Rewitalizacji. W szczegdlnosci sytuacja taka dotyczy¢
bedzie prywatnych podmiotéw, ktére realizowaty bedq dziatania inwestycyjne na
wyznaczonych podobszarach rewitalizacji z wtasnych $rodkdw. W celu zminimalizowania
tego zjawiska zaktada sie realizacje dziatan informacyjnych i promujacych Program
Rewitalizacji oraz uruchomienie lokalnych systeméw motywacyjnych, ktére pozwolg na
zwiekszenie liczby partneréow zaangazowanych w realizacje Programu Rewitalizacji.

Proces rewitalizacji prowadzony bedzie na obszarach zagospodarowanych, ktore ulegty
degradacji. Podjecie interwencji na tych terenach zwykle wigze sie z koniecznoscig
wydatkowania wiekszych srodkow finansowych niz w przypadku realizacji inwestycji na
terenach niezurbanizowanych. W zwigzku z powyzszym samorzad gminny jak i inne
podmioty realizujace przedsiewziecia rewitalizacyjne podejmowac beda dziatania
zmierzajace do pozyskania wsparcia zewnetrznego. W perspektywie finansowej 2014-
2020 planuje sie aplikowanie o s$rodki unijne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a takze z krajowych
programéw operacyjnych np. Infrastruktura i Srodowisko; Wiedza Edukacja Rozwdj.
Pozyskane ewentualne $rodki stanowi¢ beda uzupetniajgce zrodto finansowania
przedsiewzie¢ z zakresu rewitalizacji oraz przyczynia sie do sprawniejszego
wyprowadzenia wyznaczonych podobszardéw z kryzysu.

W Swietle obecnych uwarunkowan prawnych i finansowych przewiduje sie realizacje

projektow przez poszczegdlne podmioty takze m.in. z nastepujacych zrodet:
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczace np. dziedzictwa
kulturowego, rozwoju infrastruktury kultury; )
~programy  S$rodowiskowe” Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej, funduszy wojewddzkich dotyczace m.in. realizacji
przedsiewzie¢ powodujacych ograniczenie niskiej emisji, prac remontowych
prowadzacych do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczednos$c
energii, dzieki wykorzystaniu nowoczesnych rozwigzan technicznych
i odnawialnych zrddet energii;



fundusze i programy realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego np. premia
termomodernizacyjna, premia kompensacyjna, program spotecznego budownictwa
czynszowego, program finansowego wsparcia mieszkan socjalnych i komunalnych
Fundusz Doptat, pozyczka niskooprocentowana w ramach Inicjatywy JESSICA 2;
produkty komercyjne Banku Gospodarstwa Krajowego na spoteczne budownictwo
Cczynszowe;

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadan dotyczacych budowy,
przebudowy obiektéw sportowych;

konkursy organizowane przez rézne fundacje/firmy.



10. Mechanizmy integrowania dziatan oraz przedsiewziec
rewitalizacyjnych oraz zapewnienia ich komplementarnosci

Przedsiewziecia rewitalizacyjne wskazane w Programie Rewitalizacji oraz inne dziatania
podejmowane na podobszarach rewitalizacji beda sie wzajemnie uzupetniaty. Zapewniona
zostanie ich komplementarno$¢ w  aspekcie: przestrzennym, problemowym,
proceduralno-instytucjonalnym, miedzyokresowym i zrodet finansowania. Zaktada sie, ze
dzieki temu proces rewitalizacji bedzie skuteczniejszy, a $rodki finansowe przeznaczone
na rewitalizacje zostang lepiej i efektywniej wykorzystane.

Komplementarnosc¢ przestrzenna zapewniona zostanie poprzez:

- wzajemne dopetnianie sie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych realizowanych zaréwno
na podobszarach rewitalizacji jak i poza nimi, ale oddziatujacych na podobszary;
zapobieganie przenoszeniu probleméw na inne tereny;
ciqgta analize (tj. biezgcy monitoring) nastepstw podejmowanych decyzji dla
polityki przestrzennej miasta.

Dziatania rewitalizacyjne pod wzgledem przestrzennym skupione zostaty na terenach,
gdzie koncentruja sie negatywne zjawiska spoteczne, a takze gospodarcze, techniczne,
przestrzenne i S$rodowiskowe. Obszar ten =zostat wyznaczony po przeprowadzeniu
diagnozy stanu miasta, w oparciu o obiektywne mierniki oraz opinie interesariuszy
procesu rewitalizacji.

Przedsiewziecia rewitalizacyjne, co do zasady realizowane bedaq na wyznaczonych
podobszarach rewitalizacji. W opisach poszczegdlnych przedsiewzie¢ wskazano miejsca
ich realizacji. Przedsiewziecia zaplanowane zostaty na wszystkich podobszarach
rewitalizacji. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze w pierwszym okresie realizacji Programu
Rewitalizacji dziatania skoncentrowane zostang w zakresie terendéw tworzacych system
przestrzeni publicznych: pl. Nowy Rynek, ul. Tumska, ul. Kolegialna, pl. Obroncéw
Warszawy, ul. Kosciuszki, pl. Narutowicza, ciag nadskarpowy, nabrzeze wislane,
ul. Grodzka, pl. Stary Rynek, ul. Bielska. Powyzsze wynika z faktu, iz to wiasnie ten teren
stanowi najcenniejsza czes$¢ miasta ksztattujaca wizerunek zarowno wsrod mieszkancow
jak i osdb przyjezdnych. Teren ten, jak wykazaty analizy, ulegt w najwiekszym stopniu
degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.



Rys. 34: System przestrzeni publicznych potozonych na pierwszym podobszarze
rewitalizacji

Rewitalizacja czwartego podobszaru rewitalizacji przebiega¢ bedzie etapowo. W pierwszej
kolejnosci podjete zostang dziatania zmierzajgce do ochrony historycznej zabudowy oraz
jej adaptacji do petnienia nowych funkcji stuzacych ograniczeniu negatywnych zjawisk
spotecznych zdiagnozowanych na pierwszym, drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji.
Wtdérne zagospodarowanie pozostatej przestrzeni rewitalizowanego podobszaru, w celu
petnego wykorzystania potencjatu tego miejsca, zostanie poprzedzone opracowaniami
planistycznymi i koncepcyjnymi, na podstawie ktorych zidentyfikowane zostang kolejne
przedsiewziecia, zgodne z przyjetymi w niniejszym Programie Rewitalizacji celami.

Zestawienie podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych (tabela 68) zawiera
przedsiewziecia, dla ktorych na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji mozliwe byto
podanie wszystkich informacji wymaganych ustawowo. Nie wyklucza sie, ze lista
przedsiewzie¢ bedzie mogta ulec zmianie, co szczegétowo opisano w rozdziale 11.

Przedsiewziecia ujete w Programie Rewitalizacji zostaty zaplanowane w sposéb
zapewniajacy koncentracje interwencji. Przedsiewziecia infrastrukturalne dopetniajg sie
przestrzennie, co obrazujg mapy zataczone do niniejszego Programu z naniesionymi
przedsiewzieciami planowanymi do realizacji oraz zrealizowanymi w latach poprzednich.
W kontekscie wyznaczonej wizji procesu rewitalizacji oraz przyjetych celdw, poszczegdlne
przedsiewziecia nalezy rozpatrywac¢ tacznie. Realizacja przedsiewzie¢ podstawowych,
wsparta przedsiewzieciami pozostatymi, pozwoli na ograniczenie negatywnych zjawisk
wystepujacych na obszarze rewitalizacji. Przykladem koncentracji przestrzennej
zaplanowanych dziatan jest m.in. wigzka przedsiewzie¢ infrastrukturalnych obejmujaca
przedsiewziecie A.5. ,,Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz
z zagospodarowaniem terendw przylegtych”, A.6. ,Budowa parkingu przy ul. Tumskiej
13", A.8. ,Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budowga sali koncertowej”, B.3.
~Rozbudowa budynku przy ul. Krdlewieckiej 18", ktore powigzane zostaty
Z przedsiewzieciami spoftecznymi i gospodarczymi, w tym np. z przedsiewzieciem A.1l.



~ReAktywacja - aktywizacja iintegracja o0sob wykluczonych Ilub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji” oraz A.7. ,Galeria
~TUMSKA",

W celu zapewnienia ciggtosci procesu rewitalizacji w ramach Programu zaplanowano
podjecie interwencji w tych kwartatach/pierzejach ulic, w ktérych dziatania prowadzone
byty w latach poprzednich. Przyktadowo przedsiewziecie A.15. ,Rozbudowa
i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia Sidstr Matki Bozej Mitosierdzia w Ptocku
- Stary Rynek 14/18”, ktorego realizacja rozpoczeta sie w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Ptocka stanowi kontynuacje dziatan rewitalizacyjnych realizowanych
w poprzednich latach obejmujacych m.in. modernizacje alejek spacerowych,
zagospodarowanie terenu dziatki przy ul. Piekarskiej wraz z budowg pomnika ksiecia
Bolestawa Krzywoustego, budowe hotelu "Tumski" przy ul. Piekarskiej, remont kosciota
farnego oraz zabytkowej dzwonnicy, a takze przebudowe i modernizacje zabytkowych
budynkow dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty $w. Michata. Realizacja przedsiewziecia
A.15. ,Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia Sidstr Matki Bozej
Mitosierdzia w Plocku - Stary Rynek 14/18” i A.39. ,Przywrdcenie funkcji spoteczno-
gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowe kamienic potozonych przy pl. Stary
Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem najblizszego otoczenia” pozwolg zakonczyc¢
dziatania porzadkujace ,starg tkanke” urbanistyczng potudniowej pierzei pl. Stary Rynek
oraz ul. Piekarskiej poprzez zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii
z otoczeniem. Podobnie, przedsiewziecie A.13. ,Odtworzenie i rewaloryzacja budynku
zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynaleznych oficyn na
potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Ptocku — Etap I i II” stanowigce kontynuacje dziatan
podejmowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Plocka oraz
przedsiewziecie A.16. ,Staréwka atrakcyjna dla wszystkich” dotyczace sasiedniej
nieruchomosci potozonej przy ul. Kolegialnej 8 i A.42. ,Rozbudowa, przebudowa i remont
budynku frontowego oraz budynku oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz
z zagospodarowaniem najblizszego otoczenia” zapewnig kompleksowe zagospodarowanie
dziatek w pierzei ul. Kolegialnej. Realizacja tych przedsiewzie¢ warunkuje osiggniecie
zaktadanych celéw i zapobiegnie realizacji wybiorczych inwestycji, ktére nie wptyng na
ograniczenie negatywnych zjawisk zaobserwowanych na danym terenie.

Czesciowo poza obszarem rewitalizacji realizowane jest przedsiewziecie ,A.26. Poprawa
mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez wprowadzenie
rozwigzan ufatwiajacych ruch rowerowy”. Powyzsze wynika z faktu, ze w ramach
przedsiewziecia zakupiono autobusy o napedzie ekologicznym, ktore kursujg takze poza
obszarem rewitalizacji. Z analizy istniejgcego uktadu komunikacji miejskiej wynika, ze
przez wyznaczony obszar rewitalizacji przebiega najwiecej linii autobusowych oraz
wystepuje najwieksza czestotliwo$¢ kursowania autobusdéw, w zwigzku z powyzszym
nalezy wskaza¢, ze przedsiewziecie to stuzy gtdwnie mieszkancom obszaru rewitalizacji
oraz jego uzytkownikom chociazby w kontekscie poprawy dostepnosci komunikacyjnej
oraz poprawy jakosci powietrza. W ramach przedsiewziecia wymieniona zostata
infrastruktura przystankowa, ktdra wyposazona zostata w system informacji pasazerskiej
oraz monitoring, co stanowi odpowiedz na wysoki wskaznik przestepczosci wystepujacy
na rewitalizowanym obszarze oraz budowane sg $ciezki rowerowe pozadane przez
mieszkancow obszaru rewitalizacji, co potwierdzajg wyniki przeprowadzonych konsultacji
spotecznych.

W celu zapobiezenia przenoszeniu problemoéw na inne tereny, jak wskazano w rozdziale
13 w uchwatach, o ktérych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
uwzglednione zostang dziatania, ktore prowadzi¢ bedq do zapobiezenia wykluczeniu
mieszkancow obszaru rewitalizacji z mozliwosci korzystania z pozytywnych efektéw
procesu rewitalizacji. Przy realizacji przedsiewzie¢ dotyczgacych zasoboéw mieszkaniowych
np. A.29. ,Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar”, A.5. ,Zamieszkaj w centrum - przebudowa



pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenow przylegtych” zapewniona
zostanie m.in. mozliwo$¢ powrotu lokatoréow do remontowanego lokalu mieszkalnego.

Aby poszczegollne przedsiewziecia wzajemnie sie dopetniaty przestrzennie oraz by
zachodzit miedzy nimi efekt synergii zaklada sie sporzadzanie opracowan planistycznych,
ktére stuzyé bedq jako wytyczne programowe dla realizacji konkretnych zadan
budowlano-inwestycyjnych. Szczegdtowo kwestie zwigzane ze sposobem realizacji
Programu Rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
opisano w rozdziale 13.4.

Komplementarnosc¢ problemowa zapewniona zostanie poprzez:

. wzajemne dopetnianie sie tematycznie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, dzieki
czemu Program Rewitalizacji bedzie oddziatywat na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbednych aspektach (spotecznym, gospodarczym, przestrzenno-
funkcjonalnym, technicznym, srodowiskowym);
parametryzacje pozadanego stanu, do ktdérego osiggniecia prowadzi¢ bedzie
realizacja Programu;
powigzanie Programu Rewitalizacji z innymi politykami i dziataniami rozwojowymi
miasta;
analize zjawisk kryzysowych obserwowanych na obszarze wojewddztwa
w kontekscie ich wptywu na prowadzony proces rewitalizacji w Ptocku.

W Programie Rewitalizacji ujete zostaly przedsiewziecia, ktére odpowiadaja na
zdiagnozowane problemy. Zaplanowane przedsiewziecia sg ze sobg wzajemnie
powigzane, a takze wzajemnie sie dopetniajgq. Zaktada sie, ze nie wszystkie projekty beda
realizowane w tym samym czasie. Niemniej jednak bedzie musiata wystgpic
synchronizacja efektéw ich oddziatywania na sytuacje kryzysowg wystepujaca na
podobszarze. Projektom infrastrukturalnym towarzysza projekty spoteczne, gospodarcze,
kulturalne, edukacyjne. Np. przedsiewziecie A.36. "Stodka odNowa" bedzie realizowane
w infrastrukturze powstatej w ramach przedsiewziecia A.35. "Adaptacja budynkdéw byltej
Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji uzytkowej", przedsiewziecie B.8.
~Rewitalizacja z kulturg” realizowane jest w infrastrukturze powstatej w ramach
przedsiewziecia B.7. ,Rozwdj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Ptocka poprzez
adaptacje istniejgcego obiektu dla potrzeb Plockiego Osrodka Kultury i Sztuki”.
Przedsiewziecia A.1. ,ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji”, B.22.
~Spotkania ze sztuka” realizowane bedg z wykorzystaniem infrastruktury odnowionej
w ramach m.in. przedsiewzie¢ infrastrukturalnych: A.5. "Zamieszkaj w centrum -
przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenow przylegtych",
A.17. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncow Warszawy", A.19.
"Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji", A.20. "Aktywizacja spoteczno-gospodarcza
zmarginalizowanych s$rodmiejskich przestrzeni publicznych potozonych na terenie
pierwszego podobszaru rewitalizacji", A.22. "Zagospodarowanie przestrzeni Starego
Miasta na cele spoteczne - integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci".

Przedsiewziecia ujete w Programie zostang skierowane do mieszkancéw obszaru
rewitalizacji. W przypadku przedsiewzie¢ dotyczacych przestrzeni publicznych, obiektéw
uzytecznosci publicznych nie wyklucza sie, ze skorzystajg z nich takze m.in. uzytkownicy
obszaru rewitalizacji, przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza na obszarze
rewitalizacji, wtasciciele nieruchomosci potozonych na obszarze rewitalizacji, ktorzy nie sg
mieszkancami obszaru rewitalizacji, ale pozostajg interesariuszami rewitalizacji, zgodnie
z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.



W celu zniwelowania problemu wyludniania sie pierwszego podobszaru rewitalizacji
realizowane beda przedsiewziecia zwigzane ze zwiekszeniem zasobdw mieszkaniowych
oraz podniesieniem jakosci zycia na tym podobszarze. Przedsiewziecia te skierowane
zostang nie tylko do obecnych mieszkancéw obszaru rewitalizacji, ale réwniez przysztych
- 0s6b mieszkajacych aktualnie poza pierwszym podobszarem.

Przedsiewzieciami rewitalizacyjnymi, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, objeci
zostang takze byli mieszkancy obszaru rewitalizacji, ktérzy w zwigzku z realizacjg
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych czasowo lub na trwate zmienig miejsce zamieszkania na
miejsce poza obszarem rewitalizacji. Szczegdtowe zestawienie grup, do ktoérych
skierowane zostang poszczegdlne przedsiewziecia jak réwniez wpltyw przedsiewzie¢ na
osiggniecie zaktadanych efektéw przedstawia ponizsza tabela. Analiza osiggnietych
efektéow oraz wnioski z przebiegu procesu rewitalizacji wykorzystywane bedg w dalszym
prowadzeniu rewitalizacji, co wykazano w rozdziale 11 oraz 14.

Tabela 70: Zestawienie adresatow i interesariuszy przedsiewzie¢ podstawowych oraz wptyw
przedsiewzieé¢ na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z kryzysu

Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewziec

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

A.1. ReAktywa-
cja - aktywiza-
cja i integracja
0sob wykluczo-
nych lub zagro-
zonych wyklu-
czeniem  spo-
tecznym za-
mieszkujacych
obszar rewitali-
zacji

Mieszkancy obszaru rewitalizacji
oraz organizacje pozarzadowe
dziatajace na terenie obszaru re-
witalizacji lub dziatajace na rzecz
mieszkancéw obszaru rewitaliza-
cji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba osdéb korzystajacych z
zasitkobw pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

- Udziat bezrobotnych wsréd
os6b w wieku produkcyjnym

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Wskaznik poziomu uczestnic-
twa w zyciu publicznym - fre-
kwencja w wyborach

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

- Liczba organizacji spotecznych
(fundacje, stowarzyszenia) na
1000 ludnosci

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastagpi reintegracja spoteczna
i zawodowa mieszkancow pierw-
szego, drugiego i trzeciego podob-
szaru rewitalizacji, co umozliwi
podjecie przez osoby bezrobotne
zatrudnienia, a tym samym po-
prawe sytuacji materialnej rodzin
zamieszkujacych obszar rewitali-
zacji. Bezrobotni mieszkancy ob-
szaru rewitalizacji zdobeda wiedze
na temat samozatrudnienia, co
przetozy sie na liczbe podmiotéw
prowadzacych dziatalno$¢ gospo-
darcza na obszarze rewitalizacji.
W wyniku przedsiewziecia nastapi
aktywizacja mieszkancow obszaru
rewitalizacji, ktorzy chetniej beda
zaktada¢ stowarzyszenia oraz w
wiekszym stopniu beda angazo-
wacé sie w zycie publiczne i spo-
teczne, co bedzie miato przetoze-
nie na frekwencje w wyborach.

A.2. Streetwor-
king - spotecz-
na strona rewi-
talizacji Ptocka

Mieszkancy obszaru rewitalizacji,
w szczegolnosci dzieci w wieku
od 7 do 15 lat mieszkajace na
obszarze rewitalizacji oraz ich
rodziny.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba osdéb korzystajacych z
zasitkow pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastapi ograniczenie skali dys-
funkcyjnych zachowan tzw. ,dzieci
ulicy” zamieszkujacych na obsza-
rze rewitalizacji, w tym ogranicze-
nie liczby popetnianych przez nich
przestepstw. W ramach przedsie-
wziecia prowadzona bedzie takze
praca z rodzinami dzieci, co prze-
tozy sie na poprawe ich sytuacji
bytowej.

A.3. Centrum
wsparcia rodzin
- Ptock dla ro-
dziny

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancéw obszaru
rewitalizacji, na ktérego terenie
odnotowano najwiekszy odsetek
0séb korzystajacych z pomocy
spotecznej. W celu zachowania
zasady réwnosci szans uczestni-
kami przedsiewzigecia bedg mogli
by¢ takze pozostali mieszkancy
Ptocka.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba osdéb korzystajacych z
zasitkow pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

- Udziat bezrobotnych wsréd
0s6b w wieku produkcyjnym

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Wskaznik poziomu uczestnic-
twa w zyciu publicznym - fre-
kwencja w wyborach

W wyniku przedsiewziecia nastgpi
aktywizacja spoteczna i zawodowa
rodzin korzystajacych z zasitkdw
pomocy spotecznej zamieszkuja-
cych obszar rewitalizacji, co
umozliwi  podjecie zatrudnienia
przez osoby bezrobotne, a tym
samym poprawe sytuacji material-
nej ich rodzin oraz ograniczenie
liczby popefnianych przez nich
przestepstw. Bezrobotni miesz-
kancy obszaru rewitalizacji zdobe-
daq wiedze na temat samozatrud-
nienia, co przetozy sie na liczbe
podmiotéw gospodarczych. W wy-
niku przedsiewziecia nastgpi akty-




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

wizacja mieszkancow obszaru re-
witalizacji, ktérzy w wiekszym
stopniu beda angazowac sie w zy-
cie publiczne i spoteczne, co be-
dzie miato przetozenie na fre-
kwencje w wyborach.

A.5. Zamiesz-
kaj w centrum
- przebudowa
pierzei ulicy
Sienkiewicza
wraz z zago-
spodarowa-
niem terendéw
przylegtych

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do obecnych mieszkancéw
przebudowywanych/budowanych
budynkéw na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji oraz o0sob,
ktore zamieszkajag w tych bu-
dynkach w zwigzku ze zwigksze-
niem zasobu mieszkaniowego.
Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do przedsiebiorcéw, ktérzy
rozpoczng dziatalno$¢ w lokalach
ustugowych powstatych w ra-
mach przedsiewziecia.

Wskazniki oddzialywania
bezposrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (w %)

- Liczba os6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi poprawa standardu za-
mieszkania na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji oraz poprawa
jakosci zycia mieszkancéw tego
podobszaru. Przedsiewziecie prze-
widuje zwiekszenie liczby lokali
mieszkalnych, co bedzie miato
bezposredni wplyw ma zatrzyma-
nie procesu depopulacji pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. Stwo-
rzone zostang warunki do za-
mieszkania zwilaszcza przez rodzi-
ny z dzie¢mi. Powstang nowe lo-
kale ustugowe, co wptynie na licz-
be podmiotéw prowadzacych dzia-
talnos¢ na pierwszym podobszarze
rewitalizacji.

A.6. Budowa
parkingu przy
ul. Tumskiej 13

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do podmiotéw prowadza-
cych obecnie dziatalno$¢ gospo-
darczg na pierwszym podobsza-
rze rewitalizacji oraz do przed-
siebiorcéw, ktorzy rozpocznag
dziatalno$¢ w istniejacych pu-
stych lokalach ustugowych, a
takze do ich klientéw.

Wskazniki oddzialywania
bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostang warunki do
rozwoju  przedsiebiorczosci na
pierwszym podobszarze rewitali-
zacji poprzez poprawe dostepnosci
komunikacyjnej do lokali ustugo-
wych. Przedsiewziecie wplynie na
uruchomienie pustych lokali ustu-
gowych zlokalizowanych na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji.
Zgodnie z wynikami konsultacji
spotecznych oraz analiz wykony-
wanych w zwigzku z opracowywa-
na polityka parkingowa deficyt
miejsc parkingowych jest czynni-
kiem zniechecajagcym klientow do
robienia zakupéw w centrum, co
bezposrednio przektada sie na
kondycje finansowa firm a w kon-
sekwencji ich likwidacje lub zmia-
ne miejsca prowadzenia dziatalno-
Sci.

A.7. Galeria | Przedsiewziecie zostanie skiero- | Wskazniki oddzialtywania W wyniku realizacji przedsiewzie-
+TUMSKA” wane do podmiotéw prowadza- | bezposrednie: cia stworzone zostang warunki do
cych dziatalno$¢ gospodarcza na | - Liczba zarejestrowanych pod- [ rozwoju przedsiebiorczosci oraz
pierwszym podobszarze rewitali- | miotéw gospodarki narodowej na | poprawy konkurencyjnosci pod-
zacji. Przedsiewziecie zostanie | 100 mieszkancow miotéw prowadzacych dziatalnos$c
skierowane tez do mieszkancéw na pierwszym podobszarze rewita-
pierwszego podobszaru rewitali- lizacji. Przedsiewziecie wptynie na
zacji - w ramach przedsiewziecia uruchomienie pustych lokali ustu-
prowadzone beda akcje zmierza- gowych zlokalizowanych na pierw-
jace do integracji przedsiebior- szym podobszarze rewitalizacji.
cOw z mieszkancami pierwszego Nastapi aktywizacja i integracja
podobszaru rewitalizacji. przedsiebiorcéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji z
mieszkancami pierwszego podob-
szaru rewitalizacji.
A.8. Zagospo- | Przedsiewziecie zostanie skiero- | Wskazniki oddzialtywania Przedsiewziecie generowaé bedzie

darowanie pla-
cu Nowy Rynek
wraz z budowa
sali  koncerto-
wej

wane do mieszkancéw pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji.
Przewiduje sie, ze z przedsie-
wziecia skorzystajq takze przed-
siebiorcy, ktérzy obecnie prowa-
dza dziatalno$¢ na pierwszym
podobszarze rewitalizacji lub w
wyniku przedsiewziecia zatozg
dziatalno$¢ na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji. W ramach
przedsiewziecia stworzona zo-
stanie przestrzen do organizacji
wydarzen artystycznych i kultu-

bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotdéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

Wskazniki oddziatywania po-
$rednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancow roku
poprzedniego (w %)

- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

nowe miejsca do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej oraz po-
zwoli na uruchomienie pustych lo-
kali ustugowych zlokalizowanych
w budynkach przylegajacych do
placu. W wyniku realizacji przed-
siewziecia powstanie atrakcyjna
przestrzef generujaca nowe ak-
tywnosci, co przyciggnie nowych
mieszkancéw na wyludniajacy sie
obecnie pierwszy podobszar rewi-
talizacji. Nastapi poprawa bezpie-
czenstwa poprzez uruchomienie




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

ralnych. W zwigzku z powyzszym
z przedsiewziecia skorzystajq
rowniez artysci i instytucje kul-
tury, ktore zyskaja miejsce dla
prowadzenia swojej dziatalnosci
na rzecz mieszkancéw pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. Z
uwagi na fakt, ze bedzie to
obiekt uzytecznosci publicznej
nie wyklucza sie, ze z realizacji
przedsiewziecia skorzystajq row-
niez inni interesariusze rewitali-
zacji, w tym osoby mieszkajace
poza pierwszym podobszarem
rewitalizacji.

systemu monitoringu oraz oswie-
tlenie terenu.

A.9. Staromiej-
skie Centrum
Biznesu PRZE-
TWORNIA

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do przedsiebiorcéw prowa-
dzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
na pierwszym podobszarze rewi-
talizacji oraz przedsiebiorcow
ktérzy uruchomia taka dziatal-
nos¢. W wyniku przedsiewziecia
stworzona zostanie przestrzen
do spotkan biznesowych. Tym
samym z przedsiewzigcia sko-
rzystaja rowniez klienci przed-
siebiorcow.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Udziat bezrobotnych wsrdd
0séb w wieku produkcyjnym

- Liczba oséb korzystajacych z
zasitkbw pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostana warunki do
rozwoju przedsiebiorczosci oraz
poprawy konkurencyjnosci pod-
miotéw prowadzacych dziatalnos$c
na pierwszym podobszarze rewita-
lizacji. Prowadzone beda szkolenia
zwigzane z reaktywizacjg zawodo-
wa 0sOb bezrobotnych mieszkajq-
cych na pierwszym podobszarze
rewitalizacji. Przewiduje sie, ze
osoby bezrobotne podejma prace
lub zatoza dziatalno$¢ gospodar-
cza, co wptynie na poprawe sytu-
acji materialnej ich rodzin.

A.10. Spotecz-
no - gospodar-
cza odnowa
przestrzeni

Starego Rynku

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do przedsiebiorcéw prowa-
dzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
na pierwszym podobszarze rewi-
talizacji oraz przedsiebiorcow
ktorzy zatozg taka dziatalnos$¢ w
zwigzku z realizacjq przedsie-
wziecia, a takze mieszkancéw
pierwszego podobszaru rewitali-
zacji. W zwiazku z tym, ze
przedsiewziecie dotyczy prze-
strzeni publicznej, nie wyklucza
sie, ze adresatami przedsiewzie-
cia beda takze osoby mieszkaja-
ce poza pierwszym podobszarem
rewitalizacji, w tym uzytkownicy
pierwszego podobszaru rewitali-
zacji (osoby pracujace na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji,
a zamieszkate poza pierwszym
podobszarem rewitalizacji) be-
dace interesariuszami rewitaliza-
cji, zgodnie z art. 2 ust. 2 usta-
wy o rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Udziat bezrobotnych wsrdd
os6b w wieku produkcyjnym

- Liczba osdéb korzystajacych z
zasitkow pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostang warunki do
rozwoju przedsiebiorczosci. Przed-
siewziecie generowac¢ bedzie nowe
miejsca pracy oraz wzrost liczby
przedsiebiorstw zakfadanych przez
osoby bezrobotne, co wptynie na
poprawe sytuacji materialnej ich
rodzin.

A.11. Budowa
budynku przy
ul. Synagogal-
nej 7a

Przedsiewzigcie zostanie skiero-
wane do obecnych mieszkancéw
pierwszego podobszaru rewitali-
zacji oraz osdb, ktére zamiesz-
kajg w tym budynku w zwigzku
ze zwiekszeniem zasobu miesz-
kaniowego.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba o0s6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastapi rozwdj budownictwa
mieszkaniowego, co bedzie miato
bezposéredni wplyw na zatrzyma-
nie procesu depopulacji pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. Stwo-
rzone zostang atrakcyjne warunki
do zamieszkania zwilaszcza przez
rodziny z dzieémi.

A.12. Poprawa
standardu za-
mieszkania
oraz efektyw-
nosci energe-
tycznej
nieruchomosci
potozonych w
centrum Ptocka

Poprzez uruchomiony system
dotacyjny przedsiewzigcie skie-
rowane zostanie do wiascicieli
budynkoéw potozonych na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji
oraz mieszkancow tych budyn-
kow.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkéw (w %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi poprawa stanu tech-
nicznego budynkéw zlokalizowa-
nych na pierwszym podobszarze
rewitalizacji co przetozy sie na ob-
nizenie kosztow eksploatacji oraz
poprawe sytuacji materialnej ro-
dzin zamieszkatych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji. Nastapi




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewziec

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba mieszkancéow w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (w %)

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

- Liczba oséb korzystajacych z
zasitkdbw pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

poprawa standardu zamieszkania
na pierwszym podobszarze rewita-
lizacji oraz poprawa jakosci zycia
mieszkancow tego podobszaru.
Wymiana zrdédet ciepta w budyn-
kach wptynie na zmniejszenie ni-
skiej emisji i zwiekszenie atrak-
cyjnoséci pierwszego podobszaru
rewitalizacji. W wyniku realizacji
przedsiewziecia powstang nowe
lokale mieszkalne, co bedzie miato
bezposredni wplyw ma zatrzyma-
nie procesu depopulacji pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. Po-
wstang nowe lokale ustugowe,
ktére wptyng na rozwdj przedsie-
biorczosci.

A.13. Odtwo-
rzenie i rewalo-
ryzacja budyn-
ku zabytkowe-
go od strony
ul. Kolegialnej
6 oraz przebu-
dowa przyna-
leznych oficyn
na potrzeby
Muzeum Mazo-
wieckiego w
Ptocku - Etap I
iIl

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancow pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. W
uruchomionym obiekcie miesz-
kancy pierwszego podobszaru
beda mogli skorzysta¢ z darmo-
wych warsztatéw edukacyjnych
oraz beda mogli poznac¢ historie
miejsca w ktérym mieszkaja. Z
uwagi na fakt, ze bedzie to
obiekt uzytecznosci publicznej
nie wyklucza sie, ze z realizacji
przedsiewziecia skorzystajg row-
niez inni interesariusze rewitali-
zacji, w tym osoby mieszkajace
poza pierwszym podobszarem
rewitalizacji oraz turysci. Liczba
0séb odwiedzajacych obiekt be-
dzie miata bezposredni wptyw na
generowanie ruchu na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji,
co bedzie miato z kolei wptyw na
rozwéj przedsiebiorczo$ci na
pierwszym podobszarze rewitali-
zacji oraz kondycje finansowg
firm branzy okototurystycznej, w
tym gastronomicznej.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkdéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkéw (w %)

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia zaadaptowany zostanie zabyt-
kowy, nieuzytkowany budynek po-
tozony na pierwszym podobszarze
rewitalizacji, ktéry udostepniony
zostanie mieszkafnicom pierwszego
podobszaru rewitalizacji. Przedsie-
wziecie generowaé bedzie nowe
miejsca pracy oraz wplynie na
uruchomienie pustych lokali ustu-
gowych sasiadujacych z realizo-
wanym przedsiewzieciem.

A.14. Rewitali-
zacja przez
edukacje regio-
nalng na temat
historii i dzie-
dzictwa kultu-
rowego miasta
Ptocka

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancow pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji, na
terenie ktérego potozonych jest
najwiecej zabytkdéw stanowig-
cych o historii miasta. Nie wy-
klucza sie, ze adresatami przed-
siewziecia bedg tez osoby miesz-
kajace poza pierwszym podob-
szarem rewitalizacji, w tym
mieszkajace na pozostatych pod-
obszarach rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba mieszkancéw w
stosunku do liczby mieszkancéw
roku poprzedniego (w %)

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Wskaznik poziomu
uczestnictwa w zyciu publicznym
- frekwencja w wyborach

- Liczba organizacji spotecznych
(fundacje, stowarzyszenia) na
1000 ludnosci

Osoby uczestniczace w przedsie-
wzieciu poznajq historie pierwsze-
go podobszaru, jego dziedzictwo
oraz wyjatkowos¢, co pozwoli na
zahamowanie odptywu mieszkan-
cow tego podobszaru, ktéry obec-
nie postrzegany jest jako mato
atrakcyjny do zamieszkania. W ra-
mach przedsiewzigcia zapewniona
zostanie mieszkafnicom pierwszego
obszaru rewitalizacji oferta spe-
dzania czasu wolnego, rozwijania
swoich zainteresowan. Zaktada
sie, ze mieszkancy pierwszego
podobszaru rewitalizacji zacznag
identyfikowaé sie z miejscem za-
mieszkania. Nastapi aktywizacja
mieszkancow pierwszego obszaru
rewitalizacji, ktorzy chetniej beda
zaktada¢ stowarzyszenia oraz w
wiekszym stopniu beda angazo-
wac sie w zycie publiczne i spo-
teczne, co bedzie miato przetoze-
nie na frekwencje w wyborach.
Przedsiewziecie stanowi kontynu-
acje dziatan podejmowanych w la-
tach poprzednich, w ktérych od-
notowano wysoki udziat mieszkan-
cow Starowki.




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru

stawowego 2 LG

A.15. Rozbudo- | Przedsiewziecie zostanie skiero- | Wskazniki oddziatywania W wyniku realizacji przedsiewzie-
wa i moderni- | wane do mieszkancéw pierwsze- | bezposrednie: cia zagospodarowana zostanie
zacja zespotu | go podobszaru rewitalizacji. Z | - Udziat bezrobotnych ws$rdd | zdegradowana przestrzen potozo-
budynkéw uwagi na fakt, ze bedzie to | os6b w wieku produkcyjnym na na pierwszym podobszarze re-

Zgromadzenia
Siostr Matki
Bozej Mitosier-
dzia w Ptocku -
Stary Rynek
14/18

obiekt uzytecznosci publicznej
nie wyklucza sig, ze adresatami
przedsiewziecia bedg tez inni in-
teresariusze rewitalizacji, w tym
osoby mieszkajgce poza pierw-
szym podobszarem rewitalizacji
oraz turysci. Liczba oséb odwie-
dzajacych obiekt bedzie miafa
bezposredni wptyw na genero-
wanie ruchu na pierwszym pod-
obszarze rewitalizacji, co bedzie
miato wptyw na rozwdj przedsie-
biorczosci na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji oraz kondy-
cje finansowa firm branzy okoto-
turystycznej, w tym gastrono-
micznej.

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotdéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

witalizacji oraz nastapi poprawa
stanu technicznego obiektow za-
bytkowych, ktére udostepnione
zostang mieszkancom pierwszego
podobszaru rewitalizacji. Przedsie-
wziecie generowaé bedzie nowe
miejsca pracy oraz wplynie na
uruchomienie pustych lokali ustu-
gowych sasiadujacych z realizo-
wanym przedsiewzieciem.

A.16. Staréwka
atrakcyjna dla
wszystkich

Przedsiewzigcie zostanie skiero-
wane do wspoétwiascicieli kamie-
nicy, bedacych mieszkancami
pierwszego podobszaru rewitali-
zacji oraz mieszkancéw sasied-
nich nieruchomosci poprzez or-
ganizacje integracyjnych spo-
tkan na zagospodarowanej prze-
strzeni oraz do przedsiebiorcéw
w zwigzku z utworzeniem lokali
ustugowych.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkdéw wytaczonych
z uzytkowania do ogodlnej liczby
budynkoéw (w %)

- Liczba zarejestrowanych
podmiotéw gospodarki
narodowej na 100 mieszkancow
- Liczba mieszkancéw w
stosunku do liczby mieszkancéw
roku poprzedniego (w %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastapi poprawa stanu tech-
nicznego budynkéw zlokalizowa-
nych na pierwszym podobszarze
rewitalizacji. ~Nastgpi poprawa
standardu zamieszkania na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji
oraz poprawa jakosci zycia miesz-
kancow tego podobszaru. W wyni-
ku realizacji przedsiewzigcia uru-
chomione zostang nowe lokale
mieszkalne, co bedzie miato bez-
posredni wptyw ma zatrzymanie
procesu depopulacji pierwszego
podobszaru rewitalizacji oraz
nowe lokale ustugowe, ktore wpty-
ng na rozwoj przedsiebiorczosci.

A.17. Zagospo-
darowanie
przestrzeni pu-
blicznej - Plac
Obroncéw War-
szawy

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancéw pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji,
przedsiebiorcow  prowadzacych
dziatalno$¢  gospodarcza na
pierwszym podobszarze rewitali-
zacji oraz 0séb ktdre zatozg taka
dziatalno$¢ w zwigzku z realiza-
cjaq przedsiewzigcia, a takze wia-
Scicieli sasiednich budynkéow. W
zwigzku z tym, ze przedsiewzie-
cie dotyczy przestrzeni publicz-
nej, nie wyklucza sie, ze adresa-
tami przedsiewziecia bedgq tez
inni mieszkancy Ptocka, w tym
uzytkownicy pierwszego podob-
szaru rewitalizacji (osoby pracu-
jace na pierwszym podobszarze
rewitalizacji, a zamieszkate poza
pierwszym podobszarem rewita-
lizacji) bedacy interesariuszami
rewitalizacji zgodnie z art. 2 ust.
2 ustawy o rewitalizacji oraz
mieszkancy pozostatych podob-
szardw rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych
podmiotéw gospodarki
narodowej na 100 mieszkancow
- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba mieszkancéw w
stosunku do liczby mieszkancow
roku poprzedniego (w %)

- Liczba budynkéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkow (w %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostanie miejsce in-
tegracji i aktywizacji mieszkancow
pierwszego podobszaru rewitaliza-
cji. Przedsiewziecie generowac be-
dzie nowe miejsca pracy oraz roz-
woj przedsiebiorczosci  poprzez
stworzenie lokali ustugowych. W
wyniku przedsiewziecia powstanie
atrakcyjne miejsce wypoczynku i
rekreacji codziennej, co pozwoli
na uruchomienie lokali mieszkal-
nych zlokalizowanych w budyn-
kach przylegajacych do placu, a
tym samym przyciggnie nowych
mieszkancow na wyludniajacy sie
obecnie pierwszy podobszar rewi-
talizacji. Przedsiewziecie podniesie
atrakcyjno$¢ zamieszkania w bu-
dynkach przylegajacych do placu,
a tym samym generowac bedzie
dziatania zwigzane z poprawg ich
stanu technicznego. Nastgpi po-
prawa bezpieczenstwa poprzez
uruchomienie systemu monitorin-
gu oraz o$wietlenie terenu.

A.19. Odnowa
zdekapitalizo-
wanych obiek-
tow  zabytko-
wych  pofozo-
nych na
pierwszym
podobszarze
rewitalizacji

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do wiascicieli obiektéw po-
fozonych na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji oraz miesz-
kancow tych obiektéw, a takze
przedsiebiorcow w zwigzku z
utworzeniem nowych lokali ustu-
gowych.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkoéw (w %)

Wskazniki oddzialywania
posrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (w %)

- Liczba zarejestrowanych pod-

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastapi poprawa stanu tech-
nicznego budynkéw zlokalizowa-
nych na pierwszym podobszarze
rewitalizacji, co przetozy sie na
obnizenie kosztéow eksploatacji
oraz poprawe sytuacji materialnej
rodzin zamieszkujacych na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji.
Nastapi poprawa standardu za-
mieszkania na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji oraz poprawa




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

- Liczba osdéb korzystajacych z
zasitkow pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

jakosci zycia mieszkancow tego
podobszaru. W wyniku realizacji
przedsiewziecia powstang nowe
lokale mieszkalne, co bedzie miato
bezposredni wptyw ma zatrzyma-
nie procesu depopulacji pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. Po-
wstang nowe lokale ustugowe,
ktére wptyng na rozwdj przedsie-
biorczosci.

stawowego
A.20. Aktywi-
zacja Spo-

teczno-gospo-

darcza zmargi-
nalizowanych

$rédmiejskich

przestrzeni pu-
blicznych poto-
zonych na te-
renie pierwsze-
go podobszaru
rewitalizacji

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancow pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji,
przedsiebiorcow  prowadzacych
dziatalnoé¢  gospodarcza na
pierwszym podobszarze rewitali-
zacji oraz oséb, ktére zatozag
takg dziatalnos$¢ w zwigzku z re-
alizacja, przedsiewziecia. W
zwigzku z tym, ze przedsiewzie-
cie dotyczy przestrzeni publicz-
nej, nie wyklucza sie, ze adresa-
tami przedsiewziecia bedgq tez
inni mieszkancy Ptocka, w tym
uzytkownicy pierwszego podob-
szaru rewitalizacji (osoby pracu-
jace na pierwszym podobszarze
rewitalizacji, a zamieszkate poza
pierwszym podobszarem rewita-
lizacji) bedacy interesariuszami
rewitalizacji zgodnie z art. 2 ust.
2 ustawy o rewitalizacji oraz
mieszkancy pozostatych podob-
szardw rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancow roku
poprzedniego (W %)

- Liczba o0s6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostanie miejsce in-
tegracji i aktywizacji mieszkancow
pierwszego podobszaru rewitaliza-
cji. Przedsiewziecie generowac be-
dzie nowe miejsca pracy oraz roz-
woj przedsiebiorczosci  poprzez
stworzenie miejsc do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej. Realiza-
cja przedsiewziecia wptynie row-
niez na poprawe wizerunku pod-
obszaru jako miejsca atrakcyjnego
do zamieszkania zwtaszcza wsrod
rodzin z matymi dzie¢mi oraz osob
starszych poprzez zapewnienie
bliskosci terenéw zielonych i
miejsc rekreacji codziennej. Obec-
nie z uwagi na uksztattowanie te-
renu osoby o ograniczonych zdol-
nosciach poruszania sie majq
ograniczony dostep do terendw
zielonych, co stanowi jeden =z
czynnikow warunkujacych podje-
cie decyzji o zmianie miejsca za-
mieszkania - wyprowadzka poza
pierwszy podobszar rewitalizacji.
Nastgpi poprawa bezpieczenstwa
poprzez uruchomienie systemu
monitoringu oraz o$wietlenie tere-
nu.

A.22. Zagospo-
darowanie
przestrzeni
Starego Miasta
na cele spo-
teczne - inte-
gracyjny skwe-
rek z placem
zabaw dla dzie-
ci

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancéw pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji. W
zwigzku z tym, ze przedsiewzie-
cie dotyczy przestrzeni publicz-
nej, nie wyklucza sie, ze adresa-
tami przedsiewziecia bedgq tez
inni mieszkancy Ptocka, w tym
dzieci uczeszczajace do pobli-
skiego przedszkola, ale nie
mieszkajace na pierwszym pod-
obszarze rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba o0s6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

- Liczba mieszkancow w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostanie miejsce in-
tegracji i aktywizacji mieszkancow
pierwszego podobszaru rewitaliza-
cji. Realizacja przedsigwzigcia
wplynie na poprawe wizerunku
podobszaru jako miejsca atrakcyj-
nego do zamieszkania zwilaszcza
wérod rodzin z matymi dzieémi,
dla ktérych bliskos¢ terendw zielo-
nych, placéw zabaw stanowi jeden
z kluczowych czynnikéw warunku-
jacych podjecie decyzji o zamiesz-
kaniu na pierwszym podobszarze
rewitalizacji.

A.23. Przebu-
dowa i rozbu-
dowa kamieni-
cy zlokalizowa-
nej przy ul. Ko-
$ciuszki 3b

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancéw pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji oraz
0sOb, ktére zamieszkajg w prze-
budowywanym budynku. Z uwa-
gi na fakt, ze w budynku zlokali-
zowana zostanie mediateka nie
wyklucza sie, ze 1z realizacji
przedsiewziecia skorzystajg row-
niez inni interesariusze rewitali-
zacji, w tym osoby mieszkajace
poza pierwszym podobszarem
rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkoéw wytaczonych
z uzytkowania do ogolnej liczby
budynkéw (w %)

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi poprawa stanu tech-
nicznego wytaczonego z uzytko-
wania budynku zlokalizowanego
na pierwszym podobszarze rewita-
lizacji. Powstang nowe lokale
mieszkalne, co bedzie miato bez-
posredni wplyw ma zatrzymanie
procesu depopulacji pierwszego
podobszaru rewitalizacji.

A.26. Poprawa
mobilnosci
mieszkancéw i
zwiekszenie
dostepnosci
obszaru po-
przez wprowa-
dzenie rozwig-

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancdw obszaru
rewitalizacji. Z uwagi na specyfi-
ke przedsiewzigecia nie wyklucza
sie, ze adresatami przedsiewzie-
cia beda tez inni mieszkancy
Plocka (osoby pracujace na ob-
szarze rewitalizacji lub prowa-

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia zamontowane zostang wiaty
przystankowe wyposazone w mo-
nitoring oraz system powiadamia-
nia centrum kryzysowego, co po-
zwoli na ograniczenie liczby popet-
nianych przestepstw. Zastosowa-
ne w ramach przedsiewziecia roz-




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

Adresaci i interesariusze
przedsiewziec

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru

z kryzysu
stawowego
zan ufatwiaja- | dzace na tym terenie dziatalno$¢ | Wskazniki oddziatywania wigzania zapewnia bezpieczne,
cych ruch ro- | gospodarcza, ale mieszkajace | posrednie: szybkie i wygodne przemieszcza-
werowy poza obszarem rewitalizacji) | - Liczba mieszkancéw w stosun- nie sie po obszarze rewitalizacji.
oraz turysci. Przedsiewziecie be- | ku do liczby mieszkancéw roku Dobra komunikacja obszaru rewi-
dzie generowac ruch, co wptynie | poprzedniego (w %) talizacji z pozostatymi rejonami
na liczbe klientéw firm funkcjo- | - Liczba zarejestrowanych pod- miasta stanowi jeden z czynnikéw
nujacych na rewitalizowanym | miotéw gospodarki narodowej na | wptywajacych na wybdr miejsca
obszarze. 100 mieszkancéw zamieszkania, miejsca prowadze-
nia dziatalnosci gospodarczej oraz
miejsca  podjecia  zatrudnienia
przez osoby bezrobotne.
A.29. Rewitali- | Przedsiewziecie skierowane zo- | Wskazniki oddziatywania W wyniku realizacji przedsiewzie-
zacja osiedla | stanie do obecnych oraz przy- | bezposrednie: cia nastapi przebudowa budynkow
Miodowa Jar sztych mieszkancdw drugiego | - Liczba mieszkancéw w stosun- [ komunalnych z  jednoczesnym
podobszaru rewitalizacji, w tym | ku do liczby mieszkancdédw roku | zwiekszeniem gminnego zasobu
o0séb wykluczonych lub zagrozo- | poprzedniego (w %) mieszkaniowego. Pozwoli to na
nych wykluczeniem spotecznym. poprawe standardu zamieszkania
Wskazniki oddziatywania obecnym mieszkaricom drugiego
posrednie: podobszaru rewitalizacji jak i
- Liczba o0s6b w wieku niepro- | zwiekszenie liczby mieszkancow
dukcyjnym (przedprodukcyjnym | tego podobszaru. Budynki przebu-
i poprodukcyjnym) przypadajaca | dowane zostang zgodnie z obo-
na 100 os6b w wieku produkcyj- | wigzujacymi przepisami - zapew-
nym nione zostang warunki do za-
mieszkania przez osoby starsze
oraz rodziny z dzieémi.
A.30. Moderni- | Przedsiewziecie zostanie skiero- | Wskazniki oddziatywania W wyniku realizacji przedsiewzig-

zacja komplek-
su lokali uzyt-
kowych przy
ul. Miodowej 8

wane do przedsiebiorcéw prowa-
dzacych dziatalno$¢ na drugim
podobszarze rewitalizacji oraz
mieszkancow tego podobszaru.

bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba osdéb korzystajacych z
zasitkobw pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

- Udziat bezrobotnych wsréd
0s6b w wieku produkcyjnym

- Liczba os6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

cia stworzone zostang warunki do
rozwoju przedsiebiorczosci. Popra-
wa stanu technicznego obiektu
przyciggnie przedsiebiorcow, kto-
rzy ulokuja na drugim podobsza-
rze swoje firmy. Przedsiewziecie
generowa¢ bedzie nowe miejsca
pracy, w ktérych zatrudnione zo-
stang osoby bezrobotne mieszka-
jace na drugim podobszarze rewi-
talizacji, a tym samym nastapi po-
prawa ich sytuacji materialnej. W
wyniku realizacji przedsigwzigcia
nastgpi poprawa dostepnosci do
firm $wiadczacych ustugi podsta-
wowe, co ma szczegdblne znacze-
nie przy wyborze miejsca za-
mieszkania przez osoby starsze.

A.31. Zagospo-
darowanie
przestrzeni
osiedla Miodo-
wa - park osie-
dlowy

Przedsiewziecie skierowane zo-
stanie do mieszkancow drugiego
podobszaru rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (w %)

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba os6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostanie miejsce in-
tegracji i aktywizacji mieszkancow
drugiego podobszaru rewitalizacji.
W wyniku przedsiewziecia powsta-
nie atrakcyjne miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji codziennej, co przy-
ciggnie nowych mieszkancéw na
drugi  podobszar rewitalizacji,
zwlaszcza osoby starsze oraz ro-
dziny z dzieémi dla ktorych bli-
sko$¢ terenow zielonych stanowi
istotny czynnik decydujacy o wy-
borze miejsca zamieszkania.

A.32. Zagospo-
darowanie Par-
ku Moscickiego
na osiedlu Ra-
dziwie

Przedsiewziecie skierowane zo-
stanie do mieszkancow trzeciego
podobszaru rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba przestepstw (przeciwko
zyciu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000 ludnosci

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba osd6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostanie miejsce in-
tegracji i aktywizacji mieszkancow
trzeciego podobszaru rewitalizacji.
W wyniku przedsiewziecia powsta-
nie atrakcyjne miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji codziennej, co przy-
ciggnie nowych mieszkancéw na
trzeci podobszar  rewitalizacji,
zwlaszcza osoby starsze oraz ro-
dziny z dzieémi dla ktérych bli-
sko$¢ terenow zielonych stanowi
istotny czynnik decydujacy o wy-
borze miejsca zamieszkania. Na-
stapi poprawa bezpieczenstwa po-
przez montaz monitoringu oraz
oswietlenie terenu.




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

A.33. Zagospo-
darowanie bu-
dynku  miyna
wraz z otocze-
niem na po-
trzeby spo-
teczno-eduka-
cyjne

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancow trzeciego
podobszaru rewitalizacji. Z uwa-
gi na fakt, ze bedzie to obiekt
uzytecznosci publicznej nie wy-
klucza sie, ze z realizacji przed-
siewziecia skorzystajg rowniez
inni interesariusze rewitalizacji,
w tym osoby mieszkajace poza
trzecim podobszarem rewitaliza-
cji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkdéw wytaczonych
z uzytkowania do ogoélnej liczby
budynkow (w %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia zostanie przebudowany nie-
uzytkowany obiekt, ktory zostanie
udostepniony mieszkancom trze-
ciego podobszaru rewitalizacji. W
ramach przedsiewziecia zagospo-
darowany zostanie budynek wraz
z przyleglym terenem.

A.35. Adapta-
cja budynkdéw
bytej Cukrowni
Borowiczki ~w
celu nadania
im nowej funk-
cji uzytkowej

Przedsiewziecie skierowane zo-
stanie do mieszkancow obszaru
rewitalizacji w tym osob wyklu-
czonych i zagrozonych wyklucze-
niem spotecznym oraz przedsie-
biorcow prowadzacych dziatal-
no$¢ na obszarze rewitalizacji
lub zamierzajacych taka dziatal-
nos¢ podjac.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkow (w %)

Wskazniki oddzialywania
posrednie:

- Liczba oséb korzystajacych z
zasitkdw pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

- Udziat bezrobotnych wsrdd
0s6b w wieku produkcyjnym

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia przebudowane zostang nie-
uzytkowane budynki. Przedsie-
wziecie zakfada utworzenie no-
wych miejsc pracy, w ktérych za-
trudnione zostang osoby zamiesz-
kate na pierwszym, drugim i trze-
cim podobszarze rewitalizacji.
Podjecie przez te osoby zatrudnie-
nia wptynie na poprawe sytuacji
materialnej ich rodzin, a tym sa-
mym ograniczenie negatywnych
zjawisk spotecznych  zdiagnozo-
wanych na zamieszkatym obsza-
rze rewitalizacji.

A.36.
odNowa

Stodka-

Przedsiewziecie skierowane zo-
stanie do mieszkancéw obszaru
rewitalizacji w tym osob wyklu-
czonych i zagrozonych wyklucze-
niem spotecznym oraz przedsie-
biorcéw.

Wskazniki oddzialywania
bezposrednie:

- Liczba oséb korzystajacych z
zasitkow pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

- Udziat bezrobotnych wsréd
0s6b w wieku produkcyjnym

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba organizacji spotecznych
(fundacje, stowarzyszenia) na
1000 ludnosci

- Wskaznik poziomu uczestnic-
twa w zyciu publicznym - fre-
kwencja w wyborach

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia zorganizowane zostang dla
bezrobotnych mieszkancéw obsza-
ru rewitalizacji szkolenia zawodo-
we oraz staze, co powoli na po-
prawe sytuacji materialnej tych
osob. W wyniku realizacji przed-
siewziecia organizowane beda
projekty stuzace aktywizacji i inte-
gracji mieszkancéw zamieszkatego
obszaru rewitalizacji, w tym w ra-
mach inicjatywy lokalnej, co za-
checi mieszkancéw obszaru rewi-
talizacji do zaktadania stowarzy-
szen oraz w wiekszym stopniu an-
gazowania sie w zycie publiczne i
spoteczne, co bedzie miato przeto-
zenie na frekwencje w wyborach.

A.37. Be smart
be eco - po-
prawa efektyw-

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do mieszkancdw obszaru
rewitalizacji. W zwiazku z tym,
ze do szkét potozonych na ob-
szarze rewitalizacji uczeszczajq
tez dzieci mieszkajgce poza ob-
szarem rewitalizacji nie wyklucza
sie, ze adresatami przedsiewzie-
cie beda tez osoby mieszkajace
poza obszarem rewitalizacji.

Wskazniki oddzialywania
bezposrednie:

- Liczba osd6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 osob w wieku produkcyj-
nym

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastapi poprawa stanu tech-
nicznego placéwek oswiatowych.
Dostepnos¢ do wyremontowanych
placéwek oswiatowych wptynie na
poprawe wizerunku obszaru rewi-
talizacji jako miejsca atrakcyjnego
do zamieszkania przez rodziny z
dzie¢mi.

noéci energe-
tycznej  miej-
skich budyn-
kow  uzytecz-
nosci  publicz-
nej

A.38. Remont

budynku poto-
zonego przy ul.
Kazimierza

Wielkiego 6
wraz z zago-

spodarowa-
niem najbliz-
szego otocze-
nia

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do o0s6b, ktére zamieszka-
ja w wyremontowanym budynku
oraz do przedsiebiorcow, ktorzy
rozpoczng dziatalnos¢ w lokalach
powstaltych w ramach przedsie-
wziecia.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkdéw wytgczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkoéw (w %)

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancow roku
poprzedniego (w %)

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastapi poprawa stanu tech-
nicznego wytaczonego z uzytko-
wania budynku zlokalizowanego
na pierwszym podobszarze rewita-
lizacji. Powstang nowe lokale
mieszkalne, co bedzie miato bez-
posredni wptyw ma zatrzymanie
procesu depopulacji pierwszego
podobszaru rewitalizacji  oraz
nowe lokale ustugowe, ktore wpty-
na na rozwaj przedsiebiorczosci.

A.39. Przywro-
cenie  funkcji
spoteczno-

gospodarczych
Starego Rynku
poprzez odbu-
dowe kamienic
potozonych

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do o0so6b, ktére zamieszka-
ja w odbudowanych kamienicach
oraz do przedsiebiorcow, ktorzy
rozpoczng dziatalnos¢ w lokalach
powstalych w ramach przedsie-
wziecia.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkéw wytgczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkoéw (w %)

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancow roku
poprzedniego (w %)

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi odbudowa kamienic
zlokalizowanych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji. Powsta-
ng nowe lokale mieszkalne, co be-
dzie miato bezposredni wptyw ma
zatrzymanie procesu depopulacji
pierwszego podobszaru rewitaliza-




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

przy pl. Stary
Rynek 10 i 12
wraz z zago-

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

cji oraz nowe lokale ustugowe,
ktére wptyng na rozwdj przedsie-
biorczosci.

spodarowa-

niem najbliz-

szego otocze-

nia

A.40. Ustugi | Przedsiewziecie zostanie skiero- | Wskazniki oddziatywania W wyniku przedsiewziecia nastapi
spoteczne wane do dzieci i miodziezy | bezposrednie: aktywizacja spoteczna dzieci z ro-
$dwiadczone w | uczeszczajacych do placowek | - Liczba oséb korzystajacych z | dzin korzystajacych z zasitkéw po-
lokalnej  spo- | wsparcia dziennego, zagrozo- | zasitkbw pomocy spotecznej na [ mocy spotecznej zamieszkujacych
tecznosci na | nych ubdstwem i wykluczeniem | 1000 ludnosci obszar rewitalizacji. Uczestnicy

terenie Miasta
Ptocka

spotecznym, z rodzin korzystaja-
cych ze $wiadczen pomocy spo-
tecznej, przezywajacych trudno-
$ci w peftnieniu funkcji opiekun-
czo - wychowawczych, ktoére
mieszkajg na obszarze rewitali-
zacji. W celu zachowania zasady
rownosci szans uczestnikami
przedsiewziecia bedg mogty by¢
takze dzieci i miodziez mieszka-
jaca poza obszarem rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Wskaznik poziomu uczestnic-
twa w zyciu publicznym - fre-
kwencja w wyborach

przedsiewzigcia przygotowani zo-
stang do konstruktywnego uczest-
nictwa w zyciu spofecznym, po-
przez udziat w zajeciach ksztattu-
jacych ich kompetencje spoteczne
i obywatelskie oraz przedsiebior-
czos¢.

A.41. Budowa
lub przebudo-
wa budynkéw
stuzacych roz-
wojowi Spo-
tecznego  bu-
downictwa

czynszowego

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do obecnych mieszkancéw
przebudowywanych  budynkéw
na pierwszym podobszarze rewi-
talizacji oraz os6b, ktére za-
mieszkajg w tych budynkach w
zwigzku ze zwiekszeniem zasobu
mieszkaniowego. Przedsiewzie-
cie zostanie skierowane do
przedsiebiorcow, ktorzy rozpocz-
ng dziatalnos¢ w lokalach ustu-
gowych powstatych w ramach
przedsiewziecia.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

- Liczba oséb w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi poprawa standardu za-
mieszkania na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji oraz poprawa
jakosci zycia mieszkancow tego
podobszaru. Przedsiewziecie prze-
widuje utworzenie nowych lokali
mieszkalnych w przebudowywa-
nych/ budowanych budynkach, co
bedzie miato bezposredni wptyw
ma zatrzymanie procesu depopu-
lacji pierwszego podobszaru rewi-
talizacji. Stworzone zostang wa-
runki do zamieszkania zwilaszcza
przez rodziny z dzieémi. Powstang
nowe lokale ustugowe, co wptynie
na liczbe podmiotéow prowadza-
cych dziatalnos¢ na pierwszym
podobszarze rewitalizacji.

A.42. Rozbudo-
wa, przebudo-
wa i remont
budynku fron-
towego oraz
budynku oficy-
ny zlokalizowa-
nych przy ul.
Kolegialnej 12
wraz z zago-

spodarowa-
niem  najbliz-
szego otocze-
nia

Przedsiewziecie zostanie skiero-
wane do o0sob, ktére zamieszka-
ja w przebudowanych/rozbudo-
wanych/wybudowanych budyn-
kach oraz do przedsiebiorcow,
ktérzy rozpoczng dziatalnosé w
lokalach powstatych w ramach
przedsiewziecia.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkéw (w %)

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi poprawa stanu tech-
nicznego wytaczonych z uzytko-
wania budynkdéw zlokalizowanych
na pierwszym podobszarze rewita-
lizacji. Powstang nowe lokale
mieszkalne, co bedzie miato bez-
posredni wplyw ma zatrzymanie
procesu depopulacji pierwszego
podobszaru rewitalizacji  oraz
nowe lokale ustugowe, ktére wpty-
ng na rozwdj przedsiebiorczosci.

A.43. Zagospo-
darowanie pla-
cu Narutowicza

Przedsiewzigcie zostanie skiero-
wane do mieszkancéw pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji,
przedsiebiorcow  prowadzacych
dziatalno$¢  gospodarcza na
pierwszym podobszarze rewitali-
zacji oraz 0séb ktére zatozg taka
dziatalno$¢ w zwigzku z realiza-
cjaq przedsiewzigcia, a takze wia-
Scicieli sasiednich budynkow. W
zwigzku z tym, ze przedsiewzie-
cie dotyczy przestrzeni publicz-
nej, nie wyklucza sie, ze adresa-
tami przedsiewziecia bedgq tez
inni mieszkancy Ptocka, w tym
uzytkownicy pierwszego podob-
szaru rewitalizacji (osoby pracu-
jace na pierwszym podobszarze
rewitalizacji, a zamieszkate poza

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba mieszkancow w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (W %)

Przedsiewziecie generowac bedzie
nowe miejsca do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej m.in. w
ramach ogrodkéw gastronomicz-
nych, ktére beda funkcjonowaé w
przestrzeni przylegajacej do pla-
cu. W wyniku realizacji przedsie-
wziecia powstanie  atrakcyjna
przestrzen generujaca nowe ak-
tywnosci, co przyciggnie nowych
mieszkancow na wyludniajacy sie
obecnie pierwszy podobszar rewi-
talizacji.




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewziec

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

pierwszym podobszarem rewita-
lizacji) bedacy interesariuszami
rewitalizacji zgodnie z art. 2 ust.
2 ustawy o rewitalizacji oraz
mieszkancy pozostatych podob-
szarow rewitalizacji.

A.44. Zagospo-
darowanie Par-
ku nad Jarem

Przedsiewziecie skierowane zo-
stanie do mieszkancow drugiego
podobszaru rewitalizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba mieszkancéw w stosun-
ku do liczby mieszkancéw roku
poprzedniego (w %)

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba osd6b w wieku niepro-
dukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadajaca
na 100 os6b w wieku produkcyj-
nym

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia stworzone zostanie miejsce in-
tegracji i aktywizacji mieszkancow
drugiego podobszaru rewitalizacji.
W wyniku przedsiewziecia powsta-
nie atrakcyjne miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji codziennej, co przy-
ciggnie nowych mieszkancéw na
drugi  podobszar rewitalizacji,
zwfaszcza osoby starsze oraz ro-
dziny z dzieémi dla ktérych bli-
sko$¢ terenow zielonych stanowi
istotny czynnik decydujacy o wy-
borze miejsca zamieszkania.

na osiedlu
Skarpa
A.45. Adapta-

cja budynku
przy ul. Miodo-
wej 13a na po-
trzeby instytu-
cji publicznych

Przedsiewziecie skierowane zo-
stanie do mieszkancow drugiego
podobszaru rewitalizacji, w tym
0séb wykluczonych lub zagrozo-
nych wykluczeniem spotecznym.
Z uwagi na fakt, ze bedzie to
obiekt uzytecznosci publicznej
nie wyklucza sie, ze z realizacji
przedsiewziecia skorzystajg row-
niez inni interesariusze rewitali-
zacji, w tym osoby mieszkajace
poza drugim podobszarem rewi-
talizacji.

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba oséb korzystajacych z
zasitkow pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia w budynku, ktéry pierwotnie
petit funkcje o$wiatowe zlokalizo-
wane zostang instytucje publiczne
dziatajace na rzecz os6b wyklu-
czonych lub zagrozonych wyklu-
czeniem spotecznym. Osoby ko-
rzystajace z ustug instytucji, ktére
zlokalizowane zostang w przebu-
dowywanym budynku beda mogty
rozwija¢ swoje zdolnosci i umie-
jetnosci. Uczestnictwo w organizo-
wanych zajeciach pozwoli na pod-
niesienie ich aktywnosci fizycznej i
psychicznej.

A.46. Remont
budynkéw po-
tozonych przy
ul. Kosciuszki

Przedsiewzigcie zostanie skiero-
wane do przedsiebiorcéw, ktorzy
rozpoczng dziatalnos¢ w lokalach
powstatych w ramach przedsie-

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkdéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby

W wyniku realizacji przedsiewzie-
cia nastgpi poprawa stanu tech-
nicznego wyfaczonych z uzytko-
wania budynkdéw zlokalizowanych

22i22a wziecia oraz ich klientow. budynkéw (w %) na pierwszym podobszarze rewita-
- Liczba zarejestrowanych pod- | lizacji. Powstang nowe Iokale
miotéw gospodarki narodowej na | ustugowe, ktére wptyng na rozwdj
100 mieszkancow przedsiebiorczosci.

A.47. Adapta- | Przedsiewziecie zostanie skiero- | Wskazniki oddziatywania W wyniku realizacji przedsiewzie-

cja budynku
przy ul. Tum-
skiej 9A na po-
trzeby Mtodzie-
zowego Domu
Kultury w Ploc-
ku

wane do mieszkancow pierwsze-
go podobszaru rewitalizacji, kto-
rzy w uruchomionym obiekcie
beda mogli skorzysta¢ z darmo-
wych zaje¢ dydaktycznych. Z
uwagi na fakt, ze bedzie to
obiekt uzytecznosci publicznej
nie wyklucza sie, ze z realizacji
przedsiewziecia skorzystajq row-
niez inni interesariusze rewitali-
zacji, w tym osoby mieszkajace
poza pierwszym podobszarem
rewitalizacji. Liczba oséb korzy-
stajacych z oferty placéwki be-
dzie miata bezposredni wptyw na
generowanie ruchu na pierw-
szym podobszarze rewitalizacji,
co bedzie miato z kolei wptyw na
rozwdj przedsiebiorczosci na
pierwszym podobszarze rewitali-
zacji oraz kondycje finansowg
firm funkcjonujacych na tym te-
renie.

bezposrednie:
- Liczba budynkdéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkéw (w %)

Wskazniki oddziatywania
posrednie:

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancéw

cia nastgpi poprawa stanu tech-
nicznego czesciowo niezuzytkowa-
nego obecnie budynku zlokalizo-
wanego na pierwszym podobsza-
rze rewitalizacji, ktéry udostepnio-
ny zostanie mieszkaricom pierw-
szego podobszaru rewitalizacji.
Przedsiewziecie generowac bedzie
nowe miejsca pracy oraz wplynie
na uruchomienie pustych lokali
ustugowych sasiadujacych z reali-
zowanym przedsiewzieciem.

A.48. Przywro-
cenie uzytecz-
nosci spo-
teczno-gospo-
darczej dawnej

Przedsiewzigcie zostanie skiero-
wane do przedsiebiorcéw, ktorzy
rozpoczng dziatalno$¢ w wyre-
montowanym obiekcie oraz ich
klientéw. Przedsiewziecie zosta-

Wskazniki oddziatywania
bezposrednie:

- Liczba budynkéw wytaczonych
z uzytkowania do ogdlnej liczby
budynkéw (w %)

W wyniku realizacji przedsiewzig-
cia nastgpi poprawa stanu tech-
nicznego wytaczonego z uzytko-
wania budynku zlokalizowanego
na trzecim podobszarze rewitali-




Numer i na-
zwa przedsie-
wziecia pod-

stawowego

Adresaci i interesariusze
przedsiewzieé

Wskazniki oddziatywania

Wptyw przedsiewziecia na
wyprowadzenie obszaru
z kryzysu

elektrowni
miejskiej poto-
zonej przy ul.
Kolejowej 8

nie skierowane takze do miesz-
kancow trzeciego podobszaru re-
witalizacji, ktérzy w uruchomio-
nym obiekcie podejma prace.

- Liczba zarejestrowanych pod-
miotéw gospodarki narodowej na
100 mieszkancow

Wskazniki oddziatywania

zacji. Wyremontowany zostanie
obiekt, w ktéorym prowadzona be-
dzie dziatalno$¢ gospodarcza.
Przedsiewziecie generowac bedzie
nowe miejsca pracy.

posrednie:

- Liczba oséb korzystajacych z
zasitkdw pomocy spotecznej na
1000 ludnosci

- Udziat
0s0b w wieku produkcyjnym

bezrobotnych wsrdd

Ujete w Programie Rewitalizacji przedsiewziecia dopetniajg sie tematycznie. Przyczyniaé
sie bedg do niwelowania probleméw wystepujacych w réznych sferach. Ich realizacja
bedzie miata szczegdlne znaczenie ze wzgledu na poprawe warunkéw zycia mieszkancéw
obszaru rewitalizacji oraz wzrost jego konkurencyjnosci. Przedsiewziecia wynikajace
z Programu Rewitalizacji sgq spodjne z zatozeniami i celami operacyjnymi, a takze
konkretnymi dziataniami ujetymi w strategiach i programach wyzszego szczebla oraz
przyczynig sie do ich realizacji, w tym m.in. Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Wojewoddztwa Mazowieckiego,

Inwestycyjnym dla

subregionu

ptockiego

objetego 0OSI

Strategia Wojewddztwa Mazowieckiego oraz Planem
problemowym Obszar

Funkcjonalny Miasta Ptocka. Przedsiewziecia pozostaja spojne takze z innymi lokalnymi
politykami i dziataniami rozwojowymi, co wykazano w rozdziale 2.3. Ukierunkowane sg na
osiggniecie wspdlnego celu, co potwierdzajg ponizsze zestawienia.

Tabela 71: Zestawienie celéw szczegdtowych pierwszego podobszaru rewitalizacji — Stare Miasto,

Kolegialna oraz przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych stuzgcych ich realizacji

Cele szczego6towe

Typy przedsiewziec
stuzacych realizacji
celu szczego6lowego

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

C.1.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy,
standardu przestrzeni
oraz jakosci srodowiska

1.1.1. Przebudowa, re-
monty infrastruktury
mieszkaniowej wraz z
ograniczaniem niskiej
emisji

1.1.2. Modernizacja bu-

dynkéw uzytecznosci pu-
blicznej wraz z poprawa

ich efektywnosci energe-
tycznej

1.1.3. Porzadkowanie ist-
niejacej tkanki urbani-
stycznej wraz z przebudo-
wa infrastruktury tech-
nicznej

1.1.4. Budowa, remonty
infrastruktury komunika-
cyjnej oraz wspieranie

mobilnosci mieszkancow

1.1.5. Uzupetnianie syste-
mu monitoringu oraz mo-
dernizacja o$wietlenia
miejskiego

A.5. Zamieszkaj w cen-
trum - przebudowa pie-
rzei ulicy Sienkiewicza
wraz z zagospodarowa-
niem terenéw przylegtych

A.6. Budowa parkingu
przy ul. Tumskiej 13

A.8. Zagospodarowanie
placu Nowy Rynek wraz z
budowa sali koncertowej

A.11. Budowa budynku
przy ul. Synagogalnej 7a

A.12. Poprawa standardu
zamieszkania oraz efek-
tywnosci energetycznej
nieruchomosci potozonych
w centrum Ptocka

A.13. Odtworzenie i rewa-
loryzacja budynku zabyt-
kowego od strony ul. Ko-
legialnej 6 oraz przebudo-
wa przynaleznych oficyn
na potrzeby Muzeum Ma-
zowieckiego w Plocku -
Etap Iill

B.2. Kompleksowe remon-
ty budynkéw komunal-
nych

B.3. Rozbudowa budynku
przy ul. Krolewieckiej 18

B.4. Zespot budynkow
Grodzka 8 / Matachow-
skiego 4a

B.6. Zespo6t budynkow
Kwiatka 9

B.7. Rozwdj oferty kultu-
ralno - edukacyjnej mia-
sta Ptocka poprzez adap-
tacje istniejacego obiektu
dla potrzeb Ptockiego
Osrodka Kultury i Sztuki

B.13. Wzmocnienie Skar-
py Wislanej wraz z prze-
budowg ciggu nadskarpo-
wego

B.15. Uporzadkowanie ist-
niejacej tkanki urbani-
stycznej




Cele szczegobtowe

Typy przedsiewziec
stuzacych realizacji
celu szczeg6lowego

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

A.15. Rozbudowa i moder-
nizacja zespotu budynkow
Zgromadzenia Sidstr Matki
Bozej Mitosierdzia w Ptoc-

ku - Stary Rynek 14/18

A.16. Staréwka atrakcyjna
dla wszystkich

A.17. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej -
Plac ObrofAcow Warszawy

A.19. Odnowa zdekapitali-
zowanych obiektéw zabyt-
kowych potozonych na
pierwszym podobszarze
rewitalizacji

A.20. Aktywizacja spo-
teczno-gospodarcza zmar-
ginalizowanych $rédmiej-
skich przestrzeni publicz-
nych potozonych na tere-
nie pierwszego podobsza-
ru rewitalizacji

A.22. Zagospodarowanie
przestrzeni Starego Miasta
na cele spoteczne - inte-
gracyjny skwerek z pla-
cem zabaw dla dzieci

A.23. Przebudowa i rozbu-
dowa kamienicy zlokalizo-
wanej przy ul. Kosciuszki
3b

A.26. Poprawa mobilnosci
mieszkancdw i zwieksze-
nie dostepnosci obszaru
poprzez wprowadzenie
rozwigzan utatwiajacych
ruch rowerowy

A.37. Be smart be eco -
poprawa efektywnosci
energetycznej miejskich
budynkoéw uzytecznosci
publicznej

A.38. Remont budynku
potozonego przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem naj-
blizszego otoczenia

A.39. Przywrdcenie funkcji
spoteczno-gospodarczych
Starego Rynku poprzez
odbudowe kamienic poto-
zonych przy pl. Stary Ry-
nek 10 i 12 wraz z zago-
spodarowaniem najbliz-
szego otoczenia

B.18. Budowa, przebudo-
wa, remont infrastruktury
drogowej wraz z infra-
strukturg towarzyszacg na
pierwszym podobszarze
rewitalizacji

B.19. Przebudowa, re-
monty obiektéw uzytecz-
nosci publicznej, w tym
placowek oswiatowych,
obiektéw administracji pu-
blicznej, opieki zdrowot-
nej, instytucji kultury po-
fozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji

B.23. Kultura blizej ludzi -
utworzenie nowej siedziby
Ptockiej Galerii Sztuki

B.39. Modernizacja uktadu
komunikacyjnego osiedli:
Stare Miasto i Kolegialna,
w tym wprowadzenie roz-
wigzan mechanicznych,
np. windy, windy szynowe
lub schody ruchome




Cele szczegobtowe

Typy przedsiewziec
stuzacych realizacji
celu szczeg6lowego

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

A.41. Budowa lub przebu-
dowa budynkéw stuzacych
rozwojowi spotecznego

budownictwa czynszowego

A.42. Rozbudowa, przebu-
dowa i remont budynku
frontowego oraz budynku
oficyny zlokalizowanych
przy ul. Kolegialnej 12
wraz z zagospodarowa-
niem najblizszego otocze-
nia

A.43. Zagospodarowanie
placu Narutowicza

A.46. Remont budynkow
potozonych przy ul. Ko-
$ciuszki 22 i 22a

A.47. Adaptacja budynku
przy ul. Tumskiej 9A na
potrzeby Miodziezowego
Domu Kultury w Ptocku

C.1.2. Ochrona obiektow
0 wartosci architektonicz-
nej i znaczeniu historycz-
nym

1.2.1. Konserwacja, re-
monty obiektow zabyt-
kowych wraz z otocze-

niem

1.2.2. Budowanie tozsa-
mosci i poczucia przyna-
leznosci do miejsca za-
mieszkania

A.5. Zamieszkaj w cen-
trum - przebudowa pie-
rzei ulicy Sienkiewicza
wraz z zagospodarowa-
niem terendéw przyle-
gtych

A.13. Odtworzenie i re-
waloryzacja budynku za-
bytkowego od strony ul.
Kolegialnej 6 oraz prze-
budowa przynaleznych
oficyn na potrzeby Mu-
zeum Mazowieckiego w
Ptocku - Etap I i II

A.14. Rewitalizacja przez
edukacje regionalng na
temat historii i dziedzic-
twa kulturowego miasta
Ptocka

A.15. Rozbudowa i mo-
dernizacja zespotu bu-
dynkéw Zgromadzenia
Siostr Matki Bozej Mito-
sierdzia w Plocku - Stary
Rynek 14/18

A.16. Staréwka atrakcyj-
na dla wszystkich

A.19. Odnowa zdekapita-
lizowanych obiektow za-
bytkowych potozonych
na pierwszym podobsza-
rze rewitalizacji

A.38. Remont budynku
potozonego przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 6 wraz

B.2. Kompleksowe re-
monty budynkoéw komu-
nalnych

B.14. Renowacja Zespotu
Zabytkowego Bazyliki
Katedralnej wraz z oto-
czeniem

B.15. Uporzadkowanie
istniejacej tkanki urbani-
stycznej

B.16. Stary Rynek -
nowa odstona

B.19. Przebudowa, re-
monty obiektow uzytecz-
nosci publicznej, w tym
placowek oswiatowych,
obiektéw administracji
publicznej, opieki zdro-
wotnej, instytucji kultury
potozonych na pierw-
szym podobszarze rewi-
talizacji




Cele szczegotowe

Typy przedsiewziec
stuzacych realizacji
celu szczego6lowego

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia

A.39. Przywrocenie funk-
Cji spoteczno-gospodar-
czych Starego Rynku po-
przez odbudowe kamie-
nic potozonych przy pl.
Stary Rynek 10 i 12 wraz
z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia

A.46. Remont budynkow
potozonych przy ul. Ko-
$ciuszki 22 i 22a

A.47. Adaptacja budynku
przy ul. Tumskiej 9A na
potrzeby Miodziezowego
Domu Kultury w Ptocku

C.1.3. Tworzenie warun-
kow dla aktywizacji i inte-
gracji mieszkancoéw oraz
rozwoju przedsiebiorczo-
Sci

1.3.1. Modernizacja, prze-
budowa infrastruktury na

cele spoteczne, edukacyj-
ne, kulturalne

1.3.2. Przywracanie uzy-
tecznosci spoteczno-
gospodarczej przestrze-
niom publicznym

1.3.3. Modernizacja infra-
struktury do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej

1.3.4. Budowa, moderni-
zacja miejsc integracji lo-
kalnej

1.3.5. Reintegracja spo-
teczna oséb wykluczo-

nych i zagrozonych wy-
kluczeniem spotecznym

1.3.6. Aktywizacja zawo-
dowa o0s6b wykluczonych
z rynku pracy - zwieksza-
nie ich umiejetnosci i
kwalifikacji zawodowych

1.3.7. Tworzenie warun-
kow do wzrostu konku-
rencyjnosci przedsiebior-
cow z podobszaru rewita-
lizacji

1.3.8. Pobudzanie aktyw-
nosci lokalnej spoteczno-
Sci

A.1. ReAktywacja - akty-
wizacja i integracja osob
wykluczonych lub zagro-
zonych wykluczeniem spo-
tecznym zamieszkujacych
obszar rewitalizacji

A.2. Streetworking - spo-
teczna strona rewitalizacji
Ptocka

A.3. Centrum wsparcia ro-
dzin - Plock dla rodziny

A.5. Zamieszkaj w cen-
trum - przebudowa pie-
rzei ulicy Sienkiewicza
wraz z zagospodarowa-
niem terendéw przylegtych

A.6. Budowa parkingu
przy ul. Tumskiej 13

A.7. Galeria ,TUMSKA"

A.8. Zagospodarowanie
placu Nowy Rynek wraz z
budowa sali koncertowej

A.9. Staromiejskie Cen-
trum Biznesu PRZETWOR-
NIA

A.10. Spoteczno-gospo-
darcza odnowa przestrzeni
Starego Rynku

A.11. Budowa budynku
przy ul. Synagogalnej 7a

A.12. Poprawa standardu
zamieszkania oraz efek-
tywnosci energetycznej
nieruchomosci potozonych
w centrum Ptocka

B.1. Dobry biznes - nasza
wspolna sprawa

B.2. Kompleksowe remon-
ty budynkéw komunal-
nych

B.3. Rozbudowa budyn-
ku przy ul. Krélewieckiej
18

B.4. Zespo6t budynkow
Grodzka 8 / Matachow-
skiego 4a

B.6. Zespot budynkow
Kwiatka 9

B.7. Rozwoj oferty kultu-
ralno - edukacyjnej mia-
sta Plocka poprzez adap-
tacje istniejacego obiek-
tu dla potrzeb Ptockiego
Osrodka Kultury i Sztuki

B.8. Rewitalizacja z kul-
turg

B.10. Rozwdj oferty edu-
kacyjnej Mtodziezowego
Domu Kultury w Ptocku

B.13. Wzmocnienie
Skarpy Wislanej wraz z
przebudowg ciggu nad-
skarpowego

B.15. Uporzadkowanie
istniejacej tkanki urbani-
stycznej

B.16. Stary Rynek -
nowa odstona

B.18. Budowa, przebu-
dowa, remont infrastruk-




Cele szczegobtowe

Typy przedsiewziec
stuzacych realizacji
celu szczeg6lowego

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

A.13. Odtworzenie i rewa-
loryzacja budynku zabyt-
kowego od strony ul. Ko-
legialnej 6 oraz przebudo-
wa przynaleznych oficyn
na potrzeby Muzeum Ma-
zowieckiego w Plocku -
Etap Iill

A.14. Rewitalizacja przez
edukacje regionalng na
temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptocka

A.15. Rozbudowa i moder-
nizacja zespotu budynkow
Zgromadzenia Siéstr Matki
Bozej Mitosierdzia w Ploc-

ku - Stary Rynek 14/18

A.16. Starowka atrakcyjna
dla wszystkich

A.17. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej -
Plac Obroncéw Warszawy

A.19. Odnowa zdekapitali-
zowanych obiektéw zabyt-
kowych potozonych na
pierwszym podobszarze
rewitalizacji

A.20. Aktywizacja spo-
teczno-gospodarcza zmar-
ginalizowanych $rédmiej-
skich przestrzeni publicz-
nych potozonych na tere-
nie pierwszego podobsza-
ru rewitalizacji

A.22. Zagospodarowanie
przestrzeni Starego Miasta
na cele spoteczne - inte-
gracyjny skwerek z pla-
cem zabaw dla dzieci

A.23. Przebudowa i rozbu-
dowa kamienicy zlokalizo-
wanej przy ul. Kosciuszki
3b

A.26. Poprawa mobilnosci
mieszkancdéw i zwieksze-
nie dostepnosci obszaru
poprzez wprowadzenie
rozwigzan utatwiajacych
ruch rowerowy

A.38. Remont budynku
potozonego przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 6 wraz z
zagospodarowaniem naj-
blizszego otoczenia

A.39. Przywrocenie funkcji
spoteczno-gospodarczych

tury drogowej wraz z in-
frastrukturg towarzysza-
cg na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji

B.19. Przebudowa, re-
monty obiektéw uzytecz-
nosci publicznej, w tym
placowek oswiatowych,
obiektéw administracji
publicznej, opieki zdro-
wotnej, instytucji kultury
potozonych na pierw-
szym podobszarze rewi-
talizacji

B.20. WISLA w strofach
i kolorach

B.21. Dryfujemy z ksigz-
kg - flashmob poetycki
na ptockim molo

B.22. Spotkania ze sztu-
ka

B.23. Kultura blizej ludzi
- utworzenie nowej sie-
dziby Ptockiej Galerii
Sztuki

B.24. Tumska Dycha

B.25. Regaty o puchar
wrzosu Prezydenta Mia-
sta Ptocka

B.38. Aktywizacja zawo-
dowa oséb bezrobotnych

B.39. Modernizacja ukta-
du komunikacyjnego
osiedli: Stare Miasto i
Kolegialna, w tym wpro-
wadzenie rozwigzan me-
chanicznych, np. windy,
windy szynowe lub scho-
dy ruchome




Cele szczegobtowe

Typy przedsiewziec
stuzacych realizacji
celu szczeg6lowego

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Starego Rynku poprzez
odbudowe kamienic poto-
zonych przy pl. Stary Ry-
nek 10 i 12 wraz z zago-
spodarowaniem najbliz-
szego otoczenia

A.40. Ustugi spoteczne
Swiadczone w lokalnej

spotecznosci na terenie
Miasta Ptocka

A.41. Budowa lub przebu-
dowa budynkoéw stuzacych
rozwojowi spotecznego

budownictwa czynszowego

A.42. Rozbudowa, przebu-
dowa i remont budynku
frontowego oraz budynku
oficyny zlokalizowanych
przy ul. Kolegialnej 12
wraz z zagospodarowa-
niem najblizszego otocze-
nia

A.43. Zagospodarowanie
placu Narutowicza

A.46. Remont budynkow
potozonych przy ul. Ko-
$ciuszki 22 i 22a

A.47. Adaptacja budynku
przy ul. Tumskiej 9A na
potrzeby Mtodziezowego
Domu Kultury w Ptocku

Tabela 72: Zestawienie celdw szczegdtowych drugiego podobszaru rewitalizacji - Dobrzyriska,

Skarpa oraz przedsiewziec rewitalizacyjnych stuzacych ich realizacji

Cele szczego6towe

Typy przedsiewzieé

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

C.2.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy,
przestrzeni oraz jakosci
srodowiska

2.1.1. Kompleksowe re-
monty wraz z termomo-
dernizacjq infrastruktury
mieszkaniowej

2.1.2. Modernizacja bu-
dynkéw uzytecznosci pu-
blicznej

2.1.3. Porzadkowanie ist-
niejacej tkanki urbani-
stycznej

A.26. Poprawa mobilnosci
mieszkancdéw i zwieksze-
nie dostepnosci obszaru
poprzez wprowadzenie
rozwigzan utatwiajacych
ruch rowerowy

A.29. Rewitalizacja osiedla
Miodowa Jar

A.30. Modernizacja kom-
pleksu lokali uzytkowych
przy ul. Miodowej 8

B.28. Kompleksowe re-
monty obiektéw uzytecz-
nosci publicznej, w tym
placowek oswiatowych po-
fozonych na drugim pod-
obszarze rewitalizacji

B.29. Odnowa zdekapitali-
zowanych zasobéw miesz-
kaniowych potozonych na
drugim podobszarze rewi-
talizacji




Cele szczegodtowe

Typy przedsiewziec

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

2.1.4. Budowa, remonty
infrastruktury komunika-
cyjnej w tym Sciezek ro-
werowych

2.1.5. Modernizacja tabo-
ru autobusowego komuni-
kacji publicznej

A.37. Be smart be eco -
poprawa efektywnosci
energetycznej miejskich
budynkdéw uzytecznosci
publicznej

A.44. Zagospodarowanie
Parku nad Jarem na osie-
dlu Skarpa

A.45. Adaptacja budynku
przy ul. Miodowej 13a na
potrzeby instytucji pu-
blicznych

B.30. Przebudowa, remon-
ty drég na drugim podob-
szarze rewitalizacji wraz z
infrastruktura towarzysza-
cq

B.31. Kompleksowa odno-
wa przestrzeni miedzyblo-
kowej drugiego podobsza-
ru rewitalizacji

C.2.2. Tworzenie warun-
kéw dla aktywizacji i inte-
gracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci

2.2.1. Adaptacja budyn-
kéw na cele spoteczne,
kulturalne

2.2.2. Budowa, moderni-
zacja miejsc integracji lo-
kalnej

2.2.3. Modernizacja infra-
struktury do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej

A.30. Modernizacja kom-
pleksu lokali uzytkowych
przy ul. Miodowej 8

A.31. Zagospodarowanie
przestrzeni osiedla Miodo-
wa - park osiedlowy

A.44. Zagospodarowanie
Parku nad Jarem na osie-
dlu Skarpa

A.45. Adaptacja budynku
przy ul. Miodowej 13a na
potrzeby instytucji pu-
blicznych

B.13. Wzmocnienie Skar-
py Wislanej wraz z prze-
budowg ciggu nadskar-
powego

B.30. Przebudowa, re-
monty drég na drugim
podobszarze rewitalizacji
wraz z infrastrukturg to-
warzyszaca

B.31. Kompleksowa od-
nowa przestrzeni mie-
dzyblokowej drugiego
podobszaru rewitalizacji

C.2.3. Aktywizacja i inte-
gracja osob z grup bier-
nych i zmarginalizowanych

2.3.1. Zwiekszanie umie-
jetnosci i kwalifikacji za-
wodowych o0sob wykluczo-
nych z rynku pracy

2.3.2. Witaczanie oséb wy-
kluczonych w nurt zycia
spotecznego

2.3.3. Pobudzenie aktyw-
nosci obywatelskiej

A.1. ReAktywacja - akty-
wizacja i integracja osob
wykluczonych lub zagro-
zonych wykluczeniem spo-
tecznym zamieszkujacych
obszar rewitalizacji

A.2. Streetworking - spo-
teczna strona rewitalizacji
Ptocka

A.3. Centrum wsparcia ro-
dzin - Ptock dla rodziny

A.31. Zagospodarowanie
przestrzeni osiedla Miodo-
wa - park osiedlowy

A.40. Ustugi spoteczne
Swiadczone w lokalnej

spotecznosci na terenie
Miasta Ptocka

A.44. Zagospodarowanie
Parku nad Jarem na osie-
dlu Skarpa

A.45. Adaptacja budynku
przy ul. Miodowej 13a na
potrzeby instytucji pu-
blicznych

B.1. Dobry biznes - nasza
wspolna sprawa

B.38. Aktywizacja zawo-
dowa o0sdb bezrobotnych




Tabela 73: Zestawienie celow szczegdtowych trzeciego podobszaru rewitalizacji - Radziwie oraz

przedsiewzieé rewitalizacyjnych stuzacych ich realizacji

Cele szczegodtowe

Typy przedsiewziec

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

C.3.1. Poprawa jakosci
$rodowiska oraz dostep-
nosci komunikacyjnej

3.1.1. Remonty budynkéw
wraz z wymiang zrodet
ciepta

3.1.2. Budowa, remonty
infrastruktury komunika-
cyjnej w tym sciezek ro-
werowych

3.1.3. Modernizacja tabo-
ru autobusowego komuni-
kacji publicznej

A.26. Poprawa mobilnosci
mieszkancow i zwieksze-
nie dostepnosci obszaru
poprzez wprowadzenie
rozwigzan utatwiajacych
ruch rowerowy

A.37. Be smart be eco -
poprawa efektywnosci
energetycznej miejskich
budynkéw uzytecznosci
publicznej

B.35. Przebudowa, remon-
ty drog na trzecim podob-
szarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzysza-
ca

B.36. Termomodernizacja
obiektdéw uzytecznosci pu-
blicznej potozonych na
trzecim podobszarze rewi-
talizacji

B.37. Poprawa efektyw-
nosci energetycznej bu-
dynkéw mieszkalnych po-
fozonych na trzecim pod-
obszarze rewitalizacji

C.3.2. Tworzenie warun-
kéw do rozwoju spotecz-
nego i gospodarczego

3.2.1. Przywracanie uzy-
tecznosci spoteczno-
gospodarczej przestrze-
niom publicznym

3.2.2. Modernizacja, prze-
budowa infrastruktury na
cele spoteczno-edukacyjne

3.2.3. Budowa, moderni-
zacja miejsc aktywnosci
gospodarczej

A.1. ReAktywacja - akty-
wizacja i integracja osob
wykluczonych lub zagro-
zonych wykluczeniem spo-
tecznym zamieszkujacych
obszar rewitalizacji

A.32. Zagospodarowanie
Parku Moscickiego na
osiedlu Radziwie

A.33. Zagospodarowanie
budynku mtyna wraz z
otoczeniem na potrzeby
spoteczno-edukacyjne

A.48. Przywrocenie uzy-
tecznosci spoteczno-
gospodarczej dawnej elek-
trowni miejskiej potozonej
przy ul. Kolejowej 8

B.32. Modernizacja kom-
pleksu sportowego przy
ulicy Teligi w Radziwiu

B.33. Przebudowa Osrod-
ka Sportowego "Stocznio-
wiec"

B.34. Dom kultury wraz z
domem dziennego pobytu
seniora z mozliwoscig re-
habilitacji

C.3.3. Tworzenie warun-
kéw do reintegracji spo-
tecznej i zawodowej

3.3.1. Niwelowanie wyklu-
czenia spotecznego oraz
podnoszenie aktywnosci
obywatelskiej mieszkan-
cow

3.3.2. Aktywizacja zawo-
dowa 0s6b wykluczonych
z rynku pracy - zwieksza-
nie ich umiejetnosci i kwa-
lifikacji zawodowych

A.1. ReAktywacja - akty-
wizacja i integracja osob
wykluczonych lub zagro-
zonych wykluczeniem spo-
tecznym zamieszkujacych
obszar rewitalizacji

A.2. Streetworking - spo-
teczna strona rewitalizacji
Ptocka

A.3. Centrum wsparcia ro-
dzin - Ptock dla rodziny

B.1. Dobry biznes - nasza
wspolna sprawa

B.34. Dom kultury wraz z
domem dziennego pobytu
seniora z mozliwoscig re-
habilitacji

B.38. Aktywizacja zawo-
dowa 0s6b bezrobotnych




Tabela 74: Zestawienie celow szczegdtowych czwartego podobszaru rewitalizacji — teren bytej
Cukrowni Borowiczki oraz przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych stuzacych ich realizacji

Cele szczegobtowe

Typy przedsiewziec

Podstawowe
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

Pozostate
przedsiewziecia
rewitalizacyjne

C.4.1. Przywrécenie uzy-
tecznosci spoteczno-
gospodarczej podobszaru

4.1.1. Konserwacja, reno-
wacja i adaptacja na cele
kulturalne, spoteczne, go-
spodarcze historycznych
obiektow

4.1.2. Uporzadkowanie
przestrzeni i jej udostepnie-
nie odbiorcom z réznych
grup spotecznych

4.1.3. Tworzenie warunkéw
lokalowych i infrastruktural-
nych dla rozwoju przedsie-

biorczosci

4.1.4. Tworzenie warunkéw
do niwelowania wykluczenia
spotecznego oraz aktywiza-
cji zawodowej

A.35. Adaptacja budyn-
kéw bytej Cukrowni Boro-
wiczki w celu nadania im
nowej funkcji uzytkowej

A.36. Stodka odNowa

B.1. Dobry biznes - nasza
wspolna sprawa

C.4.2. Aktywizacja i inte-
gracja osob z grup bier-
nych i zmarginalizowa-
nych

4.2.1. Zwiekszanie umiejet-
nosci i kwalifikacji zawodo-

wych oséb wykluczonych z

rynku pracy

4.2.2. Wiaczanie 0s6b wy-
kluczonych w nurt zycia
spotecznego

4.2.3. Pobudzenie aktywno-
$ci obywatelskiej

A.1. ReAktywacja - akty-
wizacja i integracja oséb
wykluczonych lub zagro-
zonych wykluczeniem
spotecznym zamieszkujq-
cych obszar rewitalizacji

A.2. Streetworking - spo-
teczna strona rewitalizacji
Ptocka

A.3. Centrum wsparcia ro-
dzin - Ptock dla rodziny

A.35. Adaptacja budyn-
kéw bytej Cukrowni Boro-
wiczki w celu nadania im
nowej funkcji uzytkowej

A.36. Stodka odNowa

B.38. Aktywizacja zawo-
dowa oséb bezrobotnych

Komplementarnosc¢ proceduralno-instytucjonalna zapewniona zostanie poprzez:
zaprojektowany system zarzadzania rewitalizacjg dajacy mozliwos¢ efektywnego

wspotdziatania réznych interesariuszy;

spojnosc¢ dziatan i procedur oraz zapewnienie ich skutecznosci.

Zaplanowany w Programie Rewitalizacji system zarzadzania zaktada wspdtdziatanie
réoznych interesariuszy. Zakres kompetencji przyjety dla poszczegdlnych uczestnikow tego
procesu gwarantuje spdéjnosc dziatan oraz ich skutecznos$¢, co wykazano w rozdziale 11.
We wdrazanie Programu Rewitalizacji angazowane beda rézne podmioty zaréwno poprzez
uruchomione lokalne systemy motywacyjne, dziatalnosci Ptockiego Komitetu Rewitalizacji,
jak i realizacje przedsiewzie¢ w ramach inicjatywy lokalnej.




Tabela 75: Struktura instytucjonalna zarzadzania Programem Rewitalizacji

Podmiot

Zakres zadan

Rada Miasta Ptocka

uchwala Program Rewitalizacji

przyjmuje zmiany, aktualizacje Programu Rewitalizacji

przyjmuje wiasciwe zmiany w obowigzujacych przepisach prawa
lokalnego stuzace realizacji Programu Rewitalizacji

przyjmuje sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji, ocene
aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji

pehni funkcje nadzorcze wobec procesu wdrazania Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ptocka

odpowiada za proces wdrazania Programu Rewitalizacji

zatwierdza sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji

zapewnia obstuge organizacyjng Komitetu Rewitalizacji

podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne) bezposrednio i/lub
posrednio wptywajace na sprawnos$¢ realizacji Programu Rewitalizacji
przygotowuje ocene aktualnosci i stopnia realizacji Programu
Rewitalizacji

wystepuje do Rady Miasta Ptocka z wnioskiem o zmiane, aktualizacje
Programu Rewitalizacji

Plocki Komitet Rewitalizacji

petni funkcje opiniodawczo - doradczg Prezydenta Miasta Ptocka
wyraza opinie, w tym m.in. dotyczace projektdéw zmian Programu
Rewitalizacji, oceny aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji

Komorka wdrazajaca
Program Rewitalizacji

przygotowuje projekty zmian, aktualizacji Programu Rewitalizacji
promuje Program Rewitalizacji oraz prowadzi dziatania edukacyjne i
informacyjne o prowadzonym procesie rewitalizacji

pozyskuje i analizuje dane o zdegradowanych obszarach miejskich
prowadzi analizy zwigzane z oceng aktualnosci i stopniem realizacji
Programu Rewitalizacji

prowadzi nabor projektow zgtaszanych do ujecia w Programie
Rewitalizacji oraz dokonuje ich oceny pod wzgledem zgodnosci z celami
Programu Rewitalizacji

petni role sekretariatu Ptockiego Komitetu Rewitalizacji

realizuje projekty rewitalizacyjne

wdraza lokalne systemy motywacyjne uruchomione w ramach realizacji
procesu rewitalizacji

prowadzi statg wspotprace z partnerami i realizatorami przedsiewziec
przewidywanych do realizacji na podobszarach rewitalizacji

sporzadza sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji

Pozostate komérki
organizacyjne Urzedu
Miasta Ptocka, miejskie
jednostki organizacyjne
oraz spotki miejskie

przygotowuja projekty nowych aktéw prawnych badz zmiany
obowigzujacych uregulowan niezbednych do wdrozenia Programu
Rewitalizacji

wspotpracujq z partnerami wspétrealizujacymi przedsiewziecia
rewitalizacyjne

zapewniajg promocje projektéw oraz partycypacje spoteczng,
uzgadniajq z komdrka wdrazajgcq Program Rewitalizacji przedsiewziecia
planowane do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z celami Programu Rewitalizacji

przekazujg komorce wdrazajacej Program Rewitalizacji roczne karty
realizacji przedsiewzie¢

przygotowuja i realizujg przedsiewziecia rewitalizacyjne

organizacje pozarzadowe;
rady mieszkancow osiedli
wchodzacych w sktad
wyznaczonych
podobszarow rewitalizacji;
przedsiebiorcy;

wspdlnoty mieszkaniowe;
koscioty i zwigzki
wyznaniowe;

wiasciciele nieruchomosci
potozonych na obszarze
rewitalizacji;

mieszkancy Ptocka, w tym
obszaru rewitalizacji

realizujg przedsiewziecia rewitalizacyjne
przekazujg komoérce wdrazajacej Program Rewitalizacji roczne karty
realizacji przedsiewzie¢




Komplementarnos¢ miedzyokresowa zapewniona zostanie poprzez:
analize dotychczasowych dziatan miasta, ocene ich skutecznosci i efektywnosci;
wykorzystanie wnioskédw z dotychczasowych dziatan w dalszej realizacji
rewitalizacji.

Przedsiewziecia realizowane w ramach Programu Rewitalizacji stanowig kontynuacje
projektow i dziatan zrealizowanych na wyznaczonych podobszarach w latach poprzednich,
a tym samym zapewniona zostata ciggto$¢ procesu rewitalizacji. Pierwsze dziatania
rewitalizacyjne w Ptocku koncentrowaty sie wokdt Starego Rynku. Podstawa prawng tych
dziatan byta Strategia Rewitalizacji Ptockiej Starowki, ktéra zostata przyjeta przez Rade
Miasta Ptocka w 1997 roku. Od 2005 roku kierunki dziatan rewitalizacyjnych w Plocku
wyznaczat Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktdrego celem byta odnowa
zdegradowanych i zagrozonych marginalizacjg obszaréw miasta. Dokument ten byt na
biezaco monitorowany i aktualizowany. Wyciggniete wnioski i zdobyte doswiadczenia
z dotychczasowego przebiegu procesu rewitalizacji zaowocowaly wypracowaniem
Ptockiego Programu Rewitalizacji, ktéry zostat przyjety w listopadzie 2016 roku. Stanowi
on odpowiedz na nowe wyzwania zwigzane z potrzebg zintensyfikowania dziatan na rzecz
kompleksowej rewitalizacji tych obszaréw w miescie, ktore pozostajg w kryzysie oraz
odbudowy ich zdolnosci do rozwoju.

Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka opracowana
zostata przez Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzedu Miasta Ptocka na XIX Sesje
Rady Miasta Ptock, ktora odbyta sie w dniu 31 maja 2016 roku. Materiat ten zawiera
podsumowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z wykazem projektéw
ujetych w dokumencie pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na
lata 2007 - 2013 i lata nastepne" oraz stopniem ich realizacji. Materiat ten dostepny jest
na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu - zaktadka Rewitalizacja i Estetyzacja.

Ptocki Programu Rewitalizacji uwzglednia przedsiewziecia, ktore zaplanowane zostaty do
realizacji w latach 2016-2030. W zwigzku z powyzszym, w niniejszej wersji programu
ujete sg przedsiewziecia, ktore zostaty juz zrealizowane, sg w trakcie realizacji, badz tez
ich realizacja rozpocznie sie w pdzniejszym terminie. Stan realizacji poszczegdlnych
przedsiewzie¢ okreslajg sprawozdania opracowywane przez komodrke wdrazajacg Program
Rewitalizacji, ktére dostepne sg na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu - zakfadka
Rewitalizacja i Estetyzacja.

Komplementarnosc¢ zrodel finansowania zapewniona zostanie poprzez:
. uzupetnianie i faczenie form wsparcia ($rodki publiczne i prywatne, $srodki budzetu
miasta, fundusze europejskie i programy krajowe);
tworzenie warunkéw do wiaczenia Srodkdw prywatnych w finansowanie
rewitalizacji.

W Programie Rewitalizacji ujete zostaty przedsiewziecia, ktore finansowane beda
z roznych zrédet. Przewidziano zardwno przedsiewziecia wspétfinansowane przez sektor
prywatny jak i publiczny, $rodki o0sob/podmiotéw indywidualnych, sektora
pozarzadowego, jak i pieniadze publiczne - gminne. Przewiduje sie, ze czes¢
przedsiewzie¢ bedzie wspoffinansowana ze $srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a
takze innych programow krajowych. W opisach poszczegdlnych przedsiewzie¢ wskazano
zrédta ich finansowania. Szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji okreslone
zostaty w rozdziale 9.



11. System wdrazania Programu Rewitalizacji

Za proces wdrazania Programu Rewitalizacji odpowiada Prezydent Miasta Ptocka przy
pomocy Urzedu Miasta Ptocka, miejskich jednostek organizacyjnych i spotek miejskich.
Koszty zwigzane z zarzadzaniem Programu Rewitalizacji ponoszone sg z budzetu miasta
Ptocka w ramach biezacej dziatalnosci Urzedu Miasta Plocka.

W strukturze Urzedu Miasta Ptocka powotana zostata komédrka organizacyjna witasciwa ds.
rewitalizacji®®, ktéra petni role komédrki wdrazajacej Program Rewitalizacji. W jej ramach
zatrudnione sg osoby posiadajace niezbedng wiedze i doswiadczenie w przygotowywaniu
oraz wdrazaniu procesu rewitalizacji.

Do zadan komorki wdrazajacej nalezy w szczegélnosci:
przygotowywanie zmian/aktualizacji Programu Rewitalizacji;
promocja Programu oraz prowadzenie dziatan edukacyjnych i informacyjnych
o prowadzonym procesie rewitalizacji;
pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich;
prowadzenie analiz zwigzanych z oceng aktualnosci i stopniem realizacji Programu
Rewitalizacji;
prowadzenie naboru przedsiewzie¢ zgtaszanych do ujecia w Programie
Rewitalizacji oraz ich ocena;
petnienie roli sekretariatu Ptockiego Komitetu Rewitalizacji;
czeséciowa realizacja przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;
wdrazanie lokalnych systemdéw motywacyjnych uruchomionych w ramach realizacji
procesu rewitalizacji.

Pozostate komorki organizacyjne Urzedu Miasta Ptocka, miejskie jednostki organizacyjne
oraz spotki miejskie odpowiedzialne sg za realizacje konkretnych przedsiewzie¢, jak
rowniez ich monitorowanie. Jednoczesnie sg one zobowigzane do:
przygotowywania projektow nowych aktéw prawnych badz zmiany obowigzujacych
uregulowan niezbednych do wdrozenia Programu Rewitalizacji;
wspotpracy z partnerami wspotrealizujgcymi przedsiewziecia rewitalizacyjne;
zapewnienia promocji przedsiewziec¢ oraz partycypacji spotecznej;
uzgadniania z komodrka wdrazajaca Program Rewitalizacji przedsiewziec
planowanych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z celami Programu Rewitalizacji.

W celu zapewnienia komplementarnosci i spojnosci dziatan, komodrka wdrazajgca Program
Rewitalizacji prowadzi statg wspotprace z partnerami i realizatorami przedsiewziec¢
przewidywanych do realizacji na podobszarach rewitalizacji, a takze inicjuje realizacje
dziatan wynikajacych z Programu Rewitalizacji. W przypadku przedsiewzie¢, ktore
wymagaja jednoczesnego zaangazowania kilku komdrek organizacyjnych Urzedu Miasta
Ptocka oraz strony spotecznej przewiduje sie powotanie zespotéw zadaniowych.

Gmina - Miasto Ptock oraz jej jednostki organizacyjne nie sg jedynymi realizatorami
Programu Rewitalizacji. We wdrazanie Programu zaangazowani sg takze m.in.:
organizacje pozarzadowe;
rady mieszkancow osiedli wchodzacych w skiad wyznaczonych podobszaréow
rewitalizacji;
przedsiebiorcy;
wspolnoty mieszkaniowe;
koscioty i zwigzki wyznaniowe;

60 Zgodnie z obowigzujacym (na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji) Regulaminem organizacyjnym Urzedu
Miasta Plocka komodrka wtasciwg ds. rewitalizacji jest Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. Regulamin
organizacyjny Urzedu Miasta Ptocka oraz Regulamin wewnetrzny Wydziatu Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta dostepne sa na stronie internetowej www.bip.ump.pl



wiasciciele nieruchomosci potozonych na obszarze rewitalizacji;
mieszkancy Ptocka, w tym obszaru rewitalizacji.

Wdrazanie Programu Rewitalizacji odbywa sie na zasadzie partnerstwa (wspoétdziatanie
sektora publicznego, pozarzadowego i prywatnego), w sposéb jawny i przejrzysty. Proces
informowania odbywa sie gtdwnie z wykorzystaniem strony internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja. Na stronie tej zamieszczane sq
informacje na temat sposobu angazowania grup interesariuszy w proces rewitalizacji
podobnie jak i raporty, sprawozdania powstate w trakcie wdrazania Programu
Rewitalizacji. Pozwala to na weryfikacje i ocene stopnia osiggnietego uspotecznienia,
a takze zapewnia transparentnosc¢ procesu konsultacji spotecznych.

W ramach wdrazania Programu organizowane sg spotkania z radami mieszkancow osiedli,
ktére wchodza w sktad zamieszkatych podobszaréw rewitalizacji, a takze z mieszkaricami
podobszardw, organizacjami pozarzadowymi i przedsiebiorcami prowadzacymi dziatalnos¢
na obszarze rewitalizacji. Prowadzone jest réwniez doradztwo w zakresie mozliwosci
przystgpienia do Programu Rewitalizacji oraz mozliwych Zrédet finansowania projektow
rewitalizacyjnych. Statym ciatem opiniodawczym i doradczym jest Ptocki Komitet
Rewitalizacji.

Podmioty wskazane w Programie Rewitalizacji jako realizujgce przedsiewziecie
zobowigzane sg do przekazywania komoérce wdrazajacej Program Rewitalizacji rocznych
kart realizacji przedsiewziecia®! niezbednych w procesie monitorowania i oceny Programu,
o ktérym mowa w rozdziale 14. Brak dopetnienia niniejszego obowigzku stanowi
podstawe do wykreslenia przedsiewziecia z Programu Rewitalizacji.

Na podstawie rocznych kart realizacji przedsiewziecia komérka wdrazajgca Program
Rewitalizacji opracowuje sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji. Sprawozdania
te, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ptocka corocznie, po uptywie 6 miesiecy od
zakonczenia roku budzetowego przedstawiane sg Radzie Miasta Ptocka oraz publikowane
na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja. Rada
Miasta Ptocka poprzez niniejsze sprawozdania oraz informacje biezace przedktadane przez
Prezydenta Miasta petni funkcje nadzorcze wobec procesu wdrazania Programu
Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 4 ustawy o rewitalizacji komodrka wdrazajgca Program Rewitalizacji
prowadzi analizy, na podstawie ktdrych opracowywane sg diagnozy stuzace:

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

sporzadzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji®?,

ocenie aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji.

Niniejsza zmiana Programu Rewitalizacji nastgpita w trybie, w jakim zostat on uchwalony
tj. uchwala Rady Miasta Plocka przy uwzglednieniu narzedzi partycypacyjnych oraz
zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi. Przewiduje sie, ze kolejne zmiany
programu réwniez bedg nastepowac w tym trybie, a ewentualne koszty zmiany Programu
Rewitalizacji pokrywane bedq z budzetu miasta.

W toku wdrazania Programu Rewitalizacji istnieje mozliwo$¢ zgtaszania propozycji nowych

projektow do ujecia w Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji przedsiewzie¢ juz ujetych

w programie. Nabdr projektow ma charakter ciagly i przebiega zgodnie z procedurg

opracowang przez komorke wdrazajacg Program Rewitalizacji®.

61 Procedura monitoringu realizacji przedsiewzie¢ ujetych w Ptockim Programie Rewitalizacji dostepna jest w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Plocka na stronie internetowej www.bip.ump.pl

62 Diagnoza stuzaca niniejszej zmianie gminnego programu rewitalizacji opracowana zostata w grudniu 2018
roku i dostepna jest stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja.

63 Procedura zgtaszania przedsiewzie¢ do ujecia w Ptockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsiewzie¢
ujetych w Ptockim Programie Rewitalizacji dostepna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Ptocka na stronie internetowej www.bip.ump.pl




Zgtoszone projekty do Programu Rewitalizacji podlegaja ocenie przez komorke
wdrazajgcq Program Rewitalizacji pod wzgledem:

zgodnosci z celami Programu Rewitalizacji,

zgodnosci z wyznaczonymi kierunkami dziatan,

wptywu na osiggniecie zaktadanych efektéw procesu rewitalizacji.

Wpisanie pozytywnie ocenionych projektow do Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja
listy przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji nastepuje, co do zasady na
podstawie rocznych sprawozdan przygotowywanych przez komorke wdrazajaca Program
Rewitalizacji w ramach prowadzonego monitoringu. Wprowadzenie zmian dotyczacych
przedsiewzie¢ podstawowych dodatkowo wymaga uzyskania opinii organdéw okreslonych
w art. 17 ustawy o rewitalizacji oraz poprzedzona jest przeprowadzeniem konsultacji
spotecznych w tym zakresie.

Przewiduje sie, ze rzeczowa realizacja zaplanowanych w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji przedsiewzie¢ bedzie trwata do konca 2030 roku. Przewiduje sie, ze w 2031
roku sporzadzona zostanie ocena aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizaciji.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzone zostanie osiggniecie celéw zawartych
w Programie Rewitalizacji, Rada Miasta uchyli uchwate w sprawie przyjecia Ptockiego
Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci. W przypadku natomiast stwierdzenia, ze
Program Rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Plocka wystgpi do Rady Miasta
Ptocka z wnioskiem o jego zmiane.

Majac na uwadze, iz niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat z uwzglednieniem
warunkéw i procedur wdrazania programow operacyjnych w perspektywie finansowej
2014-2020 zaktada sie, ze w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja Programu.
Jej wyniki wraz z opracowang diagnoza aktualnego stanu miasta oraz obowigzujacymi
przepisami prawnymi stac¢ sie moze podstawg do zmiany niniejszego Programu.



Tabela 76: Harmonogram wdrazania Programu Rewitalizacji

Wyszczegémienie 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031

Opracowanie,
uchwalenie Programu
Rewitalizacji

Realizacja
przedsiewziec
rewitalizacyjnych
wskazanych w
Programie
Rewitalizacji

Prowadzenie naboru
projektow
zgtaszanych do ujecia
w Programie
Rewitalizacji
oraz ich ocena

Pozyskiwanie i analiza
danych
0 zdegradowanych
obszarach miejskich,
stopniu realizacji
projektow ujetych w
Programie
Rewitalizacji

Sporzadzanie
sprawozdan z
realizacji Programu
Rewitalizacji

Sporzadzanie
diagnozy stuzacej
ocenie aktualnosci i
stopnia realizacji
Programu
Rewitalizacji

Przygotowywanie
zmian/aktualizacji
Programu
Rewitalizacji

Ewaluacja wdrazania
Programu
Rewitalizacji

Promocja Programu
Rewitalizacji




Rys. 35: Struktura wdrazania Programu Rewitalizacji
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* We wdrazanie Programu Rewitalizacji zaangazowane bedq m.in. nastepujace:

Komérki organizacyjne Urzedu Miasta Ptocka - Wydziat Inwestycji i Remontéw, Referat
Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, Referat Strategii
i Planowania, Wydziat Promocji i Sportu, Wydziat Ksztattowania Srodowiska, Wydziat
Wspierania Inicjatyw Spotecznych, Wydziat Edukacji i Kultury, Wydziat Ewidencji i Spraw
Obywatelskich, Wydziat Skarbu i Budzetu, Wydziat Podatkéow i Ksiegowosci, Wydziat
Zdrowia i Spraw Spotecznych, Wydziat Zamoéwien Publicznych, Wydziat Zarzadzania
Nieruchomosciami Gminy, Wydziat Obrotu Nieruchomosciami Gminy, Wydziat Inwestycji
Strategicznych, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Wydziat Funduszy Europejskich,
Wydziat Mienia Skarbu Panstwa (Nazwy komorek okreslono na podstawie obowigzujgcego
na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji Regulaminu organizacyjnego Urzedu Miasta
Ptocka. Nie wyklucza sie, ze w trakcie wdrazania Programu Rewitalizacji nazwy
poszczegolnych komoérek mogg ulec zmianie).

Miejskie jednostki organizacyjne — Miejski Urzad Pracy, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej,
Zarzad Budynkow Komunalnych, Miejski Zarzad Drég, Straz Miejska, Ksigznica Ptocka,
Miodziezowy Dom Kultury, Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki, Ptocka Galeria Sztuki.

Spoétki miejskie - Agencja Rewitalizacji Stardwki ARS Sp. z o0.0., Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.
z 0.0., Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0., Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji Ptock Sp. z 0.0., Rynex Sp. z 0.0., Komunikacja Miejska — Ptock Sp. z o.0.



12. Mechanizmy wilaczenia interesariuszy w proces rewitalizacji

Proces rewitalizacji w Ptocku opiera sie na szerokiej partycypacji spotecznej. Wiaczanie
interesariuszy w dziatania rewitalizacyjne odbywa sie w sposob kompleksowy, na
wszystkich jego etapach.

W celu sformutowania Programu Rewitalizacji odpowiadajacego potrzebom mieszkancow
miasta w dniach 3-21 marca 2014 roku przeprowadzone zostato badanie sondazowe
dotyczace procesu rewitalizacji w Ptocku®. Badanie to polegato na udzieleniu odpowiedzi
na pytania postawione w ankiecie przygotowanej przez Referat Rewitalizacji Miasta
wspdlnie z Towarzystwem Naukowym Ptockim. Ankieta zostata skierowana do
petnoletnich mieszkanncédw Ptocka, ktérzy mieli mozliwo$¢ jej wypetnienia w wersji
papierowej oraz online. Ankieta w formie papierowej zostata wytozona w Urzedzie Miasta
Ptocka oraz rozdystrybuowana za posrednictwem miejskich jednostek organizacyjnych,
Towarzystwa Naukowego Ptockiego, placowek oswiatowych i rad mieszkancéw osiedli.
W catym miesécie rozwiezione zostaty ankiety tacznie do 62 punktéw. Informacja
o prowadzonym badaniu sondazowym przekazana zostata mieszkancom Plocka za
posrednictwem strony internetowej Urzedu Miasta Ptocka, mediéw lokalnych oraz portalu
spotecznosciowego. Ogotem wptynety 1904 ankiety, z czego: 1800 ankiet w formie
drukowanej (94,5 % wszystkich ankiet), 104 ankiety w formie elektronicznej (5,5%
wszystkich ankiet). Do Urzedu Miasta wptynetly bezposrednio 74 ankiety, natomiast za
pos$rednictwem wyznaczonych punktow dystrybucji wptyneto 1726 ankiet. Ankietyzacja
byta uzupetnieniem prowadzonej diagnozy zjawisk spoteczno-gospodarczych w Ptocku. Jej
wyniki pozwolity na identyfikacje  probleméw  spotecznych, gospodarczych
i przestrzennych z jakimi, wedlug mieszkancéw boryka sie Plock, a w konsekwencji
wskazanie obszaréw przeznaczonych do dziatan rewitalizacyjnych. Wyniki ankiety wziete
zostaty pod uwage przy dokonywaniu delimitacji obszaru rewitalizacji. Raport
z przeprowadzonego badania opublikowany zostat na stronie internetowej Urzedu Miasta
Ptocka www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja oraz w szostym numerze
~Rocznika Towarzystwa Naukowego Ptockiego".

Rys. 36: Strona tytutowa raportu z przeprowadzonego badania sondazowego
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64 Zarzadzenie Nr 4197/2014 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 19 lutego 2014 roku



Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 424/2015 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 marca 2015
roku konsultacje spoteczne prowadzone byty takze w 2015 roku. Wypracowane w trakcie
tych konsultacji propozycje pierwotnie miaty stuzy¢ opracowaniu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020, ale w zwigzku z wejsciem w zycie ustawy
o rewitalizacji stanowity podstawe o sporzadzenia niniejszego Programu.

Konsultacje te polegaty na wyrazeniu opinii, ztozeniu uwag, wnioskow i propozycji
w zakresie objetym  przedmiotem  konsultacji. W  szczegdlnosci  konsultacje
przeprowadzone zostalty w formie spotkan i warsztatow. Zorganizowanych zostato
11 spotkan/warsztatow, w ktorych tacznie wzieto udziat 312 oséb. W konsultacjach
uczestniczyli: mieszkancy Ptocka, w tym obszaréw planowanych do rewitalizacji, osoby
zwigzane z tymi terenami zawodowo oraz bedacy ich uzytkownikami, wiasciciele
nieruchomosci, przedstawiciele podmiotdw gospodarczych, organizacji pozarzadowych,
Rady Miasta Ptocka, Rad Mieszkancéw Osiedli, Urzedu Miasta Ptocka i inne podmioty,
ktére byly zainteresowane tematyka objetg zakresem konsultacji.

Tabela 77: Harmonogram odbytych spotkan/warsztatéw

Termin Miejsce Tematyka

27.03.2015 r. | Towarzystwo Naukowe Ptockie | Spotkanie informacyjne na temat aktualizacji

Ptock, pl. Narutowicza 8 Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka.
22.06.2015 r. | Ksigznica Ptocka Spotkanie konsultacyjne dotyczace delimitacji
Ptock, ul. Kosciuszki 6 obszardw rewitalizacji.
30.06.2015 . | Miodziezowy Dom Kultury Warsztaty poswiecone obszarowi — Stare
Ptock, ul. Tumska 9 Miasto, Kolegialna w tym okreslenie silnych i

stabych stron obszaru, celdw rewitalizacji,
dziatan rewitalizacyjnych, terenéw
wymagdajacych przeksztatcen.

01.07.2015 r. | Zesp6t Szkdét Budowlanych nr 1 | Warsztaty poswiecone obszarowi — Dobrzynska,
Ptock, ul. Moscickiego 4 Skarpa w tym okreslenie silnych i stabych stron
obszaru, celéw rewitalizacji, dziatan
rewitalizacyjnych, terenéw wymagajgcych

przeksztatcen.
02.07.2015 r. | Szkota Podstawowa nr 5 Warsztaty poswiecone obszarowi - Radziwie w
Ptock, ul. Cicha 12a tym okreslenie silnych i stabych stron obszaru,

celéw rewitalizacji, dziatan rewitalizacyjnych,
terendw wymagajacych przeksztatcen.

01.09.2015 r. | Szkota Podstawowa nr 5 Warsztaty poswiecone obszarowi - Radziwie -
Ptock, ul. Cicha 12a okreslenie przedsiewzie¢ planowanych do
realizacji w ramach Programu Rewitalizacji
Miasta Ptocka.

02.09.2015 . | Zespot Szkdét Budowlanych nr 1 | Warsztaty poswiecone obszarowi - Dobrzynska,
Ptock, ul. Moscickiego 4 Skarpa - okreslenie przedsiewzie¢ planowanych
do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji
Miasta Ptocka.

03.09.2015 . | Mtodziezowy Dom Kultury Warsztaty poswiecone obszarowi - Stare Miasto,
Ptock, ul. Tumska 9 Kolegialna - okreslenie przedsiewziec¢
planowanych do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji Miasta Ptocka.

16.09.2015 r. | Urzad Miasta Ptocka Spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji
Ptock, pl. Stary Rynek 1 zagospodarowania Nowego Rynku.
23.09.2015 r. | Dom Darmstadt Spotkanie konsultacyjne w sprawie
Ptock, pl. Stary Rynek 8 monitorowania i wdrazania Programu
Rewitalizacji Miasta Ptocka.
06.10.2015 . | Szkota Podstawowa Nr 20 Spotkanie konsultacyjne dotyczace rewitalizacji

Ptock, ul. Korczaka 10 terendw poprzemystowych i powojskowych.




Rys. 37: Zdjecie ze spotkania
informacyjnego - 27.03.2015 roku

Rys. 38: Zdjecie z warsztatéw
30.06.2015 roku

Rys. 39: Zdjecie z warsztatow
01.07.2015 roku




Rys. 41: Zdjecia z warsztatéw
02.09.2015 roku

Oprocz udziatu w spotkaniach/warsztatach istniata réwniez mozliwos¢ zgtaszania uwag,
wnioskow badz innych spostrzezen w postaci papierowej lub elektronicznej oraz
prowadzony byt nabér fiszek projektowych do ujecia w Programie Rewitalizacji.
Ostatecznie ztozonych zostato 10 formularzy konsultacyjnych oraz 21 fiszek
projektowych. Peiny raport z konsultacji opublikowany zostat na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.

Przeprowadzone konsultacje pozwolity na pozyskanie partneréw do realizacji projektéw
rewitalizacyjnych, a takze identyfikacje lokalnych lideréw. Pozwolity réwniez na poznanie
potrzeb i oczekiwan interesariuszy oraz uspdjnienie ich z planowanymi dziataniami
rewitalizacyjnymi.



Dalsza partycypacja spofteczna prowadzona byta zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji. Informacje podsumowujgce przebieg tych konsultacji dostepne sa na
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Ptocka, stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu oraz w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzedu
Miasta Ptocka. Przed opracowaniem Plockiego Programu Rewitalizacji skonsultowane
zostaty projekty:
+ uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie miasta Ptocka;
« uchwaty w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania
Ptockiego Komitetu Rewitalizacji.

O rozpoczeciu konsultacji spotecznych projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka oraz formach, w jakich
beda prowadzone, Prezydent Miasta Plocka powiadomit interesariuszy procesu
rewitalizacji poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogtoszen w Urzedzie Miasta Ptocka.

W celu zapewnienia w nich udziatu mozliwie szerokiego

grona interesariuszy informacja o prowadzonych
konsultacjach przekazana zostata takze za
posrednictwem: OBWIESZCZENIE
- strony internetowej: Wbl
ww.rozwojmiasta.plock.eu iasta iz peswach powiata
portalu spotecznosciowego; B o e ARG

listy mailingowej;
rad mieszkancow osiedli.

Zaréwno projekt uchwaty jak i przeprowadzona diagnoza
stuzaca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji zamieszczone zostaty na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Ptocka
oraz dostepne byty w trakcie trwania konsultacji
w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

Konsultacje przeprowadzone zostaty z wykorzystaniem
formy okreslonej w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy
o rewitalizacji tj. zbieranie uwag w postaci papierowej
i elektronicznej oraz w dwoch formach, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2 tj. spotkanie konsultacyjne i zbieranie
uwag ustnych.

Konsultacje spoteczne projektu uchwaty w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu
oraz zasad dziatania Plockiego Komitetu Rewitalizacji zgodnie z obwieszczeniem
Prezydenta Miasta Ptocka przeprowadzone zostaty w terminie od dnia 9 lutego do dnia
9 marca 2016 roku z wykorzystaniem formy okreslonej w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy
o rewitalizacji tj. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej oraz w dwdch
formach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 tj. spotkanie konsultacyjne i zbieranie uwag
ustnych.

W celu zapewnienia w nich udziatu mozliwie szerokiego grona interesariuszy informacja
o prowadzonych konsultacjach przekazana zostata takze za posrednictwem:
. strony internetowej: www.plock.eu oraz www.rozwojmiasta.plock.eu;
portalu spotecznosciowego;
listy mailingowej;
mediow lokalnych.



strona glowna instrukejs statystyki Kontakt

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 lutego 2016 roku
Prezydenta Miasta Plocka
miasta na prawach powiatu

L o]
0 ROZPOCZECIU KONSULTACII SPOKECZNYCH PROJEKTU UCHWALY W SPRAWIE
OKRESLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKEADU I ZASAD DZIAEANIA PLOCKIEGO

KOMITETU REWITALIZACII

Na podstawie art. 6 | 7 ustawy 2 dnia 9 padzi
1777) Prezydent Miasta Plocka informuje o roz;
w sprawie okreslenia zasad wyznaczania skiad
Rewitalizacyi.

o rewitalizacji (D2.U. 2 2015 poz.
sultaci spolecznych projektu uchwaly
iafania Plockiego Komitetu

Kensultacje spoleczne prowadzone beda w terminie ad dnia 3 lutego do dnia 3 marca 2016 roku
w formie: L
1. zbierania uwag w postaci papierowe] i elektronicznej, w tym za pomoca érodkéw komunikacii

elektroniczne;

2. zbierania uwag ustnych;

3. spotkania. T v g—
Osoby zainteresowane tematyka objeta zakresem konsultacii moga skiadat uwagi: T —
- droga kerespandencyina na adres: Urzad Miasta Plocka, Referat Rewitalizacji | Estetyzacii [w==r]

Mizsta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Plock

- - za podrednictwem Biura Obstug Klienta ~ stanowisko nr 4 ﬁ
e punp - za pomoca Srodkéw kemunikac elektroniczne] na adres: eplockeu Tl
o > B

2. ustnie do protokoly w siedzibie Urzedu Miasta Plocka pl.
telefonicznie pod nr 367-14-53 w gadzinach pracy Urzedu Miasta Plocka.
B g i Kmnscare mpran

W ramach konsultacii spofecanych odbedzie sie spotianie w dniu 25 lutego 2016 roku o godzinie

" i 3 : 3 "
16.00 w Urzedzie Miasta Plocka - sala 208, podczas ktérega oméwiony zostanie projekt uchwaly )]
w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu | zasad dziatania Plockiege Komitetu i v S ot
Rewitalizac.

Lokalna spoteczno$¢ wigczona =zostata w prace nad opracowaniem koncepcji
zagospodarowania osiedla Dobrzynska® oraz osiedla Skarpa®, ktére wchodza w sktad
drugiego podobszaru rewitalizacji. Finalne wersje koncepcji oparte zostaty na
kompromisie wypracowanym miedzy mieszkancami i ich oczekiwaniami, potencjatem
osiedli, a mozliwosciami inwestycyjnymi miasta. Zawarte w nich zatozenia stanowig
podstawe dziatan infrastrukturalnych na drugim podobszarze rewitalizacji.
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Rys. 42: Zdjecie ze spotkania — 15.02.2016 roku

65 Konsultacje spofeczne dotyczace opracowania koncepcji zagospodarowania osiedla Dobrzynska
przeprowadzone zostaty w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2016 roku (Zarzadzenie Nr 1644/2016
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku).

66 Konsultacje spoteczne dotyczace opracowania koncepcji zagospodarowania osiedla Skarpa przeprowadzone
zostaty w terminie od dnia 25 marca do 26 maja 2017 roku (Zarzadzenie Nr 3089/2017 Prezydenta Miasta
Ptocka z 13 marca 2017 roku).



W dniu 22 marca 2016 roku zgodnie z uchwatg Rady Miasta Ptocka przystapiono do
sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji®’. Wszyscy zainteresowani rewitalizacjg
miasta zacheceni zostali do wtaczenia sie w prace nad tym dokumentem.

Informacja o podjeciu w/w uchwaty zamieszczona zostata na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu, w prasie
lokalnej oraz poprzez obwieszczenie.

W skonstruowanie Ptockiego Programu Rewitalizacji witaczeni zostali interesariusze
rewitalizacji, tj.
- mieszkancy Plocka, w tym zamieszkujgcy podobszary rewitalizacji;

organizacje pozarzadowe;
podmioty gospodarcze;
wilasciciele, uzytkownicy wieczys$ci nieruchomosci i podmioty zarzadzajace
nieruchomosciami, w tym spoétdzielnie mieszkaniowe, wspolnoty mieszkaniowe;
pracownicy Urzedu Miasta Ptocka;
spotki miejskie, w tym m.in. Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z 0.0., Miejski
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o0.0., Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.;
miejskie jednostki organizacyjne, w tym m.in. Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej, Miejski Urzad Pracy, instytucje kultury i placéwki oswiatowe;
koscioty i inne podmioty koscielne.

Szczegdlng role na etapie tworzenia Programu Rewitalizacji odegrat Plocki Komitet
Rewitalizacji, ktorego czionkowie wybrani zostali zgodnie z zasadami okreslonymi
w Uchwale Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
Cztonkowie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji powotani zostali przez Prezydenta
Miasta Ptocka w dniu 8 wrzesnia 2016 roku®®.

W sktad Komitetu Rewitalizacji weszli reprezentanci interesariuszy, w tym mieszkancéw
rewitalizowanych podobszaréw, organizacji pozarzadowych, podmiotéow gospodarczych,
wiascicieli nieruchomosci. Na etapie wdrazania Programu Rewitalizacji poprzez Komitet
Rewitalizacji zapewniony zostat udziat interesariuszy w podejmowaniu decyzji w sprawach
dotyczacych prowadzonego procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji petni funkcje
opiniodawczo-doradcza Prezydenta Miasta Ptocka. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie
w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, ktdore pomogg miastu w prawidlowym
wdrazaniu tego procesu.

67 Uchwata Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2016 roku.
68 Zarzadzenie Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 8 wrzesnia 2016 roku.



Rys. 43: Zdjecie z pierwszego posiedzenia Ptockiego Komitetu Rewitalizacji — 12.09.2016 roku

Konsultacje spoteczne zmiany gminnego programu rewitalizacji przeprowadzone zostaty
w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku®. O rozpoczeciu
konsultacji spotecznych oraz formach, w jakich beda prowadzone, Prezydent Miasta
Plocka powiadomit interesariuszy procesu rewitalizacji poprzez obwieszczenie
zamieszczone na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicach ogtoszen w Urzedzie Miasta Plocka, a takze za posrednictwem:
strony internetowej: www.plock.eu oraz www.rozwojmiasta.plock.eu;
. rad mieszkancow osiedli;
. cztonkdéw Plockiego Komitetu Rewitalizacji;
podmiotow realizujgcych przedsiewziecia rewitalizacyjne;
. mediow lokalnych.
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Projekt Ptockiego Programu Rewitalizacji, jak i jego zmiana zostat zaopiniowany przez
podmioty i instytucje okreslone w art. 17 ustawy o rewitalizacji.

69 Informacja podsumowujaca przebieg konsultacji, zawierajagca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia,
omowienie ich przebiegu oraz zgtoszonych uwag wraz z odniesieniem sie do nich dostepna jest na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Ptocka, stronie www.rozwojmiasta.plock.eu
oraz w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzedu Miasta Ptocka.




Skuteczno$¢ prowadzenia rewitalizacji zalezy od pozyskania jak najwiekszej liczby
partnerow zewnetrznych. Dlatego na etapie wdrazania Programu kontynuowane sg
dziatania majace na celu spopularyzowanie pojecia rewitalizacji w petnym jego znaczeniu.
Ktadziony jest nacisk na aspekty spoteczno-gospodarcze realizowanych projektéw oraz
ich zintegrowany charakter. Dziatania informacyjne prowadzone sg z wykorzystaniem
roznych kanatéw informacji (np. strona internetowa, plakaty, media lokalne, portal
spotecznosciowy, ogtoszenia parafialne).

Wspierane sa inicjatywy zmierzajace do zwiekszania udziatu interesariuszy

w przygotowanie i realizacje Programu Rewitalizacji. Na potrzeby realizacji Programu

wypracowywany jest system zachet dla partneréw spotecznych i prywatnych w zakresie

osiggania celdw zbieznych z Programem Rewitalizacji. Dopuszcza sie zastosowanie m.in.
takich mechanizméw jak: inicjatywa lokalna, budzet obywatelski czy powierzanie zadan
publicznych organizacjom pozarzadowym. Rozwijany jest dialog miedzy partnerami oraz
ich integracja wokot rewitalizacji poprzez zastosowanie rdznorodnych narzedzi
partycypacyjnych (np. spacery badawcze, punkty konsultacyjne, mikro-festyny, ankiety,
spotkania, debaty). W czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji (podobnie jak byto przy
programowaniu) zapewniona jest mozliwo$¢ wypowiedzenia sie przez wszystkich
interesariuszy. Prowadzone sg dziatania edukacyjne i informacyjne. Komodrka wdrazajaca

Program zapewnia:

« mozliwos$¢ uzyskania informacji na temat Programu poprzez podanie do publicznej
wiadomosci adresu e-mail oraz numeru linii telefonicznej, pod ktdrymi udzielane sq
stosowne informacje;

« mozliwo$¢ uzyskania ogodlnych informacji na temat funduszy strukturalnych za
posrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie;

« publikacje, co najmniej w wersji elektronicznej, materiatdw informacyjnych
i promocyjnych dotyczacych Programu, w szczegolnosci: uchwat Rady Miasta Ptocka,
sprawozdan z realizacji Programu, materiatéw informacyjnych i promocyjnych.

Partycypacja spoteczna na etapie wdrazania Programu Rewitalizacji nie zostata
ograniczona do statej wspotpracy z reprezentatywng grupg interesariuszy w ramach
Komitetu Rewitalizacji. Prowadzona jest takze bezposrednia praca z mieszkancami
(kampanie, wydarzenia lokalne), ktéra jest ukierunkowana na ich aktywizacje, budowanie
relacji sasiedzkich oraz poczucia przynaleznosci do danego miejsca.

Na etapie wdrazania konsultacje spoteczne stuza informowaniu o realizowanych
dziataniach, rozwigzywaniu zaistniatych problemdw, prowadzeniu analiz, opracowywaniu
planéw przestrzennych, harmonogramu realizacji projektéw i monitoringu procesu.
Konsultacje prowadzone sg w sposéb utatwiajacy zrozumienie prezentowanych tresci (np.
z uzyciem wizualizacji) oraz odniesienie sie do nich.



13. Okreslenie zmian w obowigzujacych aktach prawnych

13.1. Okreslenie niezbednych zmian w uchwatach, o ktorych mowa
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego

Zgodnie z art. 21 ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego realizacja Programu Rewitalizacji rodzi koniecznos$¢
uwzglednienia w uchwatach, o ktéorych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, dziatan prowadzacych do zapobiezenia wykluczeniu mieszkancow obszaru
rewitalizacji z mozliwosci korzystania z pozytywnych efektow procesu rewitalizacji,
w szczegolnosci w zakresie zasad ustalania wysokosci czynszow.

Dziatania, ktére nalezy uwzglednic w wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz w zasadach wynajmowania lokali wchodzacych
w sktad mieszkaniowego zasobu gminy to:

« budowa mieszkan na wynajem;

» system odpracowywania diugow;

« utatwienia w zakresie zamiany mieszkan pomiedzy lokatorami;

« preferencje w przyznawaniu mieszkan osobom mtodym, rodzinom z dzie¢mi;

« polityka czynszowa w obszarach rewitalizacji powinna by¢ prowadzona w taki
sposOb, azeby przecietne stawki czynszu nie byty wyzsze niz koszty utrzymania
budynkoéw z uwzglednieniem wysokosci naktadow poniesionych na ich budowe lub
remonty.

13.2. Okreslenie niezbednych zmian w uchwale okreslajacej zasady
wyznaczania sktadu i zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji

Zasady wyznaczania sktadu oraz zasady dziatania Plockiego Komitetu Rewitalizacji
okreslone zostaty Uchwatg Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 kwietnia
2016 roku.

Zgodnie z zatozeniami zawartymi w pierwotnej wersji Ptockiego Programu Rewitalizacji

Uchwatg Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 marca 2017 roku wprowadzono

zmiany do w/w uchwaty m.in. w zakresie:

. uproszczenia procedury trybu naboru kandydatéw na cztonkdéw Komitetu;

zmiany wymagan formalnych wobec kandydatow na cztonkéw Komitetu;
uproszczenia procedury wyboru Przewodniczgacego Komitetu i jego Zastepcy;
okreslenia procedury wyboru nowego Przewodniczacego Komitetu/Zastepcy
w przypadku rezygnacji dotychczasowego.

Obecnie nie przewiduje sie koniecznosci wprowadzenia zmian w uchwale okreslajacej
zasady wyznaczania skfadu oraz zasady dziatania Ptockiego Komitetu Rewitalizacji.

13.3. Wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zosta¢ ustanowiona
Specjalna Strefa Rewitalizacji

Zgodnie z zatozeniami zawartymi w pierwotnej wersji Ptockiego Programu Rewitalizacji na
pierwszym podobszarze rewitalizacji Uchwatg Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Ptocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku ustanowiona zostata Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona zostata na 10 lat. Jej granice okresla zatacznik
mapowy nr 8 do Uchwaty Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016



roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Ptocka.

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 3294/2017 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2017
roku projekt uchwaty dotyczacej ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na
pierwszym podobszarze rewitalizacji zostat skierowany do konsultacji spotecznych, ktére
zostaty przeprowadzone w terminie 1 - 30 czerwca 2017 roku. W trakcie trwania
konsultacji spotecznych nie zostaty ztozone zadne uwagi do projektu uchwaty. Raport
podsumowujacy przeprowadzone konsultacje zostat zamieszczony na stronie internetowej
www.plock.eu i www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.

Projekt uchwaty zostat omodwiony przez czionkéw Plockiego Komitetu Rewitalizacji
podczas posiedzenia w dniu 21 czerwca 2017 roku. Cztonkowie Komitetu uznali, ze nie
wnoszg uwag do przediozonego projektu uchwaty.

Uchwatg Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2018 roku rozszerzono
zapisy zawarte w zafaczniku Nr 1 do Uchwaty Nr 612/XXXV/2017 dotyczace zasad
udzielania dotacji poprzez dookreslenie sposobu rozliczenia przyznanych dotacji oraz
wskazanie warunkow zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci. Powyzsze zostato omowione przez
cztonkow Plockiego Komitetu Rewitalizacji podczas posiedzenia w dniu 1 marca 2018
roku, ktérzy nie wniesli uwag do przedtozonego projektu uchwaty.

Projekt uchwaty dotyczacej ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz jej zmiany,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach
dotyczacych pomocy publicznej zostaty przekazane Prezesowi Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentdéw, ktéry nie zgtosit do nich zastrzezen oraz zostaty pozytywnie
zaopiniowane przez Plockg Rade Dziatalnosci Pozytku Publicznego.

Na obszarze ustanowionej Specjalnej Strefie Rewitalizacji przewiduje sie zastosowanie

m.in. nastepujacych narzedzi:
udzielanie wilascicielom lub uzytkownikom wieczystym dotacji na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na remoncie Ilub przebudowie oraz prac
konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomosci
niewpisanych do rejestru zabytkow (na podstawie art. 35 ustawy o rewitalizacji);
realizacje inwestycji celu publicznego, o ktéorych mowa w art. 6 ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami, w tym polegajacych na budowie lub przebudowie
budynkéw  stuzacych rozwojowi spotecznego budownictwa czynszowego
potozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przewidzianych do
realizacji w ramach przedsiewzie¢ ujetych na liscie A w Programie Rewitalizacji
oraz ktérych lokalizacja wskazana =zostanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego;
korzystanie z prawa pierwokupu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4b ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami, z zastrzezeniem ze Prezydent Miasta Ptocka nie
bedzie korzystat z w/w prawa w przypadku sprzedazy nieruchomosci potozonych
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na ktdrych przewidziano w Programie
Rewitalizacji realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Bazujac na dotychczasowych doswiadczeniach zwigzanych z funkcjonowaniem Specjalnej
Strefy Rewitalizacji na pierwszym podobszarze rewitalizacji nie wyklucza sie, zgodnie
z art. 25 ust. 4 ustawy o rewitalizacji podjecia uchwat ustanawiajacych Specjalng Strefe
Rewitalizacji na pozostatych podobszarach rewitalizacji.

Na etapie sporzadzania w/w uchwat, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz,
w uspotecznionym procesie wdrazania Programu Rewitalizacji, rozstrzygniete zostanie,



jakie narzedzia ustawowe przewidziane dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji zostang
wdrozone w ustanawianej Strefie.

13.4. Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wskazanie zakresu niezbednych zmian w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Plocka
przyjete zostato Uchwatg Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013
roku. Dokument ten okresla polityke przestrzenng prowadzong na terenie miasta Ptocka.
Sktada sie z:

1) Czesci A - ,Analiza uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego" obejmujacej
czesc¢ tekstowq i graficzng, w sktad ktérej wchodzg rysunki:

- U1l Struktura funkcjonalna

- U2 Uktad komunikacyjny, Infrastruktura techniczna

- U3 Dziedzictwo kulturowe, srodowisko przyrodnicze

2) Czesci B - ,Kierunki zagospodarowania przestrzennego" obejmujacej czes$¢ tekstowg
i graficzng, w skfad ktérej wchodza rysunki:

- K1 Struktura funkcjonalna

- K2 Uktad komunikacyjny, Infrastruktura techniczna

- K3 Dziedzictwo kulturowe, srodowisko przyrodnicze

Przeprowadzona analiza zapiséw studium oraz niniejszego Programu Rewitalizacji
wskazuje, ze pomiedzy tymi dokumentami nie wystepuja sprzecznosci. W chwili obecnej
nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania zmian w studium. Niemniej jednak nie wyklucza
sie w przysztosci zmiany studium. Wéwczas zmiana studium dokonana zostanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wskazanie miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego koniecznych do
uchwalenia albo zmiany

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka

z dnia 26 stycznia 2016 roku obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Ptocku

u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie - Uchwata Nr 832/XLI/01 Rady Miasta Ptocka
z 29 maja 2001 roku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw zawartych pomiedzy
ul. Dobrzynska, ul. Polng i jej projektowanym przedtuzeniem w kierunku
zachodnim oraz ul. Parowa w Ptocku - Uchwata Nr 798/XLV/05 Rady Miasta Ptocka
z 27 wrzesnia 2005 roku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w kwartale
ulic: Topolowa, Kobylinskiego, Dobrzynska oraz Kazimierza Wielkiego w Ptocku -
Uchwata Nr 437/XXI1/04 Rady Miasta Ptocka z 16 marca 2004 roku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poftozonego pomiedzy
ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Stowackiego i K.I. Gatczynskiego w Plocku -
Uchwata Nr 414/XIX/99 Rady Miasta Ptocka z 23 listopada 1999 roku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poftozonego pomiedzy
ulicami: Kobylinskiego, Bielskg, Ostatnig i al. Spacerowg w Ptocku - Uchwata
Nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Ptocka z 25 czerwca 2012 roku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz
z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego Sredniowiecznego Miasta oraz ulicg



Kwiatka w miescie Plocku - Uchwata Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Plocka
z 23 wrzesnia 1997 roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego placu Stary Rynek wraz
z przylegtymi ulicami w mieécie Ptocku - Uchwata Nr 823/LIV/97 Rady Miasta
Ptocka z 23 wrzesnia 1997 roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Ptocku
pomiedzy ul. Kolegialng, ul. Misjonarska, ul. Kosciuszki i pl. Obroncéw Warszawy -
Uchwata Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Ptocka z 30 grudnia 2003 roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Ptocku
u zbiegu ulic: Krolewieckiej i 1-go Maja - Uchwata Nr 317/XXII/08 Rady Miasta
Ptocka z 18 marca 2008 roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie
ulic: Kolejowej, Koscielnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Plocku -
Uchwata Nr 719/LI/10 Rady Miasta Ptocka z 25 maja 2010 roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Miodowa-tukasiewicza”
w Ptocku - Uchwata Nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 30 sierpnia 2016
roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Srédmiescie-Wschod"
w Plocku - Uchwata Nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Ptocka z 26 kwietnia 2018
roku;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki" w Plocku -
Uchwata Nr 133/VII/2019 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Obecnie Miasto Ptock jest w trakcie opracowywania nastepujacych planéw obejmujacych
swoimi ustaleniami tereny potozone na wyznaczonym obszarze rewitalizacji:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto” w Ptocku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Kwiatka-Krélewiecka”
w Plocku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Bielska-Ostatnia” w Ptocku.

Zgodnie z przeprowadzong analizg”® obowigzujacych w Plocku miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego za wymagajace zmiany uznano:
. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poftozonego w Ptocku

u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego pomiedzy
ulicami: Kobylinskiego, Bielskg, Ostatnig i Al. Spacerowg w Ptocku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw zawartych pomiedzy
ul. Dobrzynska, ul. Polng i jej projektowanym przedtuzeniem w kierunku
zachodnim oraz ul. Parowa w Ptocku;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Plocku
pomiedzy ul. Kolegialng, ul. Misjonarska, ul. Kosciuszki i Pl. Obroncow Warszawy.

Wskazane jest réwniez objecie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru historycznej zabudowy srédmiejskiej.

Nie wskazuje sie koniecznosci uchwalenia na obszarze rewitalizacji miejscowego planu
rewitalizacji, o ktorym mowa w art. 37g ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

W 2014 roku Urzad Miasta Plocka zlecit opracowanie Analizy uwarunkowan
przestrzennych | funkcjonalnych obszaru srédmiescia miasta Ptocka. Celem tego
opracowania byta ocena istniejacego zagospodarowania obszaru objetego analiza, jego

70 Zarzadzenie Nr 4465/2018 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie ,Analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Ptocka w latach 2014 - 2018".



struktury funkcjonalno-przestrzennej, uwarunkowan kulturowych, komunikacyjnych,
srodowiskowych oraz w oparciu o przeprowadzone analizy opracowanie wytycznych dla
opracowan planistycznych. Pierwszy etap obejmowat inwentaryzacje urbanistyczng
obszaru z okresleniem: stanu technicznego budynkdw, rozmieszczenia zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej, funkcji terenow i budynkdw, intensywnosci zabudowy,
rozmieszczenia i funkcji terendw zielonych, uwarunkowan komunikacyjnych, kulturowych,
kompozycyjnych, s$rodowiskowych i przyrodniczych oraz stanu zagospodarowania
przestrzeni publicznych w szczegdlnosci wyposazenia w obiekty matej architektury
i wptyw na ich estetyke nos$nikédw reklam. Ponadto dokonano analizy przeksztatcen
obszaru w okresie jego urbanizacji i pozniejszych transformacji. Dane dotyczace stanu
istniejgcego: zabudowy, funkcji terendéw, lokalizacji poszczegdlnych obiektow,
uwarunkowan wynikajacych z dokumentow planistycznych zostaty zgromadzone w formie
bazy danych, ktéra umozliwia wielowarstwowe poréownanie i analize.

Dokument sporzadzony dla obszaru $rodmiescia jest wynikiem wieloaspektowej analizy
uwzgledniajacej zaréwno czynniki rozwojowe, jak i ograniczenia w mozliwosciach
przeksztatcen obszaru $rédmiescia. Analiza ta zawiera wytyczne dla opracowan
planistycznych. Stanowi punkt wyjscia przy formutowaniu zapiséw miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku prac nad Programem Rewitalizacji uznano, iz w celu porzadkowania przestrzeni
miasta istnieje koniecznos¢:
dokonania weryfikacji obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéow i gminnej
ewidencji zabytkow oraz ich aktualizacji, a takze opracowanie gminnego programu
opieki nad zabytkami;
opracowania uchwaty Rady Miasta Plocka okreslajacej zasady i warunki
sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz rodzaje
materiatdw budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane na obszarze Gminy -
Miasto Plock, zgodnie z art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
opracowania zasad ksztattowania kolorystyki elewacji budynkéw na terenie miasta
Ptocka;
opracowania koncepcji zagospodarowania osiedli wchodzacych w sktad
podobszardéw rewitalizacji.

W 2016 roku opracowana zostata koncepcja zagospodarowania osiedla Dobrzynska, a
w 2017 roku koncepcja zagospodarowania osiedla Skarpa. Koncepcje te objety
rozwigzania w zakresie rewaloryzacji i modernizacji uktadu urbanistycznego oraz
zespotdow istniejgcej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, podniesienia jakosci
przestrzeni mieszkaniowej i publicznej, poprawy sytuacji $rodowiskowej poprzez m.in.
rewaloryzacje systemu zieleni oraz rozwigzania w zakresie modernizacji infrastruktury
komunikacyjnej i gospodarki odpadami.

W pracy nad koncepcjami przyjeto zasade planowania otwartego z udziatem podmiotéow
zaangazowanych w proces rewitalizacji i aktywizacji osiedla oraz potencjalnych odbiorcéw
- mieszkancow miasta. Zatozenie to wynikato z faktu, iz warunkiem zbudowania
dokumentu planistycznego majacego szanse powodzenia jego realizacji jest
uspotecznienie procesu prac nad nim. Polegato to przede wszystkim na zaangazowaniu
interesariuszy w proces opracowywania koncepcji w sposob interaktywny i wypracowaniu
form spotecznego wspédtdziatania w zakresie programowania kierunkéw dziatan
rewitalizacyjnych oraz okreslenia sposobdw ich realizacji. Jednoczesénie aktywny udziat
przedstawicieli w pracach nad przygotowaniem projektu pozwolit na spetnienie istotnego
z punktu widzenia planowania strategicznego kryterium zgody i reprezentacji spotecznej.



W ramach opracowan dokonano analizy stanu istniejacego, w tym m.in. struktury
przestrzenno-funkcjonalnej osiedli, stanu wtasnosci gruntow, systemu komunikacyjnego,
stanu technicznego i stopnia zuzycia spotecznego elementéw zagospodarowania, a takze
analizy pogtebione. Zawarte w koncepcjach zatozenia stanowig podstawe dziatan
infrastrukturalnych na drugim podobszarze rewitalizacji.

13.5. Okreslenie niezbednych zmian w aktach prawnych dotyczacych
wspotpracy z organizacjami pozarzadowymi

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi na etapie opracowywania gminnego programu
rewitalizacji, w rocznych programach wspotpracy Gminy - Miasto Ptock z organizacjami
pozarzadowymi, rewitalizacja ujmowana jest jako jedno z priorytetowych zadan
publicznych, ktére jest realizowane we wspdtpracy z organizacjami pozarzadowymi.
Pozwala to na pozyskanie nowych partnerow w procesie rewitalizacji oraz petniejsze
wykorzystanie potencjatu organizacji pozarzadowych w realizacji przedsiewzie¢
rewitalizacyjnych.

W celu pobudzenia aktywnosci $rodowisk lokalnych oraz zwiekszenia ich
odpowiedzialnosci za swoje otoczenie, zgodnie z zapisami sformutowanymi na etapie
opracowywania Plockiego Programu Rewitalizacji, Uchwalg Nr 87/V/2019 Rady Miasta
Ptocka z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniona zostata Uchwata Nr 493/XXIX/2012 Rady
Miasta Ptocka z dnia 27 listopada 2012 roku okreslajaca tryb i szczegétowe kryteria oceny
wnioskéw o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Dokonana
zmiana umozliwi realizacje w ramach inicjatywy lokalnej przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
bezposrednio przez mieszkancdw Plocka, badz =za posrednictwem organizacji
pozarzgdowych.



14. System monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji

Sukces procesu rewitalizacji zalezy od wielu czynnikdw. Jednym z nich jest umiejetnosé
wychwycenia mozliwie najwczesniej opdznien lub odstepstw w realizacji Programu oraz
elastycznego reagowania na te zmiany. W przypadku Programu Rewitalizacji terminowos$¢
i poprawnos$¢ realizacji Programu zapewniona zostata poprzez przyjety system
monitoringu, ktory opiera sie zaréwno na wskaznikach realizacji poszczegdlnych
przedsiewzieé, jak i wskaznikach realizacji Programu Rewitalizacji.

Komoérki organizacyjne Urzedu Miasta Ptocka, miejskie jednostki organizacyjne oraz
spotki miejskie, a takze pozostate podmioty, ktére wskazane zostaty w opisach
przedsiewzie¢ jako odpowiedzialne za ich realizacje, zobowigzane sgq do przekazywania
komorce wdrazajacej Program Rewitalizacji rocznych kart realizacji przedsiewziecia. Wzor
karty realizacji przedsiewziecia opracowany zostat przez komorke wdrazajgca Program
Rewitalizacji i zamieszczony na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu -
Rewitalizacja i Estetyzacja’*. W oparciu o w/w karty komédrka wdrazajgca Program
Rewitalizacji prowadzi biezgcy monitoring realizacji przedsiewzie¢ ujetych w Programie
Rewitalizacji.

W ramach monitoringu Programu Rewitalizacji, co roku komoérka wdrazajgca Program
Rewitalizacji pozyskuje dane, ktére pozwolg na okreslenie, czy nastgpit wzrost lub spadek
wartosci  wskaznikdw  obrazujacych  zdiagnozowane zjawiska kryzysowe na
poszczegdlnych podobszarach rewitalizacji. W szczegdlnosci sa to dane =zawarte
w Miejskim Zeszycie Statystycznym Urzedu Miasta Ptocka, stronie internetowej Gtownego
Urzedu Statystycznego i Panstwowej Komisji Wyborczej, a takze dane uzyskane
z Miejskiego Urzedu Pracy w Plocku, Miejskiego Os$rodka Pomocy Spotecznej w Ptocku,
Komendy Miejskiej Policji w Ptocku, Urzedu Statystycznego w Warszawie - Oddziat
w Ptocku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziatu Rozwoju i Polityki
Gospodarczej Miasta oraz Wydzialu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta
Ptocka.

Na podstawie rocznych kart realizacji przedsiewzie¢ oraz zebranych danych
statystycznych obrazujacych wystepujace zjawiska kryzysowe komérka wdrazajaca
Program Rewitalizacji przygotowuje co roku, z podziatem na poszczegdlne podobszary
sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji. Sprawozdania te, po zatwierdzeniu
przez Prezydenta Miasta Plocka przedstawiane sg Radzie Miasta Ptocka oraz publikowane
sg na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.

Na podstawie niniejszych sprawozdan Prezydent Miasta Ptocka moze wystgpi¢ do Rady
Miasta Ptocka z wnioskiem o zmiane Programu Rewitalizacji, w tym zaktualizowanie listy
przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji poprzez m.in. dopisanie nowych
przedsiewzieé, ktdre zostang pozytywnie ocenione przez komoérke wdrazajacg Program
Rewitalizacji’>. Wprowadzenie zmian dotyczacych przedsiewzie¢ podstawowych
dodatkowo wymagac¢ bedzie uzyskania opinii organéw okreslonych w art. 17 ustawy
o rewitalizacji oraz poprzedzone bedzie przeprowadzeniem konsultacji spotecznych,
w tym zakresie.

Zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji, co najmniej raz na 3 lata Prezydent Miasta
Ptocka dokona oceny aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji. Ocena
sporzadzona przez Prezydenta Miasta podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Komitet
Rewitalizacji oraz ogtoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, a takze na stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja. Jezeli w wyniku

71 Przyjeta procedura monitoringu przedsiewzie¢ ujetych w Plockim Programie Rewitalizacji zamieszczona
zostata takze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Plocka na stronie internetowej
www.bip.imp.pl

72 Kryteria oceny przedsiewzie¢ do ujecia w Programie Rewitalizacji okreslone zostaty w rozdziale 11.



przeprowadzonej oceny stopnia realizacji Programu Rewitalizacji stwierdzone zostanie
osiggniecie celow w nim zawartych, Rada Miasta uchyli uchwate w sprawie przyjecia
Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci, z wiasnej inicjatywy albo na
wniosek Prezydenta Miasta Ptocka. W przypadku natomiast stwierdzenia, ze Program
Rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Ptocka wystgpi do Rady Miasta Plocka
z wnioskiem o jego zmiane. Do wniosku tego =zataczy opinie Plockiego Komitetu
Rewitalizacji.

W celu oceny procesu rewitalizacji przewiduje sie rowniez prowadzenie procesu ewaluacji,
w ramach ktérego oceniana bedzie:

Efektywnos¢ - ocena stosunku poniesionych naktadow finansowych, czasowych,
ludzkich do uzyskanych wynikdw i rezultatow;

Skutecznos¢ - ocena stopnia realizacji zaktadanych celdw rewitalizacji, skutecznosé
uzytych metod, narzedzi oraz wptyw czynnikéw zewnetrznych na ostateczne efekty;

Trafno$S¢ - ocena, w jakim stopniu przyjete cele odpowiadajg zidentyfikowanym
problemom w obszarach rewitalizowanych;

Odpowiednios$¢ - ocena catosci rzeczywistych efektow wywotanych przez rewitalizacje
(zaréwno tych planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych);

Trwalos¢ efektow - ocena adekwatnosci planowanych celow rewitalizacji i metod jej
wdrazania do problemdéw i wyzwan spoteczno-ekonomicznych, ktére =zostaty
zidentyfikowane w diagnozie.

Majac na uwadze, iz niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat z uwzglednieniem
warunkdéw i procedur wdrazania programow operacyjnych w perspektywie finansowej
2014-2020 zaktada sie, ze pierwsza ewaluacja Programu Rewitalizacji przeprowadzona
zostanie w roku 2023. Jej wyniki wraz z oceng aktualnosci i stopnia realizacji Programu
Rewitalizacji oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi sta¢ sie moga podstawg do
zmiany niniejszego Programu.

Rewitalizacja powinna by¢ prowadzona na tych obszarach miasta, ktére pozostajg
w kryzysie, co wyraza sie m.in. "gorszym" poziomem wartos$ci wskaznikow obrazujacych
wystepujace zjawiska kryzysowe w stosunku do sredniej wartosci obliczonej dla miasta.
Biorac powyzsze pod uwage, jak rowniez fakt, ze rewitalizacja nie jest prowadzona
w prozni (na jej przebieg ma wpltyw wiele czynnikdw nie tylko wewnetrznych ale
i zewnetrznych) dla wskaznikdbw monitorowania Programu w zakresie zjawisk
kryzysowych w przypadku pierwszego, drugiego i trzeciego podobszaru nie przyjeto
docelowej ich wielkosci. Punktem odniesienia bedzie kazdorazowo wartos¢ wskaznika
obliczona dla podobszaru w poréwnaniu ze $rednig obliczong dla miasta w analogicznym
okresie czasu”®. Przyjete wskazniki monitorowania Programu sg mierzalne, trafne,
wiarygodne i dostepne.

73 Wartosci  wskaznikdw obliczone w trakcie wdrazania Programu Rewitalizacji zamieszczane sg
w sprawozdaniach dostepnych na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja
i Estetyzacja.




Tabela 78: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe -

pierwszy podobszar rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Wskaznik

-

roédio danych

Wartos$é bazowa (rok 2013)

Pierwszy
podobszar
rewitalizacji

Miasto Ptock

Wartosé
docelowa

Liczba oséb w wieku
nieprodukcyjnym

Urzad Miasta

(przedprodukcyjnym i . Nizsza lub rowna
. Plocka - Wydziat L .
poproduk_cyjnym) Ewidenciji | Spraw 50,96 58,40 niz sre_:dma dla
przypadajacq na 100 Obywatelskich miasta
0s6b w wieku
produkcyjnym
Miejski Osrodek
. . Pomocy
Il;g:fzt;/ast(;iggych z Spotecznej w Nizsza lub réwna
T Ptocku, Miejski o .
zasitkdow pomocy Zeszyt 101,87 47,01 niz srednia dla
spotecznej na 1000 Statystyczny - miasta
ludnosci Urzad Miasta
Ptocka
Miejski Urzad
Udziat bezrobotnych II\D/Iriz;‘:;Ik‘iNzlzgzcyll(tu, Nizsza lub rowna
wsrod osc_)b w W|elf]u Statystyczny - 15,36 10,75 niz sre_:dnla dla
produkcyjnym (w %) Urzad Miasta miasta
Ptocka
. Komenda Miejska
I(Iizzt;?:i\?vfoesitecri)jtrv Policji w Ptocku, Nizsza lub rowna
P . Y . Miejski Zeszyt L .
zdrowiu oraz przeciwko Statystyczny - 23,87 10,40 niz srednia dla
mieniu) na 1000 Urz »:j I\ziasté miasta
ludnosci P+o<:af<a
Urzad
. e Statystyczny w
I;g:g%l;?:z%?fhnl(zfigéacje Warszawie - Wyzsza lub réwna
stowarzyszenia) na ' Oddziat w Plocku, 9,63 3,18 niz $rednia dla
1 yszen! Miejski Zeszyt ! ! -
000 ludnosci Statystyczny - miasta
Urzad Miasta
Ptocka
\ulvcszléasi:i”ét\?vgz\l/(v) rEuciu Paristwowa Wyzsza lub réwna
publicznym - Y \vaon;(i)sgfza 42,05 45,92 rziz Srednia dla
frekwencja w wyborach Y miasta
(w %)
Urzad
. Statystyczny w
Iz-lacrzet;:strowanych Warszawie - Wyzsza lub réwna
> . Oddziat w Ptocku, 2 ;
podmiotow gospodarki Miejski Zeszyt 20,08 10,21 niz srednia dla
narodowej na 100 Statystyczny - miasta
mieszkancéw Urzqf:i I\Xiasté
Ptocka
Powiatowy
. . Inspektorat
\I;chbfzgrl:dghnsow Nadzoru Nizsza lub réwna
vt e .. | Budowlanego, 1,85 0,18 niz srednia dla
uzytkowania do ogolnej Wydziat Geodezji miasta
liczby budynkdéw (w %) Ul};qd Miasta ]
Ptocka
Liczba mieszkancéw w Miejski Zeszyt . .
stosunku do liczby Statystyczny - Wyzsz,a lub rowna
- .y . 97,53 99,34 niz srednia dla
mieszkancow roku Urzad Miasta miasta
poprzedniego (w %) Ptocka




Tabela 79: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe — drugi
podobszar rewitalizacji (osiedla Dobrzynska, Skarpa)

Wartosé bazowa (rok 2013)

Wskaznik Zrédto danych Drugl_poglobs__zar Miasto Plock Wartos¢ docelowa
rewitalizacji

Liczba oséb w wieku
nieprodukcyjnym

(przedprodukcyjnym i Urzad Miasta

- Ptocka - Wydziat Nizsza lub réwna niz
DSZIZJFOS(;J:_CY&]nynna'\)lOO Ewidencji i Spraw 61,23 58,40 $rednia dla miasta
przypadajacq Obywatelskich
0sO0b w wieku
produkcyjnym

Miejski Osrodek
Liczba oséb Pon'}(ocy .
korzystajacych z Sfo Ifcznej .Wk. . | . .
zasitkow pomocy Ptocku, Miejski 71,59 47,01 N!zsza_ub rowna niz

. Zeszyt srednia dla miasta

spotecznej na 1000
ludnodci Statystyczny -

Urzad Miasta

Ptocka

Miejski Urzad
Pracy w Pfocku,
Miejski Zeszyt
Statystyczny -
Urzad Miasta
Ptocka

Komenda Miejska
Policji w Ptocku,
Miejski Zeszyt Nizsza lub réwna niz
Statystyczny - 7,19 10,40 $rednia dla miasta

Nizsza lub réwna
14,48 10,75 lub réwna niz
$rednia dla miasta

Udziat bezrobotnych
wsrdd osdb w wieku
produkcyjnym (w %)

Liczba przestepstw
(przeciwko zyciu i
zdrowiu oraz przeciwko
mieniu) na 1000

2 Urzad Miasta
ludnosci Plocka
Urzad
Liczba organizacji Statystyqzny w
Warszawie -

spotecznych (fundacje, Wyzsza lub réwna

Oddziat w Ptocku,

stowarzyszenia) na Mieiski Zeszvt 1,73 3,18 niz $rednia dla
1000 ludnosci ] Y miasta
Statystyczny -
Urzad Miasta
Ptocka
Wskaznik poziomu .

- o Panstwowa : 2
uczestnictwa w zyciu Komisia Wyzsza lub rowna
publicznym - ) 40,58 45,92 niz srednia dla

. Wyborcza -
frekwencja w wyborach miasta
(W %)
Urzad
Liczba Statystyqzny w
. Warszawie - . .
zarejestrowanych Wyzsza lub rowna

Oddziat w Ptocku,

podmiotéw gospodarki ST 5,94 10,21 niz $rednia dla
narodowej na 100 Miejski Zeszyt miasta
mieszkancow Statystyczny -

Urzad Miasta

Ptocka

Powiatowy
Liczba budynkoéw INnas(;)zeoljtlj)rat
wytgczonych z Budowlanego, 0 0,18 Nizsza lub réwna niz

uzytkowania do ogdlnej $rednia dla miasta

liczby budynkow (w %) Wydziat Geodezji

Urzad Miasta

Ptocka
Liczba mieszkancéw w Miejski Zeszyt Wyzsza lub réwna
stosunku do liczby Statystyczny - 99,12 99,34 niz érednia dla
mieszkancow roku Urzad Miasta miasta

poprzedniego (w %) Ptocka




Tabela 80: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe — trzeci

podobszar rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Wskaznik

Zrédto danych

Wartosé bazowa (rok 2013)

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Miasto Pltock

Wartos$¢ docelowa

Liczba oséb w wieku
nieprodukcyjnym

Urzad Miasta

(przedprodukcyjnym i _ . - . .
poprodukcyjnym) PJro_cka _\_N_yd2|a+ 62,72 58,40 N!zsza _Iub rowna niz
- Ewidencji i Spraw srednia dla miasta
przlypadajch na 100 Obywatelskich
0sO0b w wieku
produkcyjnym
Miejski Osrodek
. , Pomocy
tg:rzzt;/ast(;iggych z Spotecznej w
zasitkéw pomocy Ptocku, Miejski 50,88 47,01 N!zsza _Iub rowna niz
. Zeszyt srednia dla miasta
spotecznej na 1000 Statystyczny -
ludnoscl Urzad Miasta
Ptocka
Miejski Urzad
Udziat bezrobotnych azz?zk\{vzzrs;ﬁtu, Nizsza lub réwna
wsrod osc_)b w W|e|§u Statystyczny - 13,47 10,75 ) Iub.rowna niz
produkcyjnym (w %) Urzad Miasta srednia dla miasta
Ptocka
. Komenda Miejska
I("Crzzbeiievfoesitecl?jt;’v Policji w Ptocku,
P . Y . Miejski Zeszyt Nizsza lub réwna niz
zdrowiu oraz przeciwko 8,44 10,40 , . .
L Statystyczny - srednia dla miasta
mieniu) na 1000 Urzad Miasta
ludnosci P+0(:af<a
Urzad
. . . Statystyczny w
Is-lc;rte):?:z?wrgc?hm(zfiﬁtl:lac'e Warszawie - Wyzsza lub réwna
s'lcpowarz ézenia) na e Oddziat w Ptocku, 2,37 3,18 rZiZ $rednia dla
yszen! Miejski Zeszyt ! ! -
1000 ludnosci miasta
Statystyczny -
Urzad Miasta
Ptocka
\lj\i:szl:easi:i”ét\‘/)vgz\l/(v)?uciu Panstwowa WyZsza lub rowna
publicznym - Y Komisja 49,89 45,92 N1z &rednia dia
. Wyborcza ! ! -
frekwencja w wyborach miasta
(W %)
Urzad
Liczba Statystyczny w
zarejestrowanych Warszawie - Wyzsza lub rowna
o . Oddziat w Ptocku, oz .
podmiotow gospodarki Miejski Zeszyt 9,12 10,21 niz srednia dla
narodowej na 100 Statystyczny - miasta
mieszkancéw Urza?::i I\leiast:l
Ptocka
Powiatowy
. . Inspektorat
Iv_vlslfal?fzgrl;l\?gl'?tow Nadzoru Nizsza lub réwna niz
uzytkowania do ogdlnej \?Vi%iﬁlfgiggézji 0 0,18 $rednia dla miasta
liczby budynkow (w %) .
Urzad Miasta
Ptocka
Liczba mieszkancéw w Miejski Zeszyt . ,
stosunku do liczby Statystyczny - Wyzsz'a lub rowna
B . . 100,34 99,34 niz srednia dla
mieszkancow roku Urzad Miasta miasta
poprzedniego (w %) Ptocka




Tabela 81: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe — czwarty
podobszar rewitalizacji (teren bytej cukrowni Borowiczki)

.. s, Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa

Wskaznik Zrodto danych (rok 2013) (rok 2030)
Liczba zarejestrowanych Urzad Statystyczny w 0 Wzrost o 20 podmiotow
podmiotéw gospodarki Warszawie - Oddziat w
narodowej Ptocku
Intensywnos¢ zabudowy - Wydziat Geodezji Urzad 5,56 Wzrost 0 10 %
catkowita powierzchnia Miasta Ptocka
zabudowy w stosunku do
catkowitej powierzchni terenu
(w %)

Tabela 82: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji — cele szczegdétowe

Cel Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa™

Pierwszy podobszar rewitalizacji — Stare miasto, Kolegialna

C.1.1. Poprawa stanu Liczba wyremontowanych, przebudowanych 175 szt
technicznego zabudowy, budynkow, obiektéw
tandard trzeni
sranclarcu przestrzeni oraz Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych 71 wiascicieli
jakosci srodowiska . . .
wsparciem (wskaznik wspdlny dla celu C.1.1. oraz
C.1.3.)
Liczba utworzonych miejsc parkingowych 102 szt
Liczba wybudowanych budynkoéw, obiektdéw 22 szt
Dtugos¢ przebudowanych, wybudowanych ciggow 17.100 m
komunikacyjnych
Liczba wyremontowanej, wybudowanej 4 szt
infrastruktury stuzacej poprawie bezpieczenstwa
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej 140.000 m?
przestrzeni (wskaznik wspdlny dla celu C.1.1. oraz
C.1.3))
C.1.2. Ochrona obiektéow o | Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych 35 szt
wartosci architektonicznej i ) T . L
PR Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych 71 wiascicieli
znaczeniu historycznym . . .
wsparciem (wskaznik wspdlny dla celu C.1.1. oraz
C.1.3.)
C.1.3. Tworzenie warunkéw | Liczba oséb objetych wsparciem 62.000 oséb
dla aktywizacji i integracji . ) .. .
mieszkancow oraz rozwoju Liczba organizacji pozarzadowych objetych 20 szt
przedsiebiorczosci wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ 500 szt
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach 6 szt
inicjatywy lokalnej
Liczba podmiotéw gospodarczych objetych 2.000 podmiotow
wsparciem
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$c 12 szt

spoteczng, kulturalng, edukacyjng

74 Wartos¢ docelowa uwzglednia wskazniki planowane do osiggniecia poprzez realizacje podstawowych
i pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych (lista A i lista B). Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5b ustawy
o rewitalizacji - w opisach pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych nie wskazano prognozowanych
rezultatdw. Wartosci wskaznikdw, ktore zostaty osiggniete w trakcie wdrazania Programu Rewitalizacji
zamieszczane sa w sprawozdaniach dostepnych na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu -
Rewitalizacja i Estetyzacja.




Cel Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa

Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnosc 22 szt
gospodarczg
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej 140.000 m?
przestrzeni (wskaznik wspdlny dla celu C.1.1. oraz
C.1.3))

Drugi podobszar rewitalizacji - Dobrzyniska, Skarpa

C.2.1. Poprawa stanu Liczba wyremontowanych, przebudowanych 38 szt

technicznego zabudowy, budynkow, obiektéw (wskaznik wspdlny dla celu

przestrzeni oraz jakosci C.2.1. oraz C.2.2.)

" ok

srodowiska Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej 132.200 m?
przestrzeni (wskaznik wspdlny dla celu C.2.1. oraz
C.2.2))
Dtugos$¢ przebudowanych, wyremontowanych 5.000 m
ciggéw komunikacyjnych
Liczba wyremontowanej, wybudowanej 3 szt
infrastruktury stuzacej poprawie bezpieczenstwa
Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych 50 wiascicieli
wsparciem
Liczba utworzonych miejsc parkingowych (wskaznik 160 szt
wspdlny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

C.2.2. Tworzenie warunkéw | Liczba wyremontowanych, przebudowanych 38 szt

dla aktywizacji i integracji budynkodw, obiektéw (wskaznik wspdlny dla celu

mieszkancéw oraz rozwoju | C.2.1. oraz C.2.2.)

dsiebi Sci -

przedsigblorczoscl Liczba utworzonych miejsc parkingowych (wskaznik 160 szt
wspdlny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)
Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej 132.200 m?
przestrzeni (wskaznik wspdlny dla celu C.2.1. oraz
C.2.2))
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$c 24 szt
gospodarczg
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$c 10 szt
spoteczng, kulturalng, edukacyjng

C.2.3. Aktywizacja i Liczba osdb objetych wsparciem 3.675 osbb

int . b

ge?,ﬁ;a(:ﬁ? 0s0b z grup Liczba organizacji pozarzadowych objetych 5 szt

zmarginalizowanych wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ 7 szt
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach 3 szt

inicjatywy lokalnej

Liczba podmiotéw gospodarczych objetych
wsparciem

300 podmiotow

Trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie

C.3.1. Poprawa jakosci Liczba wyremontowanych, przebudowanych 8 szt
Srodowiska oraz dostepnosci | budynkdéw, obiektéow (wskaznik wspdlny dla celu
komunikacyjnej C.3.1. oraz C.3.2.)
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ (wskaznik 12 szt
wspdlny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)
Dtugos¢ przebudowanych, wyremontowanych 6.900 m
ciggoéw komunikacyjnych
Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych 34 wiascicieli
wsparciem
C.3.2. Tworzenie warunkéw | Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos¢ 4 szt
do rozwoju spotecznego i spoteczng, kulturalng, edukacyjng
gospodarczego Liczba wybudowanych budynkoéw, obiektéw 3 szt




Cel

Nazwa wskaznika

Wartos¢ docelowa

Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej 77.000 m?
przestrzeni
Liczba wyremontowanych, przebudowanych 8 szt
budynkow, obiektéw (wskaznik wspdlny dla celu
C.3.1. oraz C.3.2.)
Liczba wyremontowanych budynkow, obiektow 1 szt
zabytkowych
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 40 szt
C.3.3. Tworzenie warunkéw | Liczba osdb objetych wsparciem 1.040 oséb
do reintegracji spotecznej i . N .
zavJo:jow?e; ISP Znel Liczba organizacji pozarzadowych objetych 1 szt
wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ (wskaznik 12 szt
wspdlny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach 1 szt

inicjatywy lokalnej

Liczba podmiotdéw gospodarczych objetych
wsparciem

127 podmiotow

Czwarty podobszar rewita

lizacji — teren bylej Cukrowni Borowiczki

C.4.1.Przywrdcenie Liczba wyremontowanych budynkoéw, obiektow 5 szt
uzytecznosci spoteczno- . . . . )
gospodarczej podobszaru POW|erzchr_1|a zagospodarowanej, uporzadkowanej 31.067 m
przestrzeni
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ 5 szt
gospodarczg
Liczba podmiotdéw gospodarczych objetych 20 szt
wsparciem
C.4.2. Aktywizacja i Liczba 0sdb objetych wsparciem 2.400 osbb
integracja osob z grup
. hi ]
biernych i Liczba zorganizowanych przedsiewziec 40 szt

zmarginalizowanych
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4. Mapa - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych czwartego podobszaru
rewitalizacji
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* PODSTAWOWE KIERUNKI = i

~ ZMIAN FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH
4 =l L |
]

Kot

n Granice drugiego podobszaru rewitalizacji
Zabudowa do przebudowy na cele publiczne

(// /| Miejsca integracji lokalnej - tereny zieleni, place zabaw - do urzadzenia
// /1 Zabudowa do przebudowy na cele ustugowe
Tereny do przeksztatcen

\",A Zabudowa, przestrzeri wyremontowana, zagospodarowana przed przyjeciem Plockiego Programu Rewitalizacji

1// /)| Zabudowa do przebudowy na cele mieszkaniowe

@ |nfrastruktura komunikacyjna do przebudowy, remontu

- DRUGIEGO PODOBSZARU REWITALIZACJI L

Zatgcznik Nr 2
do Ptockiego Programu Rewitalizacji

1:5 000 ’t




: Granice trzeciego podobszaru rewitalizacji

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH
TRZECIEGO PODOBSZARU REWITALIZACJI

PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN

Miejsca integracji lokalne] - tereny do przeksztalcen 3
77771 Teren do zagospodarowania na cele spoleczne, edukacyine, gospodarcze

/ - Zabudowa do przebudowy

™

[~~~} Zabudowa do termomodemizacii

cyjna do pr

I

£
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./ PODSTAWOWE KIERUNKI Zatgeznik Nr 4

o Plockiege Programu Rewitalizacji

d

D Granice czwartego podobszaru rewitalizacji

m Teren do przeksztatcen

- Zabudowa do remontu, modernizacji




