
Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze

Lokalizacja inwestycji ulica Ośnicka
osiedle Wyszogrodzka

Finansowanie inwestycji

Źródło finansowania Budżet 2015 r. -75.000,00 zł

Jednostka realizująca

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów

Opis inwestycji
W Budżecie Miasta Płocka na rok 2015 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 75.000,00
zł. W dniu 15 grudnia 2014r. Wydział Inwestycji i Remontów wystąpił do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych. Z uzyskanych od Wodociągów
Płockich warunków technicznych wynika,  iż  w celu  odprowadzenia  wód deszczowych należy  zaprojektować  kolektor  kanalizacji  deszczowej wraz ze
zrzutem do rzeki Wisły (założenia zawarte w „Koncepcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na oś. Górna – Ośnicka”), natomiast w celu odprowadzenia
ścieków sanitarnych należy zaprojektować kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem tłocznym  w kierunku ulicy Granicznej (założenia zawarte w
„Koncepcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na oś. Górna – Ośnicka”). 
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie uniemożliwiają zlecenie opracowania dokumentacji dla całej ulicy Ośnickiej z uwagi na to, że wykracza to
znacznie poza zakres rzeczowy planowanego terenu objętego projektowaniem w I-szym  etapie.
W  związku  z  powyższym powtórnie  wystąpiono  do  Wodociągów  Płockich  z  prośbą  o  zmianę  wydanych  przy  piśmie  TT/5/7246/2015/2015  z  dnia
05.01.2015r.  warunków  technicznych  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  oraz  przy  piśmie  TT/5/7247/2015/2015  z  dnia  07.01.2015r.  warunków
technicznych odprowadzenia wód opadowych dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ulicy Ośnickiej wraz z sięgaczami na osiedlu Wyszogrodzka Płd. -
etap I”.
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